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	DODATEK č. 1


k uzavřené smlouvě o dílo Zpracování koncepce Muzea v přírodě Zubrnice
MPZ/2022/21/S
I.

Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: 


Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:


000 98 604

DIČ:


CZ 000 98 604

zastoupené: 

Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba:

xxxxx
Telefon, e-mail:

+420 xxxxx, xxxxx
Bankovní spojení:

xxxxx
Číslo účtu:


xxxxx
na straně objednatele

a

2. Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR, z.ú.
se sídlem:


č.p. 26, 751 21 Grymov

IČO:


059 52 051

DIČ:


neplátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. U217

zastoupená:

Mgr. et. Mgr. Michalem Medkem, ředitelem

bankovní spojení: 

xxxxx
číslo účtu:


xxxxx
na straně zhotovitele 

II.

Odůvodnění dodatku
1. Smlouva o dílo č. MPZ/2022/21/S na zpracování koncepce Muzea v přírodě Zubrnice byla uzavřena smluvními stranami dne 13. 10. 2022. Dle uzavřené smlouvy o dílo bylo povinností zhotovitele zhotovit předmět smlouvy nejpozději do 15. 12. 2022.
2. V průběhu zpracování předmětu smlouvy došlo k některým okolnostem, které bránily zhotoviteli realizovat předmět smlouvy v původně sjednaném termínu. Jedná se zejména o připomínky členů Vědecké rady k vyhotovenému návrhu analytické a plánovací části koncepce. Zhotovitel musí na jejich základě do finální verze:

· zapracovat připomínky členů Vědecké rady do analytické části a následně je promítnout do části plánovací,

· zpracovat plán lokality a návštěvnické infrastruktury,

· v návaznosti na provedené změny vyhotovit 1. verzi strategického plánu

· vyhotovit celkové shrnutí.

3. Z uvedených důvodů proto není možné ze strany zhotovitele dodržet termín pro předání kompletního díla tak, jak je sjednán původně v čl. III odst. 2 smlouvy o dílo (Termín a místo plnění), tj. do 15. 12. 2022.
III.

Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. X odst. 9 Smlouvy o dílo MPZ/2022/21/S a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III a čl. IV smlouvy o dílo MPZ/2022/21/S takto: 

1. Původní termín předání předmětu smlouvy dle čl. III odst. 2 smlouvy o dílo nejpozději do 15. 12. 2022 se ruší a nahrazuje novým termínem plnění, a to nejpozději do 31. 5. 2023.
2. V čl. VI odst. 4 smlouvy o dílo se na konci věty doplňuje další text, který zní takto: Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli dílčí fakturu za dílčí plnění v případech, kdy předmět smlouvy sice realizoval za sjednaných podmínek řádně a objednateli ho včas předal, ale na základě připomínek a návrhů členů Vědecké rady k provedenému dílu musí tyto připomínky a návrhy do zhotoveného díla zapracovat. 
3. V návaznosti na ujednání uvedeném v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly, že fakturovaná částka za dílčí plnění provedené v roce 2022 bude odpovídat rozsahu již provedených prací, maximálně však do výše 273 614,00 Kč bez DPH. Zbývající částka bude zhotovitelem objednateli fakturována v roce 2023, a to po zapracování připomínek a návrhů členů Vědecké rady v rozsahu uvedeném čl. II odst. 2 tohoto dodatku č. 1.
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.

5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 25. 11. 2022
V Grymově dne: 25. 11. 2022
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
_______________________


________________________

Ing. Jindřich Ondruš



Mgr. et. Mgr. Michal Medek
generální ředitel




ředitel

	Doložka Objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: xxxxx                                    

Dne : 25. 11. 2022
Předklád  Předkládá správce rozpočtu: xxxxx
Dne : 25. 11. 2022
Náležitosti smlouvy kontroloval: xxxxx 
Dne : 25. 11. 2022
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