
Chronologie jednotlivých částí zakázky v měsících
SO, PS Název úkolu Celkový počet měsíců realizace zakázky
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Podpis SoD a zaslání výzvy k realizaci RDS

Projektová dokumentace - RDS
Zahájení stavby - výzvak zahájení samotné 
realizace 

SO 01 Stavební úpravy
SO 02 Elektroinstalace osvětlení
SO 03 Vytápění
SO 04 Zdravotně technické instalace
SO 05 Požární těsnění
PS 01 Technologické zařízení DT
PS 02 Kabelové vedení 22 kV
PS 03, 04 ASDŘ-E, ASDŘ-T
PS 05 Vzduchotechnika
PS 06 Sdělovací zařízení
PS 07 Silový rozvod NN
PS 08 EPS

dokončovací práce, zkoušky zařízení
revize, doklady pro DÚ, přejímací řízení
Ukončení stavby

Harmonogram - Rekonstrukce rozvaděčů VN na DT ve stanici Pražského Povstání
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Pozn.: Počátek HMG je počítán od podpisu SoD. 
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Objednatel zašle výzvu k realizaci části díla 
spočívající ve vypracování RDS, Tuto část díla je 

zhotovitel povinen zhotovit a předat objednateli v 
čistopise ve lhůtě třech (3) kalendářních měsíců. 
Do dvou (2) měsíců bude předložen koncept RDS 
Realizační část bude dokončena a předána 
objednateli do 8 kalendářních měsíců od 
zahájení realizace části díla dle odst. 2.1 

písm. b) SoD. Objednatel jeoprávněn uložit 
zhotoviteli, aby přerušil (zcela či částečně) či 
pozastavil práce na díle, a to až na celkovou 
dobu tří (3) měsíců. V takovém případě se 

termíny uvedené v harmonogramu (včetně tzv. 
klíčových termínů) bez dalšího prodlužují o 

dobu, po kterou bylo provádění díla na pokyn 
objednatele přerušeno.
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