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dodatek č. 2
„ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2 - rekonstrukce elektro a osvětlení"

,

DODATEK č. 2 (ev. č. S180/2016/6*?/?.?../OlV),
ke smlouvě o dílo č. 8180/2015/0073/OIV - dále jen SOD

22- „ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2 - rekonstrukce elektro a osvětlení"

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

MČ PRAHA 2

SMLUVNÍ strany

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Michaelem Grundlerem, zástupcem starostky
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 

nC02P0050^ j(j

Tel:
Fax:

 (oddělení investic) 

Zhotovitel:
Zapsaný:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Tel., fax:

AG-REAL s.r.o.
U Městského soudu v Praze, oddíl C 24879

Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4 
601 98 770 
CZ 60198770

, jednatelem společnosti 
KB Praha 10, č  

 / 

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU
1) V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění potřeby dodatečných stavebních prací, které 

nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, a jejich potřeba vznikla z důvodu objektivně 
nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost 
provedeni těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku. Jedná se o 
dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné 
stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce 
budou zadány témuž dodavateli. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani 
ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní 
zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné 
zakázky.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy
o dílo č. S180/2015/0073/OIV uzavřené dne 02. 07. 2015 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
S180/2015/0111/OIV uzavřeném dne 21. 09. 2015.
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dodatek č. 2
,ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2 - rekonstrukce elektro a osvětlení'1

III. PŘEDMĚT DÍLA
Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listu č. 2- přípočty, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku jako jeho příloha a ponižuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listu č.3 - 
odpočty.

IV. CENA DÍLA
Původní znění článku č. V. Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, Cena díla, bod č. 1 se v plném 
rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD a dodatku č.1 ve výši 8.957.463,20 Kč bez DPH bude změněna na základě 
odsouhlasených položek ve změnovém listu č. 2 - přípočty a změnovém listu č.3 - odpočty, které jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změnový list č. 2 - přípočty obsahuje následující písemný soupis dodatečných stavebních prací včetně 
odůvodnění jejich nezbytnosti v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: viz změnový list č. 2 ze dne 15. 07. 2016 (odůvodnění nezbytnosti 
víceprací) + krycí list rozpočtu, rekapitulace, rozpočet (písemný soupis dodatečných stavebních prací).

Změnový list č. 3 - odpočty obsahuje následující písemný soupis stavebních prací včetně odůvodnění 
jejich nepotřeby či nadbytečnosti: viz změnový list č. 2 ze dne 15. 07. 2016 (odůvodnění) + krycí list 
rozpočtu, rekapitulace, rozpočet (písemný soupis dodatečných stavebních prací).

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla zvýší o 436.594,41 Kč bez DPH tj. 528.279,24 Kč vč. DPH.

„ZŠ Kladská 1/1201, 
Praha 2 - rekonstrukce 
elektro a osvětlení"

Cena dle SoD a 
dodatku č. 1 

bez DPH

Cena dle SoD, 
dodatku č. 1 a 
dodatku č. 2 

bez DPH

Sazba DPH 
21% v Kč

Celkem vč. DPH 
v Kč

I. etapa 5.748.784,70 5.748.784,70 1.207.244,79 6.956.029,49

II. etapa 3.208.678,50 3.645.272,91 765.507,31 4.410.780,22

Celkem 8 957 463,20 9 394 057,61 1.972.752,10 11.366.809,71

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2015/0073/OIV a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají i 

nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední.
3. Tento dodatek č. 2 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a 

zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
4. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy

Změnový list č. 2 - přípočty 
Změnový list č. 3 - odpočty
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dodatek č. 2
,ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2 - rekonstrukce elektro a osvětlení"

V Praze dne...........

Za OP: Mgr. Jan Bureš

V Praze dne

Vladimír Augusta

jednatel

AG REAL s.r.o.
Klapálkova 3138/1§

149 00 Praha 4 
DIČ; CZ60198/70

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky 

platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 
43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMC 
RMČč. 690 zodne 29.08.2016
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Název akce: ZS Kladská 1/1201, Praha 2 - rekonstrukce elektro a 
osvětlení

v

Změnový list č. 2- přípočty Datum: 15. 07. 2016
POPIS ZMĚNY:
Během provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba provedení dodatečných stavebních prací, zejména nutnost 
doplnění osvětlení v učebnách školy, kdy současně navržené osvětlení nesplňuje odpovídající normové hodnoty 
světelné hygieny výukových prostor škol k charakteru jejich využití dle současných platných vyhlášek a norem, 
především intenzity osvětlení. Z důvodu dodržení stanovených minimálních hodnot bylo nutné doplnit v dotčených 
učebnách počet svítidel.
Dále byl zjištěn havarijní stav současné elektroinstalace v učebně fyziky, kde již tato výuková elektroinstalace není 
schopna bezpečného provozu a při jejím užívání může být ohrožena bezpečnost a zdraví studentů. Z tohoto důvodu 
bylo nutné provést kompletní výměnu elektroinstalace, a to i z důvodu zajištění vydání platné revize elektrické 
instalace nově provedených rozvodů elektro a osvětlení a uvedení objektu ZŠ do bezpečného a spolehlivého provozu. 
Dále PD neobsahovala částečné přívody či součásti elektroinstalace/úpravy či doplnění vlivem nevyhovujícího vedení 
el. instalace či práce nutné k funkčnímu dokončení díla a dodržení platných hygienických norem.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba ovšem vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro řádné provedení původních stavebních prací.

Zpracoval: AG-REAL s.r.o.,
Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4

Důvod:
méněpráce
vícepráce

záměr
objednatele

opomenutí v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší moc jiné
okolnosti

Přílohy: Změnový rozpočet

Investor: MČ Praha 2,
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2

OHODNOCENI ZMĚNY:
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1:
1. etapa celkem bez DPH
2. etapa celkem bez DPH

Datum: 15. 07. 2016

5 748 784,70 
3 208 678,50

Celkem bez DPH 8.957.463,20

Změnový list č.2 - přípočty 2. etapy + 474. 076,76
Rekapitulace jednotlivých etap díla (SoD + ZL č. 1 + ZL č. 2):
1. etapa celkem bez DPH 5 748 784,70
2. etapa celkem bez DPH 3 682 755.26
Celkem bez DPH 9.431. 539,96

Předkládá: AG-REAL s.r.o.

POTVRZENI ZMĚNY:

AG

Datum: 15. 07. 2016

Architekt stavby - autorský dozor: Investor:

: 2. o s



krycí list rozpočtu

Název stavby 

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Výměna elektrorozvodů a osvětlení, ZŠ Kladská 
1-1201, Praha 2 - Vinohrady, 2. etapa

změnový rozpočet 2.etapa- přípočty

Změnový list č.2- přípočty
MČ Praha 2

AG-REAL s.r.o.

JKSO

EČO

Místo

IČO

Kladská 1/1201, Praha 2 
Vinohrady

DIČ

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

07/2016 07/2016

Měrné a účelové jednotky
Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Počet Náklady/1 m.j
--------------- ------------------

0______________ 0,00

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 169 924,96 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 12 860,83

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 7 982,58

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 Elektro 273 551,90 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 443 476,86 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 20 843,41

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 9 756,49 22 Ost atní náklady 0,00
Projektant

Datum a podpis
Objednatel

Datum a podpis

23

Razítko 24

Celkové náklady
Součet?, 12, 19-22

10 %

21 %

DPH

474 076,76 DPH

Cena s DPH (ř. 23-25)

Razítko

474 076,76

0,00

99 556,20

573 632,96

Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis

AG REAL s»r.<
Klapálkova 3138/16 

149 00 Praha 4 
DIČ: CZ60198770

Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka

—-------29 Zvýhodnění + -

0,00

0,00

TO ( \



REKAPITULACE
Stavba: Výměna elektrorozvodů a osvětlení, ZŠ Kladská 1-1201, Praha 2 - Vinohrady, 2. etapa
Objekt:
Část: změnový rozpočet 2.etapa- přípočty
JKSO:

Objednatel: MČ Praha 2
Zhotovitel: AG-REAL s.r.o.
Datum:

Cena celkem 
3

díl 1 1 a změnový rozpočet silnoproud 199 917,50
1 b změnový rozpočet slaboproud 73 634,40

Kód Popis
2

díl 2 změnový rozpočet HSV 169 924,96

Celkem bez DPH 443 476,86



ZŠ Kladská
elektroinstalace silnoproud
změnový rozpočet č. 3 - část 1a) silnoproud

Popis materiálu ks,m jedn.cena celková cena
Příprava pro interaktivní tabuli ve třídách (14x) 17 043,00 Kč
2. + 3.NP, neobsahovala PD, vyplynulo z provedení této změny v 1. etapě 
(1.PP+1.NP)
natažení kabelů od katedry k zásuvce IT, je nutné k funknímu dokončeni díla před 
zednickým začišťováním

Krabice K0125 28,00 70,00 Kč 1 960,00 Kč
Trubka ochranná 75mm 98,00 31,00 Kč 3 038,00 Kč
Instalace kabeláže 1,00 5 761,00 Kč 5 761,00 Kč
Stavební přípomoce 1,00 4 999,00 Kč 4 999,00 Kč
Drobný instalační materiál 1,00 162,00 Kč 162,00 Kč
Kompletace zásuvek a ovladačů 1,00 1 123,00 Kč 1 123,00 Kč

Úprava ovládání osvětlení schodiště č. 204 (u kuchyně) 4 884,00 Kč
neobsahovala PD, je nutné k funkčnímu dokončeni díla
rozdělení ovládáni osvětlení pro 1 PP + 1 NP (kuchařky) a 2 NP + 3 NP (žáci)

Časový spínač do instalační krabice 4,00 328,00 Kč 1 312,00 Kč
Kabel CYKY 3Jx1.5 48,00 12,00 Kč 576,00 Kč
Instalace silové kabeláže 1,00 1 056,00 Kč 1 056,00 Kč
Stavební přípomoce 1,00 1 110,00 Kč 1 110,00 Kč
Úprava rozvaděče 1,00 340,00 Kč 340,00 Kč
Přepojení svítidel 1,00 490,00 Kč 490,00 Kč

Světlo k recepci 2 300,00 Kč
1.NP,neobsahovala PD, je nutné k funkčnímu dokončení díla 
samostatné světlo pro paní vrátnou
S1 přisazené zářivkové svítidlo 2x36W, referenční typ MODUS
LLX 236AL

1,00 678,00 Kč 678,00 Kč

Kabel CYKY 3Jx1.5 15,00 12,00 Kč 180,00 Kč

Vypínač řaz.1 ABB Tango bílá 1,00 113,00 Kč 113,00 Kč

Krabice KU68 1,00 28,00 Kč 28,00 Kč

Drobný instalační materiál 1,00 55,00 Kč 55,00 Kč

Instalace silové kabeláže 1,00 330,00 Kč 330,00 Kč

Stavební přípomoce 1,00 550,00 Kč 550,00 Kč

Kompletace krabic a ovladačů 1,00 96,00 Kč 96,00 Kč

Instalace a připojení svítidel 1,00 270,00 Kč 270,00 Kč

Doplnění svítidel v učebnách (stávajícími svítidly) 30 088,00 Kč

2.NP + 3.NP, vyplynulo z 1. etapy
učebny (3 řady svítidel) 214 212, 210, 209, 208, 206 + 211 (učebna s 4 řady svítidel) 
učebny (3 řady svítidel) 314, 312, 310, 309, 306, + 311 (učebna s 4 řady svítidel)
"rozdělení na učebny s novými a učebny se starými svítidly" - při dodržení PD by osvětlení 
nesplnilo požadovanou intenzitu osvětlení požadovanou hygienickými normami

Instalace a připojení svítidel 48,00 270,00 Kč 12 960,00 Kč

Kabel CYKY 5Jx1.5 100,00 24,00 Kč 2 400,00 Kč

Zářivkové trubice 96,00 62,00 Kč 5 952,00 Kč

Startér 96,00 7,00 Kč 672,00 Kč

Repase stávajících svítidel 1,00 5 904,00 Kč 5 904,00 Kč

Instalace silové kabeláže 1,00 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

Přívod do učebny chemie 5 950,00 Kč

3.NP 314, PD neobsahovala přívod ke stávajícímu rozváděči - nutné k funkčnímu 
dokončení díla
natažení přívodu z R3NP 2 do katedry, rozvaděč již ve stole je - zachová se



Kabe! CYKY 5Jx4 46,00 52,00 Kč 2 392,00 Kč
Jistič C20/3 1,00 598,00 Kč 598,00 Kč
Drobný instalační materiál 1,00 158,00 Kč 158,00 Kč
Instalace silové kabeláže 1,00 1 012,00 Kč 1 012,00 Kč
Stavební přípomoce 1,00 1 110,00 Kč 1 110,00 Kč
Úprava rozvaděče 1,00 680,00 Kč 680,00 Kč

Vývod pro digestoř v učebně chemie 2 068,00 Kč
3.NP 314, PD neobsahovala přívod ke stávající digestoři- nutné k funkčnímu dokončení 
díla
natažení z R3NP 2 .rozvaděče stolu k digestoři nad katedrou - digestoř se zachová

Kabel CYKY 5Jx1.5 27,00 24,00 Kč 648,00 Kč
Vypínač raz.1 ABB Tango bílá 1,00 113,00 Kč 113,00 Kč
Krabice KU68 1,00 28,00 Kč 28,00 Kč
Drobný instalační materiál 1,00 39,00 Kč 39,00 Kč
Kompletace krabic a ovladačů 1,00 96,00 Kč 96,00 Kč
Stavební přípomoce 1,00 550,00 Kč 550,00 Kč
Instalace silové kabeláže 1,00 594,00 Kč 594,00 Kč

Úprava učebny fyziky (č. 214) 50 958,00 Kč
Během prováděni stavebních prací bylo, zjištěno, že stávající elektroinstalace je v 
nevyhovujícím technickém stavu, a je nutná její výměna
podružný rozvaděč v katedře- nutné k funkčnímu dokončeni díla a pro zajištění bezpečnosti 
žáků

Kabel CYKY 3Jx2,5(12V) 124,00 19,00 Kč 2 356,00 Kč
Kabel CYKY 3Jx2,5 (230V) 170,00 19,00 Kč 3 230,00 Kč
Zásuvka IP44 230V/16A ABB TANGO bílá 21,00 139,00 Kč 2 919,00 Kč
Zásuvka 12V 15,00 409,00 Kč 6 135,00 Kč
Krabice rozvodná povrch. 36,00 119,00 Kč 4 284,00 Kč
Nehořlavá podložka rozvodné krabice 36,00 34,00 Kč 1 224,00 Kč

Vypínač řaz.1 ABB Tango bílá 6,00 113,00 Kč 678,00 Kč

Krabice KU68/1L 27,00 28,00 Kč 756,00 Kč
Ohebná trubka 2323/LPE-2 (ozvučeni) 46,00 18,00 Kč 828,00 Kč

Trubka ochranná 75mm (ozvučení) 16,00 31,00 Kč 496,00 Kč

Podružný rozvaděč 1,00 7 964,00 Kč 7 964,00 Kč

Demontáž stávající elektroinstalace 1,00 1 740,00 Kč 1 740,00 Kč

Drobný instalační materiál 1,00 1 672,00 Kč 1 672,00 Kč

Kompletace zásuvek a ovladačů 1,00 6 624,00 Kč 6 624,00 Kč

Instalace silové kabeláže 1,00 7 832,00 Kč 7 832,00 Kč

Stavební přípomoce 1,00 2 220,00 Kč 2 220,00 Kč

Doplnění 6x osvětlení- chodba 12 072,20 Kč

2+3.NP, v PD neřešen přívod, stávající ve špatném technickém stavu- nutné k funkčnímu 
dokončení díla a vydáni platných revizí 
neřešeno v PD

Kabel CYKY 3Jx1.5 108,00 12,00 Kč 1 296,00 Kč

Vypínač řaz.1 ABB Tango bílá 6,00 113,00 Kč 678,00 Kč

Krabice KU68 12,00 28,00 Kč 336,00 Kč

Drobný instalační materiál 1,00 113,80 Kč 113,80 Kč

Instalace silové kabeláže 1,00 2 287,40 Kč 2 287,40 Kč

Stavební přípomoce 1,00 4 451,00 Kč 4 451,00 Kč

Kompletace krabic a ovladačů 1,00 1 290,00 Kč 1 290,00 Kč

Instalace a připojení svítidel 1,00 1 620,00 Kč 1 620,00 Kč

Doplnění 5x osvětlení bývalých pecí 9 600,50 Kč

2+3.NP, -stávající osvětlení ve velmi špatném technickém stavu, je nutná výměna pro 
vydání platné revize a k funkčnímu dokončení díla. 
neřešeno v PD



Kabel CYKY 3Jx1.5 75,00 12,00 Kč 900,00 Kč
Vypínač řaz.1 ABB Tango bílá 5,00 113,00 Kč 565,00 Kč
Krabice KU68 10,00 28,00 Kč 280,00 Kč
Svítidlo 1x100W IP44, ochranná mřížka 5,00 126,60 Kč 633,00 Kč
Drobný instalační materiál 1,00 118,00 Kč 118,00 Kč
Instalace silové kabeláže 1,00 1 588,50 Kč 1 588,50 Kč
Stavební přípomoce 1,00 3 091,00 Kč 3 091,00 Kč
Kompletace krabic a ovladačů 1,00 1 075,00 Kč 1 075,00 Kč
Instalace a připojení svítidel 1,00 1 350,00 Kč 1 350,00 Kč

Doplnění elektroinstalace na WC 7 624,00 Kč
částečně nevyhovující stávající vedení - v PD neřešeno, nutná výměna k funkčnímu 
dokončeni díla

Kabel CYKY 3Jx2.5 60,00 19,00 Kč 1 140,00 Kč
Krabice KU68 4,00 28,00 Kč 112,00 Kč
Zásuvka 230V/16A ABB TANGO bílá 4,00 130,00 Kč 520,00 Kč
Jistič B16/1 4,00 108,00 Kč 432,00 Kč
Drobný instalační materiál 1,00 109,00 Kč 109,00 Kč
Instalace silové kabeláže 1,00 1 271,00 Kč 1 271,00 Kč
Stavební přípomoce 1,00 2 472,00 Kč 2 472,00 Kč
Kompletace zásuvek a ovladačů 1,00 860,00 Kč 860,00 Kč
Úprava rozvaděče 1,00 708,00 Kč 708,00 Kč

Doplnění osvětlení v učebně (č. 126) 8 700,00 Kč
učebna č. 126 - nevyhovující osvětlení
neřešeno v PD- po měření intenzity osvětlení - nevyhovuje hygienickým požadavkům , nutné 
doplnění a připojení

S5 zapuštěné zářivkové svítidlo 4x18W, referenční typ MODUS I 
418 AL

3,00 780,00 Kč 2 340,00 Kč

Přechodový rámeček M625 3,00 111,00 Kč 333,00 Kč

Kabel CYKY 3Jx1.5 13,00 12,00 Kč 156,00 Kč

Drobný instalační materiál 1,00 160,00 Kč 160,00 Kč

Instalace a připojení svítidel (12ks) 1,00 3 240,00 Kč 3 240,00 Kč

Demontáž svítidel (9ks) 1,00 2 196,00 Kč 2 196,00 Kč

Instalace silové kabeláže 1,00 275,00 Kč 275,00 Kč

Doplnění osvětlení v keramické dílně (č. 012) 8 464,80 Kč

učebna č. 012 - nevyhovující osvětlení,
neřešeno v PD- po měření intenzity osvětlení - nevyhovuje hygienickým požadavkům , nutné 
doplnění a připojení

S3a přisazené zářivkové svítidlo 2x54W, referenční typ MODUS 
KSC 254 PMMA

4,00 842,00 Kč 3 368,00 Kč

Závěs svítidla 4,00 358,00 Kč 1 432,00 Kč
Přívodní šňůra se svorkovnicí a krytkou 4,00 201,00 Kč 804,00 Kč

Kabel CYKY 3Jx1.5 12,00 12,00 Kč 144,00 Kč

Vkládací lišta 20x20 8,00 15,10 Kč 120,80 Kč

Drobný instalační materiál 1,00 328,00 Kč 328,00 Kč

Instalace a připojení svítidel (4ks) 1,00 1 080,00 Kč 1 080,00 Kč

Demontáž svítidel (2ks) 1,00 488,00 Kč 488,00 Kč

Instalace silové kabeláže 1,00 424,00 Kč 424,00 Kč

Úprava přívodu 1,00 276,00 Kč 276,00 Kč

Napájení pro přijímač internetu na půdě 2 402,00 Kč

stávající vedení v nevyhovujícím technickém stavu, nutné k funkčnímu dokončení díla

Kabel CYKY 3Jx2,5 48,00 19,00 Kč 912,00 Kč
Jistič B16/1 1,00 108,00 Kč 108,00 Kč
Drobný instalační materiál 1,00 56,00 Kč 56,00 Kč
Stavební přípomoce 1,00 309,00 Kč 309,00 Kč



Instalace silové kabeláže 1,00 1 017,00 Kč 1 017,00 Kč

Kuchyně - posílení přívodu 12 070,00 Kč
stávající vedení v nevyhovujícím technickém stavu- řešeno pouze provizorně, nutné k 
funkčnímu dokončeni díla a řešení na straně bezpečnosti

Kabel CYKY 5Jx25 7,00 305,00 Kč 2 135,00 Kč

Jistič B80/3 1,00 2 311,00 Kč 2 311,00 Kč

Parapetní kanál 110x70 5,00 293,00 Kč 1 465,00 Kč

Drobný instalační materiál 1,00 363,00 Kč 363,00 Kč
Úprava a přepojení v rozvaděčích 1,00 4 057,00 Kč 4 057,00 Kč
Montáž kanálu, protažení kabelu 1,00 1 739,00 Kč 1 739,00 Kč

Kuchyně - doplnění odtahových ventilátorů vč. ovládání 25 693,00 Kč
stávající řešení neodpovídá platným hygienickým předpisům, nutné k fuknčnímu 
dokončení díla a dodržení platných hygienických norem

Ventilátor potrubní 150 415/565 m3/h 2,00 4 399,00 Kč 8 798,00 Kč

Hygrostat s termostatem 2,00 3 213,00 Kč 6 426,00 Kč

Potrubí VZT 150 4,00 172,00 Kč 688,00 Kč
Žaluzie 150 2,00 978,00 Kč 1 956,00 Kč

Drobný instalační materiál 1,00 893,00 Kč 893,00 Kč

Demontáž stávajícího odsávání 1,00 832,00 Kč 832,00 Kč

Stavební přípomoce 1,00 540,00 Kč 540,00 Kč

Montáž ventilátorů, potrubí, ovládání vč. zapojeni 1,00 5 560,00 Kč 5 560,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 199 917,50 Kč



ZS Kladská
elektroinstalace slaboproud
změnový rozpočet č. 3 - část 1b) slaboproud

Doplnění ventilace datových rozvaděčů pod omítkou 15 955,00 Kč
nutné doplnění z technologických důvodů pro dodržení funkčnosti, spolehlivosti a 
bezpečnosti pro omezení přehříváni

Ventilační jednotka 19", 4x ventilátor 140W, vč. termostatu 2,00 3 698,00 Kč 7 396,00 Kč
Krycí mřížka do otvoru ve zdi nad a pod rozvaděčem - výroba na 
míru

4,00 1 438,00 Kč 5 752,00 Kč

Montáž 1,00 2 807,00 Kč 2 807,00 Kč

Zapojení a zprovoznění optické kabeláže (příprava v první 
etapě)

39 433,00 Kč

nutné doplnění z technologických důvodů pro funkční dokončení počítačové učebny

optická vana 5,00 1 581,00 Kč 7 905,00 Kč
optické patch kabel 8,00 240,00 Kč 1 920,00 Kč

SFP modul 8,00 797,00 Kč 6 376,00 Kč
montáže 24,00 380,00 Kč 9 120,00 Kč

sváry 16,00 442,00 Kč 7 072,00 Kč

měřící protokol 16,00 440,00 Kč 7 040,00 Kč

Doplnění venkovní kamery - Lužická ulice 18 246,40 Kč
nutné opatření k zajištěni bezpečnosti žáků , napojení na stávající systém školy

Kamera IP venkovní 1,00 8 130,00 Kč 8 130,00 Kč

Kabel CYKY 3Jx1.5 49,00 12,00 Kč 588,00 Kč

Ohebná trubka 2323/LPE-2 70,00 18,00 Kč 1 260,00 Kč

Kabel UTP4x2xO,5 75,00 15,00 Kč 1 125,00 Kč

Stavební přípomoce 1,00 1 545,00 Kč 1 545,00 Kč

Instalace silové kabeláže 1,00 1 038,00 Kč 1 038,00 Kč

Instalace slaboproudé kabeláže 1,00 1 815,40 Kč 1 815,40 Kč

Instalace systému CCTV 1,00 2 040,00 Kč 2 040,00 Kč

Oživení, nastavení systému CCTV 1,00 705,00 Kč 705,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 73 634,40 Kč



ROZPOČET
Stavba: Výměna elektrorozvodů a osvětlení, ZŠ Kladská 1-1201, Praha 2 - Vinohrady
Objekt: Práce a dodávky HSV + PSV
Část: změnový rozpočet 2.etapa- přípočty

P Č TV KCN Kód položky

12 3 4

Popis

5

MJ

6

Množství
celkem

7,00

,Ce"a , Cena celkem 
jednotková

8,00 9,00

D HSV Práce a dodávky HSV 169 924,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní- návaznost na 
vedení elektro, včetně vedení pod podlahami 115 036,20

1 K 014 611425531 Omítka stropů MV štuková m2 164,88 260,00 42 868,80
učebna č 312.313.314, stropy 70,2+24.48+70.2

2 K 014 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou
učebna č 312. 313, 314, stropy

m2 8,55 140,00 1 197,00

3 K 776 Montáž podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl. 
12mm+18mm P+D lepených m2 78,30 488,00 38 210,40

učebna fyziky č 214, 69,36 + 8.94

4 K 776 OSB superfinish eco P+D tl. 12mm
učebna fyziky č 214, 78,3*7,15

m2 90,00 147,00 13 230,00

5 K 776 OSB superfinish eco P+D tl. 18mm
učebna fyziky č 214 78,3*7,75
Ostatní konstrukce a práce-bourání návaznost na vedení

m2 90,00 217,00 19 530,00

D 9 elektro, včetně vedení pod podlahami a konstrukce překážející 
vedeni

53 700,76

6 K 003 949111114 Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy 
do 3,5 -pro osvětleni na stropech m2 78,30 145,00 11 353,50

7 K 011 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 
m m2 0,00 15,00 0,00

8 K 013 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 85,50 78,00 6 669,00

10 K 009 Demontáž starého rozvodu svítiplynu (vyžezáni železných trubek ze 
stropu, zahození, začištění) vč. likvidace odpadu mb 18,00 315,00 5 670,00

chodba

11 K 009 Demontáž lavic, přesun a zpětná montáž lavic
učebna fyziky č 214

ks 15,00 250,00 3 750,00

12 K 009 Demontáž stávajícího PVC vč. rohových lišt m2 82,26 65,00 5 346,90

učebna fyziky č 214

13 K 009 Demontáž stávající podkladní kce podlah m2 78,30 255,00 19 966,50

učebna fyziky č 214

14 K 013 979082111 Svislá a vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vč, 
odvozu a uložení na skládku t 0,34 2 779,00 944,86

D 99 Přesun hmot 1 188,00

15 K 014 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 1,80 660,00 1 188,00

Celkem 169 924,96



Název akce: ZS Kladská 1/1201, Praha 2 - rekonstrukce elektro a 
osvětlení
Změnový list č. 3- odpočty Datum: 15. 07. 2016
POPIS ZMĚNY:
Během provádění stavebních prací byla zjištěno, že PD obsahuje práce, jež nejsou pro dokončení díla nutné či došlo 
k jejich nahrazení např. jiné umístění zásuvek čímž došlo k pobytí menším počtem zásuvek, či bylo nahrazeno jiným 
technickým řešením.
Tyto práce nejsou nutné, s ohledem na šetření prostředků MČ Praha 2, byl proveden jejich odečet.

Zpracoval: AG-REAL s.r.o.,
Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4

Důvod:
méněpráce záměr opomenutí v chyba vyšší moc jiné
vícepráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele okolnosti

Investor: MČ Praha 2,
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2

Přílohy: Změnový rozpočet

OHODNOCENI ZMĚNY:
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1:
1. etapa celkem bez DPH
2. etapa celkem bez DPH

Datum: 15. 07. 2016

5 748 784,70 
3 208 678.50

Celkem bez DPH 8.957.463,20

Změnový list č.3 - odpočty 2. etapy -37. 482.35
Rekapitulace jednotlivých etap díla (SoD + ZL č. 1 + ZL č. 2+ ZL č.3):
1. etapa celkem bez DPH 5 748 784,70
2. etapa celkem bez DPH 3 645 272.91
Celkem bez DPH 9.394. 057,61

Předkládá: AG-REAL s.r.o.

POTVRZENI ZMĚNY: Datum: 15. 07. 2016

T Architekt stavby - autorský dozor: Investor:
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REKAPITULACE
Stavba: Výměna elektrorozvodů a osvětlení, ZŠ Kladská 1-1201, Praha 2 - Vinohrady, 2. etapa
Objekt:
Část: změnový rozpočet 2.etapa- odpočty
JKSO:

Objednatel: MČ Praha 2
Zhotovitel: AG-REAL s.r.o.
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

díl 1 1a změnový rozpočet silnoproud -35 063,00
1b změnový rozpočet slaboproud 0,00

díl 2 změnový rozpočet HSV 0,00

Celkem bez DPH -35 063,00



ZS Kladská
elektroinstalace silnoproud
změnový rozpočet č. 3 - část 1a) silnoproud

Popis materiálu ks,m jedn.cena celková cena
Odpočet zásuvek v učebnách -32 010,00 Kč
Dvojzásuvka 230V/16A ABB TANGO bílá -19,00 130,00 Kč -2 470,00 Kč
Krabice KU68 -19,00 28,00 Kč -532,00 Kč
Kabel CYKY 3Jx2,5 -76,00 19,00 Kč -1 444,00 Kč
Datová zásuvka dvojitá ABB TANGO bílá -9,00 362,00 Kč -3 258,00 Kč
Krabice KU68 -9,00 28,00 Kč -252,00 Kč
Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 -540,00 15,00 Kč -8 100,00 Kč
Drobný instalační materiál -1,00 598,00 Kč -598,00 Kč
Stavební přípomoce -1,00 966,00 Kč -966,00 Kč
Kompletace zásuvek a ovladačů -1,00 6 020,00 Kč -6 020,00 Kč
Instalace silové kabeláže -1,00 1 609,00 Kč -1 609,00 Kč
Instalace slaboproudé kabeláže -1,00 6 761,00 Kč -6 761,00 Kč

Odpočet zásuvek pro bojlery -3 053,00 Kč

Zásuvka 230V/16A ABB TANGO bílá -2,00 130,00 Kč -260,00 Kč
Krabice KU68 -2,00 28,00 Kč -56,00 Kč
Kabel CYKY 3Jx2,5 -50,00 19,00 Kč -950,00 Kč
Drobný instalační materiál -1,00 56,00 Kč -56,00 Kč
Stavební přípomoce -1,00 242,00 Kč -242,00 Kč
Kompletace zásuvek a ovladačů -1,00 430,00 Kč -430,00 Kč
Instalace silové kabeláže -1,00 1 059,00 Kč -1 059,00 Kč

Cena celkem bez DPH: ■■35 063,00 Kč


