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MC PRAHA 2

dodatek č. 1
MC02P0050HBG „ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2 - rekonstrukce elektro a osvětlení

DODATEK Č. 1 (ev. č. S180/2015/MÍ/OIV), 
ke smlouvě o dílo č. S180/2015/0073/OIV- dále jen SOD

„ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2 - rekonstrukce elektro a osvětlení"

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo :
IČ:
DIČ :
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Tel:
Fax:

městská část Praha 2
nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2
00063461
CZ00063461
ve věcech smluvních: íng. Michaelem Grundlerem, zástupcem starostky 
Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu :  

 (oddělení investic)

Zhotovitel:
Zapsaný:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Tel.,fax:

AG-REAL s.r.o.
U Městského soudu v Praze, oddíl C 24879

Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4
60198770
CZ60198770
Vladimírem Augustou, jednatelem společnosti 
Komerční banka, Praha 10, č.ú.

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění potřeby dodatečných stavebních prací, které nebyly 
obsaženy v původní zadávací dokumentaci a jejich potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných 
skutečností (předmětné vícepráce uvedené v přiloženém změnovém listě č. 1 vznikly na základě 
současných platných vyhlášek, norem a předpisů do kterých objekt základní školy spadá).
Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle 
smlouvy o dílo č. S180/2015/0073/OIV uzavřené dne 02. 07. 2015.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku jako jeho příloha.
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dodatek č. 1
,ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2 - rekonstrukce elektro a osvětlení

IV. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. smlouvy o dílo, Cena díla, bod č. 1 se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto 
zněním:

Cena díla dle SoD ve výši 8.752.639,12 Kč bez DPH bude změněna na základě odsouhlasených položek ve 
změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změnový list č. 1 obsahuje následující písemný soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění 
jejich nezbytnosti v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů: viz změnový list č. 1 ze dne 21. 8. 2015 (odůvodnění nezbytnosti víceprací) + krycí list 
rozpočtu-rekapitulace-rozpočet (písemný soupis dodatečných stavebních prací).

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla zvýší o 204.824,08 Kč bez DPH tj. 247.837,14 Kč s DPH.

Akce:
„ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2- 
rekonstrukce elektro a osvětlení"

Cena dle
SoD + dodatku č. 1 

v Kč bez DPH

Sazba DPH
21 % v Kč

Cena celkem 
v Kč vč. DPH

I. etapa 5.748.784,70 1.207.244,79 6.956.029,49

II. etapa 3.208.678,50 673.822,50 3.882.501,00

celkem 8.957.463,20 1.881.067,29 10.838.530,49

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 180/2015/0073/OIV se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední.

3. Tento dodatek č. 1 má 7 stran a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy 
a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

4. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list č. 1
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dodatek č. 1
,ZS Kladská 1/1201, Praha 2 - rekonstrukce elektro a osvětlení

V Praze dne......... 2015 V Praze dne

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve 
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od......... .........

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

ě. ............
ze dne .ý./jr.!. fl:..

vedoucí odboru.............

....
Nehodící se škrtněte is — —...
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Název akce: ZS Kladská 1/1201, Praha 2 - rekonstrukce elektro a 
osvětlení

v-

Změnový list č. 1 Datum: 21. 08. 2015
POPIS ZMĚNY:
Během provádění stavebních prací byly zjištěny skryté trhliny ve stropní konstrukci v učebnách suterénu 
(l.PP). Z důvodu zamezení jejich šíření ve stropní konstrukci, které by mohly vést k statickým poruchám 
stropní konstrukce, byla u zjištěných trhlin provedena injektáž a reprojilace líce kleneb.
Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba ovšem vznikla v 
důsledku objektivně nepředvídaných okolností (staly se zřejmými až po odkrytí stropních konstrukcí) a 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Zpracoval: AG-REAL s.r.o.,
Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4

Důvod:
méněpráce záměr opomenutí v chyba vyšší moc jiné
vícepráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele okolnosti

Investor: MČ Praha 2,
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2

Přílohy: Změnový rozpočet - reprofilace a injektáže trhlin stropu

OHODNOCENI ZMĚNY:

Cena díla dle SoD vč. ZL č. 1:
1. etapa celkem bez DPH
2. etapa celkem bez DPH

Datum: 21. 08. 2015

5 615 849,80 
3 136 789,32

Celkem bez DPH 

Změnový rozpočet 1. etapy

8 752 639,12 

+ 204 824,08

Rekapitulace jednotlivých etap díla (SoD + ZL č. 1, ZL č. 2):
1. etapa celkem bez DPH 5 820 673,88
2, etapa celkem bez DPH 3 136 789.32
Celkem bez DPH 8 957 463,20

Předkládá: AG-REAL s.r.o.

POTVRZENLZMENY: Datum: 21. 08. 2015
AG REAL s.r.o.

Klapálkova 3138/16 
149 00 Praha 4 

DIČ: CZ60198770

TDI: Architekt stavby - autorský dozor: Investor:


