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Dodatek č.3 k příkazní smlouvě
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) pro stavební akci 

„SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář “
uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012Sb, 

občanského zákoníku v platném znění.

Smluvní strany

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: 

Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze 

bankovní spojení:  
XXXX
správce objektu: 

XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): 
XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název):


Saffron Universe s.r.o.
Adresa sídla příkazníka: 

Zrzavého 1705/2a, 16300 Praha 6


IČ




03595269

 


DIČ:




CZ03595269
zapsaná v obchodním rejstříku:
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234579
bankovní spojení:


XXXX




číslo účtu:



XXXX




Zastoupený:



Pavlem Kapičkou
(dále jen „příkazník“)

Čl. I.

Předmět dodatku č.3
Předmětem tohoto dodatku č.3 je prodloužení termínu výkonu činností technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a změna závazku ze smlouvy pro výkon činností TDS pro příkazce v rámci stavební akce „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ v návaznosti na prodloužení realizace stavby z důvodu řešení nepředvídatelných nových skutečností, které vznikly v průběhu stavebních prací. V souvislostí s tím se mění v příkazní smlouvě čl.III. Termín plnění a čl.V. Úplata. Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají v platnosti.
Čl. II.

Termín plnění
2.1  Mění se odst. 3.2 a jeho části pod písm. f) a g) v čl.III. příkazní smlouvy takto:
3.2  Ukončení výkonu činnosti uvedené v čl. I. a II. jsou odvislé od nabytí účinnosti   smlouvy o dílo se zhotovitelem a je podmíněno kolaudací stavby, která musí být provedena nejpozději do 18.4.2023.
   Dílčí termíny plnění dle smlouvy o dílo se zhotovitelem:
f) termín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: 
nejpozději do 31. 3. 2023; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

g) termín pro odstranění vad a nedodělků 2.etapy, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od zahájení protokolárního předání a převzetí díla.
Poznámka: dle dodatku č.10 se zhotovitelem se počítá s přerušením stavby 

                   od 21.12.2022 do 10.1.2023.
Ukončení výkonu činnosti příkazníka:
   
    18. 4. 2023
ČI. III.
Úplata
3.1    Mění se doplňuje se odst. 5.1 příkazní smlouvy takto:
5.1 Úplata za výkon činnosti TDS dle příkazní smlouvy č.j. NPU-420/89719/2020 ve znění dodatku č.1 je ve výši:
	Cena bez DPH
	399.000,-Kč

	DPH 21%
	83.790,-Kč

	Cena celkem včetně DPH
	482.790,-Kč


Dle ustanovení v odst. 4.6 smlouvy je příkazník povinen jezdit na stavbu v rámci dohlídek minimálně 2 x týdně, v případě nutnosti na výzvu příkazce i vícekrát. Z uvedeného vyplývá, že lze předpokládat po dobu prodloužení stavby, tzn. od 10.1.2023 do 18.4.2023, nárůst o dalších 28 dohlídek TDS.

Příkazní smlouvou ve znění dodatku č.1 je stanovena cena za 1 dohlídku ve výši 1.975,- Kč bez DPH.

Navýšení ceny za výkon činnosti příkazníka (hodnota změny závazku ze smlouvy) je tedy:

28 dohlídek x 1.975,- Kč/dohlídku = 55.300,- Kč bez DPH, (66.913,- Kč vč.DPH)
Celková úplata za výkon činnosti TDS dle tohoto dodatku je ve výši:
	Cena bez DPH
	454.300,-Kč

	DPH 21%
	95.403,-Kč

	Cena celkem včetně DPH
	549.703,-Kč


V analogii s ustanovením v dodatku č.1, bude úplata za činnost výkonu TDS v prodlouženém období stavby hrazena na základě skutečně vykonaných dohlídek v měsíčním cyklu.
Závěrečná zbývající úplata [Úzávěrečná] do celkové výše 85% plnění ze základní příkazní smlouvy včetně zádržného 15% plnění dle této smlouvy k akci bude proplacena do 60 dnů po vystavení závěrečné faktury, která bude vystavena po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně veškeré předané a požadované dokumentace akce od příkazníka.
Čl. IV.

Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
4.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí příkazce.
4.3 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.
V Praze dne: ………. 2022
                  

         V Praze dne: ………. 2022
……………………………….                                         …………………….…………    
           příkazce
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