
RE PRAHA

ev.č. 2022-0258-25-01
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2022-0258-25

uzavřené dne 8.6.2022 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva “)

Smluvní strany

Objednatel: Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle
B vl. 43
zastoupená: Mgr. Janem Bouškou, předsedou představenstva a Ing. Josefem
Bláhou, místopředsedou představenstva
(dále jen „Objednatel“)

f

Dodavatel: S com ENERGO s.r.o.
se sídlem Františka Diviše 1534/5, Praha 10
IČO: 24761923
DIČ: CZ24761923
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C
, vložka 172194
zastoupená: Jaroslavem Vasilevem, jednatelem
(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

L Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla
„Rekonstrukce bytu, 1+kkve 3. NP, Staroměstské nám. 17/551, Praha 1 -Staré Město“

2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost
prodloužení termínu realizace díla a nutnost provést vícepráce a neprovádět méněpráce
související s realizací díla.

3. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a ponižuje o
méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méně prací je blíže specifikován ve změnovém listu
stavby, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Dodavatel se zavazuje tyto
vícepráce provést a méněpráce neprovádět.
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II. Doba plnění
r

1 . Zahájení prací: 09.08.2022
2. Dokončení prací: 06.12.2022

III. Cena víceprací, cena díla
1. Cena za dílo dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy o dílo činí (bez DPH) 2 399 326,- Kč.

cena sjednaných víceprací (bez DPH) 261.820,24 Kč
cena sjednaných méněprací (bez DPH) - 144.143,32 Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. 4 Smlouvy o dílo se navyšuje o cenu uvedených víceprací a
snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

celková cena (bez DPH) 2 517 002,92 Kč
celková cena včetně DPH 3 045 573,53 Kč

IV.
t

Ustanovení přechodná a závěrečná
1 . Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího
podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1, jeho znění
rozumí, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl
uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem
připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele Za dodavatele

r 1 -12- 2022VPr

Mgr. Jan/Bjc
předsqd

Ing. Josef Bláha
místopředseda představenstva

V Praze dne:

Jaroslav Vasilev
jednatel S com ENERGO s.r.o

pÁĎF ÉIÉNYRE PRAHA a .s .
Sianiefcí it? 123 00 Praha 2
Dlě: CZťOM-élú IČO: 00409316
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Vícepráce + Méněpráce

Stavba :
Objekt :

Staroměstské nám. 17, Praha 1
Rekonstrukce 1kk

Díl: 1 Vícepráce

1 rozpočtová Vybourání kamenné dlažby m2 9,52 415,00 3 950,80

2 rozpočtová Bourání podkladních mazanin pod dlažbou tl. nad 5 cm m3 4,00 7 140,00 28 560,00

4 rozpočtová Příčky z tvárnic Ytong v tl. 10 cm se zavázáním, 1 ,9*2,85 - 0, 7*2,0
m2 2,600 1 240,00 3 224,00

5 nová SDK podhled deska 1xH2 12,5 bezTI dvouvrstvá spodní kce profil
CD+UD (vstup)

m2 2,500 1 480,00 3 700,00

7 nová Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do
tenkovrstvé hmoty m2 121,40 530,00 64 342,00

8 nová Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn a stropů
nanášená ručně

m2 121,40 310,00 37 634,00

9 nová Vyplnění spár dřevěnné podlahy montážní pěnou m2 10,32 320,00 3 302,40
10 nová Vyrovnání podlah stěrkou do 60mm m2 48,60 510,00 24 786,00
11 rozpočtová Vnitrostaveništní svislé přemístění suti nošením za 2 NP t 8,40 1 480,00 12 432,00
12 rozpočtová Příplatek za další NP - 1 x t 8,40 120,00 1 008,00

13 rozpočtová
Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná do 10 m

t 8,40 540,00 4 536,00

14 rozpočtová Příplatek za každých dalších 5 m, 14 x 15,1 t 117,60 15,00 1 764,00

15 rozpočtová
Nakládání a překládání vybourané suti, 2y1 5,1

t 16,80 90,00 1 512,00

16 rozpočtová Vodorovné přemístění suti na skládku do 6 km t 8,40 890,00 7 476,00
17 rozpočtová Příplatek za další 1 km, 29 x 15,1 t 235,20 49,00 11 524,80

18 rozpočtová
Poplatek za skládku suti směsné

m2 8,40 1 540,00 12 936,00

19 nová Zařízení staveniště, územní vlivy, provoz investora, kompletační
činnost (dle původního W 10,5%)

% 1,00 39 132,24 39 132,24

Celkem za Vícepráce 261 820,24
Díl: 2 Méněpráce

1 rozpočtová Konstrukce truhlářské soub. -1,00 20 800,00 -20 800,00

2 rozpočtová Osazení rámů oken a balkónových dveří do zdivá m2 -13,80 2 200,00 -30 360,00

3 rozpočtová Silnoproud soub. -1,00 25 000,00 -25 000,00

4 rozpočtová Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 -152,86 215,00 -32 864,04

5 rozpočtová
Vybourání dřevěných rámů oken a balkónových dveří ze zdivá, 8,3 +
2,2 + 2,1 + 1,2
Opravy stávajících omítek stěn štukových po nových rozvodech

m2 -13,80 180,00 -2 484,00

6 rozpočtová elektro, ZTI a bouracích pracech do 30 % s přepěnováním, dle
maleb

m2 -121,40 156,00 -18 938,40

rozpočtová Zařízení staveniště, územní vlivy, provoz investora, kompletační
činnost (dle původního W 10,5%) kpl -1,00 13 696,88 -13 696,88

Celkem za Méněpráce -144 143,32
CELKEM 117 676,92]

Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. spotř. (dle PD)20 nová soub. 150 000,00 150 000,001,00
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