
ID Název úkolu Doba trvání
1 Harmonogram Stavby 30 týdny

2 Zpracování dokumentace RDS zhotovitele v čistopise, vč. zapracování 
připomínek Objednatele, - do 2 měsíců od podpisu SoD

9 týdny

3 Předání staveniště; Zahájení stavby 0 týdny

4 Realizace hlavních stavebních prací; Etapy výstavby 28 týdny

5 1. Etapa 3 týdny

6 Výkopové práce a DIO v prostoru  vjezdových vrat měnírny; kabelová 
vedení

3 týdny

7 2. Etapa 25 týdny

8 Výroba, zavážení a montáž nových traf; DIO; kabelová vedení 21 týdny

9 Umístění, provoz a odvezení provizorní kontejnerové měnírny 25 týdny

10 3. Etapa 2 týdny

11 Výkopové práce a DIO; kabelová vedení 2 týdny

12 4. Etapa 2 týdny

13 Výkopové práce a DIO; kabelová vedení 2 týdny

14 Přejímka Díla, revize, zkušební provoz, apod. 2 týdny

15 Termín dokončení Díla, vč. TBZ a zkušebního provozu - do 7 měsíců od 
předání staveniště.

0 dny

16 Harmonogram prací 28 týdny

17 D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 28 týdny

18 PS01 - Dispečerská řídící technika 9 týdny

19 PS02 - Technologie měnírny 28 týdny

20 PS04 - Elektrická požární signalizace 12 týdny

21 E. STAVEBNÍ ČÁST 21 týdny

22 SO01 - Měnírna - stavební a konstrukční úpravy 21 týdny

23 SO02 - Měnírna - zdravotně technické instalace 10 týdny

24 SO03 - Měnírna - vytápění 2 týdny

25 SO04 - Měnírna - vzduchotechnická zařízení 3 týdny

26 SO05 - Měnírna - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody 12 týdny

27 SO06 - Vnější uzemnění 10 týdny

01.01.

T-4 T-2 T1 T3 T5 T7 T9 T11 T13 T15 T17 T19 T21 T23 T25 T27 T29 T31

Modernizace technologie měnírny Krejcárek - výběr zhotovitele díla

1  /  1 


