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Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Bmo, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního soubom (SO/PS):

Změnový list

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
SO 251/002

Číslo ZBV: 

0042.3
rř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ__________________

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci projekčních prací na RDS bylo potřeba reagovat revizí výpočtového modelu konstrukce a statického výpočtu na: 
změnu řešení konstrukce u pilíře L08, zrušení budoucího propojení, zrušení pilíře R3
změnu technologie výstavby v rámci zadávacího řízení na kterou bylo reagováno změnou schématických výkresů postupu 

výstavby, ale PDPS nemohla adekvátně zareagovat změnou tvarů spodní stavby a NK 
změnu vertikálních a horizontálních účinků na ložiska 
detailním dopracování podkladů z PDPS v rámci RDS

Z nového statického posouzení konstrukce vzešel požadavek na změnu objemů a parametrů pevnostních tříd betonů a s tím 
souvisejících požadavků na objem betonářské výztuže.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-9 237 441,93 4 284 575,69 -4 952 866,24

datum -'¿■O '  l podpis

Supervize__________________________________  _________ datum________________ podpis

Správce stavby______________________________  datum 3 8 " 1 2 ' 2022podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních nodmínek. Na 
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jm éno

Zhotovitel____________________________________jméno

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

datum
3  0 - 12-  2022

podf

datum? 8 -1 1 -  2022 podp

Číslo paré:
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Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí Příloha č.9 Strana: 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0042.3

Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
rř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 3

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kě

Změny 
záporné v 

Kě

Změny 
kladné v 

Kě

Cena celkem 
ve Změně v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 10 11 12 13 14

35

36

37

38

45

46

47

48

49

50

52

53

272325.

272326R.

272327R.

272365.

333325.

333365.

334325.

334325R.

334326.

334365.

420324.

420365.

229 767001.

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C30/37 (B37)
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C35/45 (B45)
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C40/50 (B50)
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, 
B500B
MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z 
OCELI 10505, B500B 
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C35/45 
(B45)
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 
(B50)
VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV 
ZOCELÍ 10505, B500B 
PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH 
OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 
VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK 
MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505,
B500B

Nové položky
PRUTY S KOTEVNÍMI DESKAMI

Celkem «4 194 365,76 -9 237 441,93 4 284 575,69 59 241 499,52 -4 952 866,24 -7,72



Aspe Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí 
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Příloha č.9 Strana: 2

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0042.3
Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 3

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

2 8 - 11-  2022Datum: Datum:
li-W-W.
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Bmo, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
SO 252/002

Číslo ZBV: 

0043.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci projekčních prací na RDS bylo potřeba reagovat revizí výpočtového modelu konstrukce a statického výpočtu na:
změnu technologie výstavby v rámci zadávacího řízení na kterou bylo reagováno změnou schématických výkresů postupu 

výstavby, ale PDPS nemohla adekvátně zareagovat změnou tvarů spodní stavby a NK 
změnu vertikálních a horizontálních účinků na ložiska 
detailním dopracování podkladů z PDPS v rámci RDS

Z nového statického posouzení konstrukce vzešel požadavek na změnu objemů a parametrů pevnostních tříd betonů a s tím 
souvisejících požadavků na objem betonářské výztuže.

Údaje v K í bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-7 348 956,96 8 389 721,85 1 040 764,89

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum 2'ß' ^1- ‘¿-4 <2ý> podpii

Supervize datum podpii

Správce stavby datum] (I -12- 2022 P°dpi
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedený v
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinností Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

datum 3  0 2 0% dpis

datum 2  8 "11 ~ 2022 podpis

Číslo paré: |



Aspe Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí 
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Příloha č.9 Strana: 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0043.3

Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ
Poř.
č.

Množství
Kód položky Název položky m.j. ve Smlouvě

p o l .

"T 2 3
34

35

36

37 

44

272325. 

272326R. 

272327R. 

272365. 

333325.

45 333365.

46 334325.

47 334325R.

48 334326.

49

51

52

334365.

420324.

420365.

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C30/37 (B37)
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C35/45 (B45)
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C40/50 (B50)
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, 
B500B
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z 
OCELI 10505, B500B 
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C35/45 
(B45)
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 
(B50)
VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV 
Z OCELI 10505, B500B 
PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH 
OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 
VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK 
MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

4 5

178 767001.

____________ Nové položky
PRUTY S KOTEVNÍMI DESKAMI

Celkem

Skupina Změn: 3

Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

Kč Kě Kč Kč Kč Kč %
6 7 8 9 10 11 12 13 14

|

76 671 379,07 -7 348 956,96 8 389 721,85 77 712 143,98 1 040 764,89



Aspe Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí 
3.6.21.9

Příloha č.9 Strana: 2

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0043.3
Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
rř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ
Poř.

č.
pol.

Kód položky Název položky mj.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 3

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum:
2  8 - 11-  2022 Datum:


