
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Přístaviště na Labi – I. fáze                                                  Přístaviště Mělník   - číslo projektu 521 553 0005
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
SO O1.1 – Vysokovodní dalby
	SO O1 
	01.

	 
	Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/090/R/SoD/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2. 2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Upozornění č.01-2022 Vyšší moc z 8.3.2022
2) Příloha Změnového listu č 1 Rozpis ocenění změn dle položek
3) Nabídka 1.dodavatele materiálu ocelových trub 
4) Nabídka 2.dodavatele materiálu ocelových trub vč.
aktuální informace trhu 
5) Porovnání hmotností trub dle typu
6) Grafický výtah z PD
7) Rekapitulace Změnového listu

	
	 
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	

	
	 
	4
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 

	 
Změna položky č.5 /Zaražení ocelových trubek 726x16 mm hl nad 9 m vč. dodávky/ zjištěné na základě dopracování výrobně technické dokumentace 
Zdůvodnění:
· Odstranění administrativní chyby v předloženém nabídkovém rozpočtu nesprávně uveden rozměr 726x16 mm 
DPS ve všech svých přílohách číslo zakázky 1142650107 SWECO 06/18 uvádí požadovaný rozměr 762x16 mm
· Z důvodu aktuální reálné nabídky trhu 05/2022 byl odsouhlasen rozměr 762x17,5 mm a zapracován do RDS
· V souladu s upozorněním č.01-2022 Vyšší moc a požadavkem investora na zajištění aktuálně nedostatkového materiálu byl proveden nákup materiálů daleb, dle předložené nejlevnější nabídky



	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	1 930 326,66

	4 562 890,63

	2 632 563,97

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na aktuálním naplnění dodavatelských podmínek trhu vyšší moc/nedostupnost požadovaných materiálů/

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí 4,06%

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno: Ing. Michael Trnka, CSc.
	 
	Datum 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	 V textu rozpočtu položka č.5  SO 01.1 je uveden chybně rozměr ocelových trub pro realizaci vysokovodních daleb. Jedná se o zjevnou písařskou chybu, která vznikla při přepisu požadovaného rozměru do položkového rozpočtu, neboť DPS z roku 2018 v ostatních přílohách uvádí požadovaný rozměr 762x16 mm. AD souhlasí se změnou rozměrů nově navržených ocelových trub na rozměr 762x17,5 mm. Zapracováno do RDS 2022. Změna je vyvolána dlouhodobou obchodní nedostupností původního rozměru dle DPS z roku 2018. Uvedené změny nemají vliv na stavební povolení.

	 
	Garant smlouvy objednatele
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
	Správce stavby souhlasí s předloženým ZBV 01




	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/090/R/SoD/2020
	Ze dne:
	18. 2. 2022

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	64 840 901,83 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 01
(Smlouva + ∑ ZBV)
	67 473 465,80 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	2 632 563,97
	%:
	4,06

	Změna celkem dle odstavců:        
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	
	
	2 632 563,97
	

	
	%:
	
	
	
	4,06
	

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max 50%                                     Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV č. 01
	
	
	
	2 632 563,97
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
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