

   [image: Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky]
                                             
Ćíslo smlouvy:  S/ŘVC/090/R/SoD/2020
Dílo: Přístaviště Mělník
Věc: Splnění Doby pro dokončení Díla a dodatečnou platbu
Související korespondence: -----------
Související Pod-články Smlouvy: 10.1, 10.2
Adresováno Správci stavby: „Sdružení Garnets- Beting“ xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu správce stavby
Garnets consulting a.s.
Československých Legií 445/4,  
415 01 Teplice


											Datum: 21.6.2022


OZNÁMENÍ VARIACE ZHOTOVITELE č. 01/2022

V souladu s Pod-článkem 10.1. Smluvních podmínek

Oznámení variace zhotovitele číslo 01/2022 ze dne 31.5.2022 v souladu s Pod-článkem 10.1. smluvních podmínek

Přístaviště Mělník
Vážený pane řediteli, 
	v období přípravy dokumentace charakteru RDS bylo v SO 01.1 VYSOKOVODNÍ DALBY zjištěna změna množství a plnění v dotčených položkách a konstrukčních prvcích, která spočívá v:

1)  Z důvodu aktuální kritické materiálové nabídky trhu 05/2022 byla všemi zainteresovanými odbornými  
     složkami odsouhlasena změna nejbližšího rozměru na 762x17,5 mm a zapracována do RDS. V souladu 
     s upozorněním č.01-2022 Vyšší moc a požadavkem investora na zajištění aktuálně nedostatkového 
     materiálu byla aktualizována nákupní cena materiálů daleb, dle předložené nejlevnější nabídky


a)  Bod 1) mění náklady spojené s pracemi podle původní Dokumentace provedení stavby.
 a nemá vliv dobu dokončení díla

V Praze dne 21.6.2022




………………………………………………………………
Metrostav a.s. Divize 6
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