Přístaviště Mělník
ZBV č.1

Z podmětu zástupců investora ŘVC ČR při projednávání ZBV č. 1 akce
Přístaviště na Labi- I. fáze Přístaviště Mělník - číslo projektu 521 553 0005 dne 9.11.2022,
Zhotovitel v součinnosti se Správcem stavby předkládá požadované doplnění ke skladbě ZBV č. l přílohy Změnového listu č.1SO 01.1- Vysokovodní dalby položka č.5

1. Část - Odpočet původního řešení dle NR
	
	
	
	
	
	


Detailní rozklad - viz příloha Změnového listu č. 1 
Hmotnost stanovena dle oficiálních tabulkových podkladů RTSTEEL pro Trubky kruhové- viz příloha ZL

2. Část - Navýšení hmotnosti- odstranění administrativní chyby v DPS číslo zakázky
1142650107 SWECO 06/18
	
	
	
	
	
	


Detailní rozklad - viz příloha Změnového listu č. 1
Hmotnost stanovena dle oficiálních tabulkových podkladů RTSTEEL pro Trubky kruhové- viz příloha ZL

3. Aktualizace nákupní ceny dle předložené nejlevnější nabídky v souladu s upozorněním 
č. 01-2022 Vyšší moc 8.3.2022 a aktuálního Společného metodického stanoviska MMR ČR 
a ÚHOS /cen stavebních materiálů/
	
	
	
	
	
	
	


Detailní rozklad - viz příloha Změnového listu č. 1
Hmotnost stanovena dle oficiálních tabulkových podkladů RTSTEEL pro Trubky kruhové- viz příloha ZL

Viz příloha ZL: Nabídka nejlevnějšího dodavatele materiálů daleb, č. xxxxxxxx
Dodavatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na základě písemného požadavku Investora, byl vydán v 04 2022 pokyn zhotoviteli k nákupu materiálu daleb. Jedním z důvodů byl aktuální kritický stav materiálového trhu.
Nákup zhotovitel realizoval v 05 2022, což následně kompletně doložil v požadované dokladové skladbě. Materiál byl technicky odsouhlasen AD. Správce stavby ověřil průzkumem trhu předložené aktuální cenové nabídky. V další chronologii realizace stavby Investor stavbu přerušil v 08 2022 z objektivních důvodů dodatečných majetkoprávní požadavků externích subjektů.
Úhrada nakoupených a aktuálně uskladněných materiálů bude provedena v souladu s platných podmínek FIDIC s důrazem na oddíl. č. 11.
Zhotovitel nemohl dodat dotčený materiál na staveniště z důvodů jeho kompletního Nepředání.

xxxxxxxxxxxxxxxx
Mestrostav a.s., Divize 6
