
hlín vm
VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„čOV Kladno — Vrapice, havarijní rekonstrukce DN“
uzavřené dle  5 2586 a násl.  zák.  č .  89/2012 Sb. ,  občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-582/22-D1
Číslo zakázky: 30400120
Čislo smlouvy u zhotovitele: 4101/10/0

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .

s e  sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: lng. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 00

Dále jen objednatel na straně jedné

a.

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol .  s r.o.

se sídlem Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,

vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupeny: lng. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 0

Zmocněnec pro smluvní jednání: 
Zmocněnec pro technická jednání: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby.

Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí
změnového listu 1/2022, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 50 422 730,00 Kč

Změna ceny dodggem č. 1 2 za 139,29 &
Celková cena bez DPH 52  709 869,29 Kč

DPH 21 % 11 069 072,55 Kč
Cena celkem včetně DPH 63 778 941,84 Kč '

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-582/22 (čOV Kladno - Vrapice, havarijní rekonstrukce

DN), uzavřené dne 9.8.2022 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-582/22 (čOV Kladno — Vrapice, havarijní rekonstrukce DN),
uzavřené dne 9.8.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-582/22 (čOV Kladno - Vrapice, havarijní
rekonstrukce DN), uzavřené dne 9.8.2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

v Kladně dne 15. _12. 2022 v Hranicích dne
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

, V 
ělnlk, a.s. KUNST, spol. s na  

k, ředitel společnosti Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva
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