
Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo, na akci: Oprava napouštěcího objektu jezera Most
č. D800/73000/00140/22/00
Smluvní strany v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Oprava napouštěcího objektu jezera
Most“, uzavřené dne 12. 9. 2022 pod č. Objednatele D800/73000/00140/22/00, ve znění Dodatku č. 1
účinného ode dne 21. 11. 2022 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku
citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. xxx
Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických
xxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních
xxx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: PROFFA s.r.o.
Dukelská 5417, 430 01 Chomutov
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 28272

IČO: 287 15 942, DIČ: CZ28715942
Bankovní spojení:
ČSOB a.s. pobočka Chomutov
č. ú.  xxx

Zastoupen: Pavlem Faiglem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických
xxx

Fakturační a korespondenční adresa:
Dukelská 5417
430 01 Chomutov
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I. Důvod uzavření Dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly níže uvedené okolnosti, které Objednatel
nemohl předvídat a které mají vliv na celkovou cenu dokončeného díla.

V souvislosti s probíhající opravou napouštěcího objektu bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
nutné zvýšit čerpání vody z výkopu kvůli umožnění provádění zámečnických a dělnických prací. Za tímto
účelem byl na místo plnění dočasně vrácen původní kompenzátor s částečným poškozením, které nebrání
provozuschopnosti zařízení.

Z důvodu vrácení původního kompenzátoru bylo zapotřebí vyrobit atypickou kovovou konstrukci, která
má za úkol vystředit původní vychýlený kompenzátor do optimální polohy. Na potrubí z PVN bylo současně
třeba navařit kovový nástavec, který má za úkol zachytit směr vychýlení kompenzátoru,
pro co nejlepší těsnící účinky a prodloužení provozuschopnosti do doby, než bude dodán nový kompenzátor.

Z důvodu kontroly těsnosti a pohybu kompenzátoru nebylo provedeno zakládání patek pod kompenzátor,
zasypání rýh a s tím spojená zatěžkávací zkouška.

Tento objektivní stav si vyžádal změnu celkové ceny díla spočívající jak ve snížení tak zároveň i ve zvýšení
ceny díla. Za účelem provedení popsaných změn v rozsahu díla byl vypracován Protokol změny č. 01/2022,
který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Přílohou č. 1 Protokolu změny je Zjišťovací protokol dle původního
rozpočtu ze dne 18. 11. 2022 a přílohou č. 2 Protokolu změny je Zjišťovací protokol vícepráce + méněpráce
ze dne 18. 11. 2022.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým
zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož
rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v dodatku č. 2 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH 478 306,25 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH + 37 592,29 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH  - 120 967,14 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH 394 931,40 Kč

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění přílohy 1 Smlouvy „Oceněný soupis prací“ a zcela
se nahrazuje přílohou č. 1 dodatku č. 2 s názvem „Protokol změny č. 01/2022“. Pokud je ve Smlouvě zmíněn
„Oceněný soupis prací“ mají Smluvní strany na mysli „Protokol změny č. 01/2022“, včetně obou jeho příloh.

III.  Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s právem originálu, po jednom každé
Smluvní straně.
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5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle
zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného
zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy o dílo před
nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2 se považují za plnění dle Smlouvy o dílo, včetně práv a povinností
z toho vyplývajících.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. 01/2022

V Chlumci dne 14. 12. 2022 V Chomutově dne 14. 12. 2022

….………………………………….……… ……………………......................................
 Ing. Walter Fiedler Pavel Faigl

ředitel odštěpného závodu jednatel společnosti
DIAMO, státní podnik PROFFA s.r.o.
odštěpný závod PKÚ (Zhotovitel)

(Objednatel)



Příloha č. 1

Protokol změny č. 01/2022

Dodatek č 2 SoD č D 800/73000/00 140/22/00
Oprava napouštěciho objektu jezera Most



PROTOKOL ZMĚNY číslo PZ: 01/2022

Zhotovitel:

PROFFA s.r.o.
Dukelská 5417
430 01 Chomutov
IČO: 28715942
DIČ: CZ28715942

Objednatel:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739

Název akce:

Oprava napouštécího objektu jezera Most
SoDč.: D800/73000/001 40/22/00
číslo zakázky: P41 0306032

Datum: 28.11.2022

Smlouva o dílo: ze dne 12.09.2022
Dodatek č. 1 k SoD ze dne 15.11.2022
Odkazy:

Důvod změny: vícepráce/méněpráce na opravě napouštécího objektu jezera Most

1. POPIS ZMĚNY

Nepředpokládaná změna prací:

Čerpání vody, navaření oka, svaření a montáž zámečnické konstrukce pro usazení kompenzátoru,
neprovedení zásypu jam, nezřízení betonového základu pod kompenzátor, neusazení nového kompenzátoru a
neprovedení zatéžovací zkoušky.

Důvod provedení změny:

V souvislostí s probíhající opravou napouštécího objektu bylo z důvodu nepříznivého počasí nutné zvýšené
čerpání výkopu pro možné provádění zámečnických a dělnických prací. Na základě rozhodnutí objednatele
byl dočasně vrácen původní kompenzátor s částečným poškozením nebránící provozuschopnosti zařízení.
Z tohoto důvodu bylo zapotřebí vyrobit atypickou kovovou konstrukci, která měla za úkol vystředit původní
vychýlený kompenzátor do nejoptimálnéjší polohy. Na potrubí PVN bylo současně potřeba navařit kovový
nástavec, který měl za úkol zachytit směr vychýlení kompenzátoru pro co nejlepší těsnící účinky a
prodloužení provozuschopnosti do doby, než přijde nový kompenzátor. Z důvodu kontroly těsnosti a pohybu
kompenzátoru neproběhlo na žádost objednatele zakládání patek pod kompenzátor, ani zasypání rýh a s tím
spojená zatéžovací zkouška.

Výše uvedená fakta mají vliv na změnu rozpočtu stavby.
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Hodnota změny:
PČ Kód položky Popis MJ Množství JC Cena

celkem
1 K115101204 Čerpáni vody na dopravní výšku do

10 m průměrný přítok do přes 2 000
do 4 000 l/mín

hod 7,000 415,00 2 905,00

2 K174151 101 Zásyp jam, šachet a rýh nebo kolem
objektů sypanínou se zhutněním

m3 -475,000 143,00 -67 925,00

3 K271922211 Podsyp pod základové konstrukce se
zhutněním z betonového recyklátu

m3 -1,125 1 240,00 -1 395,00

4 K27531391 1 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 -1,800 3 700,00 -6 660,00
5 K275351121 Zřízení bednění základových patek m2 -4,800 411,00 -1 972,80
6 K275351122 Odstranění bednění základových

patek
m2 -4,800 78,80 -378,24

7 K998011001 Přesun hmot pro budovy zděné do 6
m

t -6,946 337,00 -2 340,80

8 K767141918R Svařování oka kus 1,000 205,00 205,00
9 K767991912 Opravy zámečnických konstrukcí

ostatní - samostatné řezání
plamenem

m 2,513 47,20 118,61

10 K767995111 Montáž atypických zámečnických
konstrukcí hm do 5 kg

kg 1,181 148,00 174,79

11 M13010328R tyč ocelová plochá jakost S235JR
(11375) 200x3mm

t 0,001 112 700,00 112,70

12 K767995112 Montáž atypických zámečnických
konstrukcí hm přes 5 do 10 kg

kg 10,000 113,00 1 130,00

13 M14550268R výroba a montáž konstrukce pro
vystředění

t 0,011 112 700,00 1 239,70

14 M30902Ó08R šroub metrický 5,8 částečný závit
šestihranná hlava M30x150mm

100 kus 0,010 9 480,00 94,80

15 M31111012 matice přesná šestihranná Pz DIN
934-8 M30

100 kus 0,010 5 580,00 55,80

16 K767995116 Montáž atypických zámečnických
konstrukci hm přes 100 do 250 kg

kg 60,588 35,70 2 162,99

17 M14550250R profil ocelový svařovaný jakost S235
průřez čtvercový 50x50x5mm

t 0,127 112 700,00 14 312,90

18 K767995117R Montáž a dodávka atypických
zámečnických konstrukcí - ocelové
sedlo včetně pryže

soub -1,000 40 000,00 -40 000,00

19 K998767201 Přesun hmot procentní pro
zámečnické konstrukce v objektech
v do 6 m

% -203,927 1,35 -275,30

20 KHZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 1,000 420.00 420,00
21 K035002000 Pronájmy ploch objektů soub 23,000 120,00 2 760,00
22 K0431 34000 Zkoušky zatěžovací - dynamická

mechanická zkouška podloží
soub -1,000 20,00 -20,00

23 K091 002000 Ostatní náklady související s objektem hod 14,000 850.00 11 900, 00_

Ke smlouvě bude na základě tohoto protokolu ze dne 28.11.2022 zpracován Dodatek č. 2.

II. Rekapitulace finančních dopadů změn:

Méněpráce rozpočtu díla v celkové ceně: - 120 967,14 Kč
Vlceoráce rozpočtu díla v celkové ceně: ________37 592,29 Kč
Změna objemu financí celkem bez DPH - 83 374,85 Kč

Vyčíslení změny v rámci celé akce:

Původní cena dle Smlouvy o dílo 478 306,25 KČ
Finanční objem změny - 83 374,85 Kč ............... 33,15 %
Cena po provedení změny bez DPH 394 931,40 Kč
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III. PŘÍLOHY

Příloha č, 1 - Zjišťovací protokol dle původního rozpočtu ze dne 18.11.2022
Příloha Č. 2 - Zjišťovací protokol vícepráce méněpráce ze dne 18.11.2022

Za zhotovitele: Oprávněná osoba ve věcech technických
PROFFA s.r.o.

Za objednatele;
DIAMO, s. p. - odštěpný závod PKÚ
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ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 13,09.2022 - 18.11.2022

1/6/2022
Oprava přívodního potrubí

KrUJ

Stavba:

JmroMoi)

FKU ÚíMíkého Ifíijt

»K0Mhu>

Cd kovy nlkM x rorpdtu

19,112022

28715942
(3M71W42

476346,25

Obdob/Přůbíh výiUvby XrtMwto* do ultam obdotM ÍOh.uk

04*0 478)06,25 0,00

K úhradě CZK

WMAlt/.l
NO. p<d*p,»nl )« obftm pí K l  • dodíwb <n<4rny vlomfft pióíokírtu . tpttiWMfl <19 v Mvpltrcn Mob.nÝth í'»(i •

aátwrUl plilnd 0ro|(MoW doliUffl«ntic> > UvUtnCdtl i|l«4ní podlí pliint vytliUy i h t.ny odpo>M»|l tt nim pl Hným v 4.n tpltoinl

Zhotovil*): ÓbJadnHol:



2S
71

5M
1

c
o

s
h

s
m

ž

RE
KA

PI
TU

LA
CE

 Z
A 

O
B

D
O

B
Í: 

13
.0

9.
20

22
 -

 1
8.

11
.2

02
2

kó
a

S&
vb

a:
 

O
pr

av
a 

př
ív

od
ní

ho
 p

ot
ru

bí

M
st

o:
 

le
ae

ro
M

nt
t

Q
hj

ei
M

ef
c 

Ht
U 

Ú
st

ec
ké

ho
 kq

je

Zh
at

M
fe

et
 

PM
M

FA
&r

Ck

Š m
lu

vn
í r

oz
po

če
t

IV
 

«M
 

Pc
pi

s

S 
1/

6/
20

22
 

O
pr

av
a 

př
ív

od
ní

ho
 p

oo
uM



KRYCÍ LIST 2A OBDOBÍ: 13.09.2022 - 18.11.2022
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