
S P R A V A
Ž E L E Z N IC

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku 
Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)"

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2791/2020/PH 
ISPROFIN/ISPROFOND: 541 352 0022 
(dále jen „objednatel')

Zhotovitel:
SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
bank. spojení: ......................................................................................

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli společnosti

dále také jako „vedoucí účastník'

Smluvní strany

a

a

Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo) 
Dodatek č. 6 ke SOD na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Příloha č. 5 SOD

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073 
bank. spojení: .............................................................................................

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

dále také jako „další účastník'

společníci společnosti „SAGAF Kynšperk - Tršnice" (dále jen „Společnost'),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 07. 04. 2020 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím účastníkem 
společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Novodvorská 1010/14, 
Lhotka, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu 
Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a 
oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 07. 04. 2020, kde 
je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 120 045
(dále jen „zhotovitel')
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.07.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) 
- Tršnice (mimo)" ve znění dodatků č. 1 až č. 5, s účinností Smlouvy ke dni 07.08.2020 (dále jen 
„Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla 
tak, že dílčí etapa prací č. 4b. se posouvá o 6 měsíců, kdy termín odevzdání 4b. dílčí etapy je nově 
stanoven do 35 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění jsou dodatečné požadavky na úpravu majetkoprávních 
vztahů a nedodržení správní lhůty k vydání souhlasného stanoviska k dokumentaci pro územní 
rozhodnutí Správou a údržbou silnic Karlovarského kraje. Souhlasné stanovisko je podkladem pro 
vydání závazného stanoviska odboru dopravy Karlovarského kraje, které je vyžadováno stavebním 
úřadem. Tyto skutečnosti znemožňují doplnění požadovaných podkladů a pokračování územního 
řízení.



U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné 
finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně 
vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k 
plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v 
případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude 
dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již 
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné 
uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od 
původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na 
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín 
původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.5 
Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Mění se termíny odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že 4b. dílčí etapa prací se 
posouvá o 6 měsíců, kdy termín odevzdání 4b. dílčí etapy je nově stanoven do 35 měsíců od 
nabytí účinnosti Smlouvy.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění 
dodatku č. 6 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.



2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 
platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je tato příloha:

příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací 
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze Za SAGASTA s.r.o., vedoucího účastníka
společnosti „SAGAF Kynšperk - Tršnice" a za 
AFRY CZ s.r.o., dalšího účastníka společnosti 
„SAGAF Kynšperk - Tršnice" na základě 
smlouvy o společnosti ze dne 07.04.2020

.................. 
03,01,2023 12:12 
Po dep sán o elektronicky

V Praze ...............
...........

Digitálně podepsal 
................ ........... 
Datum: 2023,01,02 
09:30:55+01W

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti

SAGASTA s.r.o.

Ladislav Beran
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

........... . .
...........

Digitálně 
podepsal . . . .  
........... 
Datum: 
2023.01.02 
16:02:10 +0T00'
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PŘÍLOHA Č. 5
Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v 
Dílčí etapě

Podmínky 
dokončení Dílčí 
etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa
do 4 měsíců 

od účinnosti SOD
Návrh technického řešení k 

projednání
Předávací protokol

2. Dílčí etapa
do 10 měsíců od 

účinnosti SOD

Čistopis projednané DÚR se 
zapracovanými připomínkami. 
Předložení podrobné kalkulace 
CIN, Zpracování a odevzdání 

kompletního a úplného 
Oznámení EIA

Předávací protokol

3. Dílčí etapa
do 20 měsíců od 
účinnosti SOD

Podání žádosti o Územní 
rozhodnutí

Předávací protokol, 
žádost o územní 

rozhodnutí 
potvrzená místně 

příslušným 
stavebním úřadem

4a. Dílčí etapa
do 25 měsíců od 

účinnosti SOD
Aktualizovaná dokumentace na 
základě dodatečných požadavků

Předávací protokol

4b. Dílčí etapa
do 35 měsíců od 
účinnosti SOD

Doplnění požadavků SÚ do 
žádosti o ÚR a aktualizace 

potřebných stanovisek z důvodu 
změny technického řešení

Předávací protokol

4c. Dílčí etapa

do 6 měsíců od 
doplnění podání 

žádosti o ÚR

Nabytí právní moci vydaného 
rozhodnutí o umístění stavby.

Protokol o 
provedení díla, 

územní rozhodnutí
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