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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky  
„Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ 

 
 
 

 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Ing. Radek Löwy, starosta města 

(dále jen „Objednatel“) 

 
na straně jedné a Společnost Radnice Litoměřice 

 

Gardenline s.r.o.  
se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 
zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem 
zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 21435 
Bankovní spojení: 
 

HARTEX CZ s.r.o.  
se sídlem: Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 25048902, DIČ: CZ25048902 
zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 15091 
Bankovní spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé  
 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 
 

  

MĚSTO LITOMĚŘICE 

Odbor školství, kultury, sportu 

a památkové péče 
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uzavírají tento: 
 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace objektu  

Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“   

(dále jen „Dodatek č. 4“): 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace 
objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.11.2021, dodatku 
č. 2 ze dne 5.4.2022 a dodatku č. 3 ze dne 21.9.2022 (dále jen „Smlouva“).  

1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn 
závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“), když tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn 
v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15%  limit 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce , která není koncesí, 
stanovený v cit. ust. ZZVZ. 

1.2.1. Klimatizace v místnosti 3.05 (vícepráce) 

V místnosti č.3.05 instalovány dvě podstropní klimatizační jednotky, z nichž jedna bude 
sloužit jako záložní. Důvodem změny je zachování stabilního celoročního klima pro 
instalované gotické sbírky bez omezení zpřístupnění místnosti veřejnosti.  Bez realizace 
tohoto opatření by nebylo možné gotické sbírky vystavovat. 

1.3. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve 
Smlouvě (odst. 5.8), tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových 
položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové 
soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle ÚRS). 

1.4. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 4 mají význam definovaný ve Smlouvě. 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla a Cena dle Smlouvy mění způsobem uvedeným ve 
Změnovém listu č. 3/2022 a ve Změnovém rozpočtu s výkazem výměr pro ZL č. 3/2022, které tvoří 
přílohy tohoto Dodatku č. 4. 

2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem č. 4 nově 
Cena Díla dle čl. 5.1 Smlouvy činí: 

Cena bez DPH (po dodatku č. 3):    39.754.948,44 Kč 

vícepráce dle Dodatku č. 4 bez DPH:              204.540,-    Kč 

Cena celkem bez DPH                   39.959.488,44 Kč 

DPH ve výši 21 %:                                   8.391.492,57 Kč 

Cena v Kč včetně DPH:                     48.350.981,01 Kč 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 – Změnový list č. 3/2022 

• příloha č. 2 – Změnový rozpočet s výkazem výměr pro ZL č. 3/2022 
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3.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3.4. Tento Dodatek č. 4 je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.  

 

 
Objednatel 
 
V Litoměřicích  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel 
 
V Litoměřicích  
 

 
 
 

................................................................ 
Město Litoměřice 
Ing. Radek Löwy 

starosta                                      

................................................................ 
Společnost Radnice Litoměřice 

Gardenline s.r.o. 
Ing. Miloš Náprstek, jednatel 

 

Ing. 

Miloš 

Náprstek

Digitálně 

podepsal Ing. 

Miloš Náprstek 

Datum: 

2023.01.03 

09:20:08 +01'00'

Ing. 

Radek 

Löwy

Digitálně 

podepsal Ing. 

Radek Löwy 

Datum: 

2023.01.03 

12:58:36 +01'00'



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regioná:ni rozvoj
Integrovaný regionálni ope'ačni program

MINISTERSTVO

,,, PRO MÍSTNÍ" ROZVOJ ČR

ZMÉNOVÝL/ST Číslo: 3/2022
Zhotovitel:
Společnost Radnice Litoměřice:
Garden/ine s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO 27263827
HARTEX CZ s.r.o., se sídlem Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice,
IČO 25048902

Objednatel: ! Datum:
Město Litoměřice,
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice )

Název akce:
Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích

Číslo projektu:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004628

_
Způsob poštou e-mailem faxem osobně
odesláníl X
předání
Odkazy: na specifikaci: l

na výkresy: l
na rozpočtové podklady: oceněný soupis prací pro ZL Č.3 ze dne 28.11.2022

na jinou část smlouvy: l
Popis a zdůvodnění změny:

Na požadavek Oblastního muzea v Litoměřicích, kterému se rozhodl investor vyhovět budou
v místnosti Č.3.05 instalovány dvě podstropni klimatizační jednotky, z nichž jedna bude
sloužit jako záložní. Důvodem změny je zachování stabilního celoročního klima pro
instalované gotické sbírky bez omezeni zpřístupněni místnosti veřejnosti. Bez realizace
tohoto opatření by nebylo možné gotické sbírky vystavovat.
Důvod Záměr Chyba v PD Chyba Vyšší Jiné okolnosti
vícepráce/méně Objednatele Zhotovitele moc
práce

X

Oceněni změny:
204.540 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla: Změna navržené lhůty dokončeni díla
, (číslem/slovy):

39.959.488,44 KČ bez DPH ' O kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 204.540 KČ bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 204 540 bez DPH, tj 0,57 % nabídkové
ceny.
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1 list (2 strany)

l

l



Zástupce Zhotovitele - hlavní stavbyvedoucí: ,
Zhotovitel vypracoval tento změnový list včetně ,Rti1oh. a prôh]ašuje. že všechny uvedené
údaje jsou pravdivé.

-2, 01, 2023
Podp's t'"

PŘIJETÍ ZMĚNY "
Stanovisko generálního projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zd,ý odněnlm předkládá Objednateli
k přijeti/zamitnutj změny. -2, 01, 2023

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí návrhu změny TDS:
TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předki "dá Objednateli
k přijeti/zamitnuti změny.

-2. 01. 2023
Podpis Datum

Podpis -Datum -2, 01. 2023

Toto přijeti změny je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné
k přiietÍ/zamítnutÍ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňuiicí/nevyhovujici
k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací vicepraci/méněprací, které jsou
předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SOD. V případě, že Zhotovitel
vynaložil náklady na provedeni změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku k SoD oběma
smluvními stranami.
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Klimatizace v místnosti 3.05



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litom²³ice Datum: 28.11.2022

Zadavatel: M²sto Litom²³ice Projektant:
IQ stavby a projekty 

s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

P´ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 204 540,00

D PSV Práce a dodávky PSV 204 540,00

D Klimatizace 204 540,00

1 K RAV-RM561 SDT-E mezistropní jednotka kus 2,000 35 900,00 71 800,00

2 K RAV-GM561 ATP-E venkovní jednotka kus 2,000 42 850,00 85 700,00

3 K Zµízení bCU potrubí 6/12, v¶. komunikaca 5x1,5edn·ní otvor¸ a prostup¸ v podlahách bm 30,000 690,00 20 700,00

4 K Konzole pro venkovní jednotku kpl 2,000 1 500,00 3 000,00

5 K Odvod kondenzátoru kpl 2,000 570,00 1 140,00

6 K Montáž a spojovací materiál kpl 2,000 1 500,00 3 000,00

7 K Montáž a zprovozn¹ní kpl 2,000 9 600,00 19 200,00

pºípo»ty 204 540,00 K»                 
odpo»ty -  K»                              

Stavební úpravy objektu ¼.p. 171 - Stará radnice - Litom²³ice

Klimatizace v místnosti ½. 3.05
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