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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0227007416/1  

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0227007416 

(dále jen „Dodatek“): 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČO: 282 44 532 

DIČ: CZ699003361 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700 
 

 (dále jen „Objednatel“) 

 a 

D3A, spol. s.r.o. 

se sídlem:                     Ke Džbánu 382/23, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64366 

IČO: 257 22 760 

DIČ: CZ25722760 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu (CZK): 434064001/5500 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“ 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 12.10.2020 Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti „Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“ 

ev. č. Objednatele 0227007416 (dále jen „Smlouva“), 

(B) po uzavření Smlouvy došlo z důvodů uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1, které tvoří 

Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, ke změně požadavků Objednatele na rozsah provádění Díla, dobu 

plnění a Přílohy č. 3 a 4 Smlouvy, 

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu, 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 Ustanovení čl. 1.5 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím 

znění:  

„1.5.  Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí: 

1.5.1 vyhotovení informačního modelu stavby týkajícího se Stavby pro všechny stupně 

dokumentace zpracovaného v metodě BIM (dále také jen „Informační model 

stavby“),  

1.5.2 vyhotovení dokumentace stavby, která obsahuje: 

(a) architektonický návrh přechodových stavů pro vybrané části definovaný v jednotlivých 

stupních Dokumentace stavby, 

(b) zhotovení karty záměru jako podklad pro EIA ve smyslu přílohy č. 9 této Smlouvy (dále 

jen „Karta záměru“), 

(c) zhotovení Dokumentace pro demolici objektu Parkovacího domu A a pro stavební objekty 

nebo jejich části, které bude třeba odstranit pro potřeby nově umísťovaných Staveb 

plánovaného záměru v rámci územního řízení (dále také jen „Dokumentace pro demolici 

objektů“), které se nacházejí v místě budoucích objektů.  Dokumentace pro demolice 

objektů bude zpracována pro každý objekt nebo část samostatně včetně zohlednění 

postupu výstavby, 

(d) zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí pro Stavbu, 

(e) zhotovení Dokumentace pro stavební povolení pro Stavbu včetně podrobného plánu 

organizace výstavby (dále také jako „POV“), 

(f) zhotovení Dokumentace pro provádění stavby pro Stavbu včetně položkového výkazu 

výměr a kontrolního rozpočtu, 

(písm. a) až f) dále dohromady  jen „Dokumentace stavby“) 

(g) výkon Autorského dozoru Stavby v rozsahu dle Přílohy č. 6 – Specifikace činnosti AD, 

(h) výkon Inženýrské činnosti, včetně zajištění všech dokumentů opravňujících k provedení 

Stavby,  

(i) zajištění Inženýrské činnosti pro získání Územního rozhodnutí nebo územního souhlasu 

pro Stavbu, 

(j) zajištění Inženýrské činnosti pro získání Stavebního povolení nebo ohlášení Stavby, a to 

včetně nabytí účinnosti, resp. právní moci uvedeného dokumentu, bude-li to daný 

dokument vyžadovat, 
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(k) poskytnutí konzultační činnosti v předpokládaném rozsahu do 1.700 (slovy: tisíc sedm 

set) hodin, která bude spočívat zejména v odborné poradenské službě při posuzování 

různých otázek a návrhů, doporučení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace 

a provádění stavby v průběhu projekčních prací i následné realizace Stavby, a to vždy 

bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin k výzvě Objednatele, pokud ve výzvě nebude 

uvedeno jinak. Na začátku kalendářního týdne je Dodavatel povinen zaslat Objednateli 

elektronicky na emailovou adresu uvedenou v Příloze č. 3 soupis hodin strávených 

konzultační činností za předchozí kalendářní týden k odsouhlasení. 

(l) doplňková projekční činnost v předpokládaném rozsahu do 4.500 (slovy: čtyři tisíce pět 

set) hodin, která bude v rozsahu Studie. Doplňková projekční činnost bude čerpána a 

objednávaná dle požadavků a potřeb Objednavatele a na výzvu Objednavatele. 

Doplňková projektová činnost a práce bude spočívat ve vypracování změn, variantních 

řešení nebo úprav části dokumentace na základě požadavků a potřeb Zadavatele nad 

rámec projektových prací Dokumentace Stavby v průběhu projekčních prací i následné 

realizace Stavby, 

ve znění jejích pozdějších změn uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1, a to dle specifikace 

uvedené v této Smlouvě, jejích přílohách a dokumentech, na které odkazuje (dále jen „Dílo“).” 

 

1.2 Ustanovení čl. 1.20.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem 

následujícího znění: 

„1.20.1  Ing. Arch. Jiřího Koukolíka jako hlavního inženýra projektu,“ 

1.3 Do smlouvy se vkládá nový čl. 1.46 Smlouvy v následujícím znění: 

„1.46 Pro předejití budoucích sporů mezi Stranami se uvádí, že Objednatel může vyzvat 

Dodavatele k zhotovení vybraných typů dokumentací uvedených v čl. 1.5.2 písm. d) až e) 

této Smlouvy odděleně a v jiný čas.“ 

 

1.4 Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 

znění: 

„2.1 Lhůta pro dodání Draftu konečné verze (draft čistopisu) a Konečné verze (čistopisu) od 

písemné výzvy Objednatele zaslané elektronicky k zahájení prací jednotlivých druhů 

dokumentace je uvedená v tabulce viz níže. V případě, že předchozí druh dokumentace 

byl proveden a Objednatel přesto neudělí Výzvu k zahájení následující následujícího 

druhu dokumentace do třiceti (30) kalendářních dnů, dochází k Přerušení prací na Díle. 

Lhůta je uvedená ve dnech 

 

Poř.č. Název položky 

Počet kalendářních dnů od výzvy 

Draft konečné 

verze (draft 

čistopisu) 

Konečná verze 

(čistopis) 

1. 

Architektonický návrh Plazy - dočasná podoba pro rozsah Přílohy 4.1a, 

4.1b, 4.1e a 4.1f 322 364 

2. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí - rozsah pro Přílohy č.4.1a, 4.1b, 

4.1c, 4.1d, 4.1e, 4.1f, 4.1g a 4.1h. (součástí je také Karta záměru jako 

podkladu pro EIA) 385 427 
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3. 

Odhad investičních nákladů pro DUR - rozsah pro Přílohy č.4.1a, 4.1b, 4.1c, 

4.1d, 4.1e, 4.1f a 4.1g 350 392 

4 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1a - Parkovací dům B   

4.1. 

Dokumentace pro stavební povolení vč. Dokumentace pro demolice a 

Odhadu investičních nákladů 343 385 

4.2. Dokumentace pro provedení Stavby vč. Odhadu investičních nákladů 329 371 

5 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1b - Demolice Parkovacího domu A   

5.1. 

Dokumentace pro demolice včetně uvedení do trvale dočasného stavu a 

Odhadu investičních nákladů 266 308 

5.2. Dokumentace pro provedení Stavby vč. Odhadu investičních nákladů 154 196 

6 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1c - Plaza okolo Parkovacího domu B   

6.1. 

Dokumentace pro stavební povolení vč. Dokumentace pro demolice a 

Odhadu investičních nákladů 259 301 

6.2. Dokumentace pro provedení Stavby vč. Odhadu investičních nákladů 189 231 

7 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1d - Část rozsahu Skywalk   

7.1. 

Dokumentace pro stavební povolení vč. Dokumentace pro demolice a 

Odhadu investičních nákladů 399 441 

7.2. Dokumentace pro provedení Stavby vč. Odhadu investičních nákladů 329 371 

8 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1e - Část Plazy nad železniční stanicí   

8.1. 

Dočasná podoba: Dokumentace pro stavební povolení vč. Dokumentace 

pro demolice a Odhadu investičních nákladů 259 301 

8.2. 

Finální podoba: Dokumentace pro stavební povolení vč. Dokumentace pro 

demolice a Odhadu investičních nákladů 259 301 

8.3. 

Dočasná podoba: Dokumentace pro provedení Stavby vč. Odhadu 

investičních nákladů 189 231 

8.4. 

Finální podoba: Dokumentace pro provedení Stavby vč. Odhadu 

investičních nákladů 189 231 

9 Ostatní   

9.1. 

Plán organizace výstavby - Řídící dokument. V podrobnosti příslušných 

stupňů dokumentace je řešeno v rámci zpracování dokumentace pro 

jednotlivé Stavby. 90 135 

9.2. Technologicko-stavební standardy 30 75 

9.3. Dokumentace vzorkování 30 75 

9.4. Design Manuál nájemce 60 105 

9.5. Vstupní dokumentace nájemce 90 135 

10 

Opce č.1 - Parkovací dům B včetně kancelářských pater (Dodavatel 

uvede prodloužení lhůty pro jednotlivé části dokumentace pro případ, že 

se Objednatel rozhodne realizovat kancelářské podlaží na Parkovacím 

domě B)  

 

Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1a - Parkovací dům B vč. kancelářských 

pater  

 

10.1. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. Karty záměru jako podkladu pro 

EIA 
0 0 

10.2. Dokumentace pro stavební povolení vč. Odhadu investičních nákladů 0 0 

10.3. Dokumentace pro provedení Stavby vč. Odhadu investičních nákladů 0 0 

11 

Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1f (nový záměr) - Plaza u parkovacího domu 

B 
  

11.1. 

Dokumentace pro stavební povolení vč. Dokumentace pro demolice a 

Odhadu investičních nákladů 
259 301 

11.2. Dokumentace pro provedení stavby vč. Odhadu investičních nákladů 189 231 

12 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1g (nový záměr) - Plaza u parkoviště P1   

12.1. 

Dokumentace pro stavební povolení vč. Dokumentace pro demolice a 

Odhadu investičních nákladů 
259 301 



 5 

12.2. Dokumentace pro provedení stavby vč. Odhadu investičních nákladů 189 231 

„ 

 

1.5 Ustanovení čl. 2.7 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 

znění: 

„2.7 Lhůty pro zajištění inženýringu veřejnoprávního projednání ve smyslu získání Územního 

rozhodnutí nebo Územního souhlasu v právní moci a Stavebního povolení v právní moci 

začnou momentem zaslání výzvy dle bodu 2.1 pro příslušnou část dokumentace. Přehled 

lhůt je uvedený v následující tabulce: 

Poř.č. Název položky 

Počet 

kalendářních 

dnů od výzvy 

1 

Zajištění inženýringu za účelem získání Územního rozhodnutí nebo Územního souhlasu v 

rozsahu dle Přílohy č.4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.1e, 4.1f, 4.1g a 4.1h 
532 

2 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1a - Parkovací dům B  

2.1. Zajištění inženýringu za účelem získání Stavebního povolení 490 

6 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1b - Demolice Parkovacího domu A  

6.1. 

Zajištění inženýringu za účelem získání Demoličního výměru a uvedení do dočasně trvalého 

stavu ve smyslu Přílohy č.4.1b 
406 

7 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1c - Plaza okolo Parkovacího domu B  

7.1. Zajištění inženýringu za účelem získání Stavebního povolení 406 

8 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1d - Část rozsahu Skywalk  

8.1. Zajištění inženýringu za účelem získání Stavebního povolení 546 

9 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1e - Část Plazy nad železniční stanicí  

9.1. Zajištění inženýringu za účelem získání Stavebního povolení 406 

10 Ostatní   

11 

Opce č.1 - Parkovací dům B včetně kancelářských pater (Dodavatel uvede prodloužení lhůty 

pro jednotlivé části dokumentace pro případ, že se Objednatel rozhodne realizovat 

kancelářské podlaží na Parkovacím domě B.) 

 

Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1a - Parkovací dům B vč. kancelářských pater  

11.1. Zajištění inženýringu za účelem získání Stavebního povolení 520 

8 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1f (nový záměr) - Plaza u parkovacího domu B  

8.1. Zajištění inženýringu za účelem získání Stavebního povolení 406 

9 Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1g (nový záměr) - Plaza u parkoviště P1  

9.1. Zajištění inženýringu za účelem získání Stavebního povolení 406 

„ 

 

1.6 Cena Díla, kterou se zavazuje uhradit Objednatel Dodavateli, se z původní částky ve výši 

75.780.000,- Kč bez DPH zvyšuje o částku ve výši 17.685.000,- Kč bez DPH na částku ve výši 

93.465.000,- Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu 

nahrazuje novým textem v následujícím znění:  

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za dokončené Dílo, včetně odměny za 

poskytnutou Licenci dle čl. 5. této Smlouvy, která se skládá z cen dílčího plnění za 

jednotlivé řádně a včas provedené a předané části Díla podle následující tabulky. Pro 

vyloučení pochybností, musí být součástí každé řádně a včas provedené části Díla také 

Informačního model Stavby aktualizovaného a odpovídajícího svými parametry, zejména 
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úrovní detailu grafických a negrafických informací. Všechny částky jsou uvedeny v 

korunách českých (Kč). 

Poř.č. Název položky Cena 

(v Kč bez DPH) 

0.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vč. Karty záměru jako podklad pro EIA 12 030 000 

0.3 Odhad investičních nákladů pro DUR 200 000 

0.4 Inženýring DUR 2 100 000 

1. Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1a - Parkovací dům B 32 730 000    

1.1. Dokumentace pro demolice 80 000    

1.2. Architektonický návrh Plazy - dočasná podoba 280 000    

1.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vč. Karty záměru jako podkladu pro 

EIA Zahrnuto v položce 0.2 

1.4. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 9 800 000    

1.5. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 17 300 000    

1.6. Odhad investičních nákladů pro DUR a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD Zahrnuto v položce 0.3 

1.7. Odhad investičních nákladů pro DSP a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 470 000    

1.8. Odhad investičních nákladů pro DPS a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 1 200 000    

1.9. Technologicko-stavební standardy 180 000    

1.10. Dokumentace vzorkování 220 000    

1.11. Design Manuál nájemce 250 000    

1.12. Řádek úmyslně vynechán bez hodnoty - NEVYPLŇOVAT 
 

1.13. Inženýring DUR Zahrnuto v položce 0.4 

1.14. Inženýring DSP 850 000    

1.15. Autorský dozor 2 100 000    

2. Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1b - Demolice Parkovacího domu A 1 135 000    

2.1. Dokumentace pro demolice 320 000    

2.2. Návrh Plazy - dočasně trvalá podoba 150 000    

2.3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 350 000    

2.4. Odhad investičních nákladů pro Demolice a dočasně trvalý stav a výkaz výměr dle 

Standardu Tvorby PD 75 000    

2.5. Odhad investičních nákladů pro DPS a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 35 000    

2.6. Dokumentace vzorkování V ceně    

2.7. Inženýring Demolice a dočasně trvalý stav 85 000    

2.8. Autorský dozor 120 000    

3. Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1c - Plaza okolo Parkovacího domu B 2 345 000    

3.1. Dokumentace pro demolice 50 000    

3.2. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vč. Karty záměru jako podkladu pro 

EIA Zahrnuto v položce 0.2 

3.3. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 550 000    

3.4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 810 000    

3.5. Odhad investičních nákladů pro DUR a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD Zahrnuto v položce 0.3 

3.6. Odhad investičních nákladů pro DSP a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 90 000    

3.7. Odhad investičních nákladů pro DPS a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 100 000    

3.8. Technologicko-stavební standardy 80 000    

3.9. Dokumentace vzorkování 80 000    

3.10. Inženýring DUR Zahrnuto v položce 0.4 

3.11. Inženýring DSP 85 000    
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3.12. Autorský dozor 500 000    

4. Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1d - Část rozsahu Skywalk 20 580 000    

4.1. Dokumentace pro demolice 

530 000    

4.2. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vč. Karty záměru jako podkladu pro 

EIA Zahrnuto v položce 0.2 

4.3. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

5 500 000    

4.4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 7 900 000    

4.5. Odhad investičních nákladů pro DUR a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD Zahrnuto v položce 0.3 

4.6. Odhad investičních nákladů pro DSP a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 300 000    

4.7. Odhad investičních nákladů pro DPS a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 1 000 000    

4.8. Technologicko-stavební standardy 340 000    

4.9. Dokumentace vzorkování 160 000    

4.10. Design Manuál nájemce 530 000    

4.11. Řádek úmyslně vynechán bez hodnoty - NEVYPLŇOVAT 
 

4.12. Inženýring DUR Zahrnuto v položce 0.4 

4.13. Inženýring DSP 
450 000    

4.13. Autorský dozor 
4 400 000    

5. Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1e - Část Plazy nad železniční stanicí 2 340 000    

5.1. Dokumentace pro demolice 50 000    

5.2. Architektonický návrh - dočasná podoba (Plaza ve smyslu Přílohy 4.1a dokončena 

do finální podoby a Plaza součástí Přílohy 4.1e čeká na realizaci železniční stanice) 80 000    

5.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vč. Karty záměru jako podkladu pro 

EIA Zahrnuto v položce 0.2 

5.4. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - dočasná podoba 200 000    

5.5. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - finální podoba 300 000    

5.6. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - dočasná podoba 300 000    

5.7. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - finální podoba 360 000    

5.8. Odhad investičních nákladů pro DUR a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD Zahrnuto v položce 0.3 

5.9. Odhad investičních nákladů pro DSP a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 70 000    

5.10. Odhad investičních nákladů pro DPS a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 100 000    

5.11. Technologicko-stavební standardy 40 000    

5.12. Dokumentace vzorkování 60 000    

5.13. Inženýring DUR Zahrnuto v položce 0.4 

5.14. Inženýring DSP 120 000    

5.15. Autorský dozor - dočasná podoba 300 000    

5.16. Autorský dozor - finální podoba 360 000    

6. Ostatní 6 680 000    

6.1. Plán organizace výstavby 1 030 000    

6.2. Konzultační činnost (nově v rozsahu 1500 hodin) 1 030 000    

6.3. Doplňková projekční činnost (nově v rozsahu 4500 hodin) 2 650 000    

6.4. Průzkumné práce, zkoušky, měření, zaměření atd. - celek 1 970 000    

10. Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1f (nový záměr) – plaza u parkovacího domu B  2 530 000 

10.1. Dokumentace pro demolice 50 000    

10.3. Dokumentace pro stavební povolení 590 000    

10.4. Dokumentace pro provedení stavby 870 000    
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10.6. Odhad investičních nákladů pro DSP 90 000    

10.7. Odhad investičních nákladů pro DPS 100 000    

10.8. Technologicko – stavební standardy 80 000    

10.9. Dokumentace vzorkování 80 000    

10.11. Inženýring DSP 120 000    

10.12. Autorský dozor 550 000    

11. Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1g (nový záměr) – plaza u parkoviště P1  2 530 000 

11.1. Dokumentace pro demolice 50 000    

11.3. Dokumentace pro stavební povolení 590 000    

11.4. Dokumentace pro provedení stavby 870 000    

11.6. Odhad investičních nákladů pro DSP 90 000    

11.7. Odhad investičních nákladů pro DPS 100 000    

11.8. Technologicko – stavební standardy 80 000    

11.9. Dokumentace vzorkování 80 000    

11.11. Inženýring DSP 120 000    

11.12. Autorský dozor 550 000    

12. Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1h (nový záměr) – parkovací dům A  

12.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vč. Karty záměru jako podklad pro EIA 7 445 000 

12.2 Odhad investičních nákladů pro DUR je obsaženo v položce 

12.1 

12.3 Inženýring DUR 290 000 

 

(dále jednotlivě jako „Ceny dílčího plnění“ a společně jako „Cena Díla“).“ 

1.7 Ustanovení čl. 6.1.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 

znění:  

„6.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.  

6.1.1 Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčího plnění za dodání Díla 

Dokumentace Stavby, včetně příslušného Informačního modelu Stavby, na základě faktur 

vystavených Dodavatelem takto: 

Poř

.č. 
Název položky 

 
Rozdělení fakturace za příslušnou část Díla v % z Ceny 

K
o

n
ce

p
t 

D
ra

ft
 k

o
n

eč
n

é 

ve
rz

e 

K
o

n
eč

n
á

 v
er

ze
 

P
o

d
á

n
í 

p
o

sl
ed

n
í 

žá
d

o
st

i 

ve
ře

jn
o

p
rá

vn
í

m
u

 o
rg

á
n

u
 

Č
is

to
p

is
 p

o
 

ve
ře

jn
o

-

p
rá

vn
ím

 

p
ro

je
d

n
á

n
í 

V
yd

á
n

í D
U

R
 

n
eb

o
 D

SP
 

R
ea

liz
a

ce
 p

ra
cí

 

zh
o

to
vi

te
le

m
 

K
o

la
u

d
a

ce
 

1. 

Rozsah ve smyslu Přílohy č. 4.1a - 

Parkovací dům B       

 

        

1.1. Dokumentace pro demolice 0% 30% 45% 0% 10% 10% 0% 5% 

1.2. 

Architektonický návrh Plazy - 

dočasná podoba 20% 20% 35% 
0% 

25% 0% 0% 0% 

1.3. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DUR) vč. Karty záměru jako podkladu 

pro EIA 20% 20% 35% 

0% 

10% 15% 0% 0% 

1.4. 

Dokumentace pro stavební povolení 

(DSP) 20% 20% 35% 
0% 

10% 15% 0% 0% 

1.5. 

Dokumentace pro provedení Stavby 

(DPS) 20% 20% 55% 
0% 

0% 0% 0% 5% 

1.6. 

Odhad investičních nákladů pro DUR 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 
0% 

0% 0% 0% 0% 
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1.7. 

Odhad investičních nákladů pro DSP 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

1.8. 

Odhad investičních nákladů pro DPS 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 60% 
0% 

0% 0% 0% 5% 

1.9. Technologicko-stavební standardy 20% 20% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.1

0. Dokumentace vzorkování 20% 20% 60% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

1.1

1. Design Manuál nájemce 30% 50% 20% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

1.1

2. 

Řádek úmyslně vynechán bez 

hodnoty - NEVYPLŇOVAT    
 

    

1.1

3. Inženýring DUR 0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

1.1

4. Inženýring DSP 0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

1.1

5. 

Autorský dozor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

měsíční 

fakturac

e 

10% 

2. 

Rozsah ve smyslu Přílohy č. 4.1b - 

Demolice Parkovacího domu A       
 

        

2.1. Dokumentace pro demolice 0% 30% 45% 0% 10% 10% 0% 5% 

2.2. Návrh Plazy – dočasně trvalá podoba 20% 20% 35% 0% 25% 0% 0% 0% 

2.3. 

Dokumentace pro provedení Stavby 

(DPS) 20% 20% 60% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

2.4. 

Odhad investičních nákladů pro 

Demolice a dočasně trvalý stav a výkaz 

výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 

0% 

0% 0% 0% 0% 

2.5. 

Odhad investičních nákladů pro DPS 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

2.6. Dokumentace vzorkování 20% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

2.7. 

Inženýring Demolice a dočasně trvalý 

stav 0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

2.8. 

Autorský dozor 0% 0% 0%  0% 0% 

měsíční 

fakturac

e 

10% 

3. 

Rozsah ve smyslu Přílohy č. 4.1c - Plaza 

okolo Parkovacího domu B       
 

        

3.1. Dokumentace pro demolice 0% 30% 45% 0% 10% 10% 0% 5% 

3.2. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DUR) vč. Karty záměru jako podkladu 

pro EIA 20% 20% 35% 

0% 

10% 15% 0% 0% 

3.3. 

Dokumentace pro stavební povolení 

(DSP) 20% 20% 35% 
0% 

10% 15% 0% 0% 

3.4. 

Dokumentace pro provedení Stavby 

(DPS) 20% 20% 55% 
0% 

0% 0% 0% 5% 

3.5. 

Odhad investičních nákladů pro DUR 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

3.6. 

Odhad investičních nákladů pro DSP 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

3.7. 

Odhad investičních nákladů pro DPS 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 60% 
0% 

0% 0% 0% 5% 

3.8. Technologicko-stavební standardy 20% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

3.9. Dokumentace vzorkování 20% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

3.1

0. Inženýring DUR 0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

3.1

1. Inženýring DSP 0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

3.1

2. 

Autorský dozor 0% 0% 0% 0% 0%   

měsíční 

fakturac

e 

10% 

4. 

Rozsah ve smyslu Přílohy č. 4.1d - Část 

rozsahu Skywalk       
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4.1. Dokumentace pro demolice 0% 30% 45% 0% 10% 10% 0% 5% 

4.2. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DUR) vč. Karty záměru jako podkladu 

pro EIA 20% 20% 35% 

0% 

10% 15% 0% 0% 

4.3. 

Dokumentace pro stavební povolení 

(DSP) 20% 20% 35% 
0% 

10% 15% 0% 0% 

4.4. 

Dokumentace pro provedení Stavby 

(DPS) 20% 20% 55% 
0% 

0% 0% 0% 5% 

4.5. 

Odhad investičních nákladů pro DUR 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

4.6. 

Odhad investičních nákladů pro DSP 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

4.7. 

Odhad investičních nákladů pro DPS 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 60% 
0% 

0% 0% 0% 5% 

4.8. Technologicko-stavební standardy 20% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

4.9. Dokumentace vzorkování 20% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

4.1

0. Design Manuál nájemce 30% 50% 20% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

4.1

1. 

Řádek úmyslně vynechán bez 

hodnoty - NEVYPLŇOVAT    
 

    

4.1

2. Inženýring DUR 0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

4.1

3. Inženýring DSP 0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

4.1

3. 

Autorský dozor 0% 0% 0% 0% 0%   

měsíční 

fakturac

e 

10% 

5. 

Rozsah ve smyslu Přílohy č. 4.1e - Část 

Plazy nad železniční stanicí       
 

        

5.1. Dokumentace pro demolice 0% 30% 45% 0% 10% 10% 0% 5% 

5.2. 

Architektonický návrh - dočasná 

podoba (Plaza ve smyslu Přílohy 4.1a 

dokončena do finální podoby a Plaza 

součástí Přílohy 4.1e čeká na realizaci 

železniční stanice) 20% 20% 35% 

0% 

25% 0% 0% 0% 

5.3. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DUR) vč. Karty záměru jako podkladu 

pro EIA 20% 20% 35% 

0% 

10% 15% 0% 0% 

5.4. 

Dokumentace pro stavební povolení 

(DSP) - dočasná podoba 20% 20% 35% 
0% 

10% 15% 0% 0% 

5.5. 

Dokumentace pro stavební povolení 

(DSP) - finální podoba 20% 20% 35% 
0% 

10% 15% 0% 0% 

5.6. 

Dokumentace pro provedení Stavby 

(DPS) - dočasná podoba 20% 20% 35% 
0% 

10% 10% 0% 5% 

5.7. 

Dokumentace pro provedení Stavby 

(DPS) - finální podoba 20% 20% 35% 
0% 

10% 15% 0% 0% 

5.8. 

Odhad investičních nákladů pro DUR 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

5.9. 

Odhad investičních nákladů pro DSP 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

5.1

0. 

Odhad investičních nákladů pro DPS 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 60% 
0% 

0% 0% 0% 5% 

5.1

1. Technologicko-stavební standardy 20% 20% 60% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

5.1

2. Dokumentace vzorkování 20% 20% 60% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

5.1

3. Inženýring DUR 0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

5.1

4. Inženýring DSP 0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 
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5.1

5. 

Autorský dozor - dočasná podoba 0% 0% 0% 0% 0%   

měsíční 

fakturac

e 

10% 

5.1

6. 

Autorský dozor - finální podoba 0% 0% 0% 0% 0%   

měsíční 

fakturac

e 

10% 

6. Ostatní                

6.1. Plán organizace výstavby 20% 20% 50% 0% 10% 0% 0% 0% 

6.2. 

Konzultační činnost v rozsahu 1500 

hodin 

účtováno hodinově ve smyslu smlouvy o dílo 

6.3. 

Doplňková projekční činnost v 

rozsahu 4000 hodin 

účtováno hodinově ve smyslu smlouvy o dílo 

6.4. 

Průzkumné práce, zkoušky, měření, 

zaměření atd. - celek 

průzkumné práce, zkoušky, měření, zaměření atd. budou vypláceny postupně po 

odevzdání závěrečné zprávy konkrétní provedené části 

7 

Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1f (nový 

záměr) – plaza u parkovacího domu B       
 

        

7.1. Dokumentace pro demolice 0% 30% 45% 0% 10% 10% 0% 5% 

7.2. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DUR) vč. Karty záměru jako podklad 

pro EIA 20% 20% 35% 

0% 

10% 15% 0% 0% 

7.3. Dokumentace pro stavební povolení 20% 20% 35% 0% 10% 15% 0% 0% 

7.4. Dokumentace pro provedení stavby 20% 20% 55% 0% 0% 0% 0% 5% 

7.5. Odhad investičních nákladů pro DUR 15% 20% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 

7.6. Odhad investičních nákladů pro DSP 15% 20% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 

7.7. Odhad investičních nákladů pro DPS 15% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 5% 

7.8. Technologicko – stavební standardy 20% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

7.9. Dokumentace vzorkování 20% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

7.1

0. 

Inženýring DUR 

0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

7.1

1. 

Inženýring DSP 

0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

7.1

2. 

Autorský dozor 0% 0% 0%  0% 0% 

měsíční 

fakturac

e 

10% 

8. 

Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1g (nový 

záměr) – plaza u parkoviště P1       
 

        

8.1. Dokumentace pro demolice 0% 30% 45% 0% 10% 10% 0% 5% 

8.2. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DUR) vč. Karty záměru jako podklad 

pro EIA 20% 20% 35% 

0% 

10% 15% 0% 0% 

8.3. Dokumentace pro stavební povolení 20% 20% 35% 0% 10% 15% 0% 0% 

8.4. Dokumentace pro provedení stavby 20% 20% 55% 0% 0% 0% 0% 5% 

8.5. Odhad investičních nákladů pro DUR 15% 20% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 

8.6. Odhad investičních nákladů pro DSP 15% 20% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 

8.7. Odhad investičních nákladů pro DPS 15% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 5% 

8.8. Technologicko – stavební standardy 20% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

8.9. Dokumentace vzorkování 20% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

8.1

0 

Inženýring DUR 

0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

8.1

1. 

Inženýring DSP 

0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

8.1

2. 

Autorský dozor 0% 0% 0%  0% 0% 

měsíční 

fakturac

e 

10% 

9. 

Rozsah ve smyslu Přílohy č.4.1h (nový 

záměr) – parkovací dům A       
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9.1. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DUR) vč. Karty záměru jako podklad 

pro EIA 20% 20% 35% 

0% 

10% 15% 0% 0% 

9.2. Odhad investičních nákladů pro DUR 15% 20% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 

9.3. Inženýring DUR 0% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 0% 

10. 

Opce č.1 - Parkovací dům B včetně 

kancelářských pater (Dodavatel uvede 

příplatek pro jednotlivé části 

dokumentace pro případ, že se 

Objednatel rozhodne realizovat 

kancelářké podlaží na Parkovacím 

domě B.)       

 

        

Rozsah ve smyslu Přílohy č. 4.1a - 

Parkovací dům B vč. kancelářských 

pater       

 

        

10.

1. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DUR) vč. Karty záměru jako podkladu 

pro EIA 20% 20% 35% 

0% 

10% 15% 0% 0% 

10.

2. 

Dokumentace pro stavební povolení 

(DSP) 20% 20% 35% 
0% 

10% 15% 0% 0% 

10.

3. 

Dokumentace pro provedení Stavby 

(DPS) 20% 20% 55% 
0% 

0% 0% 0% 5% 

10.

4. 

Odhad investičních nákladů pro DUR 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

10.

5. 

Odhad investičních nákladů pro DSP 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 65% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

10.

6. 

Odhad investičních nákladů pro DPS 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 15% 20% 60% 
0% 

0% 0% 0% 5% 

10.

7. Technologicko-stavební standardy 20% 20% 60% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

10.

8. Dokumentace vzorkování 20% 20% 60% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

10.

9. Design Manuál nájemce 30% 50% 20% 
0% 

0% 0% 0% 0% 

10.

10. 

Řádek úmyslně vynechán bez 

hodnoty - NEVYPLŇOVAT    
 

    

10.

11. Inženýring DUR 0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

10.

12. Inženýring DSP 0% 0% 0% 
30% 

30% 40% 0% 0% 

10.

13. 

Autorský dozor 0% 0% 0% 0% 0%   

měsíční 

fakturac

e 

10% 

11. 

Opce č.2 - propojení mezi Parkovacím 

domem B a Terminálem 2 pod Plazou 

(Dodavatel uvede příplatek pro 

jednotlivé části dokumentace pro 

případ, že se Objednatel rozhodne opci 

realizovat.) 

               

11.

1. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DUR) vč. Karty záměru jako podkladu 

pro EIA 

20% 20% 35% 0% 10% 15% 0% 0% 

11.

2. 

Dokumentace pro stavební povolení 

(DSP) 
20% 20% 35% 0% 10% 15% 0% 0% 

11.

3. 

Dokumentace pro provedení Stavby 

(DPS) 
20% 20% 55% 0% 0% 0% 0% 5% 

11.

4. 

Odhad investičních nákladů pro DUR 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 
15% 20% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 

11.

5. 

Odhad investičních nákladů pro DSP 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 
15% 20% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 

11.

6. 

Odhad investičních nákladů pro DPS 

a výkaz výměr dle Standardu Tvorby PD 
15% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 5% 
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11.

7. 
Technologicko-stavební standardy 20% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

11.

8. 
Inženýring DUR 0% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 0% 

11.

9. 
Inženýring DSP 0% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 0% 

11.

10. 

Autorský dozor 0% 0% 0% 0% 0%   

měsíční 

fakturac

e 

10% 

“ 

1.8 Strany se dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Kontaktní údaje a to v 

rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 tohoto Dodatku. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.  

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní 

ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k 

určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, 

nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového 

kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv.  

3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou 

uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak 

je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv 

a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, 

z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv 

neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. 

3.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 

Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje 

za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva  

a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto 

Dodatku. 

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá ze Stran 

obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.6 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily 

své podpisy. 
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3.7 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je 

následující: 

3.7.1 Příloha č. 1: Pokyn k provedení změny č. 1, 

3.7.2 Příloha č. 2: Upravená Příloha č. 4 - Specifikace rozsahu stavby_rev1_20220411, 

3.7.3 Příloha č. 3: Upravená Příloha č. 3 - Kontaktní údaje, 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   Datum:   

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 

Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Ing. arch. Tomáš Prouza 

Funkce:  místopředseda představenstva  

Letiště Praha, a. s. 

Funkce:  jednatel 

D3A, spol. s r.o. 

    

Podpis: __________________________ Podpis:  __________________________ 

Jméno: Ing. Jiří Pos Jméno:  Ing. arch. Jaroslav Zima 

Funkce: předseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 

Funkce:  jednatel 

D3A, spol. s r.o. 
 

 


