
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")
a

GEOSTAR, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
jaroslav.hauser@geostar.cz 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
jaroslav.hauser@geostar.cz

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

Tuřanka 240/111, 627 00 Brno 
13690337, CZ13690337

(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento

Dodatek č. l/2022ke Smlouvě o dílo č. 03PT-005118ze dne 24.08.2022
(dále jen „Dodatek č. 1"):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.08.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo 
č. 03PT-005118 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je realizace podrobného 
geotechnického průzkumu „D l 01171 -  Podrobný GTP pro mosty Dl-219, Dl-220 a Dl-222", a 
to v rozsahu technické specifikace, jež je nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění dílčích plnění daných Smlouvou byl 
zjištěn u vybraných stavebních objektů nesoulad mezi předpokladem daným projektovou 
dokumentací, jež byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž výsledkem bylo 
uzavření Smlouvy, a skutečným stavu dotčeného prostoru stavby.
Zejména se jedná o řešení problematiky stavebních objektů:
• SO 201 ( most Dl-219 ) -zjištěno geologické podloží, které bylo vrtatelné technologií TK;
• SO 202 ( most Dl-220 ) -  v průběhu prováděných prací došlo k prodloužení vrtu, z důvodu 

nezastižení hladiny podzemní vody;
• SO 204 ( most Dl-222) -v průběhu prováděných prací došlo ke zjištění odlišných 

geologických a hydrogeologických poměrech v místě stávajícího mostního objektu Dl-222. 
V rámci podrobného GTP byla provedena sonda, který nepřinesla prokazatelný výsledek 
pro návrh hlubinného založení ve smyslu TP 76.
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1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost specifikovanou v předchozím odstavci konstatují, že 
úpravy technického řešení dílčích částí plnění Smlouvy jsou projednávány oprávněnými 
osobami smluvních stran a jsou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy 
prostřednictvím formou oboustranně akceptovaných změn během výstavby.

1.4. V rámci projednávání nepředvídatelných změn, eliminujících nesoulad projektovou 
dokumentací předpokládaného stavu a skutečné situace na stavbou dotčeném území, který 
objektivně nemohla žádná smluvní strana predikovat a ani se na nich nepodílela, se oprávněné 
osoby shodly na nezbytnosti přiměřeným způsobem prodloužit dobu pro dokončení 
Dílav souvislosti s činnostmi specifikovanými v odstavci 1.2. tohoto dodatku, což je mj. 
konstatováno v zápise z jednání ze dne 14.12.2022.
Smluvní strany skutečnost, specifikovanou předchozí větou, považují za oboustranně 
akceptovanou předsmluvní odpovědnost za uzavření nezbytného dodatku ke Smlouvě, jímž 
dojde k přiměřenému prodloužení doby pro dokončení díla, ve smyslu ustanovení § 1728 a 
souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

1.5. Smluvní stranysoučasně při respektování skutečnosti, že došlo mezi nimi ke konsensu 
v rozsahu nezbytných technických změn řešení vybraných částí plnění Smlouvy, popsaných 
odsouhlasenými Změnovými listy, shodně konstatují, formalizují tímto dodatkem 
oboustrannou vůli k vytvoření časových podmínek pro realizaci předmětu Smlouvy zahrnující 
dotčené akceptované technické změny.
Zhotovitel současně prohlašuje, že ve vazbě na oboustranně akceptované prodloužení doby 
pro dokončení Díla nevznáší a ani nebude vznášet žádné související finanční nároky.

1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změnadoby pro dokončení Díla,specifikovaná tímto 
dodatkem, jež je v přímé souvislosti se skutečnostmi pospanými v předchozích odstavcích 
tohoto článku, je změnouobjektivně nepředvídatelnou a nepodstatnou ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na 
změně ustanovení Přílohy č. 5 Technická specifikace, část III -  další požadavky zadavatele, oddíl 
Termíny plnění, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jež nově zní:

Termíny plnění
zahájení prací: na výzvu zástupce Objednatele 

dokončení prací: nejpozději do 40 týdnů od zahájení prací

Specifikace etap dílčího plnění dle Smlouvy:
• koncept závěrečné zprávy: do 10 týdnů od zahájení prací

• kontrola a předání připomínek objednatele: do 2 týdnů od předání konceptu závěrečné 
zprávy

• vyhotovení čistopisu závěrečné zprávy: do 1 týdne od předání připomínek objednatele

• kontrola čistopisu závěrečné zprávy: do 1 týdne od předání čistopisu závěrečné zprávy

• aktualizovaný koncept závěrečné zprávy dle dodatku č.1: do 15 týdnů od účinnosti Dodatku 
č.1

• kontrola a předání připomínek objednatele k aktualizovanému konceptu závěrečné zprávy: 
do 2 týdnů od předání aktualizovaného konceptu

• vyhotovení aktualizovaného čistopisu závěrečné zprávy: do 1 týdne od předání připomínek 
objednatele k aktualizovanému konceptu
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• kontrola aktualizovaného čistopisu závěrečné zprávy: do 1 týdne od předání aktualizovaného 
čistopisu závěrečné zprávy

• po odsouhlasení aktualizovaného čistopisu bude vyhodnocení průzkumu a kompletní 
aktualizovaný čistopis závěrečné zprávy v tištěné a elektronické formě dle podmínek Smlouvy 
předán objednateli.

Dílo je možné předat před termínem.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření 
tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ K NĚMU SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.22 
15:56:37 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 26.12.2022 9:59:33 +01:00 -3-


