
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1282-2021-571101  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 9306 21 1359 
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Těchanovice 

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů („dodatek č. 1“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava 

Zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, Martina Werichová - Pobočka 

Opava  

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXX 

E-mail: opava.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) „Společnost SELLA + EKOMONITOR + GEOS + Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE – 
KoPÚ Staré Těchanovice“ 

Vedoucí společník: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 

537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036. 

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – 

jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

V technických záležitostech zastoupená: XXX 

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXX 

E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz 

ID datové schránky: 3v8a5db 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

DIČ: CZ15053695 
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Společník 1: SELLA & AGRETA s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T. G. 

Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896. 

Zastoupená: Ing. Milanem Petrem – jednatel společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – 

jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

V technických záležitostech zastoupená: XXX, XXX 

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXX 

E-mail: sella.agreta@seznam.cz 

 

Společník 2: GEOS SILESIA s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hradecká 

668/1, 746 01 Opava, IČO: 28609549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34538. 

Zastoupená: Ing. Ivo Čevorou, Ing. Michalem Jaškem – jednateli společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – 

jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

V technických záležitostech zastoupená: XXX 

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXX 

E-mail: selesia@geoop.cz 

 

Společník 3: Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tvardkova 

1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27466728, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20685. 

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Michaličkou – jednatel společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – 

jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

V technických záležitostech zastoupená: XXX 

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXX 

E-mail: geodezie@geodezie-uo.cz 

 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke 

smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“): 

mailto:sella.agreta@seznam.cz
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Čl. I  

Předmět a účel dodatku č. 2 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní 

pozemkové úpravy v k.ú. Staré Těchanovice“, jejímž předmětem je vytvoření návrhu 

komplexních pozemkových úprav, je úprava termínu předání etap činností  

a upřesnění měrných jednotek přípravných prací v položkovém výkazu, jež tvoří Přílohu č. 1 

smlouvy o dílo. 

A. Jedná se o posun původního termínu předání etapy k akceptačnímu řízení z 30.12.2022 na nový 

termín předání do 30.3.2023 a to u etap: 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 

B. Další změnou je úprava článku 3., bodu 3.1 CENA DÍLA, cen a počtu měrných jednotek (MJ) dle 

skutečného stavu na základě výsledku zjišťování průběhu hranic pozemků u etap: 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – snížení o 16 MJ, 

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – navýšení o 1 MJ 

Cena za řádné a včasné provedení Díla je tímto dodatkem upravena následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 174 550,00 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 739 775,00 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 204 500,00 

Celková cena Díla bez DPH 2 118 825,00 

DPH 21 % 444 953,25 

Celková cena Díla včetně DPH 2 563 778,25 

 

Výše uvedené změny termínu, měrných jednotek a částek jsou promítnuty do výkazu činností, který 

je přílohou tohoto dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí.  

C. Další změnou je úprava adresy sídla na straně zhotovitele, společníka 2: GEOS SILESIA s.r.o. 

Tato změna je uvedena na 2. straně tohoto dodatku č. 2. 

Důvod k uzavření dodatku:  

1.2. Důvodem k posunu termínu předání etap je nutnost dodatečného zjišťování hranic pozemků na 

obvodu KoPÚ Staré Těchanovice, které proběhlo dne 2.12.2022, dalším důvodem je špatná 

kvalita mapy KMD v tomto katastrálním území. Ke změně MJ došlo vlivem zpřesnění při 

samotném zjišťování hranic pozemků v terénu a na základě jednání s vlastníky. 

  

1.3.      Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn. 
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Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních 
pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí  
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

 
 
 
PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo vyjadřuje 
jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Společnost SELLA + EKOMONITOR +  
  GEOS + Ing. Michalička Zdeněk –  
  GEODEZIE – KoPÚ Staré Těchanovice 
 
Místo: Ostrava Místo: Chrudim 
Datum: 28.12.2022 Datum: 22.12.2022 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Mgr. Dana Lišková Jméno: Mgr. Pavel Vančura 
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového Funkce: jednatel 
úřadu pro Moravskoslezský kraj  
 
v z. 
Ing. Tomáš Hořelica 
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK 
  ___________________________ 
  Jméno: Ing. Josef Drahokoupil 
  Funkce: jednatel   

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Těchanovice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 1 000,00 14 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 000,00 6 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 406 850,00 345 100,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 3 1 200,00 3 600,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 254 2 000,00 508 000,00 30.3.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 16 2 000,00 32 000,00 30.3.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 409 350,00 143 150,00 30.10.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 409 300,00 122 700,00 30.11.2023

1 174 550,00 30.11.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 407 650,00 264 550,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy
ha 40 1 000,00 40 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy

100 bm 50 600,00 30 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 10 850,00 8 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 2 3 500,00 7 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 550,00 4 550,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 600,00 2 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 975,00 975,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 407 800,00 325 600,00 30.5.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 6 000,00 6 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 12)
ha 1 5 600,00 5 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 12)
ha 1 3 200,00 3 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

08.10.20216.2.1

6.2.2

30.10.2024

30.4.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 200,00 1 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

739 775,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 409 500,00 204 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

204 500,00 xxxxx

1 174 550,00

739 775,00

204 500,00

2 118 825,00

444 953,25

2 563 778,25

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu 

v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 

poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Funkce: jednatel

________________________________ 

Jméno: Mgr. Pavel VančuraJméno: Mgr. Dana Lišková

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 

prací. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

________________________________ 

________________________________ 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Společnost SELLA + EKOMONITOR + GEOS + Ing. 

Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Staré Těchanovice

Místo: Ostrava

Datum: 28.12.2022

Místo: Chrudim

Datum: 22.12.2022

Jméno: Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: jednatel

v z.

Ing. Tomáš Hořelica

Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK


