
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 8.11.2016

Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

 IČ: 00295671, 

zastoupený starostou Ing. Radovanem Necidem,
ve věcech technických Ing. Antonínem Kozinou, Jiřím Oulehlou a Antonínem Šilhavým

Zhotovitel:
Ing. Josef Novotný,
U Dvora 11, 586 01 Jihlava
IČ:32004401
II. 
Předmět dodatku

(1) Tímto dodatkem se mění termín plnění díla stanovený v odstavci 1. čl. III Termín a místo plnění smlouvy o dílo ze dne 8. 11. 2016 na akci „Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Hrbov, Svařenov - splašková kanalizace s čištěním odpadních vod na  ČOV Velké Meziříčí““ (dále jen „smlouva“) a to tak, že odstavec 1. v čl. III Termín a místo plnění nově zní takto:
1. Zhotovitel je povinen: 

a. Přípravné práce jakož i Geodetické a jiné technické práce provést do 15.11.2016.

b. Projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí zhotovit a předat zadavateli do 28.02.2017.
III. 
(1) Závěrečná ustanovení

(2) V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
(4) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne ………………



…………………………………..
…………………………………..


Ing. Radovan Necid, starosta
Ing. Josef Novotný

Město Velké Meziříčí
zhotovitel

objednatel 

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, 

tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,

internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,

IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100


  Číslo strany:      2 / 1

