
MmM Z_OI_014

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Zhotovitel:

4roads s.r.o.

Slunná 541/27

162 00 Praha 6

IČO: 06327354

ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 4roads s.r.o.

ano/ne

1 614 624,00 Kč

164 560,00 Kč

1 779 184,00 KčNová cena díla vč. DPH:

projekční práce a inženýrská činnost

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Změnový list č. 4       ze dne 12.12.2022

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné  práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v 

souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:    

Původní řešení odevzdané v konceptu DUSP/PDPS vůbec neřešilo připojení parkovacích ploch na kamerový 

systém Městské policie města Mostu a úpravu VO na "chytré osvětlení". Řešení nebylo součástí smluvního zadání.

Nové řešení:          

Na základě projednání konceptu projektové dokumentace ve stupni DUSP/PDPS byl vznesen nový požadavek 

objednatele na doplnění systému monitoringu předmětné lokality kamerovým systémem. Nové řešení uvažuje s 

umístěním kamer na stožáry VO a jejich bezdrátové propojení se služebnou Městské policie města Mostu . Ke 

kamerám bude přiveden nový silový a optický kabel, který bude veden v nové chráničce. 

Na základě dodatečného požadavku odboru informačního systému budou v místě stavby realizovány nové 

chráničky, které sloužit pro budoucí propojení stavby s novou metropolitní sítí. 

Byl vznesen dodatečný požadavek na úpravu veřejného osvětlení na „chytré osvětlení“. 

                                                                                                                                                                                                 
Zdůvodnění změny:        

Výše popsané změny vyplynuly z projednání návrhu řešení předmětné akce s vedením městské policie a odboru 

informačního systému. Původní technická studie takto detailní požadavky neřešila a objednatel tyto změny 

požaduje pro zajištění bezpečnosti cestujících na ploše autobusového nádraží. 

Podrobnosti byly projednány s objednatelem dne 10. 10. 2022 - viz přiložený zápis z jednání. 

Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě - PD

Objednatel:

Statutární město Most

Radniční 1

434 69 Most

IČO: 00266094

38/2/2021

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 

smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla 

s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
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MmM Z_OI_014

ano/ne

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení)

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu:   - Rekapitulace nákladů

Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Záznam z jednání ze dne 10.10.2022

Datum:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: 

Datum: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega - primát

Datum: 
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Příloha č. 1

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Stavební 

objekt
Název Cena bez DPH DPH Cena vč.DPH

1 Kamerový systém Městské policie 89 000,00 Kč 18 690,00 Kč 107 690,00 Kč

2 Úprava projektu VO na "chytré VO" 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč

3 Chráničky pro budoucí optické vedení 12 000,00 Kč 2 520,00 Kč 14 520,00 Kč

Cena celkem 136 000,00 Kč 28 560,00 Kč 164 560,00 Kč

Vypracoval:

Dne: 12.12.2022



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ   

1 

 

Projekt  Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě 

- PD 

     Projekt číslo 21019 

Předmět Výrobní výbor č. 6      Datum 11/10/2022 

Místo konání Magistrát města Most, kancelář 101a   

Účastníci Viz rozdělovník  

Zaznamenal: Rozdělovník: 

 

Paška Všem přítomným   

 

Text zápisu: 

Byl svolán šestý výrobní výbor k akci: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě, který sloužil zejména 

k projednání odevzdané PD a dořešení dodatečných požadavků objednatele. 

Na jednání zazněli ze strany objednatele následující dodatečné požadavky: 

 Město po konzultaci s městskou policií požaduje do PD doplnit kamerový systém pro dohled nad 

plochou autobusového nádraží. Jedná se o umístění cca 3 ks kamer na sloupy veřejného osvětlení (s 

možností stmívání) a jejich bezdrátové propojení se stanicí městské policie. Podrobní specifikace 

tohoto řešení bude ještě upřesněna objednatelem a projednána s provozovatelem. Ke kamerám bude 

přiveden nový silový kabel a optický kabel.  

 Dále byl vznesen požadavek na úpravu veřejného osvětlení na „chytré osvětlení“. Přesné specifikace 

bude opět projednána mezi projektantem a provozovatelem VO. Do PD bude rovněž doplněna rezervní 

chránička vedena až ke stávajícímu mostu pro pěší. 

 Dále bylo domluveno, že asfaltové plochy komunikací budou upraveny v ucelených logických plochách 

tak, aby byly minimalizovány podélné spáry ve vozovce.  

Projektant vznesl dotaz ohledně vyjádření objednatele k předané PD. Potvrzení čistopisu bude objednatelem 

odsouhlaseno až po doplnění dodatečných požadavků objednatele. 

Zástupci dopravního podniku požádali objednatele o zaslání kompletní PD k vyjádření. 

Na závěr bylo domluveno, že projektant na základě dodatečných požadavků objednatele zpracuje a předloží 

změnový list č. 4, který zohlední požadované změny v PD.  

Obě strany se dohodly, že v souvislosti s tímto dodatečným požadavkem nebude prodloužen termín plnění díla. 

Ten stále platí do 5. 9. 2022. Od tohoto data do termínu dokončení díla budou uplatněny smluvní pokuty.  

 

 

 

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání 

nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail  Tento zápis je rozesílán 

pouze elektronickou formou. 




