
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka plynovodu STL

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

501 / 1

Číslo ZBV:

13

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Metrostav Infrastructure a.s.
Zhotovitel: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005

člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13 .1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13 .2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13 .3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13 .4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13 .5 0,00 260 746,54 260 746,54

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13 0,00 260 746,54 260 746,54

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.7.2020 č. smlouvy objednatele S-2057/00066001/2020 (dále jen Smlouva):

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka plynovodu STL

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

501 / 1

Číslo ZBV:

13 .5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11,150 21 Praha 5, Smíchov
a Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zhotovitel: Společnost Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:
1. Krycí list
2. Změnový list
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací
4. Rozpis ocenění Změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. přehled dalších dokladů

Další doklady dle přehledu dokladů 44

Paré č. Příjemce
1 Objednatel č. 1 - Město Lysá n.L.
2 Objednatel č. 2 - KSÚS

3 Zhotovitel

4 Projektant

5 Stavební dozor

6 Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Objednatel č. 2 - KSÚS

Popis a zdůvodnění Změny: Přeložka plynovodu STL a dodatečná ochrana
Dílčí změna 1: Přeložka STL PZ
Předmětem tohoto ZBV je provedení přeložky STL PZ v křižovatce ulice Československé armády s ulicí Resslova, které je v kolizi s nově budovanou kanalizační 
stokou DN 1 000 a ochrana STL PZ v místě křížení s kanalizačními přípojkami, kdy není dodržena minimální vzdálenost křížení inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 
a podmínek správců inženýrských sítí.

Projektová dokumentace ve stupni PDPS/RDS předpokládala v křižovatce ulice Československé armády s ulicí Resslova plynovodní potrubí dimenze DN 32. Před 
zahájením výkopových prací pro pokládku hlavní kanalizační

li i



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13
Název stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 501 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka plynovodu STL

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-).1 - zadat

1 151 614,85

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn 
záporných v 

předchozích Změnách 
na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 151 614,85 0,00

Číslo změny SO/PS: 1 údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 = 10/1

stavební/montážní práce 0,00 260 746,54 260 746,54 22,64%

Nová cena SO/PS po této Změně: údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně 

oproti ceně SO/PS 
dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 412 361,39 260 746,54 22,64%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

A

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Ondřej Vítek datum: Q QQ 2022 PodPis:

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina datum: £ g ‘09’ 7022 podpis:'

Stavební dozor: Ing. Jindra Flanderková datum: 2 6 -Q9" 2022 podpis:

Zástupce Objednatele: Ing. Karolína Stařecká datum: 2 6 *09" 2022 podpisy

Supervize (RDK) Ing. Válav Chytil datum: podpis:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové Ing. Jaroslava Jurková datum: 2 6 "09" 2022 podpis:
projednání Změny:

Zaměstnanec Města Lysá n/L „
odpovědný za cenové Ing. Markéta Vinklerová datum í ® w ZUZZ podpis: _ _
projednání Změny: J



Příloha č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13,00
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Číslo a název SO/PS: 501 Přeložka plynovodu STL
Číslo a název rozpočtu: 501 Přeložka plynovodu STL

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

Č. 1
Skupina Změn: .5

Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem 
ve Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 119001401. Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 55,000 60,000 5,000 252,24 13 873,20 0,00 1 261,20 15 134,40 1 261,20 9,09%
2 119001402. Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 M 16,000 21,000 5,000 396,80 6 348,80 0,00 1984,00 8 332,80 1984,00 31,25%
3 119001411. Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 M 55,000 60,000 5,000 302,69 16 647,95 0,00 1513,45 18 161,40 1 513,45 9,09%
4 119001412. Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 M 16,000 21,000 5,000 375,60 6 009,60 0,00 1 878,00 7 887,60 1 878,00 31,25%
5 119001422. Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 60,000 65,000 5,000 252,24 15 134,40 0,00 1 261,20 16 395,60 1 261,20 8,33%
6 119003131. Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 1 262,720 1 324,720 62,000 12,11 15 291,54 0,00 750,82 16 042,36 750,82 4,91%
7 119003132. Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 1 262,720 1 324,720 62,000 3,03 3 826,04 0,00 187,86 4 013,90 187,86 4,91%
8 130001101. Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 36,632 44,962 8,330 302,69 11088,14 0,00 2 521,41 13 609,55 2 521,41 22,74%
9 132201101. Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 61,052 75,212 14,160 456,28 27 856,81 0,00 6 460,92 34 317,73 6 460,92 23,19%
10 132201109. Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3 30,526 37,606 7,080 128,04 3 908,55 0,00 906,52 4 815,07 906,52 23,19%
11 132212102. Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 M3 40,702 50,142 9,440 955,34 38 884,25 0,00 9 018,41 47 902,66 9 018,41 23,19%

12 132212109. Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
3

M3
20,351 25,071 4,720 225,46 4 588,34 0,00 1 064,17 5 652,51 1 064,17 23,19%

13 132301101. Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 91,579 99,359 7,780 726,01 66 487,27 0,00 5 648,36 72 135,63 5 648,36 8,50%
14 132301109. Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 M3 45,790 49,680 3,890 198,51 9 089,77 0,00 772,20 9 861,98 772,20 8,50%
15 132312102. Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 M3

61,052 67,232 6,180 1 631,16 99 585,58 0,00 10 080,57 109 666,15 10 080,57 10,12%

16 132312109. Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.
4

M3
30,526 33,616 3,090 329,17 10 048,24 0,00 1017,14 11 065,38 1017,14 10,12%

17 151101101. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 1362,624 1402,624 40,000 60,54 82 493,26 0,00 2 421,60 84 914,86 2 421,60 2,94%
18 151101111. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 1 362,624 1402,624 40,000 30,27 41 246,63 0,00 1 210,80 42 457,43 1 210,80 2,94%
19 161101101. Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 152,631 173,291 20,660 33,30 5 082,61 0,00 687,98 5 770,59 687,98 13,54%
20 162301101. Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 386,198 405,538 19,340 25,22 9 739,91 0,00 487,75 10 227,67 487,75 5,01%
21 162701105. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 254,385 291,945 37,560 86,77 22 072,99 0,00 3 259,08 25 332,07 3 259,08 14,77%
22 162701109. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
M3

1 271,925 1 459,725 187,800 2,02 2 569,29 0,00 379,36 2 948,64 379,36 14,77%

23 167101102. Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 386,198 412,598 26,400 35,31 13 636,65 0,00 932,18 14 568,84 932,18 6,84%
24 171201201. Uložení sypaniny na skládky M3 254,385 283,285 28,900 15,13 3 848,85 0,00 437,26 4 286,10 437,26 11,36%
25 171201211. Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 457,893 516,353 58,460 40,36 18 480,56 0,00 2 359,45 20 840,01 2 359,45 12,77%
26 174101101. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 319,205 333,585 14,380 88,79 28 342,21 0,00 1 276,80 29 619,01 1 276,80 4,50%
27 175151101. Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 48,160 53,620 5,460 133,18 6 413,95 0,00 727,16 7 141,11 727,16 11,34%
28 181951102. Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 340,656 348,656 8,000 27,24 9 279,47 0,00 217,92 9 497,39 217,92 2,35%
35 451573111. Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 18,833 19,433 0,600 429,81 8 094,61 0,00 257,89 8 352,50 257,89 3,19%
36 583373020. štěrkopísek frakce 0/16 T 96,802 107,782 10,980 203,81 19 729,22 0,00 2 237,83 21 967,05 2 237,83 11,34%
37 58344197. štěrkodrť frakce 0/63 T 641,602 670,502 28,900 379,37 243 404,55 0,00 10 963,79 254 368,34 10 963,79 4,50%
39 871211141. Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm M 253,880 258,880 5,000 71,64 18 187,96 0,00 358,20 18 546,16 358,20 1,97%
46 899721111. Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M 313,880 320,880 7,000 15,13 4 749,00 0,00 105,91 4 854,91 105,91 2,23%
47 899722112. Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M 313,880 332,880 19,000 12,11 3 801,09 0,00 230,09 4 031,18 230,09 6,05%
48 952417014R. Bezodstávkové napojení plynovodních přípojek na stávající plynovod KUS 2,000 3,000 1,000 27 417,20 54 834,40 0,00 27 417,20 82 251,60 27 417,20 50,00%
49 974257004R. Demontáž plastového potrubí včetně likvidace M 253,880 258,880 5,000 252,24 64 038,69 0,00 1 261,20 65 299,89 1261,20 1,97%
51 998276101. Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 7,386 10,886 3,500 445,96 3 293,86 0,00 1 560,86 4 854,72 1 560,86 47,39%

Nové položky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 452312131. Sedlové lože z betonu protého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,000 0,500 0,500 2 714,08 0,00 0,00 1 357,04 1 357,04 1 357,04 100,00%
53 360270071. Montáž schuck DN 80 KS 0,000 2,000 2,000 1150,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 100,00%



Příloha č. 4.1

____________________________________________________________________________________________ Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13,00_________________
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 501 Přeložka plynovodu STL g. 1
Číslo a název rozpočtu:_____________________________________________________________________ 501_____Přeložka plynovodu STL Skupina Změn: .5
Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem 
ve Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

54 969011141. Demontáž chráničky ocel DN 200 M 0,000 6,000 6,000 402,50 0,00 0,00 2 415,00 2 415,00 2 415,00 100,00%
55 230140182. Propoj DN 80 KS 0,000 2,000 2,000 12 075,00 0,00 0,00 24 150,00 24 150,00 24 150,00 100,00%
56 230200006. Navrtávka hrdel KS 0,000 4,000 4,000 6 325,00 0,00 0,00 25 300,00 25 300,00 25 300,00 100,00%
57 891261119. balonování ocel DN 80 KS 0,000 2,000 2,000 20 700,00 0,00 0,00 41400,00 41 400,00 41 400,00 100,00%
58 230180069. Montáž tvarovek jednoosých PE d 63 KS 0,000 6,000 6,000 218,50 0,00 0,00 1 311,00 1311,00 1311,00 100,00%
59 230011071. Montáž chráničky ocel d 110 M 0,000 1,600 1,600 207,00 0,00 0,00 331,20 331,20 331,20 100,00%
60 230100022R. Bypass PE d 63 M 0,000 16,000 16,000 218,50 0,00 0,00 3 496,00 3 496,00 3 496,00 100,00%
61 14130866. Trubka DN 100 ocel Bralen - chránička M 0,000 3,600 3,600 1039,60 0,00 0,00 3 742,56 3 742,56 3 742,56 100,00%
62 W45612098. Koleno PE 100 d 63/45 SDR 11 KS 0,000 4,000 4,000 822,25 0,00 0,00 3 289,00 3 289,00 3 289,00 100,00%
63 MR615392. Redukce PE d 90/63 KS 0,000 2,000 2,000 417,45 0,00 0,00 834,90 834,90 834,90 100,00%
64 FSH50. Balonovací tvarovka 2 KS 0,000 6,000 6,000 2 173,50 0,00 0,00 13 041,00 13 041,00 13 041,00 100,00%
65 SMU80PN16. Schuck DN 80 KS 0,000 2,000 2,000 3 974,40 0,00 0,00 7 948,80 7 948,80 7 948,80 100,00%
66 100212. Přechodka ocel DN 80 KS 0,000 2,000 2,000 2 170,05 0,00 0,00 4 340,10 4 340,10 4 340,10 100,00%
67 711442559. Izolace KS 0,000 1,000 1,000 1 035,00 0,00 0,00 1035,00 1 035,00 1 035,00 100,00%
68 871221102. Montáž ochranné trubky půlené PE d 90 - svařování délka 2,5 m KS 0,000 4,000 4,000 2 932,50 0,00 0,00 11 730,00 11 730,00 11 730,00 100,00%
69 871221102a. Montáž manžet d 90/63 KS 0,000 8,000 8,000 103,50 0,00 0,00 828,00 828,00 828,00 100,00%
70 871221102b. Montáž manžet d 90/63 dělená KS 0,000 8,000 8,000 578,45 0,00 0,00 4 627,60 4 627,60 4 627,60 100,00%
71 230180027. Potrubí PE 100 d 90 - chránička plyn M 0,000 12,000 12,000 179,40 0,00 0,00 2 152,80 2 152,80 2 152,80 100,00%

Celkem 1 012 008,24 0,00 260 746,54 1 272 754,78 260 746,54 25,77%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Ondřej Vítek

Datum:

Za Objednatele: Ing. Jindra Flanderková

Datum: “

Podpis: Podpis:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2)

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), 
písm. b)

302.1

302.2

Název SO/PS / předmět Změny

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Hlavni stoka - Československé armády / Změna způsobu pažení výkopu v úseku SŠ 0
302.1

Vedlejší stoky / Úpravy vedlejších stok

Vedlejší rozpočtové náklady Z Rozšíření objemu geodetických prací000 2

DIO / Změna odjízní trasy

Vedlejší a ostatní náklady Z Dodatečné projektové práce na autobusovou zastávku

Vedlejší a ostatní náklady Z Prodloužení doby výstavby

Vedlejší rozpočtové náklady Z Prodloužení doby výstavby000.2

Silnice IIZ272 Z Doplnění autobusového zálivu

Parkovací pruhy Z Doplnění autobusového zálivu

Přeložka plynovodu STL Z Přeložka plynovodu STL a dodatečná ochrana

Příprava území (KSUS) Z Odlišná tloušťka frézovaných vozovkových vrstev, zastiženi 
výztuže ubouraných betonových ploch

Příprava území (Město Lysá nad Labem) Z odlišná tloušťka frézované vozovky, 
zastižení výztuže

Hlavní stoka - ulice Československé armádyZ Rekonstrukce výměny šachty, napojení 
DN 300, šachta

000.1

69 431 895,26

80 913 751,24

97 905 639,01

136,15%

0,00%

0,00%

-2,74%

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem minus)

19=23+26+29+33

-1 625 869,08

- 57 943,14

- 43 261,13

- 797 489,21

- 52 326,51

- 4 386,40

Změny kladné

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 17 825 080,42 9=(32A/1)*100

7=(6/1)*100 Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 29,99% 10=(36A/1 )*100

20=24+27+30+34 
+37+39

23 107 725,06

978 740,45

652 876,90

17 092 156,55

1 646 774,19

335 248,00

486 324,34

125 794,04

- 519 277,76

- 151 184,93

0,00

3 784,66

292 587,14

897 501,17

335 191,08

260 746,54

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 829 568,58 10A=32A+36A

Sledováni limitu 50 %
________Skupina 3________

Sledování limitu 50 %
________Skupina 4_______  

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

33,02%

0,00%

19 622 467,38

29 715 947,63

Vyhrazené změny (Doměrky) 
dle §100 zákona č. 134Z2016 Sb.)

Záměna položek
(dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané 
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134Z2016 Sb.)

Změny nezbytné
(dle §222 odst. (5) zákona č 134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu 

veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) 
zákona č. 134/2016 Sb.)

Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

21=19+20

21 481 855,98

920 797,31

25=23+24 26

0,00

609 615,77

16 294 667,34

1 646 774,19

- 52 326,51

28=26+27

3 784,66

288 200,74

335 248,00

486 324,34

125 794,04

378 223,41

184 006,15

260 746,54

31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30

- 898 693,48

- 57 943,14

18 723 773,90

978 740,45

31,50%

1,65%

17 825 080,42 19 622 467,38

920 797,31 1 036 683,60

- 43 261,13

-797 489,21

652 876,90

17 092 156,55

609 615,77 696 138,03

16 294 667,34 17 889 645,76

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

35=(34/1)*100 36=33+34

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných 

36A=ABS(33)+34

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

0,00%

limit 15 %

38=(37/1)*100

Stránka 6 z 15

8,60%5 111 126,75

0,00%

0,00%

1 646 774,19 2,73%

52 326,51

3 784,66

296 973,54

0,09%

0,01%

0,48%

335 248,00 0,56%

486 324,34 0,82%

125 794,04

1 416 778,93

0,21%

2,38%

486 376,01

260 746,54

0,82%

0,44%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo Stavby: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu /J Přeložka plynovodu STL
provozního souboru (SO/PS):_________________________
Číslo SO/PS / číslo Změny SO 501/1
SO/PS:

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo
Počet listů

07 Soupis prací (po všech změnách) 6
08 Přehled nových položek 1
08 Vyjádření AD 1
09 Vyjádření TDI 1
10 Oznámení kolize kanalizace STL PZ 2
11 Zápis z kontrolního dne č. 10 4
12 Smlouva o přeložce 9
13 Povolení přeložky STL PZ 6
14 Oznámení - vyhodnocení časových dopadů 8
15 Oznámení - Dodatečná ochrana potrubí 3
16 Cenová nabídka - Specifické položky 1
17 Oznámení o změně oprávněné osoby 1
18 Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše 1
Počet listů celkem 44



Aspe Firma: Metrostav a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 0716500
číslo a název SO SO501
číslo a název rozpočtu: SO501

II/272 Lysá nad Labem, průtah
Přeložka plynovodu STL
Přeložka plynovodu STL

č.pol.
Kód 

položky
Varianta 
položky

Název položky jednotka Počet 
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
J___________ Zemni práce

1 119001401

Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

M 60,000 252,24 15 134,40

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-. . a 130 00-. . Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně._____________________________

2 119001402

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500

M 21,000 396,80 8 332.80

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-. . a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.__________________________________________________

3 119001411

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200

M 60,000 302,69 18 161,40

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-.. a 130 00-.. Příplatky za 
ztíženi vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.

4 119001412

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 
500

M 21,000 375,60 7 887,60

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-. . a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.

5 119001422

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

M 65,000 252,24 16 395,60

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové 
nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-. . a 130 00-.. Příplatky za 
ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně.________________________________________

6 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení M 1 324,720 12,11 16 042,36

1. V ceně zřízení-2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). 
Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

7 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění M 1 324,720 3,03 4 013,90

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, - 
3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, - 
3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou 
započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 
100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). 
Položky nelze užit k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

8 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 44,962 302,69 13 609,55



1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou 
nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 
jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro 
výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo 
výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo 
být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro 
ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem 
zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky 
v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha -je v projektu 
uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož 
horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové 
délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, 
v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v 
tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 
vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 
projektantem nebo investorem označen, b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať 
je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se 
vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. 
Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro 
obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen 
jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné 
zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

9 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

M3 75,212 456,28 34 317,73

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou 
určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 
400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) 
šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku 
nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

10 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

M3 37,606 128,04 4 815,07

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou 
určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 
400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) 
šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku 
nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

11 132212102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

M3 50,142 955,34 47 902,66

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po 
házečkách do 2 metrů._____________________________________________________

12 132212109

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

M3 25,071 225,46 5 652,51

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po 
házečkách do 2 metrů._________________________________________________________

13 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

M3 99,359 726,01 72 135,63

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou 
určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 
400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) 
šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku 
nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

14 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3 49,680 198,51 9 861,98

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou 
určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 
400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) 
šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku 
nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

15 132312102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných

M3 67,232 1 631,16 109 666,15

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po 
házečkách do 2 metrů._________________________________________________________

16 132312109

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3 33,616 329,17 11 065,38



1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po 
házečkách do 2 metrů.____________________________________________

17 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné 
pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

M2 1 402,624 60,54 84 914,86

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud 
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi 
pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u 
pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) 
ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení 
stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření 
zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 
cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151.0-14 
odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 
Zvláštní zakládání objektů.

18 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2 1 402,624 30,27 42 457,43

19 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

M3 173,291 33,30 5 770,59

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 
konstrukcí ze zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro 
hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku 
od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 
konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.______________

20 162301101

Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3 405,538 25.22 10 227,67

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou 
započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatné příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použiti dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

21 162701105

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3 291,945 86,77 25 332,07

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou 
započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

22 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3 1 459,725 2,02 2 948,64

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou 
započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uloženi sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 
obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku 
cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanoveni pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 
50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje- 
li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

23 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství 
přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

M3 412,598 35,31 14 568,84



1. Ceny -1101,-1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a 
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo 
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, 
překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří 
od těžnice lodi k téžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní 
hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 
6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 
trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu 
horniny.____________________________________________________________________

24 171201201 Uložení sypaniny na skládky
Uložení sypaniny na skládky M3 283,285 15,13 4 286,10

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky 
předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 
m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo 
ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod 
vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení 
výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch 
území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou 
předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 
nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 
cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. 
Uloženi sypaniny do násypů. 3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 
sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. Vceně -1201 nejsou započteny 
náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení 
výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 
výkopišti.____________________________________________________________________

25 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

T 516,353 40,36 20 840,01

1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

26 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 333,585 88,79 29 619,01

1. Ceny 174 10-. . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin 
soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro 
jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 
poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 
oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 
833. Nezhutnéný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v 
polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 
kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutnéný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol 
potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění 
sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 
skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu 
a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do 
DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se 
od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 
Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o 
výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 
162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 
rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122.0-1 . souboru cen 162.0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že 
se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8.
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-lí________

27 175151101

Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutněni bez prohození sypaniny

M3 53,620 133,18 7 141,11

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i 
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou 
zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 
Příplatek za prohození sypaniny.________________________________________________

28 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 348,656 27,24 9 497,39

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 
(ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod, a dále, předepíše-li 
projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) 
šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 
jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahování 
trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění 
příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 
příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 
828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru 
zhutnění.



36 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 
štěrkopísek frakce 0/16 T 107,782 203,81 21 967,05

Zemní práce

37 58344197 štěrkodrť frakce 0/63
štěrkodrť frakce 0/63 T 670,502 379,37 254 368,34

928 933,83

4 Vodorovné konstrukce

35 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 
mm

M3 19,433 429,81 8 352,50

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. 
V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při 
zemních pracích.

Vodorovné konstrukce

52|452312131. Sedlové lože z betonu protého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0.50I 2714,081 1 357,03|
Obetonování plynovodého potrubí v ochranné trubce OC DN 100 v celé jeho délce 3,26 m, 
3,26*0,5*0,3 = 0,5 m3 
položka z výskytu SO 302.1

| 67|711442559. | Izolace KS 1|_ 10351 1 035,00|
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

10 744,53

8 Trubní vedení

29 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m 
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m M 40,000 30,27 1 210,80

30 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m 
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m M 253.880 77,69 19 723,94

28613600 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m 
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m M 20,000 197,40 3 948,00

32 28614027 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 90-63
tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 90-63 KUS 1,000 1 396,08 1 396,08

33 28614028 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 63-32
tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 63-32 KUS 14,000 957,41 13 403,74

34 28614946. WVN Elektrokoleno 30° 63
Elektrokoleno 30’ 63 KUS 12,000 514,35 6 172,20

38 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm 
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných 
na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

M 40,000 37,33 1 493,20

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC 
ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou 
určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.____________________

39 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm 
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných 
na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

M 258,880 71,64 18 546,16

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC 
ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou 
určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.____________________

40 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných 
na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

M 20,000 263,21 5 264,20

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC 
ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou 
určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.____________________

877211144R
Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na plynovodním potrubí z PE trub d 63/32 
Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 63/32

KUS 14,000 1 063,79 14 893,06

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci._____________________________________________________

42 877211150R
Montáž elektrokolen 30° na plynovodním potrubí z PE trub d 63
Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek
SDR 11/PN16 kolen 30° nebo 45° d 63

KUS 12,000 712,85 8 554,20

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci._____________________________________________________

43 87724114R
Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na plynovodním potrubí z PE trub d 90/63 
Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 90/63

KUS 1,000 1 063,79 1 063,79

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci._____________________________________________________

44 892312121R Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým
Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 16,000 1 645,03 26 320,48

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro 
zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného 
úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

45 899712111 Orientační tabulky na zdivu
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu KUS 14,000 233,02 3 262,28

1. V cenách jsou započteny náklady na dodáni a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou 
započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na 
zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); 
sloupky se oceňují ve specifikaci.______________________________________________

46 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm M 320,880 15,13 4 854,91

47 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm M 332,880 12,11 4 031,18



Trubní vedení 134138,228

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 952417014R Bezodstávkové napojení plynovodních přípojek na stávající plynovod 
Bezodstávkové napojení plynovodních přípojek na stávající plynovod KUS 3,000 27 417,20 82 251,60

49 974257004R Demontáž plastového potrubí včetně likvidace 
Demontáž plastového potrubí včetně likvidace M 258,880 252,24 65 299,89

50 988324157R Ostatní stavební práce a přípomoce 
Ostatní stavební práce a přípomoce KPL 1,000 32 900,64 32 900,64

Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

53 360270071. i Montáž schuck DN 80 KS 2,0001 1 150,001 2 300,001
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

54 969011141. | Demontáž chráničky ocel DN 200 M 6,0001 402,501 2 415,001
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

55 230140182. Propoj DN 80 KS 2,000| 12 075,001 24 150,001
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

56 |230200006, Navrtávka hrdel KS 4.000I 6 325,001 25 300,001
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

57 891261119. ) balonování ocel DN 80 KS 2,0001 20 700,001 41 400,001
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

58 230180069. Montáž tvarovek jednoosých PE d 63 KS 6,000l 218,501 1 311,001
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

59 230011071. Montáž chráničky ocel d 110 M 1,6001 207,001 331,201
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

60 230100022R. ' Bypass PE d 63 M 16,0001 218,501 3 496,001
Cenová nabídka GASKO spol. s.r.o.

61 14130866. Trubka DN 100 ocel Bralen - chránička M 3,6001 1 039,601 3 742,561
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

62 W45612098. । Koleno PE 100 d 63/45 SDR 11 KS 4,0001 822,251 3 289,001
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

63 MR615392. I Redukce PE d 90/63 KS 2,0001 417,451 834,901
Cenová nabídka GASKO spol. s.r.o.

64 FSH50. Balonovací tvarovka 2 KS 6,000| 2 173,501 13 041,001
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

65 SMU80PN16. I Schuck DN 80 KS 2,000| 3 974,401 7 948,801
Cenová nabídka GASKO spol. s.r.o.

66 100212. Přechodka ocel DN 80 KS 2,0001 2 170,051 4 340,101
Cenová nabídka GASKO spol. s.r.o.

68 871221102. Montáž ochranné trubky půlené PE d 90 - svařování délka 2,5 m KS 4,000| 2 932,501 11 730,001
Cenová nabídka GASKO spol. s.r.o.

69 871221102a. i Montáž manžet d 90/63 KS 8,0001 103,501 828,001
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

70 871221102b. | Montáž manžet d 90/63 dělená KS 8,0001 578,451 4 627,601
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

, 1230180027. | Potrubí PE 100 d 90 - chránička plyn M 12,000| 179,401 2 152,801
Cenová nabídka GASKO spol, s.r.o.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 333 690,09

998 Přesun hmot

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné 
přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

51 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových 
pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

T 10,886 445,96 4 854,72

998 Přesun hmot 4 854,72

Celkem 1 412 361,39



Přehled nových položek:

Stavba: 11/272 Lysá nad Labem průtah - stavba
SO/PS: SO 501 Přeložka plynovodu STL - křižovatka Resslova ČSA

Ceny nových položek dle cenové nabídky GASKO spol., s.r.o.
Č. položky Kód položky Název položky m.j. množství

Cena za m.j. v 
Kč

53 360 270 071 Montáž schuck DN 80 ks 2,000 1 150,00

54 969 011 141 Demontáž chráničky ocel DN 200 m 6,000 402,50

55 230 140 182 Propoj DN 80 ks 2.000 12 075.00

56 230 200 006 Navrtávka hrdel ks 4,000 6 325,00

57 891 261 119 balonováni ocel DN 80 ks 2,000 20 700,00

58 230 180 069 Montáž tvarovek jcdnoosých PE d 63 ks 6,000 218,50

59 230 011 071 Montáž chráničky ocel d 110 m 1,600 207,00

60 230100022R Bypass PE d 63 ni 16.000 218.50

61 14130866 Trubka DN 100 ocel Bralen - chránička
m

3.6 1 039,60 Kč

62 W45 612098 Koleno PE 100 d 63/45 SDR 11 ks 4,000 822,250

63 MR 615392 Redukce PE d 90/63 ks 2,000 417,450

64 FHS 50 Balonovací tvarovka 2 ks 6,000 2 1 73,500

65 SMU 80 PN 16 Schuck DN 80 ks 2,000 3 974,400

66 100212 Přcchodka ocel DN 80 ks 2,000 2 170,050

67 711442559 Izolace ks 1,000 1 035,000

68 871221102 Montáž ochranně trubky půlené PE d 90 - svařováni délka 2,5 m ks 4.000 2 932.50

69 871221102 Montáž manžet d 90/63 ks 8.000 103,50

70 230180027 Montáž manžet d 90/63 dělená m 8,000 179,40

71 871221102b Potrubí PE 100 d 90 - chránička plyn ks 12.000 578,45

Ceny nových položek z výskytu
Č. položky Kód položky Název položky m.j. množství Cena za m.j. v 

Kč
52 452312131.

Sedlové lože z betonu protého tř. C 12/15 otevřený výkop
M3 0,50 2 714,08



Příloha č. 8

Poznámka

JC z nabídky zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní. 5 % Zisk
1 000*1.15 = 1 150 Kč______________________________
JC z nabídky zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočteni: 5 % Režie výrobní. 5 % Režie správní. 5 % Zisk
350*1,15 = 402,5 Kč________________________________
JC z nabídky zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočteni: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk
10 500*1,15 = 12 075 Kč____________________________
JC z nabídky zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní. 5 % Zisk 
5 500*1.15 = 6 325 Kč______________________________
JC z nabídly zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočteni: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní. 5 % Zisk
18 000*1,15 = 20 700 Kč____________________________
JC z nabídly zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk
190*1.15 = 218.5 Kč________________________________
JC z nabídly zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočteni: 5 % Režie výrobní. 5 % Režie správní, 5 % Zisk
180*1,15 = 207 Kč__________________________________
JC z nabídky zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk 
190*1,15 = 218,5 Kč________________________________
JC z nabídky zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočteni: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní. 5 % Zisk
904*1,15= 1 039.6 Kč______________________________
JC z nabídly zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní. 5 % Zisk
715*1,15 = 822.25 Kč_______________________________
JC z nabídly zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk
363*1,15 =417.45 Kč_______________________________
JC z nabídly zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk
1 890*1.15 = 2 173,5 Kč_____________________________
JC z nabídky zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočteni: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk
3 456*1.15 = 3 974,4 Kč_____________________________
JC z nabídly zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk
I 887*1,15 = 2 170.05 Kč____________________________
JC z nabídly zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk 
900*1,15 = 1 035 Kč________________________________
JC z nabídly zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočtení: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk
2 550*1,15 = 2 932,5 Kč_____________________________
JC z nabídky zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočteni: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk
90*1,15 = 103,5 Kč_________________________________
JC z nabídly zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočteni: 5 % Režie výrobní, 5 % Režie správní, 5 % Zisk
156*1,15 = 179,4 Kč________________________________
JC z nabídky zasmluvnčnčho zhotovitele
Připočteni: 5 % Režie výrobní. 5 % Režie správní, 5 % Zisk 

15^.578,45 ^

Poznámka

položka z výskytu z objektu SO 302.1



Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Čj : PX 2021
V Praze : 2. září 2021 
Vyřizuje: Martin Teslevič

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Jan Lichtneger
Zborovská 11
Praha, 150 00

tel.:
e-m

Akce: 11/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 23

Vážený pane řediteli,

dne 19. 8. 2021 AD obdržel od zhotovitele v elektronické podobě návrhy ZBV č. 13, které přeložku STL plyno
vodu vyvolanou stavbou kanalizace.

V rámci PDPS byly vzaty předpoklady z vyjádření správce IS dle §161 stavebního zákona, které se po zahájení 
stavebních prací ukázali jako chybné. Bylo zjištěno, že neodpovídá dimenze potrubí, ochrana potrubí ani jeho 
uložení, čímž se STL plynovod dostal do kolize s budovanou kanalizací

AD prostudoval návrhy ZBV č. 13 a s návrhem souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdin;

IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439
Bankovní spojení: GE Capital Bank Pral 

ČSOB Praha, č. účtu:
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.:
Ing. Petr Souček tel.:
Ing. Martin Havlík tel.:

sekretariát: tel



SRpudis

PUDISa.s.
Podbabská 1014/20 
160 00, Praha 6

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 11
150 00, Praha

V Lysé nad Labem, 05.11.2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI
Tel

Stavba: 11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Vyjádření TDI kZBV 013

Vážení,

při provádění kopané sondy v křižovatce ul. Československé armády s ul. Resslova byla 
zastižena ocelová chránička s STL PZ DN 90. RDS předpokládala stávající vedení STL PZ DN 
32. Dále bylo zjištěno, že se stávající vedení nachází v kolizi s nově budovanou stokou SO 
302.1. Nebylo možné dodržet minimální vzdálenost křížení IS a podmínky správců IS. 
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o nutnosti přeložky stávajícíh STL PZ.
Na základě požadavku správce IS byla z důvodu nedodržení minimálních vzdáleností křížení 
IS s kanalizačními přípojkami realizována dodatečná ochrana STL PZ.
Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil objednateli a předložil návrh ZBV 013.
Uvedené množství u položek SO 501 č. 1 - 28, 35 - 37, 39, 46 - 49 a 51 - 72 odpovídá 
skutečnosti.
K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

Ing. Jindra Flanderk

PUDIS a.s.. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
www nudíš o? e-mail- info@pudis.cz, ISDS: hd4fwa5 
tel.:

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
ČSOB a.t



meTRCšsrau
Metrostav
Infrastructure a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5 
k rukám: Vojtěch Melichar, investiční technik

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM 
k rukám: Ing. Karolína Stařecká

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/850/21/RAK
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska

tel.: 
e-m

Praha, 12. 4. 2021

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba1'

Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínkách na staveništi (skrytých 
překážkách) — kolize stávajícího STL plynovodu s nově budovanou hlavní stokou 
kanalizace

Žádost o navýšení ceny díla

Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele: 
D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel 
v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě ,,11/272 Lysá nad 
Labem, průtah - stavba".

Dne 6. 4. 2021 Zhotovitel prováděl výkopové práce pro pokládku hlavní kanalizační stoky v úseku 
od SŠ11 - SŠ12 (křižovatka ulice Československé armády s ulicí Resslova). V tomto úseku se 
nacházejí podzemní inženýrské sítě (dále též jen „IS“) - zejména STL plynovod. Dle projektové 
dokumentace ve stupni PDPS/RDS mělo být zastiženo plynovodní potrubí DN 32. Ve skutečnosti 
zde byla zastižena ocelová chránička DN 200. Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího 
dna chráničky STL plynovodu, ze kterého je patrné, že chránička je v kolizi s nově budovanou 
kanalizací DN 1 000. Zhotovitel dále provedl dne 8. 4. 2021 kopanou sondu v místě 
předpokládaného konce chráničky z důvodu ověření skutečné dimenze STL plynovodu, ze které 
bylo zjištěno, že je zde uloženo STL PZ o dimenzi DN 90 a nikoliv DN 32.

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005. DIČ: CZ24204005. záois do OR-Městskv soud v Praze, oddíl B, vložka 17819
Banko
IBAN:
www.m-infra.cz



meTR(£'STau _____________
Metrostav
Infrastructure a.s.

Zhotovitel o zjištěné skutečnosti informoval Objednatele na Kontrolním dni stavby konaném dne 
8.4.2021.

Do doby vydání jednoznačného požadavku Objednatele na způsob řešení kolize kanalizačního 
potrubí s IS pozastavil Zhotovitel od 8. 4. 2021 v úseku SŠ11 -SŠ12 stavební práce v souladu s 
§ 2627 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel pracuje na dalších navazujících úsecích kanalizace.

V návaznosti na výše uvedené si Zhotovitel dovoluje požádat Objednatele o vydání 
jednoznačného požadavku/pokynu ke změně díla plně zohledňujícího Zhotovitelem 
oznámené skryté překážky. S ohledem na charakter zjištěných překážek je zjevné to, že si 
výskyt nepředvídatelných podmínek vyžádá navýšení ceny díla, přičemž Zhotovitel si tímto 
dovoluje Objednateli oznámit nárok na toto navýšení. Nebude-li současně Objednatelem vydán 
jednoznačný pokyn bezodkladně, vyžádá si výskyt nepředvídatelných podmínek též prodloužení 
termínu dokončení díla a Zhotovitel je tak tímto nucen oznámit též nárok na toto prodloužení. 
Finanční a časové dopady budou závislé především na konečné podobě změny díla a na rychlosti 
projednání změny v kontextu administrativních procesů na straně Objednatele, přičemž 
Zhotovitel je v tuto chvíli není schopen blíže kvantifikovat.

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost potřebnou za účelem 
konečného překonání zjištěných překážek a vypořádání jejich dopadů do ceny díla a termínu 
dokončení díla. Za tím účelem je Zhotovitel připraven v návaznosti na jednoznačný 
požadavek/pokyn Objednatele předložit Objednateli dokumenty změny díla a vyhodnocení 
dopadů zjištěných překážek do ceny díla a doby provádění díla.

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel poznamenává, že skutečnosti uvedené v tomto dopise 
představují též upozornění ve smyslu § 2594 zákona č. 89/2012 Sb. a odst. 5.1 smlouvy o dílo.

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům. 
Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden 
z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele.

S pozdravem

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819
Bank
IBAN ...
www.m-infra.cz



Středočeský kraj
RBpudis ySÚS meTR&STau

11/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Zápis z kontrolního dne stavby č. 10

Kontrolní den

číslo 10 konaný dne 22.4.2021

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze - Prezenční listina

Kontrola úkolů z minulého KD
Úkol 
číslo

Název Skutečný stav plnění úkolu Termín

06/00 Informační kanál Zhotovitel bude průběžně předkládat informace plá
novaných pracích (vždy v pátek do 13 hod.) objedna
teli (Město Lysá n. L.), který bude zajišťovat vkládání 
těchto informací do zřízeného informačního kanálu.
KD 01: Splněno, trvá.

Splněno

PRŮBĚŽNÉ

01/08 Kropení ul. Resslova Z důvodu prašnosti zajistí zhotovitel kropení ul. 
Resslova dle potřeby.
KD 09: Zhotovitel v případě potřeby provádí kropení 
ul. Resslova.
Splněno, trvá.

Splněno

PRŮBĚŽNĚ

02/08 Barva zábradlí scho
diště u autobus, za
stávky

Objednatel (Město Lysá n. L.) upřesní barvu zábradlí 
schodiště (číslo RAL). Zhotovitel projedná s OSM MěÚ 
(pí Formánkovou).
KD 09: Projednáváno s pí Formánkovou. Zhotovitel 
zajišťuje vzorník barev.
KD 10: Číslo odstínu barvy stanoveno.

Splněno, bude vypuštěno.

T: 8.4.2021

NT: 22.4.2021

01/09 Kolize kanalizace s ply
novodem v křižovatce 
sul. Resslova

V křižovatce ČSA x Resslova došlo ke kolizi kanalizace 
(SO 302.1) se stávajícím plynovodem. Zhotovitel pro
vede sondu (kvůli zjištění DN). Na základě zjištění 
bude stanoven následný postup.
KD 10: Dimenze stávajícího STL je DN 90. Bude nutné 
realizovat přeložku STL. Zhotovitel již začal zařizovat 
potřebné podklady. Zhotovitel zjistí předpokládaný 
termín přeložky, na základě kterého aktualizuje ča
sový HMG.

12.4.2021

T: 30.4.2021



sús IU
02/09 Odstávky vody V souvislosti s přepojováním vodovodního řadu byly 9.4.2021 

zhotovitelem objednateli (Městu Lysá n. L.) zaslány 
požadované termíny odstávek vody. Objednatel svolá 
schůzku se zhotoviteli a TDI (v koordinaci s jinými 
stavbami) a oznámí dohodnuté termíny provozovateli 
(Stavokompletu).

Zhotovitel následně začne zajišťovat potřebné pod- Ihned po potvr- 
klady pro realizaci přepojů. zení termínu od

stávek
KD 10: První termín odstávky vody byl stanoven na 
28.4.2021, druhý na 16.6.2021 (v koordinaci s akcí 
„vodojem"). Zhotovitel zajišťuje podklady.

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Plnění věcného harmonogramu Poslední aktualizací časového HMG (k 25. 3. 2021) je termín pro dokon
čení díla prodloužen o 164 dnů - 35 dnů výměna SŠO, 16 + 9 dnů zimní pře
stávka a 104 dnů změna technologie pažení. Po stanovení termínu pře
ložky STL (viz úkol 01/09) bude prověřena nutnost aktualizace časového 
HMG.

Popis provedených prací Odstraněny vrstvy vozovky a pokáceny stromy v celém úseku.
50 302.1: Realizovány úseky hlavního řadu SŠ4 - SŠ11, SŠ12 -SŠ16A a 
SŠ17 - SŠ21 (provizorní propoj SŠ16A - SŠ17 a SŠ11 - SŠ12).
SO 302.2: Realizována vedlejší stoka v ul. Mánesova a úseky SŠ15 - SŠN, 
SŠ19-SŠR.
SO 302.3: Realizovány kanalizační přípojky od SŠ4 po ul. Ke Vrutici.

SO 501: Zhotovena a zkolaudována přeložka plynovodu. Dokončeny pří
pojky k nemovitostem a propojení se stávajícím plynovodním řadem. De
montována část starého potrubí v úseku ul. Šmeralova - ul. Resslova.

SO 301.1: Realizován úsek ul. Resslova - ul. Ke Vrutici. Probíhá příprava na 
propojení.
SO 301.2: Realizovány přípojky v úseku ul. Resslova - ul. Ke Vrutici. Pro
bíhá příprava na propojení.

Finanční plnění Do dnešního dne bylo čerpáno:
KSÚS - 3 143 337,50 Kč bez DPH

Město Lysá n. L. -11 240 633,21 Kč bez DPH

Fotodokumentace Prováděna průběžně zhotovitelem a TDI. Část obsažena v měsíčních zprá
vách o postupu. Kompletní fotodokumentace bude odevzdána na závěr 
stavby.



Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace a Kontrolního a zkušebního plánu

TPP
Do dnešního dne byly odsouhlaseny TPP pro následující stavební objekty:

SO 501, SO 301.1, 301.2, 302.1, 302.2, 302.3, 302.4, 302.1 - Pažení pomocí beraněných štětovnic, SO 442.1 
RDS

Do dnešního dne byly předány čistopisy RDS následujících stavebních objektů:

SO 501, 301, 302, 442.1, 442.2, 452, 121, 123.1, 123.2, 124, 821

VTD - Do dnešního dne byl předán čistopis VTD - Pažení.

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací

Kontrola kvality prací průběžně prováděna TDI. Protokoly z požadovaných zkoušek jsou zhotovitelem prů
běžně předávány TDI.

Stav BOZP a PO

Problematika BOZP řešena Koo BOZP v rámci samostatných kontrolních dnů a prohlídek stavby, o kterých 
jsou prováděny zápisy.

Různé
V případě nepřítomnosti TDI zastupuje Pavel Šeda, tel.

ZBV skupiny 3 a 4 se blíží zákonnému limitu.

KD 06: V průběhu března 2021 objednatelé stanoví rozsah oprav objízdných tras. Tyto opravy budou realizo
vány v průběhu dubna 2021.

KD 09: Byl stanoven rozsah oprav objízdných tras. Jejich oprava bude realizována na konci dubna 2021.

KD 10: Oprava objízdných tras proběhne dle zaslaného rozsahu ve dnech 28. - 30. 4. 2021.
KD 08: Projektantem na straně ČEZdi bylo zažádáno o stanovisko MěÚ Lysá n. L. k připojení NN a VN areálu 
PMS. OSM MěÚ požaduje zajištění realizace přípojek do července 2021.

KD 09: Pí Formánkové (OSM MěÚ) vznesla dotaz na možnost průjezdu stavbou - křižovatkou ul. ČSA x Na 
Písku - pro potřeby jiné stavby Města Lysá n. L. Možnost průjezdu byla zvážena a následně zamítnuta jako 
nerealizovatelná.
KD 10: Schodiště v ul. ČSA - 3 schodiště, která neřeší PD, budou zbourána a bude postaveno 1 nové schodiště 
(u stávající zastávky BUS). S OSM MěÚ bude řešeno v rámci jiné investiční akce.

KD 10: Drobné změny na SO 301 a 302 uvedené v příloze č. 2 byly odsouhlasené objednatelem, vodoprávním 
úřadem, provozovatelem sítě a TDI zápisem ve stavebním deníku.
KD 10: U SO 302.1 v úseku SŠ16A - SŠ17 je řešena kolize se stávajícími IS „trubkovištěm" (viz zápisy z KD 05 - 
08). Provozovatel sítě (STAVO.KOMPLET) na KD opětovně vyjádřil negativní stanovisko k tomuto návrhu.



Tabulka přečíslování ZBV

SO Objednatel Obsah Nové Č. ZBV Původní č. ZBV

001.2 Město Lysá n. L. Frézování a železobeton ve vozovce 1 1

001.1 KSÚS Středočeského kraje Frézování a železobeton ve vozovce 2 2

302.1 Město Lysá n. L. Změna pažení výkopu 3 8

302.1 Město Lysá n. L. Výměna šachty SŠO 4 3

302.2 Město Lysá n. L. Vedlejší stoky 5 4

000.2 Město Lysá n. L. Geodetické práce 6 5

921 KSÚS Středočeského kraje Změna DIO 7 6
000.1 KSÚS Středočeského kraje

Nové úkoly

Změna RDS - autobusová zastávka 8 7

Úkol 
číslo

Název Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín

01/10 Materiál trub „trubko- 
viště"

U SO 302.1 v úseku SŠ16A - SŠ17 je ře
šena kolize se stávajícími IS „trubkoviš- 
těm" (viz zápisy z KD 05 - 08). V RDS 
jsou navrženy trouby PP DN 400. Pro
jektant zhotovitele prověří vhodnost ji
ných přípustných materiálů trub (souči
nitel drsnosti vnitřního povrchu stoky) 
s ohledem na sklon dna stoky.

Zhotovitel 30.4.2021

Datum konání příštího KD 6. 5. 2021 v 9 hod.

Zapsal Ing. Jindra Flanderková, TDI

Jméno a funkce

Přílohy
Číslo Název

1 Prezenční listina, 2 str.

2 Zápis v SD - drobné změny na SO 301 a 302,1 str.

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku o 4 stranách. Bude rozesláno elektronicky.



4L0UVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH

číslo smlouvy: 4000238056
číslo smi.stavebníka: 2021-0191/OMI

či. i.
Smluvní strany

1.
GasNet, s.r.o.
Sídlo: Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Banka: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu:
IČO:27295567 DIČ: CZ27295567
ID datové schránky: rdxzhzt
zastoupen na základě plné moci společností

GasNet Služby, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupena:
Hana Nezdarové, technik připojování a rozvoje PZ - Čechy východ 2 a 
Tomáš Tuček, technik připojování a rozvoje PZ - Čechy výrhnH ?
Banka: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu:
IČO: 27935311 DIČ: CZ27935311
ID datové schránky: jnnyjs6
jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ")

a

2.
Město Lysá nad Labem
Sídlo: Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, PSČ: 289 22

IČO: 00239402 DIČ: CZ00239402

Zastoupeno: Ing. Karel Otava, starosta

Banka: Česká soořitelna. a.s.

Číslo účtu:

Tel.:
ID datové schránky: 5adasau
jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen „stavebník")

ČI. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského 
zařízení (dále jen „PZ") či jeho části STL plynovodu DN 100 (dále jen „přeložka PZ"), v obci Lysá nad 
Labem, k.ú. Lysá nad Labem, ul. Československé armády na ppč. 3584/3, kteréje v majetku vlastníka 
PZ, dále podmínky její realizace a nabytí vlastnictví ke zrušené části PZ stavebníkem. Potřeba přeložky 
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PZ je vyvolána realizací stavby: v rámci stavby nové kanalizace a opravy komunikace v ul. 
Československé armády v k.ú. Lysá nad Labem, jejímž investorem je stavebník.

2. Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku vlastníka PZ ze dne 
26.05.2021 číslo 5002390036.

Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních 
projektové dokumentace (dále jen „PD"). Tyto změny mohou mít vliv na výši předpokládaných nákladů 
na provedení přeložky PZ.

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „energetický zákon"), že stavebník svým jménem a na své náklady pro vlastníka PZ 
zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvě a které 
budou vyplývat z PD.

4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních stran v 
období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného budoucího provozu, 
zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

čl. III.
Termín provedení stavby

1. Přeložku PZ podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném termínu do konce roku 
2021, a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění přeložky.

čl. IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

A. Stavebník

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat PD, která bude technickým 
podkladem pro správní řízení o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") vedeného příslušným 
stavebním úřadem, jehož výsledkem bude vystavení příslušného dokladu dle stavebního zákona 
opravňujícího k realizaci přeložky PZ a předloží ji k odsouhlasení vlastníkovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracování případných připomínek vlastníka PZ do PD. Pouze taková PD je 
způsobilým technickým podkladem projednání se stavebním úřadem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti na 
plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky této smlouvy a 
stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD.

4. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem PZ a 
s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ v této smlouvě.

5. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ nahlásil 
termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní vlastníka PZ, 
na adrese:  z důvodu ustanovení zaměstnance 
vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby 
nejpozději pět pracovních dnů předem oznámil vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v 
souladu se stanoviskem vlastníka PZ k PD.

https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/

6. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD 
přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou 
vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí 
příslušného orgánu.

7. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.
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8. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti, které 
nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v termínu realizace přeložky 
vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí 
příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí vlastník PZ zapsat do stavebního deníku přeložky PZ.

9. Zavazuje se uhradit nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením překládaného PZ 
s/od distribuční soustavou/y, zejména náklady za případné použití bezodstávkových technologií 
pro zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka PZ spojené s účastí na odpojení a 
propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ a náhradu škody za uniklý plyn 
odpuštěný při propojí.

10. Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, který 
zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 12 pracovních dnů před 
zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům 
(dále jen „odstávka"), zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ zpracování 
předběžného pracovního postupu a předložit jej ve vlastním zájmu k odsouhlasení vlastníkovi PZ 
nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl 
zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zákona a oznámit včas 
dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu.

Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky 
(možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný 
termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky:

- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 7 
kalendářních dnů;

- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky 
uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než předpokládaná 
doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu provádění 
propojovacích prací.

11. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po protokolárním 
předání a převzetí přeložky PZ a podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění 
plynu mezi stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke které je povinen vyzvat 
vlastníka PZ stavebník nebojím pověřená osoba.

12. V případě, že se jedná o přeložku samostatné plynovodní přípojky (definovanou v čl. II, odst. 1) 
prováděnou smluvním zhotovitelem vlastníka PZ (dále jen „Technický partner"), může Technický 
partner provést odpoje a propoje před provedením protokolárního předání a převzetí přeložky PZ 
v souladu s ustanovením čl. IV, odst 10. Protokolární předání a převzetí přeložky PZ bude provedeno 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení propojení přípojky.

13. Při protokolárním předání a převzetí přeložky PZ předá stavebník listiny a doklady v originálním 
vyhotovení stanovené TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD 
přeložky PZ, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle 
stavebního zákona.

14. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné 
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, zápisy 
a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.

15. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty vlastníka PZ, 
které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách 

.https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/

16. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody 
na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých 
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby 
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stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním 
a zprovozněním přeložky PZ.

17. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné 
veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona, je-li takový doklad dle stavebního 
zákona vyžadován, a jeho předání v originálním vyhotovení vlastníkovi PZ. V případě vydání 
rozhodnutí s doložkou právní moci předá stavebník toto rozhodnutí vlastníkovi PZ nejpozději do 
30 dnů po nabytí právní moci či do 30 dnů ode dne nabytí právních účinků takového 
veřejnoprávního povolení. Nezajistí-li stavebník veřejnoprávní povolení k užívání přeložky PZ nebo 
nepředá veřejnoprávní povolení vlastníkovi PZ ve sjednané lhůtě nebo formě (jsou-li stavebním 
zákonem vyžadovány), zavazuje se vlastníkovi PZ na jeho písemnou výzvu uhradit smluvní pokutu 
ve výši 10 000 Kč. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků a její protokolární předání vlastníkovi PZ.

B. Vlastník PZ

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné 
osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných zkoušek. Vlastník PZ 
při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné přeložky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této smlouvy.

3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku vedeného 
zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů v požadovaném termínu.

čl. V.
Věcně právní vztahy

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví PZ se provedením přeložky PZ nemění a že realizovaná přeložka 
PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou vlastníka PZ nahradí v souladu s § 70 odst. 3. 
energetického zákona dotčenou část vlastníkova PZ. Původní část PZ, tj. zrušenou část, která bude 
s ohledem na čl. II odst. 1 této smlouvy podrobněji určena v příloze zápisu o protokolárním předání a 
převzetí přeložky PZ, a případně vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do vlastnictví 
stavebník okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího PZ). Dokumentace 
vyžadovaná k PZ nebude stavebníkovi ke zrušené části PZ předána, neboť zrušená část PZ již není 
plynovodem nebo přípojkou.

Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část PZ, tj. zrušenou část, je třeba odstranit 
z pozemku. Nahrazení dotčené části rušeného PZ nemá vliv na povinnost stavebníka vlastním jménem 
zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část).

2. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti (dále jen 
„VB") ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu do příslušného 
katastru nemovitostí, jakož i věcná a formální správnost veškerých relevantních dokumentů, jde za 
stavebníkem, vyjma povinnosti zajistit zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví vlastníka PZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za případné zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví stavebníka, nese veškeré náklady na zřízení VB výlučně stavebník. Úhradu za případné zřízení 
VB k pozemkům ve vlastnictví stavebníka nese vlastník PZ, a to vjednorázové výši 500,- Kč (bez DPH).

4. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka PZ k projektové dokumentaci 
stavebních objektů přeložek PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona uzavření smluv o 
budoucích smlouvách o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou PZ v rozsahu níže 
uvedeném, a to na základě vzorů poskytnutých vlastníkem PZ. Případné odchylky od vzorů je stavebník 
povinen projednat s vlastníkem PZ. Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB vyznačený v geometrických 
plánech k částem pozemků dotčeným přeložkou PZ bude odpovídat u plynovodů a plynovodních 
přípojek:

a) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí,
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b) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu potrubí,
c) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí.

Stavebník se dále zavazuje zajistit a předat vlastníkovi PZ nejpozději k přejímce přeložky PZ 3x originál 
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, 1x výkaz délek a výměr a 1x CD - vše 
bude zpracováno dle dokumentace distribuční soustavy http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ 
(dále jen „geometrický plán"). V případě, že stavebník nesplní povinnosti uvedené v tomto odstavci, 
nebude přeložka PZ propojena s distribuční soustavou. V případě, že se jedná o přeložku samostatné 
plynovodní přípojky zhotovenou Technickým partnerem, zavazuje se stavebník zajistit a předat 
vlastníkovi PZ geometrický plán nejpozději do 30 dnů od provedení protokolárního předání a převzetí 
přeložky PZ. Jestliže nedojde k předání geometrického plánu ve stanové lhůtě, zajistí jeho vyhotovení 
vlastník PZ za podmínek uvedených dle odst. 7 tohoto článku.

5. Nabyde-li stavebník po uzavření této smlouvy do svého vlastnictví pozemek dotčený přeložkou PZ před 
zřízením VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat vlastníka PZ a 
uzavřít s ním smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a/nebo smlouvu o zřízení VB, které v souladu 
s přiloženými vzory upravují vztah mezi vlastníkem PZ a stavebníkem jako vlastníkem dotčeného 
pozemku. Totéž platí v případě, kdy stavebník zajistil uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB 
k přeložkou PZ dotčenému pozemku ve vlastnictví třetí osoby a tento pozemek následně nabyl do svého 
vlastnictví. Pro případ porušení povinnosti informování vlastníka PZ se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč/pozemek. Pro případ neuzavření příslušné smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 
Kč/pozemek. Nárok na uplatnění náhrady škody tímto není dotčen.

6. Vlastník PZ se zavazuje v souladu s výše uvedenými smlouvami o budoucích smlouvách o zřízení VB, 
jejichž uzavření zajistil stavebník, zajistit na náklad stavebníka uzavření smluv o zřízení věcného břemene, 
jakož i vypracování a podaní návrhu na vklad.

7. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytně nutné 
náklady na zřízení VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB součinností 
stavebníka. Za nezbytně nutné náklady se považují především částky jednorázových úplat prokazatelně 
uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ; částka za geometrický plán (cena 
geometrického plánu do 100 bm přeložky PZ činí maximálně 4.500,- Kč bez DPH, za každých dalších 
započatých 100 bm přeložky PZje cena geometrického plánu navýšena o dalších maximálně 3.500,- Kč 
bez DPH); částky za smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení VB (cena za zpracování smlouvy o zřízení VB 
(na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v maximální výši bez DPH 6.500,- Kč/1 smlouva, 
cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v maximální výši 
bez DPH 7.000,- Kč/1 smlouva).

8. Je-li v katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ zapsáno právo 
odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své náklady do jednoho roku 
od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného příslušného veřejnoprávního povolení k užívání přeložky PZ 
dle stavebního zákona zrušení tohoto práva a podání návrhu na zápis výmazu VB v katastru nemovitostí. 
Správní poplatek za zahájení správního řízení vedeného příslušným katastrálním úřadem hradí stavebník.

9. Ustanovení odst. 2-8 tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům dotčeným PZ 
vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona neboje zapsáno v katastru nemovitostí. Přeložením 
PZ však nesmí dojít ke změně jeho uložení v horizontální ose.

čl. VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost přeložky 
PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí přeložky PZ vlastníkem 
PZ.

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky plynoucí 
z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím přeložky PZ ze 
stavebníka na vlastníka PZ.
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3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob uplatnění nároku 
z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně oznámit zhotoviteli 
přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel 
přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se v daném 
případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel přeložky PZje povinen písemně předat 
opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího 
protokolárního předání a převzetí.

čl. VII.
Registr smluv

1. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

2. Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní vlastník PZ. Stavebník zašle před podpisem smlouvy 
vlastníkovi PZ údaje, které požaduje před uveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné 
uveřejnit.

čl. Vlil.
Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dálejen „OÚ") druhé strany pro účely podle 
této smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních předpisů, 
upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této Smlouvy, dále nebudou 
takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím stranám, 
s výjimkou případného řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále se smluvní 
strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení 
problematiky OÚ dané smluvní strany.

2. Vlastník PZ je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované 
platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností 
vlastníka PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové 
stránce vlastníka PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy 
nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované 
písemně na adresu sídla vlastníka PZ nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.

čl. IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2).

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvních stran.

3. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že 
jsou plně oprávněny kjejímu platnému uzavření.

4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich 
svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, na důkaz čehož připojují své 
podpisy.
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5. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst. 1, na nový subjekt, zavazuje se převést 
práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně oznámit vlastníkovi PZ 
změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.

6. Tato smlouva se uzavírá s náležitostmi podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a energetického 
zákona, ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž doplnění 
se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto prohlášením smluvní strany 
automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn uvedených v předchozí 
závorce) se považují za nový návrh smlouvy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. Smlouva se uzavírá na dobu pěti let s tím, že bude-li stavba přeložky PZ zahájena v době platnosti této 
smlouvy, platnost této smlouvy neskončí dříve, než bude stavba přeložky PZ dokončena dle podmínek 
této smlouvy, za což se považuje mj. i splnění závazků dle čl. V. této smlouvy. Nebude-li stavba přeložky 
PZ zahájena v době platnosti této smlouvy, prodlužuje se platnost této smlouvy o pět let. Stavebník není 
oprávněn zahájit realizaci přeložky PZ bez platné smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení. 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí platnosti této 
smlouvy.

Tato přeložková smlouva byla schválena RM Lysá nad Labem usnesením č. 316 ze dne 14.6.2021.

Stavebník

V Lysé nad Labem, dne'...—

Vlastník PZ

V Mladé Boleslavi, dne J..5. "06” 2021

1

i
Hana Nezdarové 

i
technik připojovaní a rozvoje 

PZ - Čechv východ 2

Tomáš Tuček
technik připojování a rozvoje 
PZ - Čechy východ 2

’L: -i at Služby, s.r.o

Příloha: situace
přehled stavbou dotčených pozemků
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P.2 Přehled stavbou dotčených pozemků

Název stavby : 8800104338

Č. stavbyei A Lysá n.L., ul. ČSLA, STL plynovod (vertikální)

Zpracovatel:

Reg.č.

Katastrální 
území

Číselný kód 
katastrálního 

území
Obec Okres

Druh číslováni (Zde se 
uvede číselný kód 

1 - stavební parcela 
2 - pozemková 

parcela)

Parcelní 
číslo 

pozemku 
dle KN p.č. 

'1

Parcelní číslo 
pozemku dle 
ZE (PK, GP, 

EN) '2

Díl parcely u 
pozemku ve

ZE *4

Typ parcely 
(zde se uvede 
typ - KN nebo 

ZE)

Původ parcely 
ZE (PK, GP, 

EN. aj.)
LVč.

Výméra 
pozemku 
(m2) *3

Délka 
průniku PZ

•5

Plocha 
průniku PZ

•6

Plátce
DPH ’7

Poznámka
poř.č.

č. smlouvy
(SOSB VB)

1.
8800104338_1/BV 

B/P
/sá nad Laber 689505 sá nad Labem 2 3584/3 KN 1425 5570 1 ano Středočeský kraj, KSUS

Tabulku řadit dle toku plynu

Komentáře:
‘1 Doplňovat pouze parcely evidované dle KN
* 2 Doplňovat pouze parcely evidované dle ZE (PK, GP, EN, aj.)
* 3 Vyplňoval údaj uvedený v katastru nemovitostí
* 4 Vyplnit číslo dílu parcely evidované dle ZE (1 až nekonečno)
* 5 Do polička Délka průniku PZ se vyplní, pokud je pozemek dotčen plynárenským zařízením vždy hodnotu 1
* 6 Do políčka Ploch průniku PZ se vyplní, pokud je pozemek dotčen pouze ochranným pásmem vždy hodnotu 1, Když je pozemek Dotčen plynárenským zařízením, nebude vyplněno políčko Plocha průniku PZ.
* 7 Do políčka Plátce DPH se vyplní text Ano, a to pouze u plátců DPH zbytek poliček v tomto sloupci zůstane prázdný.
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naše značka 
5002406684

vyřizuje 
Tomáš Tuček

datum
18.06.2021

Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23/1 
28922 Lysá nad Labem

Věc:
Přeložka části STL plynovodního řadu DN 100 v křižovatce ulic Resslova a Československé armády, Lysá nad Labem
Obec: Lysá nad Labem

Ulice: Československé armády

K.ú. - p.č.: Lysá nad Labem-3584/3

Stavebník: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1,28922 Lysá nad Labem

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., 
vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále 
jen "PZ").
Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní spojených < jzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

Stavba číslo: 8800104338

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:
STL plynovod
Materiál: OCEL
Dimenze: 100 + ochranná trubka DN 200 ocel
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:
Přeložka části trasy STL plynovodu (vertikální etáž)
Materiál: PE-100 RC
Dimenze: 63 + ohcranná trubka DN 100 ocel
Délka přeložky: 5 m
Ochranná trubka bude obbetonována, ochranná trubka musí přesahovat min. 1 m na obě strany vnějších stěn kříženého 
potrubí kanalizace.
Krytí přeložky PZ musí být min. 0,8 m.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými 
právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými 
požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http:// 

.www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1 « Zábrdovice ■ 602 OO Brno ■ T 555 901010 • www.gasnet.cz
IČ: 27935311 ■ DIČ: CZ27935311
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26.7.2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 1010, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz 
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registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy 
jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je 
registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická 
dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční 
soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy vjeho okolí). Geodetická směrnice je k 
dispozici na . Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného 
provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě 
provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v 
režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské 
komory České republiky. Seznam dokladů jek dispozici na .http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se 
zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost 
nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.Plynárenské zařízení 
a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť 
nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné 
pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto 
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za 
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských 
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na  
ds-vytyceni-pz/. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném 
vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen 
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určeni uložení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
považujeme za zahájení stavební činnosti.

https://www.gasnet.cz/cs/

4) Bude dodržena mj. CSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a 
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
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Příloha: O
věřená příloha

 žadatele. Tato příloha
 je nedílnou

 součástí stanoviska č. 5002406684 ze
 dne 18.06.2021.

cíckunwi.-laa bylo vysáno stanovisko

. . . 18 -06- ?n,i

ůg.’ .iniť.r,:rtc_ J r.ct.'.f. ;■■. ;■•■. .jLW. z.iiiď.-c •:

ULICE RESSLOVA
SO 302 KANALIZACE JEDNOTNÁ
PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 63
REVIZE Č. 5 ZE DNE 19.05.2021
ING.MARIE MATĚJKOVÁ
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zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné 
obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato 
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních 
přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, 
kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete 
na . Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude 
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že 
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským 
zařízením a plynovodními přípojkami.

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, 
bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4 a v souladu s TPG 
702 01 a TPG 702 04, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu 
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a 
plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.Toto stanovisko platí pouze pro území a 
stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. 
Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a 
budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její 
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002406684 a datum tohoto 
stanoviska Kontakty isnii k dicnnairi na Kttnc-/A«nVw.gasnet.CZ/cs/kontaktni-syStem/.

basNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Tomáš Tuček
Technik připoj.a rozv. PZ-Čechy východ2
Odd. připoj, a rozvoj PZ-Čechv východ 2

Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele
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meTRC'STau
Metrostav
Infrastructure a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5 
k rukám: Ing. Milan Peška, vedoucí investic EU

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM 
k rukám: Ing. Karolína Stařecká

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/1547/21/RAK
Vyřizuje: Ing. Ondřej Vítek, vedoucí střediska

tel.: 
e-rr

Praha, 29. 7. 2021

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“

Nepředvídatelné fyzické podmínky na staveništi (skryté překážky) - kolize 
stávajícího STL plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace

Předložení vyhodnocení časových dopadů události s vlivem na termín dokončení 
díla

Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo a zajištění s tím související 
administrace

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele: 
D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel 
v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad 
Labem, průtah - stavba“.

Dne 12. 4. 2021 zaslal Zhotovitel Objednateli Oznámení o nepředvídatelných fyzických 
podmínkách na staveništi (skrytých překážkách) - kolize stávajícího plynovodu s nově 
budovanou hlavní stokou kanalizace. Kromě žádosti o navýšení ceny díla Zhotovitel oznámil 
nutnost prodloužení termínu dokončení díla. Stavební práce byly na tomto úseku pozastaveny od 
8. 4. 2021 až do 18. 6. 2021, kdy bylo vydáno souhlasné stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. - 
Přeložka části plynovodního řadu DN 100 v křižovatce ulic Resslova a Československé armády, 
Lysá nad Labem, které je přílohou tohoto dopisu. Příčinou prodloužení termínu výstavby byla 
nemožnost dokončení celého uzlu (kanalizace, vodovod) v křižovatce ulic Resslova a

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819
Bankovní spojení - Komerční banka a.s., účet
IBAN: CZ8801000001070082140217, SWIFT koa (tsiuj: wmbuzít
www.m-infra.cz



meTR&STau
Metrostav
Infrastructure a.s.

Československé armády do doby, než byla provedena přeložka STL PZ, která však mohla být 
zahájena nejdříve po vydání výše označeného stanoviska.

Pokud jde o časový dopad dotčené události na termín dokončení díla, dovoluje si tímto Zhotovitel 
předložit jeho vyhodnocení. I přes snahu Zhotovitele na minimalizaci dopadu události na termín 
dokončení činí časový dopad 30 dní, tj. z původních 8 měsíců a 164 dnů na 8 měsíců a 194 
dní (počítáno od data předání staveniště). Jelikož uzavřená Smlouva o dílo předpokládá 
v případě změny termínů uzavření písemného dodatku ke smlouvě, dovoluje si Zhotovitel v této 
souvislosti požádat Objednatele o uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o dílo zohledňujícího 
časové dopady události a zajištění s tím související potřebné administrace bez zbytečných 
odkladů.

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost související s administrací 
dopadů dotčené události do termínu dokončení díla. Vyhodnocení dopadů události do ceny díla 
Zhotovitel připravuje a předloží je Objednateli bez zbytečných odkladů.

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům. 
Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden 
z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele.

S pozdravem

Ing. RicharďRakouš 

oblastní ředitel

Příloha: 1. Stanovisko GasNet, s.r.o.

Metrostav Infrastructure a.s.. Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
lč: 242040HR nič- C774?n4nnE 7áni<c dn OR — Míefskv cmid u Pra7o <->d(j[| B vložka 17819
Bankovr
IBAN: C
www.m-...........
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naše značka
5002406684

vyřizuje 
TomášTuček

datum
18.06.2021

Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23/1 
28922 Lysá nad Labem

Věc:
Přeložka části STL plynovodního řadu DN 100 v křižovatce ulic Resslova a Československé armády. Lysá nad Labem
Obec: Lysá nad Labem

Ulice: Československé armády

K.ú. - p.č.: Lysá nad Labem-3584/3

Stavebník: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1,28922 Lysá nad Labem

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., 
vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále 
jen "PZ").
Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ni spojených č. 4000238056, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

Stavba číslo: 8800104338

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:
STL plynovod
Materiál: OCEL
Dimenze: 100 + ochranná trubka DN 200 ocel
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:
Přeložka části trasy STL plynovodu (vertikální etáž)
Materiál: PE-100 RC
Dimenze: 63 + ohcranná trubka DN 100 ocel
Délka přeložky: 5 m
Ochranná trubka bude obbetonována, ochranná trubka musí přesahovat min. 1 m na obě strany vnějších stěn kříženého 
potrubí kanalizace.
Krytí přeložky PZ musí být min. 0,8 m.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými 
právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými 
požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http:// 

.www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/

2. Zhotovitel stavby PZje povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1 • Zábrdovice • 602 00 Brno • T 555 901010 • www.gasnet.cz
IČ: 279 35311 • DIČ: CZ27935311
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26.7.2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 1010 www.gasnet.cz
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registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy 
jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je 
registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická 
dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční 
soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k 
dispozici na . Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného 
provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě 
provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v 
režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské 
komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na .http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se 
zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost 
nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.Plynárenské zařízení 
a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť 
nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné 
pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto 
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za 
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských 
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určeni uložení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na  
ds-vytyceni-pz/. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném 
vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen 
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
považujeme za zahájení stavební činnosti.

https://www.gasnet.cz/cs/

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a 
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
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zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné 
obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato 
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních 
přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, 
kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete 
na . Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude 
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že 
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským 
zařízením a plynovodními přípojkami.

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, 
bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4 a v souladu s TPG 
702 01 a TPG 702 04, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu 
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a 
plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.Toto stanovisko platí pouze pro území a 
stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. 
Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ , činnost "Smluvní vztahy - pozemky a 
budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její 
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska kjiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002406684 a datum tohoto 
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

oasivet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Tomáš Tuček
Technik připoj.a rozv. PZ-Čechy východ2 

---------------- = r.-» 2‘--u...,ýcjloc| j
Zažádejte o vytyčení
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meTROsTau
Metrostav 
Infrastructure a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5 
k rukám: Ing. Milan Peška, vedoucí investic EU

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 LYSÁ NAD LABEM 
k rukám: Ing. Karolína Stařecká

Č.j. Metrostav Infrastructure a.s.: MI/1547/21/RAK
Vyřizuje: Ing. Ondřei Vítek, vedoucí střediska

tel. 
e-n

Praha, 29. 7. 2021

Stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“

Nepředvídatelné fyzické podmínky na staveništi (skryté překážky) - kolize 
stávajícího STL plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace

Předložení vyhodnocení časových dopadů události s vlivem na termín dokončení 
díla

Žádost o uzavřeni dodatku ke Smlouvě o dílo a zajištění s tím související 
administrace

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo (číslo Objednatele S-2057/00066001/2020, číslo Zhotovitele: 
D4/45/2020) a na základě Výzvy k zahájení doručené Zhotoviteli dne 18. 9. 2020 Zhotovitel 
v souladu se Smlouvou o dílo dne 21. 9. 2020 zahájil stavební práce na stavbě „II/272 Lysá nad 
Labem, průtah - stavba“.

Dne 12. 4. 2021 zaslal Zhotovitel Objednateli Oznámení o nepředvídatelných fyzických 
podmínkách na staveništi (skrytých překážkách) - kolize stávajícího plynovodu s nově 
budovanou hlavní stokou kanalizace. Kromě žádosti o navýšení ceny díla Zhotovitel oznámil 
nutnost prodloužení termínu dokončení díla. Stavební práce byly na tomto úseku pozastaveny od 
8. 4. 2021 až do 18. 6. 2021, kdy bylo vydáno souhlasné stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. - 
Přeložka části plynovodního řadu DN 100 v křižovatce ulic Resslova a Československé armády, 
Lysá nad Labem, které je přílohou tohoto dopisu. Příčinou prodloužení termínu výstavby byla 
nemožnost dokončení celého uzlu (kanalizace, vodovod) v křižovatce ulic Resslova a

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005, zápis do OR- Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819
Bankoví....................
IBAN: C
wvw.m-infra.cz



meTROsrau
Metrostav
Infrastructure a.s.

Československé armády do doby, než byla provedena přeložka STL PZ, která však mohla být 
zahájena nejdříve po vydání výše označeného stanoviska.

Pokud jde o časový dopad dotčené události na termín dokončení díla, dovoluje si tímto Zhotovitel 
předložit jeho vyhodnocení. I přes snahu Zhotovitele na minimalizaci dopadu události na termín 
dokončení činí časový dopad 30 dní, tj. z původních 8 měsíců a 164 dnů na 8 měsíců a 194 
dní (počítáno od data předání staveniště). Jelikož uzavřená Smlouva o dílo předpokládá 
v případě změny termínů uzavření písemného dodatku ke smlouvě, dovoluje si Zhotovitel v této 
souvislosti požádat Objednatele o uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o dílo zohledňujícího 
časové dopady události a zajištění s tím související potřebné administrace bez zbytečných 
odkladů.

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost související s administrací 
dopadů dotčené události do termínu dokončení díla. Vyhodnocení dopadů události do ceny díla 
Zhotovitel připravuje a předloží je Objednateli bez zbytečných odkladů.

V závěru si Zhotovitel dovoluje poznamenat, že toto oznámení adresuje oběma Objednatelům. 
Rozhodnou-li se Objednatelé pro účely další administrace pro to, že je bude zastupovat jeden 
z nich, prosí Zhotovitel o zaslání takového pověření k jednání za Objednatele.

S pozc

Ing. Ri

oblastní ředitel

Příloha: 1. Stanovisko GasNet, s.r.o.

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24’<i4nns nič.- c.ytMQndnns 7ání« Hn np — cnnd v Pra?p ndHít 0 vložka 17819
Banko
IBAN:
www.m-infra.cz



gas net

naše značka
5002355451

vyřizuje 
Tomáš Tuček

datum
14.04.2021

Středočeský kraj 
Zborovská 81/11 
15000 Praha

Věc:
Dodatečná ochrana potrubí plynovodního řadu PE dn 63 v místě křížení nových kanalizačních přípojek pro č.pop.
855,1341, 987 a 803, ul. Čs. Armády, Lysá nad Labem
Obec: Lysá nad Labem

Ulice: Československé armády

K.ú. - p.č.: Lysá nad Labem-3584/3

Stavebník: Středočeský kraj, Zborovská 81/11,15000 Praha

Účel stanoviska: Neuvedeno

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., 
vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko řeší navrženou dodatečnou ochranu plynárenského zařízení v místě křížení stávajícího plynovodu s novými 
kanalizačními přípojkami.

a) Stávající plynárenské zařízení (dále též jen PZ):
STL plynovod PE 100 dn 63
Vlastník PZ: GasNet, s.r.o.

b) Navržená úprava PZ:
Dodatečné osazení dělené ochranné trubky PE dn 90 v místě křížení HOREM s kanalizačními přípojkami č.pop. 855,1341, 987.
Mezi stěnami potrubí musí být vzdálenost min. 150 mm.
Dodatečné osazení dělené ochranné trubky PE dn 90 v místě křížení SPODEM s kanalizační přípojkou č.pop. 803. Mezi 
stěnami potrubí musí být vzdálenost min. 300 mm.
Pro všechna křížení až spodem či horem platí podmínka délky ochranného potrubí v přesahu min. 1 m na obě strany od 
vnějších stěn kříženého potrubí kanalizace.
Signalizační vodič bude přemístěn na vrchlík ochranné potrubí a bude zajištěna jeho kontrola funkčnosti.

Stavba založena pod č.: 8800103191

Provozovatel distribuční soustavy (dále též jen PDS) v tomto konkrétním případě souhlasí s provedením dodatečné ochrany 
plynovodu podélně půlenou ochrannou trubkou při splnění následujících podmínek:

• Vzdálenost mezi povrchy obou sítí (včetně ochranného potrubí) nesmí být v žádném případě menší než 150 mm.
• Ochranná trubka musí přesahovat profil potrubí kanalizace na každou stranu minimálně o 1 m.
• Na ochrannou trubku bude použito PE potrubí určené pro rozvod zemního plynu v tyčovém provedení z jednoho 
kusu.

V místě řezu bude ochranná trubka po osazení na plynovod svařena.
Při provádění spoje ochranné trubky nesmí dojít k poškození potrubí plynovodu.
Obě čela ochranné trubky budou uzavřena pomocí uzavírací manžety.

• Signalizační vodič bude veden vně ochranné trubky a bude pevně přichycen k jejímu vrchu.
• Po odkrytí plynovodu před osazením ochranného potrubí bude PDS přizván k provedení kontroly stavu potrubí

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1 • Zábrdovice • 602 OO Brno -T 555 901010 • www.gasnet.cz
IČ: 27935311 ■ DIČ: CZ27935311
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26.7.2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, www.gasnet.cz
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gasnet

plynovodu a signalizačního vodiče.
• Montážní a svářečské práce budou provádět výhradně osoby splňující požadavky odborné a profesní kvalifikace 
pro práce na plynárenském zařízení v souladu s platnou legislativou.
• Pokud v rámci prováděných prací dojde k přerušení signalizačního vodiče, bude vodič opět pospojován. Spoje 
budou provedeny v souladu s technickým požadavkem PDS a bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče.
• V celé délce odkrytého PZ bude proveden standardní podsyp a obsyp těženým pískem a uložena výstražná folie.
• Stavebník si od zaměstnance PDS provádějícího kontrolu na stavbě vyžádá zápis do stavebního deníku, kde tento 
potvrdí:
- Provedení kontroly stavu potrubí a signalizačního vodiče po odkrytí, před osazením ochranné trubky.
- Provedení kontroly splnění podmínek tohoto stanoviska po dokončení prací.
• Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření polohy ochranné trubky. Bude vyhotovena 
geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice PDS. Pokud bude v rámci stavby vyhotoveno 
geodetické zaměření budované kanalizace, postačí, když bude doplněno o zaměření místa křížení a koncových bodů 
ochranné trubky.
• Po dokončení předá stavebník PDS zaměření polohy ochranné trubky, atesty na použitý materiál, stavební deník se 
záznamem o provedených kontrolách a fotodokumentaci provedení stavby.

Předání uvedené dokumentace je podmínkou pro kladné stanovisko k užívání stavby kanalizace.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho 
vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. 
Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a 
budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její 
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska kjiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002355451 a datum tohoto 
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311 
Tomáš Tuček
Technik připoj.a rozv. PZ-Čechy východ2
Odd. ořiooi. a rozvni P7-Čechy východ 2

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení
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Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002355451 ze dne 14.04.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Středočeský kraj, Zborovská 81/11,15000 Praha. K.Ú.: Lysá nad Labem-3584/3.

linie 
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-------------------------------  NTL

-------------------------------  STL

-------------------------------  VTL

-------------------------------  WTL

-—— nefunkční

plánovaná 
stavba před 
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ochranné 
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5 stanice katodové 
ochrany

pásmo vlivu 
anodového 

uzemnění SKAO

I I

• I neplynovodní 
zařízení (linie/ 

bod)



@>Aspé
řtrma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: H/272 Lysá nad Labem, průtah
Objekt: SO501 Přeložka plynovodu STL - křižovatka Resslova ČSA
Rozpočet: SOS01 Přeložka plynovodu STL - křižovatka Resslova ČSA

KM položky Vanara ■ ttózsv položky j

_ .. •: ... ... ... . - ..:
360270071 Montáž schuck DN 80 ks 2,000 1000,00 2 000,00
969011141 Demontáž chráničky ocel DN 200 m 6,000 350,00 2 100,00
230140182 Propoj DN 80 ks 2,000 10 500,00 21000,00
230200006 navrtávka hrdel ks 4,000 5 500,00 22 000,00
891261119 balonováni ocel DN S0 ks 2,000 18 000,00 36 000,00
230180069 Montáž tvarovek jednoosých PE d 63 ks 6,000 190,00 1 140,00
230011071 Montáž chráničky ocel d 110 m 1.600 1S0.C0 288,00

230100022 R Bypass PE d 63 m 16,000 190,00 3 040,00
14130866 Trubka DN 100ocel Bralen - chránička. m 3,600 904,000 3 254,400

W45 61209S Koleno PE ICO d 63 /45'SDR 11 ks 4,000 715,000 2 860,000
MR 615392 Redukce PEd 90/63 ks 2,000 363,000 726,000

FHS50 Balonovací tvarovka 2’"’ ks 6,000 1890,000 11340,000
SMU80 PN 16 Schuck DN 80 ks 2,000 3 456,000 6 912,000

100212 přechodka ocel DN 80 ks 2,000 1887,000 3 774,000
711442559 izolace ks 1,000 900,000 900,000
871221102 Montáž ochranné trubky půlené PE d 90 - svařování délka 2,5m ks 4,000 2 550,00 10200,00
871221102 Montáž manžet d SO/63 ks 8,000 90,00 720,00
230180027 Potrubí PE 100 d S0-chránička plyn m 12,000 156,00 1372,00

871221102b manžeta d 90/63 dělená ks 8,000 503,00 4024,00



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

N Říčanech dne 1.6. 2021 Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení zhotoviteli o změně

Zhotoviteli stavby „11/272 Lysá nad Labem, průtah“ firmě Metrostav 
Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 se dává na vědomí 
změna osoby ve věcech technických dle článku 15 odst. 15.6 uzavřené Smlouvy 
o dílo takto:

Původní oprávněná osoba ve věcech technických: Vojtěch Melichar,

Nově oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Milan Peška,

ředitel
Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

1
e-mail:r, 

telefon: ।



meTR<£«STau
Metrostav
Infrastructure a.s.

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 
Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje 
představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou 
představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto 
zmocňuje:

Ing. Richarda Rakouše 

zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození 13. 4. 1972, 
bydliště Beřkovická 310/3, 181 00 Praha 8 (dále jen „zmocněnec“) 

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro 
stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“. Zmocněnec je takto za zmocnitele 
oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a 
jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze dne 2. 9. 2020

Ing. Radim Čáp, Ph.D. 
předseda představenstva 

Metrostav Infrastructure a.s.
snstva
; a.s.

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

Ing. Richard Rakouš 
oblastní ředitel 

Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 242O‘,nnc: no ------... r>-----oddíl B, vložka 17819
Bankoví
IBAN: C
www.m-infra.cz
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