
DODATEK č . 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47/2022

I.SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Se sídlem: � Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice

Zastoupená: � jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: XXXX XXX XXX XXX

IČO: � 25157337

DIČ: � CZ25157337

Bankovní spojení:� XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

Číslo účtu:� XXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: TECHO CB s.r.o.
Se sídlem: Stráňka 420, 370 01 Litvínovice
Zápis v OR: složka C7660 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupená: p. Jiřím Jasiakem, jednatelem
IČO: 25171381
DIČ: CZ25171381
Bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXX XXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

II.PREAMBULE

1.� Zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami Objednatelem vyhlášené veřejné zakázky malého

rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem Oprava střechy a fasády objektu

Dr. Stejskala 14, 370 01 České Budějovice (dále jen veřejná zakázka). Nabídka Zhotovitele byla ve

výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Na základě těchto skutečností a v souladu

s podmínkami veřejné zakázky se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

SPRÁVA DOM Ů s.r.o. je na základě Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv

a povinností vlastníka ze dne 4. 6. 2002 uzavřenou se Statutárním městem České Budějovice oprávněna

k obstarávání správy nemovitostí, jejichž vlastníkem je Statutární město České Budějovice, a ke všem právním

úkonům a činnostem souvisejícím se správou nemovitostí, jakož i ke všem dalším činnostem s tím spojeným.

SPRÁVA DOM Ů s.r.o. je podle smlouvy o správě zmocněna jménem vlastníka tuto smlouvu uzavřít.

Dodatkem č. 2 se mění článek č.VII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE
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VII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

Původní cena bez DPH 5.981.950,63 - Kč

Vícepráce 620.306,26 - Kč

Méněpráce - 407.275,06 - Kč

Rozdíl více-méně práce 213.031,20 - Kč

Cena celkem včetně dodatku bez DPH 6.194.981,83 - Kč

Zdůvodněn í: Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby, kdy z důvodu nesoudržnosti a opadávání stávajících

omítek ve dvorním traktu, muselo dojít k navýšení oprav omítek v celé ploše. Navýšení opravovaných

ploch bylo doplněno i u světlíků, přístupných pouze s horolezeckým úvazem. Dále pak došlo k doplnění

prvků střešní krytiny (provětrávací ,hřebenové a okapní tašky), klempířských prvků u vikýřů a stávajících

úžlabí. U ploché střechy po odrytí musela být zhotovena nová uhnilá římsa a vyměněna značná část

uhnilých trámů. Z důvodu zatékání do fasády byl natřen hydroizolační stěrkou balkon (směr nábřeží), který

nebyl součástí oprav. Některé práce z důvodu technologického postupu nebyly provedeny dle vv a jsou

odečteny. Vše popsáno v přiloženém soupisu víceprací a méněprací.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.47/2022a dodatku č.2.

XVII. �ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.�Ostatní ustanovení Smlouvy č. 47/2022 ze dne 6.6.2022, nedotčená tímto dodatkem č.2 se nemění a

zůstávají v platnosti.

2.� Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran

obdrží po jednom výtisku.

3.� Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

4.� Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona

č. 340/2015 Sb.

5.� Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na základě své svobodné

a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

České Budějovice dne: 16.12.2022

……………………………………�� ���� ……………………………………

Objednatel�������� Zhotovitel

Mgr. Petr Šindelář������� Jiří Jasiak

jednatel společnosti������� jednatel společnosti
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