Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí – 
IS SOCIÁLNÍ DÁVKY a poskytování souvisejících služeb
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]dodatek č. 1 
ke SMLOUVě O Vytvoření JednotnÉHO informačního systemu práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeB 
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1, 
č. účtu: 2229001/0710
zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou, LL.M.
prvním náměstkem ministryně, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií
 (dále jen „Objednatel“)

a

OKsystem a.s. 
se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČO: 273 73 665, DIČ: CZ27373665
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 20326
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 48973004 / 2700
zastoupená: Ing. Martinem Procházkou, předsedou představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)
číslo smlouvy Poskytovatele: 2243

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 2. 11. 2016 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2016 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“, ev. č. zakázky 498313, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).
V rámci realizace Etapy 1 - Návrhu realizace bylo na základě potřeby ověření integračních vazeb Prototypu na související systémy v rámci JISPSV Objednatelem formou změnového požadavku, komunikovaného na jednání řídícího výboru ze dne 13. 12. 2016, požádáno o instalaci Prototypu v testovacím prostředí Objednatele. Objednatel tedy na rozdíl od původních předpokladů identifikoval vhodnost a potřebnost vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému kromě prostředí Poskytovatele také v prostředí Objednatele. Tyto požadavky Objednatele si nicméně vyžádaly realokaci kapacit na straně Poskytovatele, které mají objektivní dopad na lhůtu, strukturu, obsah a rozsah dodávky výstupů pro dílčí plnění Etapy 1 - Návrh realizace. 
S ohledem na výše popsané důvody mají smluvní strany v úmyslu upravit dílčí podmínky Smlouvy a harmonogram plnění předmětu Smlouvy, aby Poskytovatel mohl tyto činnosti realizovat. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento Dodatek. 
[bookmark: _Toc212632746]PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Ref430167820]Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 3.1.2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním (pozn.: tučně je zobrazeno doplněné znění):
3.1.2	vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému v prostředí Poskytovatele a Objednatele a v interakci se zdroji dat Objednatele či třetích osob v souladu s Návrhem realizace, včetně udělení příslušných užívacích a souvisejících oprávnění dle čl. 14 této Smlouvy (dále jen jako „Prototyp“), včetně úvodní migrace dat v nezbytném rozsahu do Systému, přičemž rovněž bude Poskytovatelem provedeno úvodní školení pro 50 klíčových uživatelů, 50 metodiků, 30 správců a 30 administrátorů určených Objednatelem. Školení budou prováděna prezenčně Poskytovatelem, vč. zajištění školící a prezentační techniky a potřebné konektivity k příslušnému prostředí Objednatele. Součástí je také dodávka 40 pracovišť klíčových uživatelů. Objednatelem schválené změny do Systému vyplývající z akceptace Prototypu se Poskytovatel v Etapě 3 zavazuje promítnout do Návrhu realizace; 
Smluvní strany se dále dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 5 „Harmonogram a plnění veřejné zakázky“ tímto Dodatkem mění, a sice se upravují: i) Milník pro činnost Vytvoření Návrhu realizace na T1 = 31. 5. 2017, ii) Milník pro činnost Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu v prostředí Poskytovatele a v prostředí Objednatele na T2 = 10. 7. 2017 a dále iii) Milník Zahájení poskytování Služeb podpory provozu na T6 = 1. 7. 2018. 
V zájmu přehlednosti pak smluvní strany činí přílohou tohoto Dodatku nový harmonogram zohledňující dopad výše provedených úprav do časové realizace jednotlivých Milníku. 
Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
Pokud není v tomto Dodatku uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.  
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Harmonogram milníků.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují na následující straně svoje podpisy.

	Objednatel

V Praze dne 13. 3. 2017

	Poskytovatel

V Praze dne 13. 3. 2017

	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

	.........................................................................
OKsystem a.s.













Příloha č. 1
Harmonogram Milníků

	Činnost
	Začátek
	Milník
	Termín

	Uzavření smlouvy
	2. 11. 2016 
	_
	T

	Vytvoření Návrhu realizace ve smyslu odst. 3.1.1 Smlouvy
	3. 11. 2016
	Milník 1
	T1 = 31. 5. 2017

	Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu v prostředí Poskytovatele a v prostředí Objednatele ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy
	3. 3. 2017
	Milník 2
	T2 = 10. 7. 2017

	Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci 
	11. 7. 2017
	Milník 3
	T3 = 11. 1. 2018

	Ukončení akceptace Implementace ve smyslu odst. 3.1.3 Smlouvy a Dokumentace v souladu s odst. 3.1.4 Smlouvy, vč. migrace dat
	12. 1. 2018
	Milník 4
	T4 = 12. 3. 2018

	Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku 
	13. 3. 2018
	Milník 5
	T5 = 13. 6. 2018

	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu s odst. 3.2 Smlouvy

	1. 7. 2018
	Milník 6
	T6 = 1. 7. 2018


 


4

