
obě �OF LIF
Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce vnitřního ležatého rozvodu studené vody DN 100 �

malý prstenec"
č. 2022-08897

uzavřený dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou
cfbankovni spojeni:

číslo účtu:
|

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

(dále jen „Objednatel")

a

2. TZB Kladno s.r.o.

se sídlem: Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno

IČO: 28428161

DIČ: CZ 28428161

zastoupená: Ing. Aloisem Maršnerem � jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 140764

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany" a každý samostatně jako „Smluvní
strana")
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Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2.11.2022 smlouvu o dilo „Rekonstrukce vnitřního ležatého
rozvodu studené vody DN 100 � malý prstenec" č. 2022-08897 (dále jen „Smlouva"). V průběhu trvání
této Smlouvy se smluvní strany, s ohledem na žádost Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení
rekonstrukce „malého prstence" z důvodu opožděné dodávky nerezového potrubí dodavatelem ze dne
30.11.2022, dohodly na prodloužení terminu realizace Díla a za timto účelem uzavírají tento dodatek
č. 1 (dále jen „Dodatek").

Strany dohodly na následující změně Smlouvy:

l.
Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 Smlouvy, a to tak, že se se první věta bodu 3.1.
Smlouvy nahrazuje zcela následujícím zněním: „Zhotovitel je povinen realizovat Dílo, včetně
montáže, v místě plnění na vlastní náklady, a to nejpozději do 28.2.2023."

1.2.V návaznosti na uvedené se Smluvní strany dohodly na aktualizaci Přílohy č. 6 Smlouvy
harmonogram plnění, přičemž aktualizované znění Přílohy č. 6 tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

ll.
Závěrečná ustanovení

2.1. Smluvní strany souhlasí s tim, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2.2.Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění. Zodpovědnost za uveřejnění má Objednatel. Smluvní strany se zveřejněním vregistru
souhlasí.

2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po jednom obdrží
každá smluvní strana.

2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 � Harmonogram plnění (aktualizace dle dodatku č. 1)

2.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho
obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsána v tísni nebo za jednostranně
nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto
dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.

2.6. Všechny ostatní články a ustanovení zůstávají nezměněny a v původním znění.
2.7. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvnich stran obdrží jeden

stejnopis.

2.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé, svobodné a srozumitelné vůle
a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podminek, což stvrzují svými
podpisy.

v. SROZE � dned42, 2022 V PLAKE dne Ze "2.2022

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Lenka Žlebková (Ing. Alois Maršner
generální ředitelka jednatel společnosti
Kongresového centra Praha, a.s. TZB Kladno s.r.o.

TZB KLADNO s.r.o.
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Příloha č. 6 - Harmonogram plnění
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Převzetí staveniště, stavební zabezpečení
Provizorní napojení stoupačky 22
Demontáže
Montáž rozvodů

Zkoušky
izolace
Dokončovací práce
Předání

28.02.2023

Vypracoval
V Kladně 30.11.2022
Ing.Alois Maršner - jednatel


