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Smluvní strany 
 

 
Název:  Společnost pro stravovací provoz NNH 
Tvořena: 
1. společník 
Obchodní firma:  Energy Benefit Centre a.s. 
IČO:  290 29 210 
DIČ:  CZ29029210 
Sídlem:  Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
Zastoupena:  Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  43-6354140227/0100 
Sp. zn.:  B 15915 vedená u Městského soudu v Praze 
datová schránka:   7ikka66 
 
2. společník 
Obchodní firma:  G-Team projektová kancelář s.r.o. 
IČO:  289 74 689 
DIČ:  CZ28974689 
Sídlem:  Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6 
Zastoupena:  Ing. Janem Přindišem, jednatelem 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  43-6354140227/0100 
Sp. zn.:  C 157104 vedená u Městského soudu v Praze 
 
3. společník 
Obchodní firma:  JIKA - CZ s.r.o. 
IČO:  259 17 234 
DIČ:  CZ25917234 
Sídlem:  Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupena:  Ing. Jiřím Slánským, jednatelem 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  43-6354140227/0100 
Sp. zn.:  C 14380 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

a 
  

Název:  Nemocnice Na Homolce 
IČO:  00023884 
DIČ:  CZ00023884 
Se sídlem:  Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  
Zastoupena:  MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:  17734051/0710 
Datová schránka:  jb4gp8f 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: 

 
 
(dále jen „objednatel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 
 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 (dále jen „dodatek“) 
 
 

Preambule 

Smluvní strany mezi sebou dne 3. 12. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledků výběrového 
řízení smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – Rekonstrukce 
stravovacího provozu NNH“, uveřejněné na profilu zadavatele v elektronickém systému Tender aréna 
pod ID VZ0121222, systémové číslo zakázky P21V00200437. Vzhledem k potřebě objednatele zajistit 
přípravu stravování pacientů přímo v nemocnici došlo k doplnění stávajícího zadání o projekt dočasné 
kuchyně v kongresovém centru, které bylo učiněno v době účinnosti Smlouvy o dílo. Projektová 
dokumentace bude vypracovaná ve stupni DPS a Kontrolním rozpočtem. Zároveň došlo k rozšíření 
zadání u projektové dokumentace o přístavbu v atriu monobloku, která umožňuje zvětšení pracovního 
prostoru varny a rozšiřuje kapacitu jídelny. Změna byla vyvolaná potřebou objednatele vytvořit 
dostatečný pracovní prostor pro přípravu stravy při dodržení BOZP, normových pracovních ploch a 
zřízení nového komunikačního koridoru mezi varnou a výdejem jídla. Po předložení kontrolního rozpočtu 
zadal objednatel požadavek na zhotovitele ohledně snížení nákladů za realizaci I. a II. etapy. Zhotovitel 
provedl potřebné změny týkající se zejména množství gastro-vybavení a snížení rozsahu stavebních 
úprav. Účelem tohoto dodatku je změna původního smluvního závazku spočívající v dalších pracích pro 
splnění hygienických a bezpečnostních požadavků na přípravu stravy. V souvislosti se zamýšlenými 
změnami předmětu plnění Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) bude také v souladu s ustanovením 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změněna 
cena za dílo, a to dle obsahu tohoto dodatku. 

 
Čl. 1 

Úpravy smlouvy a prohlášení poskytovatele 

1. Smluvní strany se dohodly na změně technické specifikace, která je přílohou č. 2 smlouvy. Nová příloha 
s technickou specifikací je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje výše uvedenou přílohu smlouvy. 

2. Obsah čl. 4 odst. 1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 
„Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně a včas 
provedené dílo ve výši 7 441 550,00 Kč bez daně z přidané hodnoty.“ 

3. Obsah čl. 4 odst. 2 písm. b) se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„b) za činnosti dle čl. 2 odst. 2 písm. d) – za provedení IČ pro všechny tři etapy, tj. získání souhlasu s 
provedením stavebního záměru vč. souvisejících úkonů, cenu ve výši 215 000,00 Kč bez DPH (slovy: dvě 
stě patnáct tisíc korun českých);“ 

4. Obsah čl. 4 odst. 2 písm. c) se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„za činnosti dle čl. 2 odst. 2 písm. b) - zpracování DPS včetně zajištění projektové přípravy a činností s 
ní spojených dle čl. 2 odst. 2 písm. c) , SPD a Kontrolního rozpočtu pro každou etapu zvlášť, cenu ve výši 
3 765 750,00 Kč bez DPH (slovy: tři miliony sedm set šedesát pět tisíc sedm set padesát korun českých);“ 

5. Obsah čl. 4 odst. 3 se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„Celková cena za provedení díla činí 7 441 550,00 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet 
jedna tisíc pět set padesát korun českých). 
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DPH ve výši 21 % činí 1 562 725,50 Kč (slovy: jeden milion pět set šedesát dva tisíc sedm set dvacet pět 
korun a padesát haléřů). 

Celková cena za provedení díla včetně DPH činí 9 004 275,50 Kč (slovy: devět miliónů čtyři tisíce dvě 
stě sedmdesát pět korun českých a padesát haléřů). 

6. Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou přílohou se stejným označením, která je přílohou tohoto dodatku. 

7. Příloha č. 2 se ruší a nahrazuje se novou přílohou se stejným označením, která je přílohou tohoto dodatku. 

8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu. 
 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek 
v registru smluv zveřejní objednatel. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 
dva stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle 
jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
vlastnoručními podpisy. 

 
 
Přílohy: 

1. Příloha č. 1: Ocenění díla (cenová tabulka) 
2. Příloha č. 2: Technická specifikace díla 

 
 
 
 
 

V Praze dne ……………. ..............  V Praze dne ………………..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..    
Energy Benefit Centre a.s.    Nemocnice na Homolce 
Ing. Miroslav Hořejší     MUDr. Petr Polouček, MBA 
předseda představenstva     ředitel 
Zhotovitel      Objednatel 

    
 



Položka
Typ položky

dle čl. 4 odst. 2 smlouvy o dílo
Počet Jednotka

Předpokládaný 

počet za dobu 

trvání smlouvy

Cena za jednotku 

v Kč bez DPH

Sazba 

DPH v %

Cena za 

kus/jednotku v Kč 

vč. DPH

Cena za počet v 

Kč bez DPH

Cena za počet v 

Kč vč. DPH

1 DSP 1 kpl - 2 650 000,00 Kč 21% 3 206 500,00 Kč 2 650 000,00 Kč 3 206 500,00 Kč

2 IČ 1 kpl - 215 000,00 Kč 21% 260 150,00 Kč 215 000,00 Kč 260 150,00 Kč

3 DPS 1 kpl - 3 628 750,00 Kč 21% 4 390 787,50 Kč 3 628 750,00 Kč 4 390 787,50 Kč

4 Kontrolní rozpočet 1 kpl - 137 000,00 Kč 21% 165 770,00 Kč 137 000,00 Kč 165 770,00 Kč

5

OČ 

- v rámci zpracování DSP a DPS pro všechny 3 etapy

- v rámci výběru Zhotovitele stavby pro I.etapu

1 kpl - 180 000,00 Kč 21% 217 800,00 Kč 180 000,00 Kč 217 800,00 Kč

6 DSPS pro I.etapu 1 kpl - 590 000,00 Kč 21% 713 900,00 Kč 590 000,00 Kč 713 900,00 Kč

7

AD

se stanoveným předpokládaným počtem hodin strávených na 

KD, přičemž zhotovitel v jednotkové ceně za měrnou jednotku 

má zapracované veškeré náklady pro zajištění činností AD dle 

smlouvy, to včetně dopravy a jiných nákladů s činnostmi AD 

spojených

- hodina 51 800,00 Kč 21% 968,00 Kč 40 800,00 Kč 49 368,00 Kč

 

Příloha č. 1 smlouvy

Účastník (název, IČO, sídlo): Společnost pro stravovací provoz NNH (sdružení firem: 

Energy Benefit Centre a.s., IČO:29029210, G-Team projektová kancelář s.r.o., IČO: 

28974689, JIKA - CZ s.r.o., IČO: 25917234)

VZ s názvem: "Projektová dokumentace – Rekonstrukce stravovacího provozu NNH"

Cena celkem v Kč bez DPH za celý předmět plnění  - tedy součet položek č. 1 - 6)

7 441 550,00 Kč

DPH v Kč 1 562 725,50 Kč

Cena celkem v Kč s DPH 9 004 275,50 Kč
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Projektová dokumentace _ Rekonstrukce stravovacího provozu NNH 
 
 
Vymezení předmětu díla 
Záměrem Zadavatele je zajistit projektovou přípravu pro investiční záměr „Rekonstrukce stravovacího 
provozu NNH“. 
 
Zpracovatel v rámci projektové přípravy tak zajistí potřebné stupně projektové dokumentace a činností 
s tím spojených vč. a minimálně v rozsahu potřebném pro zajištění stavebního povolení, zadávacího 
řízení na Zhotovitele a následně provedení díla, tj. mj.: 

 
- všechny potřebné stupně projektové dokumentace (v potřebném detailu s ohledem na 

komplexnost rozsahu plánované rekonstrukce a její etapizace), tj. DSP a DPS vč. VV + SPD + 
kontrolní rozpočet  

- činnosti spojené se získáním stavebního povolení, tj. IČ 
- činnosti spojené s funkcí autorského dozoru vč. dokumentace skutečného provedení stavby 

pro Etapu I., tj. AD + DSPS 
- ostatní činnosti, tj. OČ 
- administrativní zajištění koordinačních schůzek v průběhu projektové přípravy 

s bližší specifikací viz. níže.  
 
Věcný rozsah, popis záměru rekonstrukce je blíže specifikován přílohou „Studie proveditelnosti“, 
zpracovanou L2o – architects s.r.o. -  – červen 2020, zároveň 
shrnutím v příloze „REKONSTRUKCE SP - MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ“, přičemž: 

- kromě rozsahu definovaného přílohou „Studie proveditelnosti“ zajistí Zpracovatel: 
- projektovou přípravu statického zajištění a případně nutné zesílení stávající monolitické 

konstrukce a jejího založení (základová konstrukce a monolitická konstrukce stávajícího 
1.PP – 2.NP)  pro potřeby budoucího strategického rozvoje formou přístavby „Východ“ 
viz. Objemová studie „Východ“, přičemž Zpracovatel zajistí členění soupisu prací a výkazu 
výměr zvlášť pro účely statického zajištění. 

- projektovou přípravu nového dostatečně kapacitního lapače tuků/lapolu vč. návrhu 
validního/optimálního umístění v areálu nemocnice s ohledem na stávající umístění těsně 
u objektu jednotky intenzivní péče a zároveň v blízkosti zóny s nasáváním objektové VZT, 
vč. rekognoskace stávajícího lapolu a zhodnocení stavu vs poskytnuté projektové 
podklady Zadavatelem, viz přílohou „Lapol“, 

- z rozsahu definovaném přílohou „Studie proveditelnosti“ Zhotovitel nebude řešit kavárnu 
v 5.NP, ta bude Zadavatele zajištěna v rámci jiného projektového záměru „Koncept 5.NP“ vč. 
její dislokace a absorpčně kapacitnějšího řešení občanské vybavenosti hlavního vstupního 
podlaží,   

- zároveň v rámci první koordinační schůzky Zadavatel požaduje, aby: 
- Zpracovatel předložil připomínky k ideovému řešení Zadavatele mj. zpracované 

formou „Studie proveditelnosti“, případně podal návrh alternativní a zdůvodnil 
jeho provozně funkční adekvátnost, Zadavatel tak případně může přehodnotit 
návrhy dané Studií proveditelnosti nebo potvrdit Zpracovateli koncept ze Studie 
proveditelnosti, 
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- Zpracovatel předložil optimalizaci členění výdejních pultů oproti navrženému 
členění ze Studie proveditelnosti (Zadavatel s odstupem času nepovažuje návrh  
výdeje ze studie proveditelnosti za zcela optimální ve smyslu kaskádovitosti 
funkčních zón výdeje pro potřeby co nejoptimálnějšího odbavování strávníků; 
Zadavatel sleduje cíl, co nejefektivněji odbavovat strávníky s ohledem na jejich 
nežádoucí kumulaci u výdejních pultů – jde mu o co nejplynulejší work - flow 
výdeje)      
 

Tento rozsah byl v průběhu projektových prací rozšířen Zadavatelem o provizorní kuchyň v prostorech 
objektu 090 a to vzhledem k potřebě objednatele zajistit přípravu stravování pacientů přímo 
v prostorách nemocnice. Zároveň došlo k rozšíření zadání u projektové dokumentace o přístavbu 
v atriu monobloku, která umožňuje zvětšení pracovního prostoru varny a rozšiřuje kapacitu jídelny. 
Změna byla vyvolaná potřebou objednatele vytvořit dostatečný pracovní prostor pro přípravu stravy 
při dodržení BOZP, normových pracovních ploch a zřízení nového komunikačního koridoru mezi varnou 
a výdejem jídla. Toto rozšíření je předmětem dodatku smlouvy č.1. 
 
 
Důvodem rekonstrukce je provozně neudržitelný stav stravovacího provozu NNH.  
AKTUÁLNÍ STAV STRAVOVACÍHO PROVOZU A JEHO KAPACIT PRO ZAJIŠTĚNÍ PACIENTSKÉ A 
ZAMĚSTNANECKÉ STRAVY JE HAVARIJNÍ A DLOUHODOBĚ NEUDRŽITELNÝ, S VYSOKÝM POTENCIÁLEM 
PROVOZNÍCH RIZIK, NEEKONOMICKÝM PROVOZEM S ČASTÝMI VÝLUKAMI PROVOZNÍCH ČÁSTÍ 
PŘÍPRAVY STRAVY, především z níže vedených aspektů: 

- hygienické standardy a požadavky z oblasti BOZP nejsou dlouhodobě naplňovány 
- GASTRO technologie dlouhodobě nesplňuje kapacitní nároky a vykazují vysokou míru 

poruchovosti, jejich provoz je neekonomický 
- technologie zařízení budov a stavebně technické prvky jsou v havarijním a provozně 

neadekvátním stavu (mj. ve smyslu výdejové kapacity stravovacího provozu, který byl 
historicky koncipován na nižší počty stravovacích jednotek) s častými výlukami (mj. časté 
výpadky el. energie, úniky horké páry, havárie rozvodů teplé vody, výluky VZT technologie, 
časté průsaky skladbou podlahy do suterénu,…)    

 
Zadavatel požaduje, aby projektová příprava byla Zpracovatelem zajištěna ve smyslu: 

- dosažení níže vedených cílů/indikátorů rekonstrukce a modernizace s ohledem na podmínky 
případně Zadavatelem získané dotace z národního programového financování na realizaci 
záměru: 

- snížení spotřeby energií zařízení ze stávajícího stavu (100%) minimálně o 25% (75% 
stávajícího stavu),  

- zvýšení průchodnosti varny modernizací výdeje ze stávající kapacity (100%) 
minimálně o 11% (na 111% stávajícího stavu), 

- a zároveň zvýšení spolehlivosti provozu ze stávající hodnoty 80% na 92% 
přičemž tyto podmínky musí být zajištěny už v rámci I. Etapy rekonstrukce stravovacího 
provozu (viz definování rozsahu etapizace níže). 

- OPTIMALIZACE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ, VALIDACE STAVEBNÍCH STANDARDŮ A KOMPLETNÍ OBMĚNOU 
GASTRO TECHNOLOGIE DOSÁHNOUT NA STANDARDNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, NIŽŠÍ BUDOUCÍ NÁKLADY 
NA ENERGIE A MZDY.  

 
Zadavatel požaduje rekonstrukci stravovacího provozu zajistit třemi časově nezávislými etapami, 
přičemž Zpracovatel projektu tomu uzpůsobí členění svého plnění (týká se DPS, výkazu výměr a soupisu 
prací, dodávek a služeb, kontrolní rozpočet), to s ohledem na: 
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- potřeby zkrácení doby nezbytné pro rekonstrukci varny a výdeje (a dalších částí stravovacího 
provozu v 1.NP) na max. 4 kalendářní měsíce (červen – září) – I. ETAPA  

- plánovanou výstavbu strategicky rozvojového objektu „Východ“ (s výhledem výstavby do roku 
2025), se kterým bude spojená rekonstrukce 1.PP stravovacího provozu – II. ETAPA,  

- investiční možnosti – zatím není nutné navyšovat kapacity stávající jídelny, předpoklad 
Zadavatele je, že k rekonstrukci jídelny dojde v průběhu let 2024/25 – III.ETAPA 

tedy rozsah  tří etap bude následný, viz. etapizace v grafické části přílohy „REKONSTRUKCE SP - 
MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ“: 
 

- 0. Etapa: provizorní kuchyně pro přípravu a výdej pacientské stravy v objektu 090 (varna, 
prostor pro výdej pacientské stravy, prostory pro mytí, zázemí pro zaměstnance, dočasné 
sklady potravin) 

- I. Etapa: rekonstrukce 1.NP – kuchyně (varna, studená kuchyně, mycí prostory, mezisklady, 
přípravna masa, shromaždiště manipulačních vozíků…), výdej (zaměstnanci + pacienti), 
administrativní zázemí a sociální zázemí pro strávníky, lapač tuků 

- II. Etapa: rekonstrukce 1.PP – chladící a mrazicí boxy, sklady a zázemí zaměstnanců, 
- III. Etapa: rekonstrukce a rozšíření jídelny, 

přičemž statické zajištění a případně nutné zesílení stávající monolitické konstrukce a jejího 
založení bude realizováno dle náročnosti provedení, v I. nebo II. Etapě, Zadavatel rozhodne, 
ve které Etapě bude realizováno a projektově včleněno, na základě definovaných 
technologických podmíněností a rozsahu řešení/provádění předložených Zpracovatelem., 
nejpozději do předložení DSP ke schválení na Zadavatele, viz. harmonogram plnění. 

 
 

 
Zpracovatel zajistí komplexní rozsah projektové přípravy a činností s ní spojných, včetně všech a  
případně potřebných profesí s předmětem díla souvisejících, jako je zpracování mj.: 

- Architektonicko-stavební řešení, mj. vč.: 
- stavebně technický průzkum stavby: 
- zaměření stávajících dispozic, konstrukcí a rozvodů TZB vč. kontroly technického stavu 

stavebních a TZB prvků, 
- provedení potřebných stavebních sond, 
- konzultace záměru se stavebním úřadem pro potřeby inženýrských činností, 
- Akustiky vnitřního prostředí - S ohledem na vyšší počet osob sdružujících se v jednom 

místě (výdejna, jídelna vč. stávajícího proskleného atria, varna) je třeba dát velký důraz 
na řešení akustiky vnitřního prostředí ve smyslu přímého vlivu na psychickou pohodu 
a zdraví přítomných lidí (jak pracovníků stravovacího provozu při výdeji stravy tak 
strávníků a především zaměstnanců nemocnice). Zpracovatel tak zajistí kromě návrhu 
řešení akustiky zároveň návrh způsobu provedení kontroly dodržení akustických 
parametrů definovaných projektem při kontrolní činnosti AD (autorský dozor) v době 
převzetí díla (prostřednictvím měření např. doby dozvuku, akustické absorpce a 
související srozumitelností řeči, hladiny akustického tlaku a prostorového útlumu), tj. 
zda byly skutečně splněny předpoklady projektového návrhu. 

- Stavebně konstrukční řešení, mj. vč. projektové přípravy statického zajištění a případně 
nutného zesílení stávající monolitické konstrukce a jejího založení (základová konstrukce 
a monolitická konstrukce stávajícího 1.PP – 2.NP)  pro potřeby budoucího strategického 



Příloha č. 2 ZD -  Technická specifikace  

rozvoje formou přístavby „Východ“ viz. Objemová studie „Východ“, přičemž Zpracovatel 
zajistí členění soupisu prací a výkazu výměr zvlášť pro účely statického zajištění. 

- Požárně bezpečnostní řešení, 
- Technika prostředí staveb 

- Silnoproudá elektrotechnika, 
- Slaboproudé elektroinstalace – elektronické komunikace, datové rozvody, EKV, EZS, 

CCTV, aj. 
- Zdravotně technické instalace, 
- Rozvody medicinálních plynů, 
- Vytápění, 
- Vzduchotechnika, chlazení a měření a regulace (pozn.: Zadavatelem bude kladen důraz 

na dostatečnou dimenzi prvků VZT) 
- Gastro technologie, 
- Projekt interiérů vč. návrhu mobiliáře a barevného řešení, vč. 3D vizualizací,  
- dále pak a mj. Zpracovatel pro všechny tři etapy zvlášť v rámci projektové přípravy zajistí: 

- předpokládaný podrobný harmonogram realizace ve formátu Ganttova diagramu 
(HMG) pro každou ze tří etap zvlášť 

- návrh provozního řádu, tj. definování provozních vazeb ve smyslu zajištění hyg. 
epid. podmínek provozu, mj. pro potřeby komunikace s DOSS 

- návrh plánu organizace výstavby (POV) pro každou ze tří etap zvlášť 
- propočet/bilance ve smyslu potvrzení cílů/indikátorů projektu, jen pro I. etapu: 

snížení spotřeby energií, zvýšení průchodnosti varny a zároveň zvýšení 
spolehlivosti provozu dle minimálních požadavků viz výše, 

- návrh plánu BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
 
dále jen PD. 
 
V rámci plnění předmětu zajistí Zpracovatel PD v rozsahu mj.: 
PD - projektovou dokumentací pro všechny tři části se rozumí též níže vedený rozsah mj.: 

-   Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) sdruženě pro všechny Etapy a 
Projektová dokumentace pro účely provádění stavby (DPS) pro každou z etap zvlášť musejí 
být zpracovány v rozsahu a způsobem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), podle 
prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen SPD), v platném znění a v souladu s dalšími relevantními právními 
předpisy (např. příslušnými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR a hygienickými normami, 
zejména pak vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, v platném znění), všechny 
položky SPD musí být zpracovány v jednotné cenové soustavě, přičemž Zadavatel požaduje 
SPD zpracovat v aktuální cenové soustavě ÚRS a SW KROSS, případně ve formátu, který bude 
kompatibilní se SW KROSS ve smyslu možnosti využít Zadavatelem funkcí SW KROSS při 
kontrole položkových rozpočtů, to platí pro položky všech částí projektu, tedy vč. profesí), SPD 
bude formou jednoho souboru formátu xls/xlsx, v němž každá z profesí bude vypsána 
samostatně na listu souboru. Výsledné ceny jednotlivých profesí budou propojeny vzorci do 
úvodního listu s rekapitulací. Stejným způsobem bude připraven i kontrolní rozpočet. 
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DSP (sdružená pro všechny tři Etapy) bude Zhotovitelem předána formou finálního výstup 
(čistopis) ve čtyřech vyhotoveních listinné formy a ve dvojím vyhotovení v digitální formě 
formátu pdf. a editovatelných formátech (tj. např. doc., xls., dwg.,…) na přenosném 
paměťovém nosiči flash-disk, 
DPS (pro každou ze tří etap zvlášť) bude Zhotovitelem předána formou finálního výstup 
(čistopis) v šesti vyhotoveních listinné formy a ve dvojím vyhotovení v digitální formě formátu 
pdf. a editovatelných formátech (tj. např. doc., xls., dwg.,…) na přenosném paměťovém nosiči 
flash-disk, 
 

 
- Kontrolní rozpočet pro každou z etap zvlášť v rozsahu SPD a zpracování celkové 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů, 
Zadavatel požaduje SPD zpracovat v aktuální cenové soustavě ÚRS a SW KROSS, případně ve 
formátu, který bude kompatibilní se SW KROSS ve smyslu možnosti využít Zadavatelem funkcí 
SW KROSS při kontrole položkových rozpočtů, to platí pro položky všech částí projektu, tedy 
vč. profesí; 
 

- Zajištění všech potřebných inženýrských činností (sdruženě pro 3 etapy), dále jen IČ; v rámci 
IČ zajistí Zhotovitel všechna případně potřebná kladná stanoviska a povolení dotčených orgánů 
státní správy, účastníků stavebního řízení a zajistí povolení stavby (vč. územního rozhodnutí) 
ve smyslu zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu; 
 

- Výkon autorského dozoru při provádění stavby, pro I. ETAPu, dále jen AD, přičemž zhotovitel 
je povinen vykonávat Autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen provádět 
kontroly zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl minimálně 1x v kalendářním 
týdnu v rámci kontrolních dnů s předpokladem min. 3 hodin strávených na každém z 
kontrolních dnů, a s předpokladem doby realizace díla po dobu 17 týdnů (předpoklad doby 
realizace Etapy I.), přičemž Objednatel počátek realizace oznámí Zhotoviteli minimálně 60 
kalendářních dnů před počátkem realizace; zároveň Zhotovitel bude vykonávat funkci AD 
formou telefonních konzultací a e-mailů v komunikaci se zástupci Objednatele v průběhu 
realizace, Zhotovitel bude reagovat bez prodlení v pracovních dnech; zároveň AD zahrnuje 
zejména následující činnosti: 

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 
- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 

stavebním řízením a dokumentací pro provádění stavby, navrhování a zpracovávání 
řešení konkrétních technických problémů navazujících na projektové řešení (přímo na 
stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení projektu, vypracování alternativních 
řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení)  

- osobní účast na kontrolních dnech stavby,  
- provádění zápisů do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných 

skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o 
svých doporučeních. 

- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací  navržených Zhotovitelem 
oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko - 
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt  výstavby a  technologických postupů, 

- spolupráce a koordinace činností s TDS a Koordinátorem BOZP, 
- v rámci činnosti AD zajistí Zhotovitel administraci spojenou s kolaudací stavby formou 

zastoupení Objednatele a bude při kolaudačním řízení koordinovat činnosti 
zúčastněných,  

výše vedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení Autorského dozoru dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, v platném znění, pokud 
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nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem, 
pakliže jsou povinně vykonávány na základě právního předpisu, 

 
 

- Ostatní činnosti a služby, dále je OČ, v rámci nichž Zpracovatel PD zajistí Zadavateli především:  
- výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu 

§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi projektové přípravy 
stavby v případě nutného provedení sond a průzkumů v rámci zpracování PD pro 
všechny 3 etapy;  

- pro I. etapu zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace 
v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku v průběhu 
zadávacího řízení, a to ve lhůtě do dvou pracovních dnů po jejich obdržení, vč. posouzení 
případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li zadavatelem 
požadováno;  

- případně potřebnou změnu, úpravu, doplnění či vyjasnění PD, pro Etapu I., a to bez 
zbytečného odkladu tak, aby Objednatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti 
stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je také povinen zúčastnit se v případě potřeby jako projektant 
prohlídky místa plnění při soutěži na výběr zhotovitele a poskytnout účastníkům této 
prohlídky místa plnění informace týkající se projektové dokumentace a v případě 
potřeby konzultovat a reagovat na dotazy Objednatele týkající se posouzení nabízeného 
řešení jednotlivých účastníků, kteří se účastní zadávacího řízení na zhotovení stavby, 
přičemž Objednatel oznámí Zhotoviteli minimálně 30 kalendářních dnů záměr vypsat ZŘ 
na zhotovitele stavebního díla; 

- Dokumentace skutečného provedení stavby pro Etapu I. dále jen DSPS, v rámci provádění AD 
Zpracovatel zajistí průběžné zapracování změn DPS vč. finální DSPS pro potřeby Zadavatele a 
kolaudačního řízení. 
DSPS bude Zpracovatelem předána formou finálního výstupu (čistopis) v šesti vyhotoveních 
listinné formy a ve dvojím vyhotovení v digitální formě formátu pdf. a editovatelných 
formátech (tj. např. doc., xls., dwg.,…) na přenosném paměťovém nosiči flash-disk. 

 
- V rámci plnění předmětu zakázky se Zhotovitel zavazuje minimálně k 12 koordinačním 

schůzkám (s předpokladem periodicity schůzek 2-4 x měsíčně) se Zadavatelem v sídle 
Zadavatele v průběhu projektových činností, s předpokladem trvání každé schůzky min. 3 
hodiny;  
v rámci první koordinační schůzky: 

- Zpracovatel předloží připomínky k ideovému řešení Zadavatele mj. zpracované 
formou „Studie proveditelnosti“, případně podá návrh alternativní a zdůvodní 
jeho provozně funkční adekvátnost,  

- Zadavatel požaduje po Zpracovateli návrh optimalizace členění výdejních pultů 
oproti navrženému členění ze Studie proveditelnosti (Zadavatel s odstupem času 
nepovažuje návrh výdeje ze studie proveditelnosti za zcela optimální ve smyslu 
kaskádovitosti funkčních zón výdeje pro potřeby co nejoptimálnějšího odbavování 
strávníků; Zadavatel sleduje cíl, co nejefektivněji odbavovat strávníky s ohledem 
na jejich nežádoucí kumulaci u výdejních pultů – jde mu o co nejplynulejší work - 
flow výdeje)      

k průběžné kontrole jednotlivých částí předloží na koordinačních schůzkách Zhotovitel vždy 
nejaktuálněji zpracované části projektové dokumentace v elektronické verzi (formátů pdf. a 
editovatelných) a poskytne je Zadavateli, Zadavatel tím sleduje prostor k jeho podnětům a 
připomínkám v průběhu projektování, vážení variant řešení. První koordinační schůzka 
proběhne před započetím projektových prací. Další konzultace budou probíhat dle potřeby a 
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vývoje projektových prací, přičemž Zadavatel určí potřebu a termín koordinační schůzky 
v případě termínové neshody obou stran. Zpracovatel zajistí přípravu podkladů pro 
koordinační schůzky, podrobný zápis z koordinačních schůzek včetně grafických příloh se 
vzešlými připomínkami a podněty. 
 

- Zároveň Zadavatel předpokládá investiční rozsah: 
Řešená plocha/objem celkem 2980m2/10 245m3, z toho: 
- I. Etapa 1542m2/5612m3,  
- II. Etapa 762m2/2240m3, 
- III. Etapa 676m2/2393m3,  
Předpokládaná cena realizace 160,67 mil Kč vč. DPH, z toho za rekonstrukci 109,94mil + 
GASTRO technologii 50,73mil, z toho dle etap realizace: 
- I. Etapa - rekonstrukce + GASTROtechnologie / 72.64 + 47,84mil 
- II. Etapa - rekonstrukce + GASTROtechnologie / 22,3 + 2,89mil 
- III. Etapa - rekonstrukce + GASTROtechnologie / 15 + 0mil  
Zpracovatel toto musí vést v průběhu zpracování PD v patrnosti a průběžnými propočty 
investičních nákladů konzultovat se Zadavatelem vývoj výše investic tak, aby v rámci 
zpracování PD mohl Zadavatel zvažovat případná variantní řešení a v odůvodnitelných 
případech plánovat navýšení investic do plánované rekonstrukce; to v rámci k tomu daných 
konzultací mezi Zpracovatelem a Zadavatelem, viz koordinační schůzky. 

 
 

Doba a místo plnění veřejné zakázky 
V rámci plnění předmětu zakázky se zhotovitel zavazuje k následnému termínovému plnění shodného 
u všech třech částí: 

- nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabití účinnosti smlouvy počne Zhotovitel s pracemi na 
DSP, formou I. koordinační schůzky v sídle Zadavatele, 

- do 90 kalendářních dnů od nabití účinnosti smlouvy Zpracovatel předá Zadavateli ke kontrole 
DSP, Zadavatel kontrolu provede maximálně do 7 kalendářních dnů, Zpracovatel zapracuje 
jeho případné připomínky nejpozději do 7 kalendářních dnů a zašle k finálnímu schválení na 
Zadavatele, zároveň Zpracovatel v průběhu zpracovávání DSP průběžně konzultuje záměr 
s DOSS, před zahájením IČ, pro průběžnou integraci případných požadavků DOSS do DSP,  

- po akceptaci DSP Zadavatelem bez prodlení Zpracovatel PD započne s IČ pro potřeby zajištění 
stavebního řízení – povolení stavby  

- Zadavatel předpokládá, že doba pro zajištění stavebního řízení pro povolení stavby je 60 
kalendářních dnů, 
pozn.: v návaznosti na stavební řízení pro potřeby povolení stavby nemohou být termíny 
dogmatické, ovšem je nutné, aby Zpracovatel podal Zadavateli věcné zdůvodnění případného 
prodloužení doby plnění, které Zadavatel bude s ohledem na standardní postupy akceptovat.    

- v průběhu stavebního řízení Zpracovatel dále zpracovává DPS, do 160 kalendářních dnů od 
nabití účinnosti smlouvy Zpracovatel předá Zadavateli ke kontrole DPS a kontrolní rozpočty 
pro všechny tři etapy, Zadavatel kontrolu DPS provede maximálně do 10 kalendářních dnů, 
Zpracovatel zapracuje jeho případné připomínky nejpozději do 10 kalendářních dnů a zašle 
k finálnímu schválení DPS na Zadavatele, zároveň dle podmínek vzešlých ze stavebního řízení 
a jednání s dotčenými veřejnoprávními orgány a organizacemi státní správy (dále jen „DOSS“), 
nejpozději však do 5 kalendářních dnů po obdržení stavebního povolení, zajistí průběžně 
potřebné změny v DSP a DPS včetně zajištění změn v Kontrolním rozpočtu, 

- OČ, poskytování součinnosti při výběru Zhotovitele bude prováděno v průběhu přípravy a 
realizace zadávacího řízení na výběr Zhotovitele I. Etapy následovně:  

- Zadavatel oznámí Zpracovateli PD počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr 
Zhotovitele stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat 
součinnost při výběru Zhotovitele stavby i v rámci zadávacího řízení, dále jen ZŘ, 
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Zpracovatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Zadavateli v průběhu 
přípravy zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby bez zbytečného odkladu 
či dle vzájemné dohody, 

- Zpracovatel se zavazuje poskytovat Zadavateli součinnost při ZŘ na Zhotovitele stavby 
podle PD dle potřeb Zadavatele, přičemž Zpracovatel je povinen tuto řádnou 
součinnost poskytnout nejpozději do dvou pracovních dnů od odeslání žádosti 
Zpracovateli o poskytnutí součinnosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby 
Zadavatel mohl řádně dodržet lhůtu stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek;  

- termín konání prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na Zhotovitele stavby 
dle PD, oznámí Zadavatel Zpracovateli před zveřejněním výzvy a tento termín bude 
mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen, 

- zahájení činnosti AD pro I. Etapu oznámí Zadavatel Zpracovateli alespoň 60 kalendářních dnů 
před započetím realizace a bude prováděn po celou dobu realizace stavby dle PD až do 
řádného splnění stavby realizované dle projektové dokumentace bez vad a nedodělků. 

- DSPS I. Etapy zajistí Zpracovatel v průběhu dokončování stavby před a pro účely 
kolaudačního řízení.  

 
 
Místem plnění dodávek, instalací a konzultací při zpracování PD je objekt Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5 
 
Zpracování nabídkové ceny 

- nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na provedení celého předmětu této zakázky, 
- cena bude v rámci obchodních podmínek stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná a 

nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady na provedení celého předmětu zakázky,  
- Zadavatel upozorňuje Zpracovatele, že se dílo dle PD nemusí realizovat, tudíž příslušné části 

předmětu zakázky nemusí být provedeny, celková fakturovaná částka pak bude ponížena dle 
členění cenové nabídky, 

- účastník ZŘ na Zpracovatele PD předloží cenovou nabídku dle členění v příloze Ocenění díla“. 
 
 
Přílohou technické specifikace je: 

- Studie proveditelnosti 
- REKONSTRUKCE SP - MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 
- Souhrn informací o provozované stravovací kapacitě 
- DWG - stávající passport všech objektů  
- El. verze scanů dochované archivní dokumentace objektu vč. TZB výkresů 
- Objemová studie „Východ“ 
- Lapol 

 
Zadavatel od účinnosti smluvního závazku poskytne Zpracovateli níže vedené: 

- Případnou další původní dokumentaci TZB a stavebně technické části, které budou 
dohledatelné v archivu Nemocnice Na Homolce, zároveň Zadavatel umožní Zpracovateli 
pořízení snímku fotoaparátem těchto dokumentů v místě sídla Zadavatele;  
Zadavatel upozorňuje, že některá část z původní dokumentace nemusí být zcela kompletní, 
za tímto účelem je Zpracovatel povinován k zaměření skutečného stavu. 
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