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ve znění dodatku Č. 1 ze dne 20.10.2021
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Smluvní strany, tj.:
vU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ

Místo 66

výchovný ústav, dětský domov se školou, základní Škola,
střední Škola a Školní jídelna, Místo 66
se sídlem: Místo 66, 431 58 Místo
zastoupena: P
IČO: 613 45 741
telefon: +
e-mail: r
číslo účtu: 37437441/ 0710
bankovní spojení: ČNB
(na stranějedné, dále jen jako ,, Ob/ednatel")

08, 06, 2022

Č j .~ZZ "
Poč. listů ,.............l Poč. při1oh g...-.

a

Metrostav a.s.
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
č. účtu: 1809071/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
zástupce ve věcech smluvních: ředitel pro Ústecký kraj, divize 8 a Ing.
J
tel: +
zástupce ve věcech technických:
email:
(na straně druhé, dále jenjako ,,Zhotopitel")

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.10.2021 (dále také jako ,,SOD")

l. Účelem tohoto dodatku č. 2 k SOD na veřejnou zakázku s názvem J/Ú, DDŠ, ZŠ, SŠ a
ŠJ, Místo 66 - výstavba nové Školy", je úprava smluvního vztahu smluvních stran, a to
článku 2 Specifikace díla, článku 3 Doba plnění, článku 5 Cena za dílo, platební podmínky,
kdy dojde ke zrněně sjednané ceny a z důvodů nepředvídaných zrněn i k časovým posunům
realizace práce ve stanoveném harmonogramu prací, který je oddělitélnou přílohou SOD.
Veškeré zrněny, které zadavatel provádí byly způsobené v důsledku okolností, které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají
platná a účinná v původním znění.

2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi
Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou
součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.
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3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále také
jako ,,ZZVZ"), přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť' změnu

l' rozsahu předmětu díla a s tím souvisejících ustanovení SOD týkající se délky realizace
l díla, resp. harmonogramu prací a ceny díla nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat,

předmětné zrněny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje
50% původní hodnoty závazku spolu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ hodnota všech změn
nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. Celková absolutní hodnota vŠech změn dle
tohoto dodatku Činí 2,69 % z původní ceny díla dle SOD, tj. 936 418,08 KČ bez DPH.

4. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu rozsahu předmětu smlouvy (díla), a to ve
mění přílohy č. 1 (změnového listu č. l ze dne 12.11.2021), (dále také jako ,,ZL č. l").
Změnový list č. l je nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Rozsah předmětu díla je měněn z důvodu toho, že při provádění výkopů opěrné stěny došlo
ke zjištění, že v místě opěrné stěny vede vodovodní řád pro celý areál. Byly provedeny
sondy, kvůli zjištění přesné trasy vedení potrubí a určení dvou míst napojení pro dočasnou
přeložku vody, která bude umístěna za oplocením. Po dokončení prací na opěrné stěně
bude provedeno zpětné přeložení do původní trasy. Při výkopových pracích došlo ke
zjištění, že třída těžitelnosti zeminy je jiná, než projekt předpokládal. Na místo práce byl
přivolán geotechnik, jež určil třídu těžitelnosti a o tomto vyhotovil protokol. Při
provedeném zářezu výšky cca 4.5 m bylo zjištěno, že v předmětném místě prací je část
zemin v třídě těžitelnosti 5 a 6. Projekt předpokládal s třídou těžitelnosti 3 a 4. Přílohou
změnového listu je posudek geotechnika.

Projekt obsahuje zakreslenou vodorovnou izolace u opěrné stěny, která ve výkazu výměr
chybí. Byl doplněn l m pruhu asfaltové izolace na vodorovnou část. Izolace byla vytažena
do výšky 0.3 m na stěnu a přetažena svislou izolací.

V rámci prací muselo být přistoupeno k fixaci stávajícího oplocení, protože pod plotem
se nacházel čtyřmetrový výkop a hrozil pád oplocení v celé délce opěrné stěny. Do výkopů
se i přes ošetření základové spáry podkladním betonem dostávala spodní voda a muselo být
přistoupeno k čerpání a vymetání vody. V zimním období docházelo i k zamrznutí
a musely být odsekávány kry ledu tak, aby výztuž opěrné stěny zůstala při betonáži čistá.
Podobné práce probíhaly i při realizaci vodorovné asfaltové izolace stěny, kdy se musela
izolovaná část vysušit, napenetrovat, a po vyschnutí chránit dočasně proti vodě.
Na základě shora uvedeného je zřejmé, že zadavatel tyto práce nemohl předvídat
ani s náležitou péčí, neboť skutečný terén bylo možné zjistit nadevší pochybnost
až při realizaci prací. Změny jsou specifikovány v ZL č. 1, který je nedílnou přílohou
tohoto dodatku.

6. Na základě shora uvedeného je nutné prodloužit termín dokončení a předání díla o celkem
67 kalendářních dnů oproti původnímu záměru předání díla v srpnu 2022. Důvody
posunutí milníků jsou následující - vZhledem k reálnému předání staveniště dne
25.10.2021 se podáním ohlášení na OIP a s tím spojené dodržení 8 denní lhůty započaly
práce reálně až dne 01.11.2021, celkem 7 dnů trvalo provedení kopaných sond a příprava
na přeložku vody a 2 dny byla zajišt'ována přeložka vody včetně zaizolováni" potrubí proti

._.
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mrazu. Dále u strojního kopání ve třídě těžitelnosti zeminy stupně 6, je pracnost 1 m3 1,35
Nh* 156.25 m3 = 210 hod = 26 pracovních dní. Posunutí termínu dokončení a předáni' díla
se vztahuje i na odpovídající posunutí jednotlivých milníků v harmonogramu prací, který je
oddělitelnou součástí SOD.

7. Změnami uvedenými v odst. 5 tohoto dodatku č. 2 zároveň dochází k vícepracím,
specifikovaným v ZL č. l, a to v rozsahu požadavků ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ,
což má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto dodatkem zvyšuje o částku 936 417,58
KČ bez DPH. Tato částka sestává z částek dle ZL č. 1 - soupisu prací opěrná stěna

F + izolace a soupis prací přeložky vody.
8. Náklady na změnu rekapitulace ZL č. 1

Cena dle rozpočtu ZL č. 1
Náklady na změnu dle ZL Č.1 bez DPH 936 417,58 KČ
DPH 15 % 140 462,64 Kč
Cena víceprací s DPH l 076 880,22 KČ

9. Rekapitulace provedených změn:

a) Stávající znění Článku 2 SOD Specifikace díla se tímto dodatkem č. 2 nově
doplňuje o odst. 2.1.1., který zní takto:
,,Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované
ve změnovém listu č. l ze dne 12.11.2021."

b) stávající znění článku 3 odst. 3.2. SOD Doba plnění:
,,Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve stanovených lhůtách
dle stanoveného harmonogramu takto:
Zahájení stavebních prací do 5 dnů od podpisu smlouvy o díla - ukončení
a předání díla max. do 353 dní ode dne zahájení prací."

Článek 3 odst. 3.2. SOD Doba plnění nově ve znění tohoto dodatku:
,,Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve stanovených lhůtách
dle stanoveného harmonogramu takto:
Zahájení stavebních prací do 5 dnů od podpisu smlouvy o díla - ukončení
a předání díla max. do 06.12.2022."

c) stávající znění Článku 5 odst. 5.1. SOD:
,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

a. Cena bez DPH 34 833 273,10 (slovy: třicet čtyři milionů osm set třicet tři tisíc dvě
stě sedmdesát tři korun českých deset haléřů)

b. DPH 15 % ve výši 5 224 990,97 KČ (slovy: pět milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc
devět set devadesát korun českých devadesát sedm haléřů)

c. Cena včetně DPH ve výši 40 058 264,07 KČ (slovy: čtyřicet milionů padesát osm
tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých sedni haléřů) (dále též ,,Cena za provedení
díla")"
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Nově Článek 5 odst. 5.1. SOD ve znění tohoto dodatku:
,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. Cena bez DPH 35 769 690,70 KČ (slovy: třicet pět milionů sedm set šedesát devět

tisíc Šest set devadesát korun českých sedmdesát haléřů)
b. DPH 15 % ve výši 5 365 453,60 KČ (slovy: pět milionů tři sta Šedesát pět tisíc

Čtyři sta padesát tři korun českých šedesát haléřů)
c. Cena včetně DPH ve výši 41 135 144,30 (slovy: Čtyřicet jedna milionů sto třicet

pět tisíc sto Čtyřicet čtyři korun českých třicet haléřů (dále též jako ,,Cena za
provedení díla)."

10. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem měly v úmyslu změnit, a tedy změnily
toliko rozsah díla a s tím související výši ceny za provedení díla a posunutí termínu
dokončení a předání díla, včetně odpovídajícího posunutí milníků v harmonogramu
prací, který je součástí SOD.

11. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

12. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD tohoto
dodatku č. 2 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční
veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto
dodatku č. 2.

13. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení
či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních
stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení
bylo do SOD ve znění tohoto dodatku č. 2 v případě potřeby doplněno.

14. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku
prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

15. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento
dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak
uzavřen platně a účinně.
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha: Změnový list č. l

Místo dne . !.0, .2022
08. 2027

výchovný ú ov se školou,
základní
střední škol Místo 66

Objednatel

4 <"-
Místo

za Metrostav a.s.
I
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj
Divize 8
Zhotovitel

G ď
)uo

základňi Školä smd škola a škdd Místo 66

431 58 Mlsto
ĹČ: 61345741

Místo dne±2mm22:

Ředitel Divize 8
Zhotovitel

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

lČ 00 01 49 15
(0870)
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1
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY ,

"áwb·: VU, ddš, zš, sš a šj, Místo 66 - výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu: 1

Sta ni . Ůperna stena - zemni prace, izoiace a"b " SO 01.1 - Stavební část Názey . .
oddll: orelozka vody
PopIs změny:
Změnový list:
- dopočítává objem chybějicIch zemních prací pro těZildnost třídy 6
- dopočitNá provedeni přeložky vody
- dopočítává vodorovnou asfaltomu izolaci opěrné stěny
-dopočítává práce s čerpáním vody základů opěrné stěny, rozbqen[ ledů, vyhazování sněhu ze základů, zakrývání pracomi spáry

Zdůvodnění změny:
Při prováděni výkopů opěrně stěny došlo ke zjištěni, že v místě opěmtS stěny vsde hlavní vodcmdní řád pro celý areál. Byly prowdeny
sondy. aby byla zjištěna Kasa vMoni potrubí a určeni dvou míst napojenl pro dočasnou přdoZku vody, kNtá bude umístěná za oplocením
a zaizolovaně pcoU Po dokoričanÍ prací na opěrné slěné bude provedeno zpětná do původní trasy-

Při výkopových pracích došlo ke zjišténl, že (řida těžildosti zeminy je jiná než projekt předpokládal. Na mimo byl zavdán geotechnik,
který určil třídu těžilelnosti a vydal protokol. Při pro'Meném zářezu vý9ky cca 4.5 m bylo zjištěno, ž0 je část zemin v třídě těžitdnosti 5 a
6, projekt předpokládal s lřldou těžitelnosti 3 a 4. Přllohou změnového listu je posudek geotechnika.

V prcýektu je zakreslená u opěrné stěny wxjoromá izolace, která ve výkaz výměr chybí. Byl doplněn 1 m pruhu asfaltové izolace na
mdoromou část. Izolace byla vytažena do výšky 0.3 m na stěnu a přblažena svislou izolaci.

V rámi prací muselo být přistoupeno k fixaci stáwjlclho oplocení, protože pod plotem se nacházel čtyřmetrový výkop a hrozil pád opbceni
v celé délce opěrné stěny. Do výkopů se i přes ošdření zákaldové spáry podkladním betonem dostávala spodní voda a muselo být
přktoupano k čerpáni a vymetáni vody vody. V zimním období docházelo i k zamrznutí a musely být odsekávány kry ledu, tak aby výztuž
opětné stěny zůstala při betonáži čistá, Podobné práce prolhaly i při realizaci vodorovné asfaltové izolace slěny, kdy se musela izolovaná
část vysušit, napenetrovat a pro vyschnutí chránit dočawiě proti vodě.

Veškeré práce mají dopad do term Inu. Sta«ništé bylo předáno 25.10.2021. Podpis smlouvy k datu 4.10. 2021
- Kvůli ohlášení na OlP a dodrženi 8 denní lhůty započaly práce až 1.11.2021. Rozdíl v zahájeni prací 28 dni.
- Celkem 7 dni trvalo pr~denÍ kopaných sond a příprava na přeložku vody
- Celkem 2 dny tmia přdožka vody včetně zaizolováni potrubí proti mrazu
- U strojního kopáni třídě (ěžitelnosti 6 je uvažováno s pracností na 1m3 1.35 Nh' 156.25 m3 = 210 hod = 26 pracomích dni (návrh
kakndářnich 30 dni)

Z těchto důvodů nawhujemg prodlouženi terminů dokončení díla o 67 kalendářhich dni.

VU, DDŠ, ZŠ, SS a ŠJ, Místo 66 -výstavba nové CIsb Zménoyý 1
Stavba. 08005620školy stavtiy' llstč:

Dopady: do prcýektové dokumentace: ne

do časového plánu: ano

do ceny: ano
rozbor mny viz příloha zvýšení o: 936 417,58 KČ

.ní5oni rr n nn Kŕ

Sta ni . Ůperna stena - zemni prace, izoiace a"b " SO 01.1 - Stavební část Názey . .
oddll: orelozka vody
PopIs změny:
Změnový list:
- dopočítává objem chybějicIch zemních prací pro těZildnost třídy 6
- dopočitNá provedeni přeložky vody
- dopočítává vodorovnou asfaltomu izolaci opěrné stěny
-dopočítává práce s čerpáním vody základů opěrné stěny, rozbqen[ ledů, vyhazování sněhu ze základů, zakrývání pracomi spáry

Zdůvodnění změny:
Při prováděni výkopů opěrně stěny došlo ke zjištěni, že v místě opěmtS stěny vsde hlavní vodcmdní řád pro celý areál. Byly prowdeny
sondy. aby byla zjištěna Kasa vMoni potrubí a určeni dvou míst napojenl pro dočasnou přdoZku vody, kNtá bude umístěná za oplocením
a zaizolovaně pcoU Po dokoričanÍ prací na opěrné slěné bude provedeno zpětná do původní trasy-

Při výkopových pracích došlo ke zjišténl, že (řida těžildosti zeminy je jiná než projekt předpokládal. Na mimo byl zavdán geotechnik,
který určil třídu těžilelnosti a vydal protokol. Při pro'Meném zářezu vý9ky cca 4.5 m bylo zjištěno, ž0 je část zemin v třídě těžitdnosti 5 a
6, projekt předpokládal s lřldou těžitelnosti 3 a 4. Přllohou změnového listu je posudek geotechnika.

V prcýektu je zakreslená u opěrné stěny wxjoromá izolace, která ve výkaz výměr chybí. Byl doplněn 1 m pruhu asfaltové izolace na
mdoromou část. Izolace byla vytažena do výšky 0.3 m na stěnu a přblažena svislou izolaci.

V rámi prací muselo být přistoupeno k fixaci stáwjlclho oplocení, protože pod plotem se nacházel čtyřmetrový výkop a hrozil pád opbceni
v celé délce opěrné stěny. Do výkopů se i přes ošdření zákaldové spáry podkladním betonem dostávala spodní voda a muselo být
přktoupano k čerpáni a vymetáni vody vody. V zimním období docházelo i k zamrznutí a musely být odsekávány kry ledu, tak aby výztuž
opětné stěny zůstala při betonáži čistá, Podobné práce prolhaly i při realizaci vodorovné asfaltové izolace slěny, kdy se musela izolovaná
část vysušit, napenetrovat a pro vyschnutí chránit dočawiě proti vodě.

Veškeré práce mají dopad do term Inu. Sta«ništé bylo předáno 25.10.2021. Podpis smlouvy k datu 4.10. 2021
- Kvůli ohlášení na OlP a dodrženi 8 denní lhůty započaly práce až 1.11.2021. Rozdíl v zahájeni prací 28 dni.
- Celkem 7 dni trvalo pr~denÍ kopaných sond a příprava na přeložku vody
- Celkem 2 dny tmia přdožka vody včetně zaizolováni potrubí proti mrazu
- U strojního kopáni třídě (ěžitelnosti 6 je uvažováno s pracností na 1m3 1.35 Nh' 156.25 m3 = 210 hod = 26 pracomích dni (návrh
kakndářnich 30 dni)

Z těchto důvodů nawhujemg prodlouženi terminů dokončení díla o 67 kalendářhich dni.

VU, DDŠ, ZŠ, SS a ŠJ, Místo 66 -výstavba nové CIsb Zménoyý 1
Stavba. 08005620školy stavtiy' llstč:

Dopady: do prcýektové dokumentace: ne

do časového plánu: ano

do ceny: ano
rozbor mny viz příloha zvýšení o: 936 417,58 KČ

sníženi o: 0,00 KČ
celkem 936 417,58 KČ

zdroj financovanf zrněny:
Dodatek k SOD 2

Navrhovatel změny -firm, jméno: Podp&
Mekostav a.s.
Ing Pa«1 Gvoždiak

Sou hlasím

Vyjádřoni TDI' i¶j l' a. <; /Ľ_ 'odph:

vyjádřeni objednatele: Po«b'

Změna je/aeNv souladu se záměrem objednatele. -&ý d'

Doporučeni: PodN, zák ;ia e ši
Souhlasím l Nesm¶=m. j8 m

Závěrečné stanovisko: 1M57€
Změna se schvaluje l

xi-ců'.' 90 Mou,

11. 2021



IS PRACÍ - 01 - Opěrná stěna " izolace
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SO 02 - Opěrná stěna

bto Místo

.«ja'!aia:
Zhoío'/||d Metrostav a.s. Divize 8r mpji .cíli. ivlu4a Lěv vy

PČ Typ Kód PoNs MJ Množství j.cena [CZ¶ Cena celkem [czlq

Přípočet

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce - opěrná stěna 756 955,68
1 K 132551254 Hloubenf rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině m3 162,500 885,00 143 812,50třídy těžitelnosti Ill skupiný 6 objem do 500 m3 strojně

50"2.5"1.3 (délka"šiřka výkopu"hloubka) 162,5

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě ti doK 138511201 500 mm v hornině třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 m3 162,500 3 210,00 521 625,00

2 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a m2 50,000 13,14 657,00tmely za studena na ploše svislé S nátěrem

3 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 55 075,39 936,28

50"0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,017

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením4 K 711142559 NAIP na ploše svislé S m2 50,000 73,53 3 676,50

5 m 62853004 pás as/á/tový natavite/ný modiňkovaný SBS ti 4;0"m.l. m2 61,050 178,29 10 884,60s vlozkou ze sk/eněne tkaniny a spa/ite/nou PE o 1/
50' 1 ,221 'Přepočtené koeficientem množství 61.050

6 K 711161122 Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodě. . . . m2 60,000 126,73 7 603,80nopovymi fóhemi na ploše vodorovné V vrstva

7 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 168,000 331,00 55 608,00

vymetáni vody, odhazováni sněhu pro aplikaci vodorovné
izolace. odsekáváni ledu, průběžné čerpáni vody
čerpáni vody, rozbíjeni ledu - 2x pracovník "2 hod" 30 dni =
120 hod
fixace plotu - 3x pracovnik'8 hod"2 dny = 48 hod

311213114 Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem
jednoho kamene do 0,02 m3 š spáw přes 20 do 50 m3 1,120 8 050,00 9 016,00

zpětné dozděni kamenné zdi k opěrné stěně- 0.4'1'2.8

962022490 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do
1 m3 m3 1,120 2 800,00 3 136,00
bouráni kamenné zdi kvůli montáži opěrné stěny - 0.4'1"2 8

Caium 2. 12. 2021

P:"ci 2!·:ía|lt

7MEíco'!a[2|' Metrostav a.s. Divize 8

Celkem přípočet

Celkem

756 955,68 Kč

756 955,68 Kč



SOUPIS PRACÍ - 01 - Přeložka vodovodu
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SO 01.2 - Zdravotně technické instalace

',"S":: Místo

" — -j " , n. . ."1 , ."' , , , ,

':'"c '("C Metrostav a.s. Divize 8

PČ Typ Kód Popis MJ Mnďstvf

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 4 Vodorovné kcnstrukce

1 K 4 51573111 Lože pod potrubl otevřený výkop ze štěrkopísku m3 14,000
'1'/ íj 2"1"70 14 GOD

d 8 Trubní vedeni

2 K 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop m 176,400svakvaných edektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
3 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE1'00 RC SDR1'1 90X8,2 dl m 88,20012m

á4"1 C5 'Př23oč!ene mncjZsNi 88.200

2. 12. 2021

Metrostav a.s. Divize 8

j.ena [CZK] Cena celkem [CZK]

179 461,90

179 461,90

8 012,62
572,33 8 012,62

167 897,90

2 K 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop m 176,400 138,00 24 343,20svakvaných edektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

3 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE1'00 RC SDR1'1 90X8,2 dl m 88,200 361,00 31 840,2012m

4 K 877241101 Montáž dektrospojek na vodovodním potrubí z PEtrub d 90 kus 15,000 299,00 4 485,00
5 M 28615974 e/ekhospojka SDR11 PE 100 PN16 D 9Omm kus 15,000 307,00 4 605,00

6 K 877241112 Montáž dektrokolen 90" na vodovodním potrubí z PE kus 6,000 299,00 1 794,00trub d 90
7 M 28653060 e/ektmkoleno 90" PE 100 D 90mm kus 6,000 878,00 5 268,00

8 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 90 kus 1,000 1 400,00 1 400,00

9 K 891242312 Montáž přírubových armatur ON 80 kus 2,000 2 610,00 5 220,00
10 M DKT.U1QOESP1 Duktus U hrdlová pibsuvka DIV 100 šroubový spoj kus 2,000 8 577,75 17 155,50

6 PFA 16

11 K 891261112 MonfáZ vodovodních šoupátek otevřený výkop ON kus 1.000 1 730,00 1 730,00100

12 M 42221323 šoupátko pitná voda libha GGG 50 dlouhá stavební kus 1,000 8 070,00 8 070,00dl PN10/16 DN 80x28Omm

13 K 891261112 MontáZ vodovodních šoupátek otevřený výkop DN kus 1,000 1 730,00 1 730,00100
souprava zemni pro šoupátka DN 100-150m Rd kus 1,000 904,00 904,0014 M 42291080 2.0m

15 K 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 m 70,000 50,40 3 528,00

16 K 722181255 Ochrana vodovodniho potrubí přilepenými m 70,000 380,00 26 600,00termoizdačnimi trubicemi DN přěs 80 do 110 mm

17 K 722182017 Podpůrná Kce pro potrubí D 90 m 70,000 147,00 10 290,00

IB K 892271111 11aková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 70,000 19,40 1 358,00

Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubí DN od 8019 K 892273122 do 125 m 70,000 37,10 2 597.00

Zabezpečeni konců potrubí ON do 300 při tlakových kus 2,000 7 490,00 14 980,0020 K 892372111 zkouškách 'ímdou

21 K HZS1291 Hodinová zúäovací sazba pomocný stavební dělník hod 72,000 331,00 23 832,00
rucm sondy pcUubi n!avmnô Ládu '.ody - 3)( pracovnik"6
hod"4 dny = 96 hod

" — ~1

Ĺ

l

d 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických t22 K 998276101 hmot otevřený výkop

3 551,38

5,221 680,21 3 551,38

Celkem přípočet 179 461,90 Kč

Celkem 179 461,90 KČ


