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DODATEK Č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 1939 (číslo smlouvy zhotovitele) 

ke Smlouvě o dílo č.           (číslo smlouvy objednatele) 
 

 

„Cyklostezka Jablonné nad Orlicí - Bystřec“  

 

(DÚR, DSP) +  DPS, IČ 
 

 

Objednatel: Sdružení obcí Orlicko 

se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01  Žamberk 

 

zastoupený:                Petr Fiala, předseda sdružení 

 

Kontaktní osoba: RNDr. Antonín Fiala, tel. 603 878 843, 465 611 254 

 

Bankovní spojení:        
 

IČO:  70951993 DIČ:   
 

(dále jen „objednatel“) 
 

 
 

Zhotovitel: TRANSCONSULT s.r.o. 

se sídlem: Nerudova 37, 500 02  Hradec Králové 

                                    Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711. 
 

Zastoupený:                Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti          tel.: 495 532 782 

 

Zástupce ve věcech 

a) smluvních: Ing. Jiří Faltus     faltus@transconsult.cz 

b) technických: Ing. Pavel Hodek     hodek@transconsult.cz 

 

Bankovní spojení:       ČSOB, a.s., Hradec Králové, č. ú. 87 888 83/0300 

  

IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Tímto dodatkem č.2 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo a 

dodatku č. 1: 
 

 

1. Článek II.  –  Předmět plnění , bod 2.1 se rozšiřuje a doplňuje následovně: 

 

Předmět plnění bod 2.1 se doplňuje o úpravu dokumentace pro vydání společného povolení stavby -  

 

Předmětem úpravy dokumentace je změna vedení trasy cyklostezky v úseku od silničního mostu u 

lomu po napojení na stávající cestu do Verměřovic u železničního přejezdu včetně odbočení na 

Bystřec k Formplastu. 

 

Dále se doplňuje o zpracování geometrického plánu km 1,1 - 1,4 dle původního staničení. 

 

Ostatní části předmětu plnění zůstanou beze změny. 
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2. Článek III.  –  Termín plnění, bod 3.1 se upravuje následovně: 

 

3.1 Termíny plnění      

dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP) 15.12.2020 

 

inženýrská činnost (projednání dokumentace, kompletace dokladů, 

podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení (ÚSP)        do 05/2021 

 

majetkoprávní vypořádání (za spoluúčasti objednatele)   do 04/2021 

 

dokumentace DPS do 3 měsíců od vydání 

sloučeného územního 

rozhodnutí a povolení stavby 

 

 

se ruší a nahrazuje se novým zněním  

 

3.1 Termíny plnění      

dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP) 15.12.2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plnění bylo ukončeno. 

 

Úprava dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP)   

- koncept, projednání       04/2023 

- čistopis        06/2023 

 

majetkoprávní vypořádání (za spoluúčasti objednatele)   06/2023 

 

inženýrská činnost (projednání dokumentace, kompletace dokladů, 

podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení (ÚSP)  (bez biologického průzkumu)    07/2023 

 

dokumentace DPS do 4 měsíců od výzvy 

objednatele 

 

souvisící dokumentace: geometrický plán 01/2023 

                                    

 

3. Článek IV.  –  Cena za dílo, bod 4.1 se upravuje následovně: 

4.1 Cena za dílo podle čl. II činí: 

 

Průzkumy, podklady (geotechnický průzkum, zaměření,  

dendrologický průzkum, inž. sítě, stávající objekty a zařízení apod.)  40 000,- Kč 

Zpracování dokumentace DÚSP                360 000,- Kč 

Zpracování dokumentace DPS                  50 000,- Kč 

Inženýrská činnost pro vydání sloučeného územního rozhodnutí  

a stavebního povolení (bez poplatků)                           160 000,- Kč 

 

 

Cena celkem bez DPH                   610 000,- Kč 

21% DPH                    128 100,- Kč 

Cena celkem vč. DPH                   738 100,- Kč 
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Cena je pevnou maximální  cenou platnou po celou dobu plnění díla. 

 

se ruší a nahrazuje se novým zněním  

4.1 Cena za dílo podle čl. II činí: 

 

Průzkumy, podklady (geotechnický průzkum, zaměření,  

dendrologický průzkum, inž. sítě, stávající objekty a zařízení apod.)  40 000,- Kč 

Zpracování dokumentace DÚSP                360 000,- Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plnění bylo ukončeno. 

 

Doplňující průzkumy (zaměření, geotechnický)      30 000,- Kč 

Úprava dokumentace DÚSP                            170 000,- Kč 

Souvisící dokumentace 

 - geometrický plán  4 m.j. x 4 000,- Kč/m.j      16 000,- Kč 

 

Inženýrská činnost pro vydání sloučeného územního rozhodnutí  

a stavebního povolení (bez poplatků)                           160 000,- Kč 

 

Zpracování dokumentace DPS                  50 000,- Kč 

 

Cena celkem bez DPH                   826 000,- Kč 

21% DPH                    173 460,- Kč 

Cena celkem vč. DPH                   999 460,- Kč 

 

Cena je pevnou maximální  cenou platnou po celou dobu plnění díla. 

 

 

4. Zdůvodnění dodatku: 

 

Změny řešení jsou vyvolány zásadním nesouhlasem vlastníka dotčeného pozemku s umístěním 

cyklostezky dle původního projektu (na pravém břehu řeky Tiché Orlice). 

 

5.  Závěrečná ujednání: 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1939 a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.  
  

  

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má 

platnost prvopisu, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. 

 

 
 

 

Datum: v Žamberku Datum:                          v Hradci Králové 

Objednatel:  Zhotovitel: 
 

 

 

 

 

 

          Petr Fiala                   Ing. Jiří Faltus 

předseda sdružení                jednatel společnosti 

 


