DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO 
k akci „Vápenka – hlavní“
	
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
mezi smluvními stranami
Lesy města Náchoda, spol. s r.o.,
sídlo:		Dobrošovská 1443, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování:	Dobrošovská 1443, 547 01 Náchod,
datová schránka:	g5tibhv,
IČO:		60109866,
DIČ:		CZ60109866,
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Luboš Veverka – jednatel,
zástupce ve věcech technických:
Bc. Luboš Veverka, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
APCO technex, s.r.o.,
sídlo: 	Záhornice 78, 517 32 Trnov,
adresa pro doručování:	Záhornice 78, 517 32 Trnov,
datová schránka:	tzp6fq3,
IČO:	02319438,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ02319438,
zástupce ve věcech smluvních:
Alena Hejzlarová, jednatelka, tel. xxxxxxxxx a Petr Řezníček, jednatel, tel. xxxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických:
Petr Řezníček, tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx,
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,
číslo účtu:	22270247/0100,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění doba plnění sjednaná v ustanovení článku II., bodu 2 původní smlouvy. 

Změna doby plnění se sjednává na základě dohody smluvních stran v návaznosti na pozdější termín uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi objednatelem a poskytovatelem dotace Státním zemědělským intervenčním fondem oproti předpokladu a s tím související posunutí doby plnění do nevhodných klimatických podmínek.

Původní smlouva o dílo byla uzavřena dne 22.2.2022. Termín zahájení stavebních prací byl předpokládán po uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi objednatelem a poskytovatelem dotace Státním zemědělským intervenčním fondem.

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova byla uzavřena dne 18.8.2022, zhotovitel byl objednatelem o této skutečnosti informován dne 25.8.2022. Následně v souladu s původní smlouvou objednatel předal zhotoviteli staveniště do 10 dnů od informování o tom, že Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR je uzavřena, k předání staveniště zhotoviteli tak došlo dne 1.9.2022 a část doby plnění se přesunula do období nevhodného pro provádění stavebních prací, zejména z důvodu nevhodných klimatických podmínek a možného nedodržení technologických předpisů a postupů potřebných pro dodržení požadované kvality díla.

Smluvní strany proto sjednávají, že doba od 01.12.2022 do 30.04.2023, kdy bude plnění přerušeno, se do celkové doby plnění nezapočítává. V plnění bude pokračováno tak, aby byl zachován počet dní realizace a dílo bylo provedeno nejpozději do 30.05.2023.
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku té smluvní straně, která jej podepsala jako první.


Lesy města Náchoda, spol. s r.o.			   APCO technex, s.r.o.
Bc. Luboš Veverka	Alena Hejzlarová 
jednatel	jednatelka
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