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DODATEK č. 1 

číslo smlouvy objednatele: 318 780 / 01 / 2022 
číslo smlouvy zhotovitele: 22 / 2022 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka 
                         
2/ Zhotovitel:  P-AQUA s.r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, 
   oddíl C, vložka 21780 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Pilař 
 
IČO:   27485129 
DIČ:   CZ27485129 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. Hradec Králové 
číslo účtu:   1090213329/0800 
telefon:    603798900 
fax:    ---  
e-mail:  pilar.ml@p-aqua.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
   Ing. Zdeněk Pilař 
  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Zdeněk Pilař 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě 
B) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujícího důvodu: 

V průběhu projekčních prací se ukázalo, že v trase plánovaného vodovodního řadu se nachází 
pozemek p. p. č. 120 /58 v k. ú Plotiště nad Labem, který vlastní 20 spolumajitelů a někteří 
nemají místo trvalého pobytu na území České republiky. Z tohoto hlediska je tento pozemek 
v rámci stavebního řízení majetkoprávně obtížně projednatelný. Proto objednatel začal jednat 
s majiteli okolních pozemků a řeší technicky a ekonomicky nejvýhodnější variantu trasy 
vodovodního řadu. Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla a jeho 
předání objednateli upravuje následovně:  
Původní termín: 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:    31. 12. 2022 
 
Nový termín: 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:    31. 1. 2023 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami. 
 
 
 
V Hradci Králové dne ………….2022 V Hradci Králové ……………2022 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc   Ing. Zdeněk Pilař 
ředitel společnosti   jednatel 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.              
   

  P-AQUA s.r.o. 

 


