
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 
24.1.2022

Smluvní strany

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465 
zastoupený Ing. Davidem Votavou, pověřeným členem představenstva (na základě pověření ze dne 
6.12.2018)
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
Tel./fax: 840111111
Bankovní spojení:
(dále jen jako „Objednatel“)

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2098
zastoupená^BH^^^^^^H a členy představenstva
IČ: 49241214 DIČ: CZ49241214
Tel./fax:
Bankovní spojení: č.ú. 19-5848460277/0100 
(dále jen jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 10.3. Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro Integrovaný 
projekt DUR/DSP/IPPC pro ZZKO Ústí nad Labem v areálu ČOV Neštěmice ze dne 24.1.2022 dohodly 
na uzavření následujícího Dodatku č.2 k této smlouvě:

V článku 3. Termíny se vkládá nový odstavec 3.4, v následujícím znění:

3.4 Termíny realizace části C2 a C3 jsou z důvodu postupu prací ze strany třetích stran (řešení vlečky 
Tonaso a.s.) prodlouženy na ........2023 bez vlivu na cenu díla.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.2 byl sepsán ve dvou vyhotoveních a nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem 
oběma smluvními stranami.

V Praze dne V Teplicích dne
2 9 -12- 2022



Za zhotovitele:

členka představenstva

Za objednatele:

Ing. David Votava 
pověřený člen představenstva

člen představenstva


