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Tento dokument je zpracován jako vysvětlující podklad k jednotlivým částem projektové žádosti 
„Elektronická a efektivní komunikace obcí v regionu Východní Moravy“, kdy vzhledem k 
limitovanému prostoru v prostředí ISKP nebylo možné všechny aspekty projektu popsat v 

odpovídající míře detailu. 
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Identifikace vazby projektového záměru na OPZ  
 

Operační program  
 

OP Zaměstnanost 

 

Prioritní osa  
 

4 Efektivní veřejná správa 

 

Investiční priorita  
 

4.1 Investice do institucionální kapacity a 
efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb 
na celostátní, regionální a místní úrovni za 
účelem reforem, zlepšování právní úpravy a 
řádné správy  
 

 

Specifický cíl  
 

SC 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve 

veřejné správě zejména prostřednictvím 
posílení strategického řízení organizací, zvýšení 
kvality jejich fungování a snížení administrativní 
zátěže  
SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu 
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a 
dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a 
strategií v oblasti lidských zdrojů a 
implementace služebního zákona 

 

 

Číslo výzvy (je-li vyhlášena)  
 

03_19_109 

Identifikace žadatele a partnerů  

Žadatel 

Sdružení měst a obcí Východní Moravy  
IČ: 45659168 

DIČ: neplátce DPH 

Třída Tomáše Bati 5146 

760 01 Zlín 
 

 Specifikace připravovaného projektu  

Název projektu 

 

Elektronická a efektivní komunikace obcí 
v regionu Východní Moravy 

 

Zkrácený název projektu 

 

Efektivní komunikace v obcích SMOVM 

 

Iniciátor projektu 

 

Sdružení měst a obcí Východní Moravy 

 

 



 

 

 

 

Předmět projektu 
Navrhovaný projekt má přinést zásadní změnu pro oblast komunikace s veřejností v území Sdružení 
měst a obcí Východní Moravy. Změna je spjatá s rozvojem efektivní a moderní komunikace a 
komunikačních procesů v rámci zapojených obcí, měst a městyse Sdružení. Projekt se zaměřuje 
primárně na občany, jakožto klienty veřejné správy. Cílem je, aby se obce staly maximálně přátelskými, 
transparentními a otevřenými veřejnými institucemi. Z toho důvodu je nutno eliminovat nedostatky a 

bariéry v oblasti komunikace a zejména pak čelit absentující rozvinutosti infrastruktury eGovernmentu.  

Daný cíl přímo koresponduje s cílem strategie Sdružení 1. Efektivní správa a obyvatelstvo, který je 
rozveden do opatření 1.1 Chytrá správa a obyvatelstvo. Dané opatření je pak konkretizováno v Akčním 
plánu Sdružení (konkrétně vymezeno v příloze Analýza stavu komunikace). Současně však projekt 

reflektuje i nedostatky identifikované ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 
2014-2020 a směřuje k plnění strategického cíle Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 
a koresponduje tak i plně s cíli samotného Operačního programu Zaměstnanost (investiční priority 4.1).  

Hlavního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů, které jsou vyjádřeny jako pilíře 
hlavní klíčové aktivity projektu. V rámci těchto pilířů pak bude koncepčně uchopena oblast komunikace 

s veřejností, kdy bude zpracována společná Koncepce komunikace s veřejností v obcích Sdružení měst 
a obcí Východní Moravy včetně akčního plánu. Koncepce bude primárně zaměřena na 5 členských obcí, 
2 města a městys Sdružení, které jsou do projektu přímo zapojeny, ovšem jako taková bude efektivním 
„návodem“ a nástrojem Sdružení pro sdílení dobré praxe v oblasti nastavení efektivní komunikace 
napříč územím celého Sdružení, které čítá 85 členů. Vzhledem k tomu, že v koncepci budou řešeny 
obce, města i městys, ostatní členové Sdružení se budou moci typově ztotožnit s územní jednotkou, 
která se nejvíce přibližuje jejich velikosti a zejména pak problémům a nedostatkům v oblasti 
komunikace. Koncepce bude zahrnovat analytickou, strategickou část včetně části implementační a 
hodnotící, která však bude podrobně řešena v samostatném akčním plánu.  

V rámci dalšího pilíře dojde k pořízení moderních komunikačních nástrojů, které významně 
napomohou ke kvalitní, efektivní a moderní komunikaci a zvyšování informovanosti občanů 
v zapojených samosprávách. Bude se jednat o elektronické úřední desky jako moderní komunikační 
prostředek nahrazující jeho zastaralou „papírovou“ verzi ve všech 5 zapojených obcích, 2 městech a 
městysi. Dále bude pořízena aplikace hlášení závad a aplikace sběru námětů od občanů, rozklikávací 
rozpočet či geografický informační systém, dle individuálních potřeb a problémů zapojených obcí.  

Zkušenosti napovídají, že právě menší obce a města mají problém držet krok se stále se rozvíjejícími 
moderními nástroji komunikace. A když už je v obci/městě moderní informační a komunikační 
technologie pořízena, není v maximální možné míře používána. Z toho důvodu bude v projektu 

realizována i vzdělávací aktivita, zaměřená na profesionalizaci pracovníků daných úřadů a volených 
zástupců, které budou nový nástroj komunikace pořizovat v oblasti rozvoje komunikačních a 
prezentačních dovedností zejména skrze nástroje eGovernmentu.  

 

 

 

 



 

 

 

 

SMART cíle projektu 
Specifický (Specific) 
Navrhované řešení by mělo být přesně 
popsáno; tzn., mělo by být definováno, 
co je přesně a konkrétně předmětný 
problém a jak bude vyřešen. 
 

 

 

V zájmovém území je klíčovou příčinou komunikačních 
problémů nedostatečná efektivita a neoptimální 
uchopení komunikace s veřejností, což souvisí s absencí 
moderních komunikačních nástrojů, které by výrazně 
usnadnily komunikaci s občany, zjednodušovaly by 
přístup k informacím či snížily administrativní zátěže. 
Neexistence dokumentu zabývajícího se přístupem ke 
komunikaci směrem k adresátům z řad veřejnosti je také 
jedním z důvodů, proč nefunguje optimální vztah mezi 
veřejnou správou a občany.  

Problémy jsou pak spatřovány např. v nižší návštěvnosti 
webových stránek obcí, nízké účastni na pravidelném 
zasedání zastupitelstev obcí, klesající participací na 

komunálních volbách u více než poloviny zapojených 
obcí/měst, nízký zájem občanů o informační tiskoviny, či 
rostoucí administrativní zátěž spojená s dosavadními 
nástroji komunikace a jejím neefektivním uchopením 
apod. 

V rámci navrhovaného projektu pomůže výše zmíněné 
nedostatky eliminovat zpracovaný koncepční dokument. 
Dalším podpůrným krokem bude pořízení moderních 
komunikačních nástrojů eGovernmentu s navazující 
vzdělávací aktivitou.  

Měřitelný (Measurable) 
Měřitelnost spočívá ve schopnosti 
ověřit, že navržené řešení bylo úspěšně 
realizováno. Současně by měl mít 
projekt nastaven mechanismus kontroly 

úspěšnosti. 

Mechanismus kontroly je dán nastavenými indikátory 
této projektové žádosti, jež jsou kvantifikovány přímo 

v žádosti samotné. V rámci posílení kvality strategického 
řízení obcí a Sdružení bude poté ověřen v rámci po-

projektové fázi evaluací indikátorů obsažených 
v navrhovaném dokumentu. Ve vztahu ke zlepšení 
komunikace bude provedeno manažerem komunikace 

dotazování mezi občany obcí (se zaměřením na 
spokojenost veřejnosti s komunikačními nástroji a 
kvalitou obsahu komunikace aj.), a to v průběhu 
pořizování dokumentu a po skončení jeho platnosti, 
zároveň bude dokument vyhodnocen v souladu 

s indikátory v něm navrhovanými. 
Accepted (Akceptovaný) 
Řešení musí odpovídat potřebám, s 
řešením musí souhlasit ten, kdo bude 
daný cíl plnit. 

Navrhované řešení reflektuje výše popsaný problém, a to 
nejen v kontextu pořízení koncepčního dokumentu a 
moderních komunikačních nástrojů, ale také 
prostřednictvím zvýšení komunikačních a prezentačních 
znalostí a schopností jejich budoucích uživatelů (cílové 
skupiny volení zástupci zapojených obcí/měst/městyse a 

zaměstnanci daných úřadů) a zajištění kontinuity aktivit 

prostřednictvím zřízení pozice Manažera komunikace s 

veřejností a Odborného garanta. Akceptovatelnost pro 

představitele Sdružení a zapojených obcí/měst/městyse, 

tedy cílovou skupinu volených zástupců, vyplývá 
z návrhu projektové žádosti a jejího podání, což vyjadřuje 



 

 

 

 

jejich shodu a zájem na realizaci navrhovaného řešení 
projektu. 

Realistický (Realistic) 
Řešení musí být skutečně dosažitelné. 
Současně by cíl neměl být ani příliš 
ambiciózní, ani příliš nízký. 

Definovaný cíl projektu odpovídá významu a velikosti 
obcí v rámci sídelní hierarchie ČR. Takto reflektuje 

možnost efektivního naplnění cíle pouze ve vzájemné 
spolupráci, čemuž odpovídá také to, že žadatelem 
projektu není žádná z obcí samotných, ale Sdružení měst 
a obcí Východní Moravy, jako celek. V tomto kontextu je 

cíl projektu realistický a dosažitelný. 
Definovaný v čase (Timed) 
Řešení musí být zakotveno v určitém 
časovém horizontu, v němž by mělo být 
dosaženo. 

V projektu je dosažení stanovené změny v rámci 
zkvalitnění a zefektivnění komunikace Sdružení a jeho 

zapojených obcí s veřejností definováno dobou trvání 
projektu, konkrétně se předpokládá 24 měsíců. Součástí 
tohoto dokumentu je i detailní časový harmonogram, 

jehož zpracování vychází z předchozích zkušeností a 
obsahuje časové rezervy pro jednotlivé pilíře hlavní 
klíčové aktivity projektu a je zpracován kontinuálně, tak 
aby na sebe jednotlivé pilíře bezprostředně navazovaly. 
Je však zřejmé, že finální vyhodnocení změn bude 
spojeno s ukončením platnosti pořizované koncepce 
komunikace a jejího akčního plánu a finálním 
vyhodnocením indikátorů a spokojenosti veřejnosti 
s nástroji a kvalitou obsahu komunikace. Tento krok 
proběhne v časovém rámci, který překračuje dobu trvání 
projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Realizační tým 
K tomu, aby bylo dosaženo definovaného cíle projektu a byly naplněny všechny jeho aktivity, je třeba, 
zajisti profesionální realizační tým: 

Členové, jejichž osobní náklady budou hrazeny z nepřímých nákladů projektu: 

a) Projektový manažer  

b) Finanční manažer  

c) Vedoucí projektového týmu 

Členové, jejichž osobní náklady budou hrazeny z přímých nákladů projektu: 

d) Manažer komunikace s veřejností 

e) Odborný garant Koncepce komunikace  

Popis pozice Projektový manažer 

V pracovní náplni projektového manažera tvoří hlavní složky koordinace postupu veškerých aktivit 
projektu v průběhu všech klíčových aktivit a v době přípravy závěrečných dokumentů pro uzavření 
projektu tak, aby bylo dosaženo nejen naplnění věcných cílů projektu, ale aby bylo také úspěšně 
ukončeno jeho reportování. Projektový manažer je zodpovědný za komunikaci uvnitř týmu a zároveň 
zastřešuje projekt na venek. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit vypracování monitorovacích zpráv, 
včetně té závěrečné. Projektový manažer je hlavní odpovědnou osobou za dodržování pravidel povinné 
publicity a podílí se tak na realizaci všech klíčových aktivit. 

Úvazek projektového manažera: 20 % 

Sazba měsíční mzdy včetně odvodů: 38 000 Kč 

Forma zapojení: pracovní smlouva 

Druh nákladů: nepřímé 

Popis pozice Finanční manažer 

Hlavní náplní pozice finančního manažera bude řízení finančních zdrojů projektu, vyhodnocování a 
včasná eliminace rizik spojených s financováním projektu. Dále bude úzce spolupracovat s projektovým 
manažerem při přípravě monitorovacích zpráv, bude zodpovídat za přípravu žádostí o platbu. 
V souvislosti s tím je jeho úkolem vést řádné účetnictví projektu podložené odpovídajícími účetními 
doklady, je zodpovědný za realizaci finančních transakcí a kontrolu jejich provedení, přípravu podkladů 
pro auditní orgány.  

Úvazek finančního manažera: 20 %  

Sazba měsíční mzdy včetně odvodů: 37 000 Kč  

Forma zapojení: pracovní smlouva 

Druh nákladů: nepřímé 



 

 

 

 

Popis pozice Vedoucí projektového týmu 

Úkolem vedoucího projektového týmu bude řídit projekt v celé délce jeho trvání. Vedoucí 
projektového týmu bude zodpovědný za obsazení jednotlivých pracovních pozic, za vedení týmu a 
koordinaci aktivit. Dále bude v průběhu projektu analyzovat a řídit rizika, zadávat pokyny pro finanční 
transfery a finalizovat rozhodnutí. Pozici bude zastávat předseda Sdružení měst a obcí Východní 
Moravy a v rámci rozpočtu není tato pracovní pozice spojena s náklady. 

Popis pozice Manažer komunikace s veřejností 
V pracovní náplni manažera komunikace bude především komplexní zajištění a zpracování dokumentu 
Koncepce komunikace s veřejností v obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy, a to pod supervizí 
a ve spolupráci s Odborným garantem Koncepce komunikace. Náplní práce manažera bude také 
organizace a účast na setkáních pracovních skupin a informováním uvnitř i navenek úřadů, tak aby byly 
efektivním způsobem předávány informace mezi relevantními aktéry (členové projektového týmu, 
členové zastupitelstev obcí, občané, zaměstnanci daných úřadů a Sdružení a další místní aktéři). 
Manažer bude pracovníkem Sdružení, který bude zodpovědný za zajištění primárních dat týkajících se 
spokojenosti občanů. Ti budou dotazování, do jaké míry jsou spokojeni s tím, jak s nimi komunikuje 

jejich obecní úřad, jak se k nim dostávají informace o dění v obci, jak jsou spokojeni s dosavadními 
komunikačními nástroji aj., dotazování bude probíhat písemnou/elektronickou i osobní formou i mezi 
zástupci a pracovníky obcí aj. Z hlediska organizačního bude manažer cestovat do jednotlivých obcí, 
kde bude provádět sběr dat, absolvovat cesty a setkání s představiteli obcí, pro bližší konzultace dat 

apod. Následně bude manažer pracovat s těmito daty při tvorbě analytické i projektové části 
vznikajícího dokumentu. V po-projektovém období se bude manažer podílet na realizaci projektů 
akčního plánu, kde bude jeho úkolem vyhledávání možností financování těchto projektů, příprava 
projektových žádostí, studií proveditelnosti, marketingové analýzy konkrétních záměrů příp. realizace 
marketingové kampaně či jiné aktivity vyplývajících z koncepce a akčního plánu. V tomto kontextu 

budou úkoly manažera komunikace překračovat harmonogram samotného projektu. Úkolem 
manažera bude také provedení vyhodnocení koncepce po ukončení její platnosti a její aktualizace, 

včetně akčního plánu tak, aby byla zajištěna kontinuita procesu plánování aktivit komunikace 
s veřejností dlouhodobě. Dále bude zveřejňovat realizované projekty na webových stránkách Sdružení 
aj. 

V rámci pilíře II, bude úkolem manažera spolupracovat s dodavateli moderních komunikačních nástrojů 

eGovernmentu při jejich pořizování a poté bude s danými obcemi, městy a městysem spolupracovat 
na jejich implementaci. Co se týče doprovodného vzdělávání vybraných cílových skupin (zaměstnanci 
úřadů a volení zástupci), bude úkolem manažera spolupráce a komunikace s poskytovatelem 

vzdělávání. Bude zodpovědný za technické zajištění vzdělávacích prostor, distribuci pozvánek, 
občerstvení, bude středním článkem mezi lektory a samotnými účastníky vzdělávání. 

Komplexně je pozice Manažera komunikace pro projekt významná a to pro komplexní zpracování 
komunikační koncepce včetně její implementace, koordinaci aktivit projektu a komunikace s cílovými 
skupinami, neboť se dá očekávat, že bude velmi intenzivní s ohledem na jejich plánované zapojení do 

realizace projektu a počtu obcí do projektu zapojených. 

Úvazek manažera komunikace: 100 % 

Sazba měsíční mzdy včetně odvodů při 100 % úvazku: 46 000 Kč 

Měsíční náklady v rámci projektu: 46 000 Kč 



 

 

 

 

Forma zapojení: pracovní smlouva 

Druh nákladů: přímé 

Popis pozice Odborný garant Koncepce komunikace  

Pracovní činnost Odborného garanta Koncepce komunikace (dále je odborný garant) spočívá 
především v zajištění expertního dozoru nad zpracováním komunikační koncepce a podílu na 
samotném zpracování dokumentů této koncepce. Tato pozice reflektuje potřebu zapojit do procesu 
tvorby dokumentu zkušeného odborníka. Mimo výše uvedené se bude odborný garant účastnit jednání 
pracovních skupin, bude spolupracovat s dalšími členy projektového týmu, zastupitelstvy obcí, měst, 
městyse a zaměstnanci příslušných úřadů a Sdružení v zájmu naplnění cílů projektu. Požadavky na 
odborného garanta budou zahrnovat především prokázání zkušeností se zpracováním strategických a 

koncepčních dokumentů pro subjekty veřejné správy v České republice.  

Úvazek odborného garanta: 50 % po dobu 12 měsíců 

Sazba měsíční mzdy včetně odvodů při 100 % úvazku: 50 000 Kč 

Měsíční náklady v rámci projektu: 25 000 Kč 

Forma zapojení: pracovní smlouva 

Druh nákladů: přímé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Klíčová aktivita: Přívětivý a efektivní úřad – nástroje 
komunikace s veřejností 
Prvním pilířem hlavní klíčové aktivity je zpracování a pilotní ověření Koncepce komunikace s 

veřejností v obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy. Zpracováním a následnou implementací 
navržených opatření bude koncepčně uchopena realizace aktivit v oblasti komunikace přispívající ke 
zkvalitňování strategické kultury Sdružení, a členských zapojených obcí, měst a městyse. Tento 

dokument Sdružení, však bude dostupný všem jeho členům, kterých je 85, díky čemuž bude sdílena 
dobrá praxe v oblasti nastavení efektivní komunikace napříč celým územím Sdružení.  

Zároveň poskytne odpovědi na otázky týkající se komunikace s cílovou skupinou veřejnost. Současně 
bude tento dokument vodítkem pro vykonávání činností cílových skupin, to jsou volení zástupci a 
zaměstnanci úřadů zapojených pěti obcí, dvou měst a jednoho městyse, což se projeví ve způsobu 
efektivnější komunikace s veřejností, v otevřenosti a v celkovém zvýšení kvality výkonu veřejné správy. 
Následným efektem bude zvýšení povědomí a zájmu občanů o místní dění a rozvoj daného území. Díky 
sdílení dokumentu bude jeho dosah mnohem větší. 

Dokument bude zpracován pozicí Manažera komunikace s veřejností pod supervizí Odborného garanta 
Koncepce komunikace. Dále pak pracovníky obecních/městských úřadů i zastupitelů zapojených 
členských obcí, měst a městyse. Chybět nebudou při tvorbě komunikace také zástupci Sdružení. 

Koncepce bude zpracována na období 4–7 let jako strategický dokument. Dokument povede k vytyčení 
celkového střednědobého až dlouhodobého směřování v oblasti komunikace vedení 
obcí/měst/městyse s veřejností.  
 

Vytvoření dokumentu bude plně v souladu se zásadami a postupy uvedenými v Metodice přípravy 
veřejných strategií (2019, MMR) a s dalšími zásadami a požadavky stanovenými v příloze č. 2, této 
výzvy. Samotná příprava koncepčního dokumentu vychází z tendencí identifikovaných jak v rámci 
Strategického rámce rozvoje veřejné správy, tak z obsahu samotného programového dokumentu 
Operačního programu Zaměstnanost, kde jsou konstatovány problémy nedostatečné otevřenosti a 
komunikace s veřejností. Potřeba vzniku Koncepce komunikace vychází i ze strategického a 

prováděcího dokumentu Sdružení (konkrétní provazba je uvedena v Příloze Analýza stavu 
komunikace). 

V první fázi bude zajištěna samotná organizace přípravy koncepce komunikace. V rámci Sdružení bude 

vytvořeno pracovní místo Manažera komunikace s veřejností, který bude koncepci zpracovávat pod 
supervizí Odborného garanta Koncepce komunikace, jakožto další vzniklé pozice v projektu.  

V další fázi bude projekt postupovat v následujících krocích: 

 Práce na analytické části započnou sběrem relevantních dat – zejména dotazníkovým šetřením 
skrze veřejnost. Do této fáze budou zapojeny všechny cílové skupiny projektu – veřejnost, 
volení zástupci obcí/měst/městyse, zaměstnanci daných úřadů a zaměstnanci Sdružení.  

 Na základě sebraných dat bude provedena analýza současného prostředí a stavu komunikace, 
včetně prognóz dalšího vývoje. Budou určeni cíloví příjemci komunikace aj. Zjištění budou 

projednávána v rámci pracovních skupin, mezi jejichž členy budou patřit především volení 
zástupci, zaměstnanci úřadů a Sdružení, ale také relevantní osoby z řad veřejnosti, například 
představitelé spolkového života v obcích Sdružení apod.  



 

 

 

 

 Dále bude zpracována část návrhová, kde bude zásadní nastavení vize a stanovení vzájemně 
provázaných komunikačních cílů/opatření, návrh komunikačního mixu, techniky a kanály. 
Návrhová část koncepce bude zaměřena i na zapojení nově pořizovaných nástrojů komunikace 
s veřejností v podobě elektronických úředních desek, aplikací, rozklikávacího rozpočtu či GIS. 

Soustava cílů bude zpracována v souladu s požadavky na SMART cíle. Struktura návrhové části 
bude průběžně projednávána v pracovních skupinách a o jejím návrhu bude informována 
veřejnost prostřednictvím webových stránek obcí/měst/městyse a Sdružení, kde bude návrh 
zveřejněn a bude k dispozici také k nahlédnutí ve fyzické podobě na pracovišti Sdružení, což 
bude veřejnosti oznámeno prostřednictvím webů, zpravodajů apod.  

 Na základě konečné struktury návrhové části bude, rámcově sestavena implementační a 
hodnotící část, kde bude stanovena soustava indikátorů hodnoticích naplnění stanovených 
cílů, včetně popisu způsobu jejich zjištění. V rámci hodnocení koncepce bude klíčové 
zopakování šetření mezi veřejností o spokojenosti s nástroji a kvalitou obsahu komunikace, 
kterou jim obce budou adresovat po realizaci opatření navržených v koncepci. Porovnání stavu 
spokojenosti veřejnosti před realizací koncepce, v průběhu realizace a ex post, bude klíčové 
pro zhodnocení naplnění hlavního cíle projektu, a to jak v době jeho trvání, tak v pozdějším 
období.  

 Finální návrh koncepce bude postoupen k připomínkování, a to jak v interním režimu pro 
volené zástupce obcí/měst/městyse a zaměstnance úřadů či Sdružení, tak veřejnosti. 
Veřejnost bude zapojena prostřednictvím veřejného projednání a možnosti podávání 
připomínek na tomto projednání nebo elektronickou či písemnou formou ve stanovených 
lhůtách. Informace o veřejném projednání, stejně jako o možnosti připomínkovat návrh budou 
veřejnosti podávány prostřednictvím webových stránek obcí/měst/městyse, nově pořízených 
elektronických úředních desek, vývěsek a zpravodajů. Návrh samotný bude veřejnosti 
zpřístupněn elektronicky na webových stránkách Sdružení a jeho zapojených členů a fyzicky 

k nahlédnutí na pracovišti Sdružení. Manažer komunikace je povinen vypořádat připomínky 
vzešlé z interního připomínkování a také připomínky veřejnosti. Po vypořádání a případném 
zapracování připomínek bude návrh znovu zveřejněn a postoupen ke schválení Valnou 

hromadou Sdružení. 
 Klíčová aktivita bude dále zaměřena na zpracování podrobného akčního plánu. Akční plán bude 

v souladu se systémem implementace dané koncepce (včetně vazby na návrhovou část apod.). 
Po sestavení seznamu konkrétních projektů k realizaci a určení jejich rozpočtu, včetně zdrojů 
krytí bude v kompetenci manažera komunikace s veřejností, aby v součinnosti s volenými 
zástupci obcí/měst/městyse, sestavil podrobný plán projektu zahrnující definice aktivit, 
zpracování rozpočtu a harmonogramu projektu, zodpovědných osob, plánovaných výstupů, 
včetně metod ověření jejich dosažení a identifikace rizik a jejich zmírnění nebo eliminace. 
Sestavený plán schválí Valná hromada Sdružení, manažer komunikace bude na základě 
schválení iniciovat zahájení projektů Akčního plánu a koordinovat jejich vzájemnou návaznost. 
Na tomto místě je třeba poznamenat, že manažer komunikace s veřejností bude u těchto 
projektů zahrnut rovněž mezi zapojenými osobami a bude se podílet na realizace definovaných 
aktivit, například vyhledáváním vhodných finančních zdrojů, přípravou žádostí v rámci 
dotačních titulů, přípravou studií proveditelnosti, marketingových analýz konkrétních záměrů 
příp. realizací marketingové kampaně či jiných aktivit vyplývajících z koncepce akčního plánu. 

Akční plán bude po svém skončení (tato aktivita bude již realizována mimo dobu trvání 
projektu) ex-post vyhodnocen v souladu s nastaveným systémem hodnocení a monitorování 
koncepce a bude provedena evaluace stavu komunikace. Zjištěné poznatky budou využity pro 



 

 

 

 

případnou úpravu obou systémů. V období po skončení realizace projektu, bude úkolem 
manažera komunikace sestavit další akční plán a pokračovat tak v realizaci koncepce a 
naplňování jejích cílů. 

Druhým pilířem KA je pořízení elektronických komunikačních nástrojů, jejichž potřebnost vychází ze 
stávajícího strategického a prováděcího dokumentu Sdružení. Jedná se o pořízení: 
  
 

 Osmi elektronických úředních desek 

o Pro Bratřejov, Brumov-Bylnici, Košíky, Nivnici, Nový Hrozenkov, Strání, Vizovice a Žlutavu. 

 Aplikace hlášení závad na majetku obce 

o Pro městys Nový Hrozenkov. 

 Aplikace pro sběr námětů od občanů   
 

o Pro obec Bratřejov.  
 

 Rozklikávacího rozpočtu 

 

o Pro městys Nový Hrozenkov. 
 

 Geografického informačního systému – mapového portálu 

 

o Pro obec Bratřejov. 
 

Bližší popis výše uvedených nástrojů, technické parametry a cenové nabídky jsou uvedeny v příloze 
Analýza stavu komunikace (zamezení duplicity informací). 
 
 

Pro zajištění kvalitní a efektivní komunikace skrze pořizované komunikační nástroje, bude 
realizováno doprovodné vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců zapojených obcí Sdružení v oblasti 
komunikace. Vzdělávání napomůže profesionalizovat pracovníky a volené zástupce obcí, měst či 
městyse, kde budou pořizovány dané nástroje komunikace v oblasti komunikačních a prezentačních 
dovedností. Nabyté znalosti a dovednosti pak budou aplikovat při výkonu svých funkcí v oblasti 

komunikace s veřejností pomocí nově pořízených moderních komunikačních nástrojů. Předpokládaný 
počet účastníků je do 10 osob. Bude se tak jednat o osoby na pozicích, které budou nejvíce využívat 
dané komunikační nástroje.  

Předpokládá se realizace dvou workshopů s časovou dotací 4-5 hodin na každý z nich: 

• V rámci workshopu I – budou účastníci moci zlepšit své prezentačních schopnosti, které pak 
budou aplikovat při komunikaci s občany v praxi. 

• V rámci workshopu II - zde budou účastníci rozvíjet své komunikační schopnosti při využití 
nových pořizovaných komunikačních nástrojů, tedy zejména elektronických úředních desek aj. 
V rámci workshopu budou řešeny i časté chyby a úskalí této komunikace, ukázky takové 
komunikace apod. Vzdělávání bude poskytnuto formou služby, která bude vybrána na základě 



 

 

 

 

zkušeností a kladných referencí týkajících se vzdělávání v oblasti komunikace a prezentace 

informací. 

Harmonogram klíčové aktivity a jejích pilířů je uveden níže.



 

 

 

 

Intervenční logika 
 

Sloupec Intervenční (strom cílů) Sloupec – Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Sloupec – Zdroje informací k 

ověření 
Sloupec – Zdroje informací k 

ověření 
Hlavní cíl(e) 

 Efektivní a moderní komunikace 

s veřejností, reprezentovanou 

zejména občany zapojených 
obcí/měst a městyse, 

prostřednictvím koncepčního 
uchopení komunikace, nástrojů 
eGovernmentu a schopnosti jejich 

efektivního využití  
 

 Napsané a zveřejněné  
koncepční dokumenty (koncepce a 

akční plán)  
 Pořízené elektronické úřední desky, 

aplikace hlášení závad a sběru 
námětů od občanů, rozklikávacího 
rozpočtu a GIS 

 Počet účastníků vzdělávací aktivity 
(nebude zahrnuto do indikátorů) 
 

 Vyhodnocení naplnění dokumentu 
Koncepce komunikace s veřejností 
v obcích Sdružení měst a obcí 
Východní Moravy v souladu 

s ukazateli nastavenými 
v hodnotícím a monitorovacím 
rámci dokumentu 

 Zprávy o realizaci projektu 

 Vystavená potvrzení o absolvování 
vzdělávací aktivity 

 Webové stránky Sdružení a obcí se 

zveřejněnými dokumenty 

 

Účel projektu 
 Efektivně a koncepčně uchopit 

komunikaci Sdružení v rámci jeho 

zapojených obcí/měst/městyse s 

veřejností pomocí Koncepce 

komunikace s veřejností v obcích 
Sdružení měst a obcí Východní 
Moravy vč. akčního plánu, pořízení 
elektronických nástrojů 
komunikace, včetně realizace 
vzdělávací aktivity, která zajistí 
profesionalizaci jejich uživatelů, 
tedy volených zástupců a 
pracovníků daných samospráv 

 

 Napsané a zveřejněné  
koncepční dokumenty (koncepce a 

akční plán)  
 Pořízené elektronické úřední desky, 

aplikace hlášení závad a sběru 
námětů od občanů, rozklikávacího 
rozpočtu a GIS 

 Počet účastníků vzdělávací aktivity 
(nebude zahrnuto do indikátorů) 
 

 

 

 

 

 

 

 Vyhodnocení naplnění dokumentu 
Koncepce komunikace s veřejností 
v obcích Sdružení měst a obcí 
Východní Moravy v souladu 

s ukazateli nastavenými 
v hodnotícím a monitorovacím 
rámci dokumentu 

 Zprávy o realizaci projektu 

 Vystavená potvrzení o absolvování 
vzdělávací aktivity 

 Webové stránky Sdružení a obcí se 

zveřejněnými dokumenty 

 Riziko – nevyužívání zpracovaných 
dokumentů bylo eliminováno 
prostřednictvím tvorby pracovní 
pozice manažera komunikace, který 
bude zajišťovat jejich implementaci 

 Riziko – problémy při pořizování 
nástrojů eGovernmentu bude 

minimalizováno prostřednictvím 
důsledného výběru dodavatele s 

předchozími zkušenostmi, které 
doloží referencemi a tvorbou 

odborné pozice pro jejich 
implementaci  



 

 

 

 

Výstupy projektu 
 Vytvořený a zveřejněný dokument 

„Koncepce komunikace s veřejností 
v obcích Sdružení měst a obcí 
Východní Moravy“ včetně akčního 
plánu 

 Pořízené nástroje eGovernmentu  
 Realizovaná doprovodná vzdělávací 

aktivita 

 

 2 napsané a zveřejněné dokumenty 
– Koncepce komunikace s 

veřejností v obcích Sdružení měst a 
obcí Východní Moravy a jeho akční 
plán  

 8 pořízených a implementovaných 
elektronických úředních desek 

 Pořízené a zprovozněné aplikace 
hlášení závad a sběru námětů od 
občanů včetně rozklikávacího 
rozpočtu a GIS 

 Až 10 účastníků doprovodné 
vzdělávací aktivity (nebude 

zahrnuto do indikátorů) 

 Vyhodnocení naplnění dokumentu 
Koncepce komunikace s veřejností 
v obcích Sdružení měst a obcí 
Východní Moravy v souladu 

s ukazateli nastavenými 
v hodnotícím a monitorovacím 
rámci dokumentu 

 Zprávy o realizaci projektu 

 Vystavená potvrzení o absolvování 
vzdělávací aktivity 

 Webové stránky Sdružení a obcí se 
zveřejněnými dokumenty 

 Riziko – nezvládnutí řízení projektu 
je indikováno jako malé v důsledku 
předchozích zkušenosti s realizací 
projektů financovaných 
z operačních programů v období 
2007-2013 a 2014 – 2020 zapojení 
externích subjektů při přípravě a 
realizaci projektu 

Aktivity projektu 
 KA – Přívětivý a efektivní úřad – 

nástroje komunikace s veřejností 
 

Finanční zdroje 
 Rozpočet projektu v celkové výši  

3 960 730 Kč bez nepřímých nákladů  

Časový rámec aktivit 
 KA: 03/2021 – 02/2023 

 

 Riziko – nedodržení časového 
harmonogramu projektu je 

vyhodnoceno jako malé v kontextu 
realistického zpracování 
harmonogramu s časovými 
rezervami a důsledným sledováním 
termínů ze strany žadatele 

 Riziko – nedodržení rozpočtu 
projektu je vyhodnoceno jako malé 
v kontextu detailnímu rozpracování 
položek vztahující se na celý projekt 
a ověření aktuálních cen v době 
podání projektové žádosti 

   Předběžné podmínky 

Schválení návrhu projektu a jeho podpis 
představiteli SMOVM. 

Úspěch projektu v hodnocení a výběr k 
financování v rámci OP Z. 

 



 

 

 

 

Harmonogram projektu  
Realizace projektu je naplánována na březen 2021 až únor 2023 (24 měsíců). Níže je detailní harmonogram klíčových aktivit a činností v nich obsažených. 
Harmonogram je sestaven tak, aby zahrnoval i časové rezervy pro jednotlivé aktivity. 

Měsíce prvního roku realizace projektu 2021/2022 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 

Klíčová aktivita – pilíř I             

Zpracování analytické části Koncepce             

Zpracování návrhové část Koncepce             

Zpracování části systém implementace Koncepce             

Zpracování části systém hodnocení a monitorování 
Koncepce 

            

Schválení a zveřejnění Koncepce             

Zpracování akčního plánu a jeho schválení              

Implementace akčního plánu             

Klíčová aktivita - pilíř 2             

Průzkum trhu             

Výběr dodavatele nástrojů             

Pořízení a implementace nástrojů             

Realizace vzdělávací aktivity              

 

 



 

 

 

 

Měsíce druhého roku realizace projektu 2022/2023 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 

Klíčová aktivita – pilíř I             

Zpracování analytické části Koncepce             

Zpracování návrhové část Koncepce             

Zpracování části systém implementace Koncepce             

Zpracování části systém hodnocení a monitorování 
Koncepce 

            

Schválení a zveřejnění Koncepce             

Zpracování akčního plánu a jeho schválení              

Implementace akčního plánu             

Klíčová aktivita – pilíř 2             

Průzkum trhu             

Výběr dodavatele nástrojů             

Pořízení a implementace nástrojů             

Realizace vzdělávací aktivity              

 

 

 



 

 

 

 

Analýza rizik  
Projekt vychází z existence reálné potřeby zefektivnit a zkvalitnit komunikaci v zájmovém území 
Sdružení s veřejností, koncepčně ji uchopit a řídit a celkově podpořit správu věcí veřejných, čímž se 
významným způsobem přispívá k eliminaci rizik při jeho realizaci. Níže je uveden přehled potenciálních 
rizik, včetně opatření k jejich eliminaci. 

1) Chyby při přípravě dotační žádosti nebo v době realizace projektu 

2) Nezájem cílové skupiny  

3) Nedostatečná informovanost ve vztahu k cílové skupině  

4) Nedodržení rozpočtu projektu - navýšení nebo snížení 

5) Nedostatečná kvalifikace realizačního týmu 

6) Nedodržení časového harmonogramu projektu 

7) Riziko výběru nevhodného dodavatele pořizovaných služeb či majetku 

8) Nevyužití zpracovaného dokumentu aktéry ve vnitřním prostředí – tj. volenými zástupci a 
zaměstnanci úřadů obcí/měst/městyse 

Rizika a jejich řešení jsou v kompetenci žadatele projektu, již v přípravné fázi je nastaven proces 

eliminace a snížení pravděpodobnosti výskytu rizikových situací, a to v následujícím rozsahu:  

Ad 1) Systematická příprava projektu před podáním, respektování všech podmínek OP Zaměstnanost. 

Ad 2) Cílová skupina volených zástupců již projevila svůj zájem o aktivity spojené s realizací daného 
projektu spojených s pořízením koncepce komunikace, včetně dalších moderních komunikačních 
nástrojů a na ně navazujícího vzdělávání a to samotným podáním tohoto projektu. 
 

Ad 3) Informovanost cílových skupin volených zástupců a zaměstnanců bude řešena v rámci klíčových 

aktivit projektu prostřednictvím činnosti Manažera komunikace s veřejností, setkávání projektového 
týmu, ale také prostřednictvím setkávání v pracovních skupinách se zainteresovanými pracovníky, kteří 
jsou součástí projektového týmu, a jejichž úkolem je šíření informací mezi cílové skupiny za účelem 
kvalitního zpracování pořizovaného dokumentu. Informovanost cílové skupiny veřejnost bude 
prováděna standardními komunikačními nástroji zapojených obcí/měst/městyse či Sdružení, tedy 

prostřednictvím zpravodajů, tiskových zpráv, ale také prostřednictvím nově pořizovaných 
komunikačních nástrojů aj. 
 

Ad 4) Při zpracování rozpočtu došlo k detailnímu rozpracování položek vztahujících se na celý projekt, 
byly osloveny organizace poskytující poptávané služby či prodávající poptávané zboží tak, aby byly 

cenové nabídky aktuální k datu podání žádosti.  

Ad 5) Pečlivý výběr osob s relevantními zkušenostmi, spolupráce s externími zpracovateli žádosti a 
využití jejich zkušeností s projektovým řízením. Vysoké požadavky kladené na pracovníky, kteří se 
budou podílet na realizaci klíčových aktivit a budou muset doložit doklady o vzdělání či minimálně 
prokázat předchozí zkušenosti s prací na obdobných pozicích pro subjekty veřejného sektoru. 

Ad 6) Realistické plánování a důsledné sledování stanovených termínů ze strany žadatele, 
harmonogram vychází z předchozích zkušeností a je v něm časový prostor pro případné prodloužení 
klíčových aktivit. 



 

 

 

 

Ad 7) Budou vybráni dodavatelé s předloženými kladnými referencemi ve vztahu k realizaci dřívějších 
dodávek obdobných služeb či majetku. 

Ad 8) V kontextu vnitřního prostředí bude pro využití komunikačního dokumentu klíčová facilitační role 
zaměstnance, který bude v případě pořizovaného dokumentu implementovat navrhovaná opatření – 

tj. manažera komunikace s veřejností. Existence této pracovní pozice pro zpracování dokumentu bude 

mimo jiné zaměřena na otázku implementace projektů. Zároveň je jeho úkolem facilitovat shodu na 
jejich realizaci a informovat o prospěchu z jejich realizace všechny relevantní cílové skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


