
. ulít VKM
VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO '
„Řepínský dů l  — vrty, stavebně průzkumné práce“

uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění |

Číslo smlouvy u objednatele: R-569/22-D1
Číslo zakázky: 20100220
Číslo smlouvy u zhotovitele: ZAK-220058

1 .  SMLUVNÍ  STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991 ,
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

|

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: VODNÍ ZDROJE, a.s.

se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 1569
IČO: 45274428
DIČ: CZ45274428
Zastoupený: Ing. Tomášem Hájkem, předsedou představenstva

Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. lvem Černým, členem představenstva

Zmocněnec pro smluvníjednání: 

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění, z důvodu překážky, která vznikla

při realizaci stavby a je podrobně uvedena v Důvodové zprávě (Příloha č .  1 tohoto dodatku).

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: květen 2022

. Dokončení plnění předmětu díla: 30.06.2023

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-569I22 (Řepínský d ů l -  vrty, stavebně průzkumné práce),

uzavřené dne 29.04.2022 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-569122 (Řepínsky' důl - vrty, stavebně průzkumné práce),
uzavřené dne 29.04. 2022 vstupuje v platnosti účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V prípadě povinností uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3. 3 Dodatek č . 1  je nedílnou součástí smlouvy o dílo č .  R-569I22 (Řepínský důl — vrty, stavebně
průzkumné práce), uzavřené dne 29.04. 2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 5 0 .  12. 2022 V Praze dne 2 2  _ 1 2 _  2022

OBJEDNATEL ' ZHOTOVITEL .

' Vodárny maník, a.s. VODNÍ ZDROJE, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Mgr. Ivo Černý, člen představenstva
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