číslo Smlouvy: S/ŘVC/88/R/S0D/2020
Dílo:
PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI - l. fáze
část 6
Přístaviště Poděbrady — zhotovitel
Věc: Včasné upozornění č. 03 -1/2022
Související korespondence:
Související Pod-články Smlouvy: 1.1.9, 1.1.14, 1.1.22, 11.1, 10.3., 10.4 
k rukám Zástupce objednatele: IRIS Bohemia s.r.o., xxxxxxxxxx, vedoucí týmu Správce stavby

IRIS Bohemia s.r.o. [image: ]Politických vězňů 64
280 02 Kolín 3
Včasné upozornění č. 03-1/2022
DATUM. 8.3.2022
Vážený pane xxxxxxx,
Tímto Vás podle článku 10.3 Obecných smluvních podmínek Zhotovitel upozorňuje na možné budoucí události nebo okolnosti, které mohou být důvodem pro[image: ]
a) zpoždění prací na díle nebo ztížení jejich podmínky, což může mít vliv na Dobu pro dokončení 
a Dobu pro uvedení do provozu v souladu s Pod-článkem 7.3 Zvláštních podmínek
nebo
b) claim zhotovitele na dodatečnou platbu podle Pod-článku Oprávnění ke claimu podle článku 10.4, Rizika objednatele, vyšší moc článek 6.1.
S ohledem na možné důsledky válečného konfliktu na Ukrajině nemůže Zhotovitel ani s vynaložením odborných znalostí předpokládat, jaký negativní dopad může mít tato okolnost Vyšší moci na stavební průmysl.
Konkrétně může dojít nejen k enormnímu nárůstu cen vstupních materiálů, ale rovněž k výpadkům při jejich aktuální dostupnosti.
Dále v souvislosti s obecnou mobilizací občanů ukrajinské národnosti, dojde velmi pravděpodobně i k poklesu počtu pracovníků ve stavebnictví, což rovněž může mít negativní dopad na časový harmonogram.
Na základě zavedených ekonomických sankcí na Ruskou federaci je zamezen dovoz a dostupnost některých komodit využívaných ve stavebnictví a mohou tak nastat další následky, které dnes nedokážeme předvídat.
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Současná situace zasahuje všechny hospodářské subjekty a působí nejen v České republice ale v [image: ]celosvětovém měřítku.

[image: ]Vzhledem k tomu, že není možné určit vývoj válečného konfliktu, a tím ani rozsah jednotlivých omezení, která s sebou přináší, si Vás dovolujeme informovat, že nastala událost vyšší moci 
v podobě rozsáhlé invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny představující válečný konflikt 
a tato událost vyšší moci může mít vliv na schopnost a možnosti Zhotovitele plnit své povinnosti řádně a včas dle Smlouvy o dílo.[image: ]
O jednotlivých konkrétních dopadech výše uvedené události vyšší moci Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat, jakmile nám budou známy.
Předem děkujeme za pochopení.
	
S pozdravem	


Vedoucí projektu



Převzal:	
V kopii Objednatel
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