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Číslo smlouvy objednatele (Objednatel): 3129/2022/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P22V00224979

Smlouva o výkonu správce stavby

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava SHB, akciová společnost

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena: Ing. Ilja Hustý

Mgr. Zuzanou Baj garovou člen představenstva

zapsána V obchodnim rejstříku vedeném

u KS V Ostravě, oddíl B, vložka 4477

 

IČQ: 00845451 IČQ: 25324365

DIC: czoos45451 látce DPH DIC: cz 25324365   

  

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Císlo účtu: Císlo účtu:

dále jen objednatel dále též správce stavby

Obsah smlouvy
 

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění výkonu funkce správce stavby, zahrnující V sobě činnosti

definované touto smlouvou pro účel realizace stavby „Most na ul Závodní přes železniční a tramvajovou

trať V Ostravě—Vítkovicích“ V k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (dále také jen „stavba“), kdy tyto činnosti

budou realizovány V rámci (i) a projektové přípravy stavby, (ii) realizace stavby. Předpokládaná

realizační cena stavby představuje částku ve výši 254 164 880 Kč bez DPH (dále také jen „realizační

cena“). V okamžiku uzavření této smlouvy probíha zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem Most

na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať — PD+IČ+AD, jejímž předmětem je vybrat dodavatele

(dále také jen „proj ektant“ a pro účely přílohy č. 1 této smlouvy pak také „zhotovitel PD“), jež zpracuje

projektovou dokumentaci stavby (pro společné povolení, projektovou dokumentaci pro provedení

stavby, správce stavby je s tímto srozuměn aje si vědom, že jeho činnosti se budou vázat jak k těmto

projekčním přípravám prováděnými projektantem, tak následně k samotné realizaci stavby dle

projektové dokumentace zpracované projektantem (dále také jen „projektová dokumentace“, pro účely

přílohy č. 1 této smlouvy pak také „PD“).

3. Správce stavby bere na vědomí, že V budoucnu bude objednatelem V zadávacím řízení vybrán zhotovitel

stavby dle projektové dokumentace (dále také jen „zhotovitel“ a pro účely přílohy č. 1 této smlouvy pak

také „zhotovitel stavby“) a s tímto bude správce stavby povinen spolupracovat.
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4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečností V době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Správce stavby prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Správce stavby prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím v průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli

7. Správce stavby se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 100 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

8. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

9. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně správci stavby nevýhradní oprávnění užít logo města

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty v průběhu realizace díla

V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Správce stavby oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle

této smlouvy přijímá.

10. Správce stavby prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinnosti v samotné

smlouvě, znám.

11. Správce stavby bere na vědomí, že na činnosti v předrealizační i realizační části projektu, které je

předmětem této smlouvy, lze dodatečně zčásti uplatnit požadovat a čerpat příspěvek (finanční podporu)

jako dodatečně uznatelný výdaj z budoucích očekávaných dotačních výzev vyhlašovaných Státním

fondem dopravní infrastruktury, v rámci programu financování výstavby, modernizace nebo oprav

místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou

dopravní infrastrukturou.

12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je zajištění výkonu činností správce stavby „Most na ul. Závodní přes

železniční a tramvajovou trať v Ostravě — Vítkovicích“. Minimální rozsah činností, jež bude správce

stavby pro objednatele realizovat, je definován V příloze č. 1 této smlouvy, kdy se jedná o minimální

rozsah (standard), který je správce stavby povinen poskytovat objednateli. Jedná se tedy pouze o

demonstrativní výčet, přičemž je povinností správce stavby, aby identifikoval v průběhu plnění této

smlouvy další relevantní činnosti nezbytné k řádnému a včasnému plnění smluvního závazku, jež má

směřovat k administraci veřejné zakázky, řádné projektové přípravě stavby a její následné realizaci

(dále také jen „předmět plnění“).

2. Objednatel se zavazuje za činnosti dle této smlouvy správci stavby zaplatit odměnu a cenu dle čl. IV

této smlouvy.

3. Správce stavby se zavazuje veškeré v této smlouvě uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilosti

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy V procesu přípravy a zabezpečení

realizace výše uvedené stavby.
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4. Správce stavby se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení

největšího prospěchu obj ednatele a V tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu stavby.

5. Správce stavby se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit

dodržování veškerých právních předpisů, zej měna pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ato vůči

všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda budou činnosti

spoj ené s plněním předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Správce stavby

se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda

budou činnosti prováděny příkazníkem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech,

jako například V registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Správce stavby je

dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda

budou činnosti prováděny příkazníkem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP

a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv dodržení podmínek uvedených v odst. 5 tohoto článku kontrolovat.

Správce stavby je povinen tuto kontrolu umožnit a poskytnout příkazci nezbytnou součinnost k jejímu

provedení.

7. Předmět smlouvy může být změněn V souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných

zakázek, V platném znění (dále jen „ZZVZ“).

8. Veškeré písemnosti, dokumenty, přílohy požadované objednatelem budou všemi členy správce stavby

dodány také V elektronické podobě. Veškeré elektronicky předávané písemnosti, dokumenty, přílohy

budou předávány ve dvojím vyhotovení na archivním DVD, a to ve formátu * .dwg a současně ve verzi

PDF, která splňuje výstupní formát dle vyhlášky č. 259/201, 0 podrobnostech výkonu spisové služby.

čl.III.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této

smlouvy. Předpokládaná doba výkonu funkce správce stavby:

1.1 v předrealizační fázi dle přílohy č. 1 této smlouvy činí 28 měsíců (výkon správce stavby V rámci

předrealizační fáze dále také jen „předrealizační fáze“)

1.2 V realizační fázi dle přílohy č. 1 této smlouvy činí 28 měsíců (výkon správce stavby v rámci

realizační fáze dále také jen „realizační fáze“)

2. Plán BOZP podrobně specifikovaný vpříloze č. 1 této smlouvy (dále také jen „Plán BOZP“)

vpožadovaném rozsahu bude objednateli předán osobně nebo poštou, a to na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínu do 14 dnů ode dne, kdy správci

stavby zhotovitel nebo objednatel předá dokumentaci pro společné povolení stavby (případně

dokumentaci pro stavební povolení) schválenou stavebním úřadem, jež bude podkladem pro

zpracování Plánu BOZP V souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Pokud vznikne potřeba aktualizace

Plánu BOZP, tak tuto aktualizaci správce stavby objednateli předá vždy nej později do 2 dnů od změny

podmínek na staveništi vyvolávajících potřebu aktualizace Plánu BOZP.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k přerušení realizace stavby, u které správce stavby

vykonává svou činnost dle této smlouvy, bude správce stavby provádět kontrolu stavby a staveniště 2x

v měsíci, přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit jako osoba odborně znala, zda v období přerušení
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provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv újmy na majetku objednatele, á V takovém případě je

správce stavby povinen provádět kontrolu stavby a staveniště častěji.

4. Místem plnění je území statutárního města Ostravy, kde se nachází také místo stavby, jež bude přesně

vymezeno projektovou dokumentaci.

5. Všechny činnosti správce stavby jakožto předmět plnění, budou vykonávány do úplného dokončení

realizace stavby dle této smlouvy, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení a získání

posledního kolaudačního rozhodnutí za účelem užívání stavby vč. splnění všech činností, jež jsou

předmětem plnění dle této smlouvy.

čl.IV.

Odměna, cena a bonus

1. Za poskytování předmětu plnění náleží správci stavby cena a odměna ve výši sjednané dle odst. 2

tohoto článku (dále také jen „cena a odměna“). Cena a odměna bude hrazena V českých korunách.

2. Cena a odměna byla pro účely této smlouvy je sj ednaná následovně:

2.1 Předrealizační fáze

Odměna za skutečně provedené činnosti správce stavby vrámci předrealizační fáze se stanovuje

násobkem hodinové sazby ve výši dle tabulky uvedené níže v tomto bodě 2.2 a hodinami skutečně

vynaloženými na jednotlivé činnosti jednotlivými členy týmu správce stavby:

 

 

 

 

 

 

Člen týmu Hodinová sazba

bez DPH

1. Project manager / koordinátor týmu správce stavby l.200,00 Kč

2. Cost manager / rozpočtař 800,00 Kč

3. Koordinator BOZP 800,00 Kč

4. BIM koordinátor l.000,00 Kč

5. Technický dozor stavebníka 900,00 Kč    
Maximální výše odměny za činnosti provedené v předrealizační fázi činí 1.856.800,00 Kč. Správce

stavby prohlašuje, že pro stanovení maximální výše odměny vycházel ze svých odborných znalostí a

zkušeností, zohlednil všechny činnosti, které budou a mohou být při plnění předrealizační fáze

provedeny, přihlédl ke všem okolnostem, které V totožném či obdobném předmětu plnění mohou

nastat, a souhlasí, že odměna za činnosti správce stavby V rámci předrealizační fáze bude uhrazena

podle skutečně provedených činností jednotlivých členů týmu výpočtem dle hodinových sazeb, vždy

však V maximální výši 1.856.800,00 Kč, a to bez ohledu na její případné vyčerpání před ukončením

předrealizační fáze. Objednatel je povinen hradit odměnu za činnosti správce stavby V předrealizační

fázi maximálně ve výši 1.856.800,00 Kč.
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2.2 Realizační fáze

Odměna za skutečně provedené činnosti správce stavby V rámci realizační fáze se sjednává V celkové

pevně stanovené výši 4.326.400,00 Kč. Správce stavby prohlašuje, že pro stanovení pevné výše

odměny vycházel ze svých odborných znalostí a zkušeností, zohlednil všechny činnosti, které budou a

mohou být při plnění realizační fáze provedeny, přihlédl ke všem okolnostem, které V totožném či

obdobném předmětu plnění mohou nastat. Objednatel je povinen uhradit odměnu za činnosti správce

stavby V realizační fázi ve výši 4.326.400,00 Kč.

Celková pevně stanovená výše odměny vrealizační fázi je stanovena jako nejvýše přípustná a

nepřekročitelná.

2.3 Plán BOZP

 

Cena díla — Plán BOZP 60.000,00 Kč 12.600,00 Kč 72.600,00 Kč

     
 

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti této smlouvy.

2.4 Odměna za předrealizační fázi, odměna za realizační fázi a cena za plán BOZP

Odměna a cena za provedené činnosti dle odst. 2.1, 2.2 a 2.3 je stanovena dohodou smluvních stran a

 

 

 

 

 

    

činí:

bez DPH (v Kč) DPH (v Kč) vč. DPH (v Kč)

Max. odměna za

předrealizační fázi dle 1.856.800,00 Kč 38992890 Kč 2.246.728,00 Kč

odst. 2.1

Pevně stanovená

odměna za realizační 4.326.400,00 Kč 90854400 Kč 523494400 Kč

fázi dle odst. 2.2

cena za Plan BOZP 60.000,00 Kč 12.600,00 Kč 72.600,00 Kč
dle odst. 2.3

C lk d “
ceenaem ° men“ a 6.243.200,00 Kč 1.311.072,00 Kč 7.554.272,00 Kč 
 

3. Objednatel bude správci stavby hradit cenu a odměnu na základě faktur podrobně upravených v čl. X

této smlouvy.

4. Objednatel je povinen hradit správci stavby odměnu a cenu dle toho článku následovně:

4.1 Předrealizační fáze

Objednatel je povinen hradit odměnu vztahující se k výkonu činností správce stavby

v předrealizační fázi za každé kalendářní čtvrtletí dle skutečně provedených činností v

příslušném kalendářním čtvrtletí specifikovaných, kvantifikovaných a oceněných hodinovými

sazbami jednotlivých členů týmu správce stavby, dle podmínek ujednaných dále v této smlouvě,

a to do výše 70 % maximální výše odměny správce stavby za činnosti provedené v předrealizační

fázi dle odst. 2, bodu 2.1 tohoto článku. Zbylá část odměny (v maximální výši 30 % z maximální

výše odměny správce stavby za činnosti provedené v předrealizační fázi dle odst. 2, bodu 2.1
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tohoto článku) bude uhrazena po získání posledního pravomocného stavebního povolení nebo

společného povolení stavby dle stavebního zákona;

4.2 Realizační fáze

Objednatel je povinen hradit odměnu vztahující se k výkonu činností správce stavby V realizační

fázi následujícím způsobem:

0 za vykonané činnosti správce stavby bude po prostavění 20 % finančních prostředků stavby

správcem stavby vystavena faktura na částku odpovídající výši do 20 % z celkové pevně

stanovené odměny za realizační fázi.

. za vykonané činnosti správce stavby bude po prostavění 40 % finančních prostředků stavby

správcem stavby vystavena faktura na částku odpovídající výši do 30 % z celkové pevně

stanovené odměny za realizační fázi.

. za vykonané činnosti správce stavby bude po prostavění 60 % finančních prostředků stavby

správcem stavby vystavena faktura na částku odpovídající výši do 40 % z celkové pevně

stanovené odměny za realizační fázi.

. za vykonané činnosti správce stavby bude po prostavění 80 % finančních prostředků stavby

správcem stavby vystavena faktura na částku odpovídající výši do 50 % z celkové pevně

stanovené odměny za realizační fázi.

. za vykonané činnosti správce stavby bude po prostavěnílOO % finančních prostředků stavby

správcem stavby vystavena faktura na částku odpovídající výši do 80 % z celkové pevně

stanovené odměny za realizační fázi.

. zbývající část odměny odpovídající 20 % z celkové pevně stanovené odměny za realizační fázi

je objednatel povinen uhradit správci stavby na základě správcem stavby vystavené faktury po

dokončení realizace stavby; dokončením realizace stavby se pro účely této smlouvy rozumí

získání posledního oprávnění k užívání stavby V souladu se stavebním zákonem.

4.3 Plán BOZP

1. Částka ujednaná jako cena díla — Plán BOZP bude správci stavby uhrazena jednorázově po

dokončení díla — Plánu BOZP v požadovaném rozsahu a jeho předání a převzetí

objednatelem V souladu s čl. VI odst. 3 této smlouvy.

2. Sjednaná cena a odměna bez DPH v odst. 2 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně

předpokládané náklady správce stavby nutné k provedení celého předmětu plnění V rozsahu dle

této smlouvy.

Zi Cena a odměna bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, ato až do doby splnění smlouvy.

4. V případě poskytování předmětu plnění v předrealizační fázi správcem stavby prostřednictvím

osob na pozicích, které nejsou spojeny s členy týmu a hodinovými sazbami dle odst. 2 tohoto

článku, bude hodinová sazba stanovena jako aritmetický průměr hodinových sazeb jednotlivých

členů týmu správce stavby v příslušné fázi, s výjimkou člena týmu Project manager— koordinátor

týmu správce stavby.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana

odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
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6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

Objednatel upozorňuje, že zhotovitel bude oprávněn využít možnosti realizovat stavbu ve

vícesměnném provozu. Hodinová sazba j ednotl ivých členů týmu správce stavby je stejná bez ohledu

na čas směny.

8. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec sjednané odměny, která přísluší spravci stavby za činnosti

vykonané V souladu s touto smlouvou, má správce stavby za současného splnění předpokladů

uvedených V tomto odstavci 1 1 právo na bonus.

i) Bonus se sjednává v pevné výši odpovídající 10 % zcelkové pevně stanovené odměny

sjednané pro realizační fázi V odst. 2 bod 2.2 tohoto článku smlouvy.

ii) Právo na bonus správci stavby vzniká za současného kumulativního splnění následujících

předpokladů:

a. konečná cena stavby bez DPH, kterou bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavby

za realizaci stavby, nepřekročí cenu stavby bez DPH sjednanou ve smlouvě se zhotovitelem

v prvním znění (tj. bez zohlednění změn ceny stavby sjednaných dodatky ke smlouvě se

zhotovitelem, jakož i bez zohlednění jakékoliv jiné změny ceny stavby) 0 více než 5 % a

b. skutečná celková doba realizace stavby nepřekročí lhůtu pro realizaci stavby sjednanou ve

smlouvě se zhotovitelem v prvním znění (tj. bez zohlednění změn lhůty pro realizaci stavby

sjednaných dodatky ke smlouvě se zhotovitelem, jakož i bez zohlednění jakékoliv jiné

úpravy lhůty pro realizaci stavby, např. z důvodu nevhodných klimatických podmínek) o

více než 5 %.

iii) Pro odstranění výkladových pochybností se konstatuje, že V případě nesplnění předpokladů

pro vznik práva na bonus, právo na bonus správci stavby nevzniká bez ohledu na okolnosti,

které zapříčinily nesplnění předpokladů, a to bez ohledu na zavinění zhotovitele stavby,

objednatele či správce stavby či jejich jednání či opomenutí; V případě, že správci stavby

nevznikne uvedené právo na bonus, správci stavby V žádném případě nenáleží právo na

náhradu škody za objednatelem, pokud by mu takové vzniklo a takového práva na náhradu

škody se tímto výslovně vzdává.

9. Správce stavby nemá nárok na zvýšení odměny a ceny V souvislosti s prodloužením doby realizace

plnění oproti termínům stanoveným v čl. III, odst. 1 této smlouvy.

čl.V.

Poskytování předmětu plnění správcem stavby

1. Správce stavby je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neučelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro

účely této smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2. Správce stavby se zavazuje poskytovat předmět plnění v souladu s platnými právními předpisy.
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čl.VI.

Speciální ujednání k Plánu BOZP

1. Plán BOZP V rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy bude objednateli předán V pěti (5) vyhotoveních

v tištěné podobě. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

2. Plán BOZP bude objednateli předán také v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD—R médiu,

a to následujícím způsobem: textová a tabulková část bude objednateli poskytnuta ve formátech

kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 V podobě pro čtení a zápis (*.dwg) a (*.pdf).

3. Plán BOZP je proveden jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje Plán BOZP

převzít v případě, že bude předán bez vad. O předání a převzetí Plánu BOZP se sepíše protokol, ve

kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel

tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

5. Dilo bude realizováno V souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou podanou zhotovitelem

v této veřejné zakázce.

6. Správce stavby prohlašuje, že si je vědom, že je jeho povinností zpracovat Plán BOZP ve vztahu

k projektové dokumentací pro provádění stavby, která v okamžiku uzavření této smlouvy ještě nebyla

vytvořena.

7. V Plánu BOZP budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy, dodavatelem stavby a ostatních dotčených subjektů,

uplatněné prostřednictvím objednatele.

8. Plán BOZP bude V průběhu zpracování projednáván s bezpečnostními techniky dodavatele stavby nebo

jejich zástupci.

9. Správce stavby je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů ve vztahu ke zhotovovanému Plánu BOZP, které jsou neúčélné nebo

objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení použití

ustanovení § 2595 OZ.

10. Správce stavby se zavazuje provést dílo — Plán BOZP v souladu s platnými právními předpisy.

11. Práva objednatele z vadného plnění Plánu BOZP se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

12. Správce stavby poskytuje na Plán BOZP záruku za jakost V délce 60 měsíců.

13. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného předání Plánu BOZP bez vad objednateli.

14. Plán BOZP má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

15. Správce stavby započne s odstraněním vady Plánu BOZP nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne

doručení písemného oznámení (i é—mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného

plnění.

16. Neodstraní—li správce stavby vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a správce stavby je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

17. Správce stavby je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit

neuznává. V případě, že bude následně prokázáno, že správce stavby odstranil vadu, za kterou

neodpovídal, má správce stavby nárok na náklady účelně vynaložené na odstranění vady.

18. Oznámení o odstranění vady správce stavby objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne správce stavby záruku za jakost ve stejné délce jako byla sjednána původní

délka záruky za jakost.

:“
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čl. VII.

Plná moc, pověření

1. Smluvní strany se dohodly, že dle potřeby a na výzvu správce stavby udělí objednatel správci stavby k

úkonům za účelem plnění předmětu plnění plnou moc či pověření.

čl. VIII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen přizvat správce stavby ke všem: jednáním, které mají, budou mít, nebo mohou

mít vliv na plnění této smlouvy správcem stavby, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o

jednáních, kterých se správce stavby nezúčastní.

2. Objednatel se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby od zhotovitele s právem

rozhodovacím a kolaudačního řízení popř. závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Objednatel se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout správci stavby pomoc při

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne

v průběhu plnění této smlouvy.

čl. IX.

Další povinnosti správce stavby

1. Při plnění předmětu této smlouvy se správce stavby zavazuje dodržovat právní předpisy, technické

normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

Správce stavby je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu.

Správce stavby je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Správce stavby splní takový pokyn jen tehdy,

když na něm objednatel trvá. V případě, že objednatel i přes upozornění správce stavby na splnění

pokynů trvá, neodpovídá správce stavby za škodu takto vzniklou.

4. Správce stavby se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je—li to nezbytné v zájmu objednatele, a

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech

informovat objednatele.

5. Správce stavby je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy s odbornou

peci.

6. Správce stavby je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

9".“

7. Všichni členové týmu správce stavby oprávněni podepisovat veškeré písemnosti budou disponovat

kvalifikovaným elektronickým podpisem. V případě osob reprezentujících orgán veřejné moci též

uloženém na kvalifikovaném elektronickém prostředku.

8. Správce stavby je povinen informovat objednatele o možnosti uplatňovat práva objednatele ze

závazkových vztahů v rozsahu j ím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán

objednatele rozhodne o učinění příslušného právního jednání.

9. Správce stavby je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů objednatele.

10. Jestliže správce stavby při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned

vydat.

11. Správce stavby bude objednateli předkládat veškeré fakturační podklady obdržené od zhotovitele za

stavební práce, dodávky a služby do 3 pracovnich dnů od převzetí od zhotovitele.

12. Správce stavby je povinen upozornit objednatele na všechny vzniklé, dokumentaci pro provedení stavby

nepředpokládáné okolnosti, které mohou při realizaci dílá vést ke změně ceny díla nebo ke změně

termínu plnění kterékoli části prováděné stavby.
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13. Povinnost aktivně koordinovat hledání řešení vedoucí k finanční nebo časové úspoře při realizaci těch

části stavby, které nebyly dokumentací pro provádění stavby předpokládány.

čl. X.

Platební podmínky

1. Smluvní strany si nesj ednaly zálohy.

2. Podkladem pro úhradu ceny a odměny jé vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Vsouladu sustanovenim § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V článku III. této smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví spravce stavby fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými

právními předpisy pro daňový doklad dlé § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce (ORG 3973), identifikátor veřejné

zakázky (IVZ): P22V00224979,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) IČO a DIČ objednatele a správce stavby, jejich přesné názvy a sídla,

e) označení útvaru objednatele (Objednatel), který akci likviduje (tj. odbor investiční),

f) dobu splatnosti faktury,

g) přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol ve formě dlé Přílohy č.2

h) faktura bude obsahovat text: „Tento účetní doklad a výdaje s ním spojené mohou být

spolufinancovány V rámci příspěvku z rozpočtu SFDI.“,

i) přílohou každé faktury bude zástupcem objednatele a zhotovitele podepsaná zpráva o činnosti

správce stavby obsahující detailní přehled o a) průběhu stavby a b) plněného předmětu plnění

(evidence) poskytnutých jednotlivými členy týmu spravce stavby (hodinové výkazy) a jejich časovou

dotaci (nejmenší vykazovací jednotkou je 15 min.) s uvedením konkrétně prováděných činností.

j) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

k) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

]) označení osoby, která fakturu vyhotovilá, včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

5. Doba splatnosti všech faktur jé dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si

smluvní strany sjednávají lOdénní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur provede správce stavby osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové

schránky.

7. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo odměna nebo nesprávně uvedená DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH

se nestanoví V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo spravce stavby vyúčtuje

práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit bez

zaplacení správci stavby) k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Správce stavby

provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli

(příkazci)

8. Objednatel je oprávněna provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností (jakožto ceny a odměny).

Správce stavby je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné
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způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

10. Pokud se stane správce stavby nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit správci stavby za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daneho finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně správce stavby a zaplacením ceny bez DPH správci stavby je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

11. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

12. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

13. Správce stavby se zavazuje, v případě schválení příspěvku z rozpočtu SFDI na plánovanou stavbu,

spolupracovat, poskytovat relevantní dokumenty k financování a výkonu činností správce stavby a

celkově tak umožnit výkon kontroly Státního fondu dopravního infrastruktury a jím pověřených orgánů

a dalších kontrolních orgánů dle předpisů České republiky. V souvislosti s tím je správce stavby povinen

pro účely kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem

z rozpočtu SFDI, uchovávat veškeré originály účetních dokladů a dalších dokladů a dokumentů

vztahujících se k předmětu plnění vyplývající z této smlouvy nejméně do konce roku 2027. Pokud je

však v českých právních předpisech stanovena pro uchovávání a archivaci dokladů a dokumentů dle

předchozí věty lhůta delší, musí ji správce stavby dodržet.

čl. XI.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese správce

stavby v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti správce stavby.

3. Správce stavby uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. Správce stavby je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení új my nebo k jejímu zmírnění.

čl. XII.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. III. odst. 2 této smlouvy ze strany správce stavby je správce

stavby povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH vztahující se k Plánu

BOZP, ato za každý i započatý den prodleni.

2. Pokud správce stavby nedodrží termín k odstranění vady Plánu BOZP, sjednaný v čl. VI odst. 15 této

smlouvy, tak je správce stavby povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč za každý

i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v době splatnosti, je povinen zaplatit správci stavby úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Provede—li správce stavby změnu osoby, která se bude podílet na plnění veřejné zakázky a bude

odpovědná za poskytování příslušných služeb, v rozporu s ustanovením čl. XIII. odst. 9. této smlouvy, je

správce stavby povinen zaplatit objednateli (příkázci) smluvní pokutu ve výši 200.000,— Kč za každý

jednotlivý případ.

6. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností správce stavby vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše, je správce stavby povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

10.000,— Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. Správce stavby je povinen bez ohledu na vznik
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povinnosti zaplatit smluvní pokutu a případně také bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty svou

povinnost splnit. V případě, že správce stavby nesplní povinnost ani na písemnou výzvu objednatele ve

lhůtě k nápravě stanovené objednatelem ve výzvě V délce trvání minimálně 10 dnů, je správce stavby

povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 50.000,— Kč V každém jednotlivém případě.

Vpřípadě, že správce stavby nesplní povinnost ani na další písemnou výzvu objednatele ve lhůtě

k nápravě stanovené objednatelem ve výzvě V délce trvání minimálně 10 dnů, je spravce stavby povinen

zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 100.000,— Kč vkaždém jednotlivém případě. Pro

odstranění výkladových nejasností smluvní strany sjednávají, že maximální výše smluvní pokuty v součtu

za porušení povinnosti sjednané touto smlouvou V intencích tohoto odstavce činí 160.000,— Kč.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

8. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu

škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce správce stavby.

11. Správce stavby je srozuměn s výší smluvních pokut a vyslovuje s nimi souhlas a prohlašuje ji za adekvátní

vzhledem k smluvním povinnostem zajíšťovaným smluvními pokutami.

čl. XIII.

Závěrečná ujednání

1. Doložká platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozděj ších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 00241/RM2226/5

ze dne 22.11.2022, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky dle ZZVZ a označené „Most na ul.

Závodní V Ostravě — Vítkovicích — správce stavby II“.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

obj ednatel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

a § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

8. Správce stavby je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval V zadávacím
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řízení kvalifikaci, pouze V případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci V rozsahu, V jakém původní

poddodavatel prokazoval kvalifikaci V zadávacím řízení. Tato změna je přípustná pouze po předchozím

schválení oprávněným zástupcem obj ednatele — vedoucího odboru investičního Magistrátu města Ostravy

nebojím pověřené osoby. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě,

že objednatel změnu poddodavatele neschválí, je povinen své rozhodnutí správci stavby písemně sdělit

včetně odůvodnění. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů

odmítnout.

9. V průběhu trvání této smlouvy je správce stavby oprávněn změnit osoby, které se budou podílet na plnění

veřejné zakázky a budou odpovědné za poskytování příslušných služeb (dále jen „osoby“),

prostřednictvím kterých ve své nabídce podané k této veřejné zakázce prokázal splnění kvalifikace

pro plnění veřejné zakázky, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Nová osoba musí

splňovat technickou kvalifikaci stanovenou v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Objednatel

vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje—li nová

osoba potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez objektivních důvodů

odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Smluvní strany si ujednaly, že

jedna osoba nesmí vykonávat více pozic v rámci realizačního týmu správce stavby.

10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

11. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se třicetidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 12 tohoto

článku smlouvy tím není dotčeno. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije

V případě výpovědi ze strany objednatele z důvodu porušení povinností správce stavby dle této smlouvy.

12. Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu otom, že se správce stavby nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením správci

stavby.

13. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit

s okamžitou účinností v případě, že V jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla

uvedená V § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo

od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ.

14. Správce stavby nemá právo smlouvu vypovědět.

15. Účinností výpovědi zaniká závazek správce stavby uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi je správce stavby povinen nepokračovat V činnosti, na kterou se výpověď vztahuje.

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody

hrozící z nedokončené činnosti.

16. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je správce stavby povinen ihned předat objednateli

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit správci stavby

cenu dodávek, prací či služeb, které správce stavby poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

17. Správce stavby se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

18. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn přepokládaných výslovně touto smlouvou), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude

pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

19. Správce stavby se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětu smlouvy.

20. Správce stavby nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva ani převést své

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Správce stavby nemůže tuto smlouvu bez souhlasu

objednatele dále postupovat.

21. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.
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22. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nícotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

23. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

24. Správce stavby je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

25. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

26. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

27. Za objednatele je oprávněn jednat V záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy vedoucí odboru

investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do tohoto odboru.

28. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

29. Správce stavby uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli uzavřením této smlouvy předchozí souhlas

s postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i bud“ jednomu postupníkovi nebo i

několika postupníkům. Objednatel je správcem stavby výslovně oprávněn převést na postupníka všechna

svá práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, v jakém se nacházejí

k okamžiku účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy oznámeno písemně

správci stavby, případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě o postoupení smlouvy)

nebo také jen jej ích část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.

30. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1: Rozsah předmětu plnění,

Příloha č. 2: Zjišťovací protokol.

Za objednatele Za správce stavby

   

Mgr. Zuzana Bajgarova Ing. Ilja Hustý

náměstkyně primátora člen představenstva

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 3129/2022/OI/VZ

Počet stran: 15

Rozsah předmětu plnění

Objednatel upozorňuje a zdůrazňuje, že se jedná o výčet minimálního rozsahu činností správce stavby ,

jakožto jednotlivých členů jeho týmu, které je tým správce stavby povinen poskytovat objednateli. Jedná se

tedy pouze o demonstrativní výčet, přičemž je na správci stavby, aby identifikoval další relevantní činnosti

nezbytné k řádnému a včasnému plnění smluv a tyto činnosti přidělil svým jednotlivým členům týmu správce

stavby.

Project manager— koordinátor týmu správce stavby

(trvale delegován V týmu správce stavby V průběhu předrealizační a realizační fáze)

Vykonává zej mená (ovšem ne výhradně) níže uvedené činnosti:

Plnění služeb project managera v předrealimční fá:1'

a) posuzuje a kontroluje PD stavby z hlediska optimalizace nákladů, metod a technologií s cílem dosažení

nejvýhodnějšího poměru hodnota/cena,

b) posuzuje a kontroluje PD, dokumenty zpracované projektantem, včetně zpracování připomínek k jejímu

obsahu a případných návrhů na její vylepšení (výsledky provedené analýzy předá objednateli),

c) posuzuje, kontroluje a prověřuje realizovatelnost záměru objednatele, a to včetně zpracování případných

návrhů na jejich vylepšení,

d) sleduje a dohlíží na proces přípravy PD a harmonogramu projektových prácí, usměrňuje rozpracované

PD dlé záměru objednatele, dohlíží nád zapracováním případných změn, vyplývajících ze stavebního

řízení, do dalších stupňů PD,

e) zajišťuje a dohlíží na vedení evidence stanovisek dotčených orgánů a příslušných správců k získání

povolení nezbytných pro provádění stavby a zajišťuje jejich zapracování do PD,

Í) zpracovává a průběžně aktualizuje komplexní řídící harmonogram postupu prací s ohledem na přípravné

práce prováděné před zahájením činnosti zhotovitélé stavby a s ohledem na paralelní činnosti, které

budou prováděny třetími osobami (demolice, archeologický průzkum, infrastruktura, přeložky atd.),

g) dohlíží nad kontrolou a posouzením podrobného řídícího propočtu stavby zpracovaného zhotovitelem

PD, který je členěn ná jednotlivě stavební elementy na základě projektové dokumentace pro společné

povolení a dokumentace pro provádění stavby;

h) zpracovává propočet předpokládaných nákladů na provoz stavby V návaznosti na zvolené stavební a

technologická řešení; vyhodnocuje možná řešení a doporučuje to nejvýhodnější při porovnání nákladů

stavby nebo jeho částí (Cost Plan) a provozních nákladů po jeho dokončení (CAPEX a OPEX),

i) poskytuje objednateli plán čerpání nákladů (Cash—flow Plan) po měsících až do zahájení realizační fáze

na základě řídícího propočtu nákladů stavby (Cost Plan) a řídícího harmonogramu výstavby a jeho

pravidelné aktualizace (v měsíčních intervalech),

j) reviduje soulad výkresové části PD se soupisem stavebních prací a výkazem výměr a jejich ocenění v

rozpočtu stavby za účelem zadání veřejné zakázky na realizaci stavby, a připravuje a vypracovává

poklady pro její zadání,

k) v případě, že po uzavření této smlouvy bude zahájeno nové zadávací řízení na výběr zhotovitélé PD,

bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem v rámci přípravy a průběhu tohoto zadávacího řízení, a

to:

- poskytuje součinnost při přípravě zadávací dokumentace (zejména v podobě konzultací technických

aspektů) a jejího vysvětlení,

- V případě potřeby zajišťuje účast potřebného počtu členů týmu správce stavby v komisích V zadávacím

řízení na výběr zhotovitele PD, tzn. zejména učást objednatelem vyžádaných členů týmu Správce stavby
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V komisích, a to jako členů komise nebo jako přizvaných odborníků při posouzení kvalifikace dodavatelů

a hodnocení jejich nabídek, V rámci níž vybraní členové týmu správce stavby provedou kontrolu

vhodnosti a kompletnosti předložených soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a

dále kontrolu cenových nabídek z pohledu finanční realizovatelnosti,

- poskytuje součinnost při změně nebo doplňování zadávacích podmínek, odpovídá na dotazy v rámci

zadávacího řízení na výběr zhotovitele PD,

1) ve spolupráci se zhotovitelem PD připravuje zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) v rozsahu

dle vyhlášky, například s uvedením rozfázování prací, logistiky staveniště, určením ploch pro zařízení

staveniště a sklady, plánu nasazení jeřábů, principu bezpečnosti práce, ostrahy staveniště atd.,

m) vypracovává manuál projektu, který bude obsahovat informace o projektu, adresář a telefonní seznám

účastníků projektu, způsoby komunikace, podávání zpráv, organizaci porad, evidenci výkresové

dokumentace, způsob předávání korespondence, systém kontroly a evidence nákladů a požadavky na

plán řízení kvality, plán řízení výstavby s ohledem na životní prostředí, plán řízení PO a BOZP a systém

přejímaní stavby či jeho částí,

n) zajišťuje a koordinuje veškeré stavební činnosti související s realizaci stavby, které nej sou součástí

smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (přeložky a přípojky inženýrských sítí),

0) zpracovává měsíční zprávy, které budou obsahovat zejm. informace o:

- postupu poskytování služeb v návaznosti na harmonogram prací,

- stavu inženýrské činnosti,

- případných potřebách třetích stran,

- problémových oblastech a doporučeních objednateli, pokud bude zapotřebí konkrétních kroků z jeho

strany,

- přehled změn PD stavby s potenciálním dopadem do ceny stavby, změn smlouvy na vytvoření PD

stavby uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem PD a jej ich evidence tak, aby bylo zřejmé, že jejich

provádění probíhá zcela v souladu se ZZVZ,

p) svolává a řídí porady členů týmu správce stavby a objednatele,

q) po konzultaci se zhotovitelem PD svolává a koordinuje výrobní výbory v rámci zpracování

dokumentace,

r) zúčastňuje se a řídí veškerá jednání v rámci přípravy stavby,

s) zajišťuje vyhotovení zápisů zjednání, která řídil,

t) iniciuje, organizuje a řídí pravidelné (i mimořádné) kontrolní dny, které budou probíhat na místě stavby,

dle dohody V týdenním intervalu, případně dle potřeby častěji,

u) upozorňuje zhotovitele PD na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požaduje zjednání nápravy,

v) neprodleně informuje objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v průběhu přípravy

PD stavby a souvisejicich prací,

W) spolupracuje s objednatelem při řešení změn PD stavby s potenciálním dopadem do ceny stavby nebo

doby pro dokončení stavby, poskytuje poradenství při vyhodnocování navrhovaných změn PD stavby

vzhledem k jejich vlivu na projekční činnost, stavební práce a budoucí provozování stavby,

x) spolupracuje s objednatelem při řešení změn smlouvy na vytvoření PD stavby uzavřené mezi

objednatelem a zhotovitelem PD, poskytuje poradenství při vyhodnocování navrhovaných změn a

smluvních nároků a dalších situací; organizuje projednání a provedení požadovaných změn zhotovitelem

PD a vede jednání o příslušné ůpravě smluvní ceny v souladu se ZZVZ,

y) na základě věcného a cenového posouzení oprávněnosti změny uzavřené smlouvy na zhotovení PD

zpracovává podklady pro vytvoření dodatků ke smlouvě,

z) na výzvu objednatele provádí propočty alternativních změn PD stavby, které mohou vést například k

efektivnějšímu provozu objektu, provádění prací, zlevnění stavby,

aa) provádí revizi všech dokumentací a dokumentů zpracovaných zhotovitelem PD,

bb) je seznámen se všemi vydanými správními rozhodnutími, které se vztahují k dílu i s obsahem smlouvy

na zhotovení PD a stavby, zejména s povinnostmi zhotovitele PD a stavby, podmínkami pro provádění

díla apod. (včetně platebních podmínek a harmonogramu plateb),

cc) řídí a koordinuje činnost týmu správce stavby a uděluje jeho členům pokyny nezbytná pro řádně a včasně

poskytování služeb,
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dd) koordinuje činnost zhotovitele PD (a jeho podzhotovitelů) za účelem dodržení časových předpokladů

dle harmonogramu,

ee) odpovídá za činnost týmu správce stavby V oblasti certifikace (platby, zkoušky, převzetí, vzorky, splnění

smlouvy apod.),

ff) odpovídá za dozor nad rychlostí a postupem prací zhotovitele PD,

gg) realizuje smluvní korespondenci a odpovídá za komunikaci se zhotovitelem PD i dalšími subjekty

navenek,

hh) vydává potřebná potvrzení předpokládaná smlouvou na zhotovení PD zejména na: potvrzení průběžně

platby, potvrzení závěrečné platby, potvrzení o převzetí PD a stavby a potvrzení splnění smluv,

ii) analyzuje identifikovaná rizika a jejich řízení v čase (ve vazbě na harmonogram předložený zhotovitelem

PD apod.),

jj) průběžně identifikuje rizika, která mohou vzniknout při realizaci stavby a zajišťuje jejich předcházení a

řízení (stavebně—technologická, projekční, strategická, vnější apod.),

kk) vypracovává, vede a aktualizuje registr rizik, ve kterém budou uvedena veškerá rizika identifikovaná

týmem správce stavby a rizika přednesena ze strany zhotovitele PD nebo objednatele.

ll) spolupracuje s objednatelem V rámci přípravy a průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby,

a to:

- poskytuje součinnost při přípravě zadávací dokumentace (zejména V podobě konzultací technických

aspektů) a jej ího vysvětlení,

- v případě potřeby zajišťuje účast potřebného počtu členů týmu správce stavby V komisích V zadávacím

řízení na výběr zhotovitele stavby, tzn. zejména účast objednatelem vyžádaných členů týmu správce

stavby v komisích, a to jako členů komise nebo jako přizvaných odborníků při posouzení kvalifikace

dodavatelů a hodnocení jejich nabídek, v rámci níž vybraní členové týmu správce stavby provedou

kontrolu vhodnosti a kompletnosti předložených soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, a dále kontrolu cenových nabídek z pohledu finanční realizovatelnosti,

- poskytuje součinnost při změně nebo doplňování zadávacích podmínek, odpovídá na dotazy V rámci

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby,

Plnění project managera v reali:ačnífa':i

a) zúčastňuje se a řídí veškerá jednání V rámci realizace stavby,

b) postupuje ve shodě se zadávací dokumentaci na realizaci stavby a veškerými smlouvami uzavřenými za

účelem přípravy a realizace díla,

c) postupuje ve shodě se získanými povoleními pro provádění stavby, které byly vydány příslušnými

orgány státní správy a souvisejícími stanovisky dotčených orgánů státní správy a ostatními dotčenými

subjekty,

d) zajišťuje a koordinuje veškeré stavební činnosti související s realizaci stavby, které nejsou součástí

smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (přeložky a přípojky inženýrských sítí),

e) zajišťuje a předává dokumentaci pro provádění stavby zhotoviteli stavby, jakož i veškeré další

dokumentace vzniklé V rámci přípravy stavby;

i) odsouhlasuje aktualizovaný harmonogram provedení stavby předkládaný zhotovitelem stavby V souladu

se smlouvou na realizaci stavby, a dále poskytuje součinnost při jeho postupném prohlubování a

upřesňování a při kontrole jeho plnění, případně dává pokyny k jeho aktualizaci,

g) poskytuje součinnost zhotoviteli stavby při získávání potřebných povolení a souhlasů a zajištuje, aby

povolení a souhlasy splňovaly požadavky českých právních předpisů a předpisů Evropské unie,

h) posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje veškeré dokumenty zhotovitele stavby, které mu je zhotovitel stavby

povinen předkládat a rozhoduje o jejich souladnosti s právními předpisy a smlouvou na realizaci stavby,

i) spolupracuje se zhotovitelem stavby na možných změnách technologických postupů, který vyplynou při

realizaci, kontroluje dodržování kontrolního a zkušebního planu; spolupracuje při uplatnění nápravných

opatření V případech, kdy práce nej sou prováděny v souladu s příslušnými normami a specifikacemi,

j) zprostředkovává zajištění objektivních laboratorních zkoušek, nezávislých expertiz a kontrolních měření

V případě potřeby,
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k) spolupracuje se zhotovitelem stavby při sestavení směrnic pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništi a následně kontroluje jejich dodržování,

l) zajišťuje a koordinuje plnění veškerých povinností vyplývající pro objednatele ze zákona č. 309/2006

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 0 BOZP“);

m) zajišťuje písemně jmenování specificky určené fyzické osoby, která bude pro objednatele vykonávat

činnosti koordinátora bezpečnosti ve smyslu ust. § 10 odst. 2 zákona o BOZP se všemi povinnostmi z

tohoto zákona vyplývajícími (tato osoba musí bezpodmínečně disponovat osvědčením o úspěšně

vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce dle ust. § 10 odst. 2 pism. c) zákona

č. 309/2006 Sb., ve spojení s ust. § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., nebo jiným obdobný doklad),

n) spolupracuje se zhotovitelem stavby při zavedení systému ostrahy staveniště (pokud to stavba vyžaduje)

a zpracovává evakuační plány a následně kontroluje jejich dodržování,

o) kontroluje, prověřuje, potvrzuje, dozoruje a schvaluje operace související s přípravou staveniště, jeho

protokolární předání k realizaci stavby, jeho vybavení a organizací pro další průběh realizace stavby,

p) pořizuje fotodokumentaci stavu staveniště, přilehlého okolí a příjezdových komunikací V době jejich

předání zhotoviteli stavby,

q) organizuje přípravné práce spoj ené se zahájením realizace stavby', zajišťuje organizaci procesu předání

staveniště zhotoviteli stavby a všechny související činnosti,

r) kontroluje proces realizace stavby v souladu se smlouvou na realizaci stavby a manuálem projektu,

s) sleduje vývoj a postup realizace stavby, jakož i kvalitu prováděných prací,

t) kontroluje činnost stavebního dozoru ve smyslu ust. § 152 odst. 1, odst 3 a 153 odst. 3, odst. 4 stavebního

zákona,

u) kontroluje administrativní vedení stavby spočívající zejména ve sledování průběhu výstavby a ukládání

video a foto dokumentace na elektronický nosič (flash disk, externí HDD apod.). Součástí monitoringu

je operativní chronologická archivace dokumentů pořizovaných v průběhu realizace stavby, tj. zejména

zápisů z přejímacích řízení, technických prohlídek, zápisů do stavebního deníku, záznamů o průběhu

realizace stavby včetně zjištěných neshod, záznamů z kontrolních zkoušek prováděných na místě, a

dalších dokumentů předpokládaných smlouvou, smlouvou na realizaci stavby nebo dle požadavku

objednatele,

v) dohlíží nad přehledným systémem kontroly nákladů stavby členěného na jednotlivé kategorie nákladů a

jednotlivě elementy stavby; pravidelně (měsíčně) identifikuje, eviduje a kontroluje veškeré uplatňovane'

faktury a nároky,

W) dohlíží nad aktualizací přehledů nákladů V souvislosti se změnami stavby, průběžně a přesně informuje

objednatele o stavu čerpání nákladů, tvorbě rezerv atd. formou měsíčních zpráv, a to až do potvrzení

závěrečně platby zhotoviteli stavby,

x) provádí posouzení technologických postupů s ohledem na možnosti optimalizace způsobu realizace

stavby z hlediska nákladů, času a kvality,

y) kontroluje zajištění včasných a úplných dodávek materiálů, vybavení a kapacit zhotovitele stavby tak,

aby práce postupovaly V souladu s požadavky objednatele, platnými předpisy a normami a časovými

plány,

z) provádí kontrolu, zda zhotovitel stavby a jeho podzhotovitélé vykonávají předepsané zkoušky materiálů,

konstrukcí a prací, jakož i kontrolu jejich výsledků,

aa) kontroluje doklady prokazující kvalitu vykonaných prací (atesty, protokoly o zkouškách, revizní zprávy

apod.) předkládaných zhotovitelem,

bb) dozoruje, připomínkujé, kontroluje a prověřuje harmonogramy postupu prací a financí předkládaných

zhotoviteli stavby,

cc) kontroluje, prověřuje, potvrzuje a dozoruje kvalitu přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u

zhotovitele stavby a jeho vybavení, doklady o jakosti V souladu s příslušnými předpisy, doporučenými

standardy (normami) a uj ednáními ve smlouvě na realizaci stavby,

dd) kontroluje, potvrzuje a dozoruje, zda jsou zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů,

zkoušky během výstavby, výkonově zkoušky, přejímací zkoušky, zkoušky po dokončení apod.)
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prováděny V souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy (normami) a ujednáními ve

smlouvě na realizaci stavby a zajišťuje, aby zhotovitel stavby vždy provedl o provedení zkoušky zápis

či protokol,

ee) kontroluje, prověřuje, potvrzuje a dozoruje respektování předpisů, doporučených standardů (norem) a

ujednání ve smlouvě na realizaci stavby, pokud jde o bezpečnost a zdraví osob působících na staveništi,

včetně bezpečnosti práce,

ff) kontroluje, prověřuje, potvrzuje a dozoruje dodržování požárních předpisů, kontroluje dodržování

systému řízení jakosti a řízení z hlediska ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele stavby,

gg) kontroluje, prověřuje, potvrzuje a dozoruje řádně, úplně a průběžně vedení stavebních a montážních

deníků; vyjadřuje se k zápisům v nich provedených a zapisuje další stanoviska z úrovně objednatele

(stavebníka),

hh) kontroluje, prověřuje, potvrzuje a dozoruje dodržování vydaného společného povolení a dalších

rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. aktů vydaných orgány veřejně správy ve vztahu ke stavbě (včetně

závěrů z provedených kontrol, příslušných technických podmínek /norem/ a požadavků právních

předpisů) a V případě potřeby se účastní příslušných řízení a jednání,

ii) kontroluje a odsouhlasuje shodu a pravdivost všech potvrzení, pojištění, záruk, odškodnění apod., které

je zhotovitel stavby podle podmínek smlouvy na realizaci stavby povinen předkládat a udržovat v

platnosti a účinnosti,

jj) zajišťuje, odsouhlasuje a potvrzuje množství provedených prací a jejich hodnotu, která bude v souladu

se smlouvou na realizaci stavby uvedena ve vyúčtování, a vydává potvrzení průběžně platby,

kk) upozorňuje objednatele na zjištěné nedostatky v realizaci stavby a navrhuje, projednává, přijímá

nápravná opatření a monitoruje plnění nápravných a preventivních opatření,

ll) doporučuje změny v projektu stavby a v technických specifikacích, které se mohou projevit jako

nezbytné nebo vhodné V průběhu realizace stavby, a žádá od zhotovitele stavby přijmutí opatření pro

zkvalitnění stavebních prací, včetně následně kontroly dodržování přijatých opatření,

mm)kontroluje, prověřuje, potvrzuje a dozoruje posuzování návrhů na změny vyžadující provedení

změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení efektivnosti nebo v zájmu snížení rizik projektu či

nákladů spoj ených s realizaci stavby a z vlastní iniciativy předkládat takové návrhy a doporučení,

nn) kontroluje, projednává a odsouhlasuje s objednatelem, zda jsou učiněna potřebná opatření u

archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem památkově péče, podle příslušných

právních předpisů,

00) zajišťuje oznamovací povinnost v oblasti archeologie a vůči Archeologickému ústavu AV ČR,

pp) projednává a schvaluje plany kontrol a zkoušek zhotovitele stavby, včetně kontroly a evidence odebrané

elektrické energie, vody a dalších medií zhotovitelem stavby při realizaci stavby,

qq) dozoruje, připomínkuje, kontroluje a prověřuje zprávy o postupu prácí předkládané zhotovitelem stavby,

rr) kontroluje časový průběh realizace stavby s ohledem na provedené práce a dosažený postup, dodržování

termínů stanovených ve smlouvě na realizaci stavby, případně časového harmonogramu prováděných

prací (včetně pravidelně /týdenní/ kontroly plnění milníků harmonogramu zhotovitele stavby a řídícího

harmonogramu výstavby),

ss) systematicky prověřuje a sleduje všechna časová rizika a v případě ohrožení dodržení termínů

neprodleně vyrozumí objednatele a předloží návrh řešení,

tt) kontroluje proces výstavby z hlediska energetické náročnosti stavby a jejich technologických zařízení,

zpracovávání záznamů a zpráv o provedených kontrolách, řízení porád, podává vlastní návrhy směřující

ke zhospodárnění budoucího provozu stavby a snížení ceny stavby a vydává pokyny k provedení

stavebních či technologických uprav stavby za účelem snížení energetické náročnosti stavby a

zaznamenává případně změny,

uu) dozoruje, připomínkuje, kontroluje a prověřuje aktualizovaný harmonogram předkládaný zhotovitelem

stavby,

vv) identifikuje problémy z hlediska kvality a času plnění a informuje o nich neprodleně objednatele a

zhotovitele stavby,

WW) odpovídá za výkon technického a stavebního dozoru, koordinátora BOZP atd. v průběhu realizace

stavby,
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xx) kontroluje a prověřuje seznam podzhotovitelů předkládaný zhotovitelem stavby, zejména ověřuje

splnění kvalifikačních předpokladů podzhotovitele v souladu se smlouvou na realizaci stavby, včetně

ověřování skutečného zapojení těchto podzhotovitélů do plnění smlouvy na realizaci stavby,

yy) provádí kontrolu úplnosti evidence, dokladů a dokumentace zhotovitele stavby, včetně platebních

dokladů a barevné fotodokumentace,

zz) sleduje a vyhodnocuje náklady na výstavbu stavby,

aaa) posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje předloženou fakturaci v souladu se smlouvou na realizaci stavby a

odsouhlasuje průběh prací,

bbb) aktualizuje plán čerpání nákladů (Cash-flow Plan) po měsících až do ukončení výstavby na základě

harmonogramu zhotovitele stavby, řídícího propočtu nákladů stavby (Cost Plan) a řídícího

harmonogramu výstavby a provádí jeho pravidelnou aktualizaci (v měsíčních intervalech,

ccc) koordinuje činnosti všech stran spolupracujících na projektu, které souvisejí s informačním modelem

stavby (koordinace BIM),

ddd) kontroluje likvidaci a úklid staveniště či jeho částí,

eee) kontroluje a odsouhlasuje správnost dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečuje její

případně doplnění a předání objednateli,

fff) kontroluje a odsouhlasuje správnost příruček pro provoz a údržbu a zabezpečuje jejich případně doplnění

a předání objednateli,

ggg) přejímá a kontroluje úplnost a správnost související dokumentace a dokladů zpracovávaných

zhotovitelem stavby nebo zhotovitelem PD (např. geodetická dokumentace),

hhh) kontroluje veškeré podklady pro povolení zkušebního provozu stavby vyžadované právními předpisy,

bude—li zkušební provoz probíhat,

iii) kontroluje a dozoruje průběh zkušebního provozu stavby ve smyslu stavebního zákona, bude—li probíhat,

zpracovává výsledky rozborů a analýz pořizovaných v průběhu zkušebního provozování podle smlouvy

na realizaci stavby, bude—li probíhat;

jjj) kontroluje a prověřuje plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování stavby,

kkk) odpovídá za kontrolu veškerých podkladů pro kolaudaci stavby, dokladů atd. a účastní se kolaudačního

rizeni,

lll) zabezpečuje naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí a zabezpečuje

případně odstranění kolaudačních zavad,

mmm) kontroluje plnění závazků, kterými bylo podmíněno schválení příslušných protokolů, souvisejících s

předáváním stavby do užívání či uvedením do běžného provozování; předává objednateli všechny

zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem stavby,

nnn) organizuje (závěrečné) předání a převzetí provedené stavby— připravuje podklady pro předání a převzetí

stavby, připravuje soupis vad a nedodělků včetně stanovení způsobu a termínu jejich odstraňování,

ooo) kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, zabezpečuje průběh

předání a převzetí dokončených části i stavby jako celku a vydává zhotoviteli stavby potvrzení o

odstranění vad,

ppp) provádí dozor nad tím, aby byly řádně uspokojény všechny nároky objednatele z titulu odpovědnosti

zhotovitele stavby za vady, včetně odpovědnosti za vady během lhůty pro oznámení vad,

qqq) poskytuje poradenství objednateli při uplatňování těchto nároků tak, aby pro objednatele byla volba mezi

těmito nároky optimální; v případě sporů o těchto nárocích se dle pokynů objednatele aktivně podílí na

jejich řešení a poskytuje potřebnou součinnost a poradenství,

rrr) dohlíží na provedení energetického auditu stavby zhotovitelem stavby a kontroluje jeho průběh a

výsledky,

sss) zajišťuje zpracování závěrečného vyúčtování stavby, zajišťuje kontrolu konečných faktur zhotovitele

stavby a vydává doporučení ohledně jej ich proplacení s celkovým vyhodnocením nákladů stavby,

ttt) zajišťuje zatřídění prací do odpisových skupin a poskytuje součinnost při zavedení zkolaudované stavby

do majetku objednatele,

uuu) zajišťuje zpracování a předání závěrečné zprávy o průběhu realizace stavby obsahující rekapitulaci všech

významných skutečností z průběhu stavby, rekapitulaci všech nákladů, soupisy případných vad a

nedodělků, případně jiných závazků Zhotovitele díla, rekapitulaci závazků objednatele v souvislosti s

přerušením prací atd.,
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vvv)je seznámen se všemi vydanými správními rozhodnutími, které se vztahují k dilu i s obsahem smlouvy

na zhotovení PD a stavby, zejména s povinnostmi zhotovitele PD a stavby, podmínkami pro provádění

díla apod. (včetně platebních podmínek a harmonogramu plateb),

WWW) řídí a koordinuje činnost týmu správce stavby a uděluje jeho členům pokyny nezbytná pro řádně a

včasně poskytování služeb,

xxx) koordinuje činnost zhotovitele PD a stavby (a jeho podzhotovitelů) za účelem dodržení časových

předpokladů dle harmonogramu,

yyy) odpovídá za činnost týmu správce stavby V oblasti certifikace (platby, zkoušky, převzetí, vzorky, splnění

smlouvy apod.),

zzz) uděluje souhlasy se zahájením práce podzhotovitelů a zajišťuje jejich koordinaci,

aaaa) vznáší požadavky na projektanta a zhotovitele díla,

bbbb) informuje objednatele o změnách díla, případně je předkládá V souladu se smlouvou na

zhotovení díla k posouzení objednateli,

cccc) zajišťuje mediaci mezi zhotovitelem PD a stavby a objednatelem za účelem předcházení sporů a

případně řádně, poctivě a nestranně určování V případě neshody,

dddd) odpovídá za dozor V oblasti kvality (kontroly) a případně odmítnutí dílčího plnění či zajištění jeho

nápravy,

eeee) kontroluje poskytování služeb V záležitostech BOZP, požární ochrany, zabezpečení a znečištění

staveniště, úklidu staveniště a řádného uskladnění materiálů na staveništi, pracovněprávních vztahů,

dočasných sítí apod,

ffff) odpovídá za provádění denní kontroly zhotovitele stavby při provádění prací,

gggg) provádí dohled nad souladem průběhu plnění zhotovitele PD a stavby,

hhhh) odpovídá za činnosti týmu správce stavby V oblasti nákladového dozoru, a to včetně měření a

oceňování prací provedených zhotovitelem stavby,

iiii) odpovídá za dozor nad rychlostí a postupem prací zhotovitele PD a stavby,

jjjj) realizuje smluvní korespondenci a odpovídá za komunikaci se zhotovitelem PD a stavby i dalšími

subjekty navenek,

kkkk) vydává potřebná potvrzení předpokládaná smlouvou na zhotovení PD a stavby zejména na: potvrzení

průběžně platby, potvrzení závěrečně platby, potvrzení o převzetí PD a stavby a potvrzení splnění smluv,

llll) analyzuje identifikovaná rizika a jejich řízení V čase (ve vazbě na harmonogram předložený zhotovitelem

PD a stavby apod.),

mmmm) průběžně identifikuje rizika při realizaci stavby a zajišťuje jejich předcházení a řízení

(stavebně—technologická, projekční, strategická, vnější apod.),

nnnn) vypracovává, vede a aktualizuje registr rizik, ve kterém budou uvedena veškerá rizika identifikovaná

týmem správce stavby a rizika přednesena ze strany zhotovitele PD a stavby nebo obj ednatele.

Cost manager! Rozpočtář

(občasně /tj. dle potřeby/ delegován V týmu správce stavby V průběhu předrealizační fáze, trvale V průběhu

realizační fáze)

Jedná V rozsahu pověření project managerem, přičemž vykonává zejména (ovšem ne výhradně) níže uvedené

činnosti:

Plnění služeb cost managera v předrealimčnífaj

a) reviduje podrobný řídící propočet stavby (Cost Plan),

b) kontroluje soulad dokumentace pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

včetně výkazu výměr a jej ich ocenění V propočtu stavby (Cost Plan),

c) provádí kontrolu podkladů pro fakturování V průběhu přípravy PD stavby V souladu se smlouvou na

vytvoření projektové dokumentace stavby uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem PD,
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d) na výzvu objednatele provádí alternativní propočty alternativních změn stavby, které mohou vést

například k efektivnějšímu provozu obj ektu, provádění prací, zlevnění stavby,

e) kontroluje oceňování změn.

Plnění služeb cost managera v reali:ačnífa:i

a) reviduje podrobný řídící propočet stavby (Cost Plan),

b) kontroluje soulad dokumentace pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

včetně výkazu výměr a jej ich ocenění V propočtu stavby (Cost Plan),

c) provádí kontrolu, prověřování, potvrzování a dozor nad finančními částkami účtovanými za provedené

práce V průběhu výstavby — tj. sledování plnění plánu čerpání nákladů (Cash—flow Plan), resp.

celkoveho rozpočtu stavby, vč. dílčích stavebních rozpočtů,

d) sleduje skutečně provedené práce a jejich proplácení,

e) provádí kontrolu podkladů pro fakturování v průběhu výstavby V souladu se smlouvou na realizaci

stavby,

f) provádí kontrolu měsíčních soupisů provedených prací a dodávek a potvrzuje objemy dokončených a

rozpracovaných prací,

g) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování stavby,

h) kontroluje návrhy zhotovitele stavby na dílčí platby V souladu s platným soupisem stavebních prací,

dodávek a služeb včetně výkazu výměr,

i) na výzvu objednatele provádí alternativní propočty alternativních změn stavby, které mohou vést

například k efektivnějšímu provozu objektu, provádění prací, zlevnění stavby,

j) kontroluje oceňování změn.

BIM koordinátor

(občasně /tj. dle potřeby/ delegován v týmu správce stavby v průběhu předrealizační fáze a realizační fáze)

Jedná V rozsahu pověření project managerem, přičemž vykonává zejména (ovšem ne výhradně) níže uvedené

činnosti:

Plnění služeb BIM koordinátora v předreali:ační fá:1'

a) řídí se a implementuje procesy BIM, ustanovené V dokumentech EIR (Employer’s Information

Requirements — ve volném překladu „Požadavky objednatele / zadavatele na informace"), BEP (BIM

Execution Plan — ve volném překladu „plán realizace BIM“) a DS (datový standard) do předrealizační

fáze stavby,

b) seznamuje všechny účastníky předrealizační fáze stavby s procesy BIM ustanovenými V dokumentech

EIR, BEP a DS,

0) V součinnosti s autorem dokumentu EIR dohlíží na zhotovitelem PD vypracovávaný dokument BEP, V

souladu s EIR,

d) V součinnosti s autorem dokumentu EIR odsouhlasujé zhotovitelem PD předložený dokument BEP,

V souladu s EIR,

e) projednává a odsouhlasujé všechny aktualizace a změny v dokumentech BEP a DS V průběhu

projekčních prací

f) komunikuje s BIM koordinátory / BIM manažery zhotovitele PD, popřípadě s dalšími účastníky

předrealizační fáze stavby v souvislosti s procesy BIM,

g) organizuje koordinační schůzky týkající se procesů BIM,

h) účastní se všech koordinačních schůzek, kontrolních dnů výrobních výborů apod. týkající se procesů

BIM,

i) koordinuje procesy BIM v souladu s dokumenty EIR, BEP a DS,

j) dohlíží na dodržování procesů BIM v souladu s dokumenty EIR, BEP a DS,
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k) posuzuje a kontroluje rozsah a jakost BIM dokumentace V průběhu projekčních prací z hlediska dodržení

požadavků na BIM dokumentaci ustanovených V dokumentech EIR, BEP a DS,

1) posuzuje a kontroluje rozsah a jakost předané BIM dokumentace z hlediska dodržení požadavků na BIM

dokumentaci ustanovených v dokumentech EIR, BEP a DS,

m) posuzuje, kontroluje a klade důraz na prostorovou koordinaci jednotlivých BIM modelů za účelem

eliminace kolizních stavů dle požadavků ustanovených V dokumentech EIR a BEP,

n) využívá vhodného softwaru a nástrojů pro přístup k BIM dokumentaci, zobrazení BIM dokumentace a

sloučení jednotlivých BIM modelů,

o) seznamuje všechny účastníky předrealízační fáze stavby s přístupem do systému CDE pro ukládání dat,

sdílení dat, komunikaci a projektové řízení,

p) pro objednatele spravuje a zastává roli administrátora systému CDE dle zřizovatelem CDE svěřených

práv a kompetencí V systému CDE a procesů ustanovených v dokumentech EIR a BEP, zřizovatelem a

provozovatelem CDE bude dodavatel projektové dokumentace DUSP, DPS, DSP a také CDE, který

poskytne BIM koordinátorovi na straně správce stavby potřebné kompetence, práva a roli V systému

CDE pro výkon správce stavby — BIM koordinátora, popis kompetencí, prav a role BIM koordinátora na

straně správce stavby, V systému CDE, bude ustanovena v dokumentu BEP.

q) využívá systému CDE pro ukládání a výměnu dat a komunikaci mezi všemi účastníky předrealízační

fáze stavby,

r) využívá funkcionality systému CDE k projektovému řízení v předrealízační fázi stavby formou úkolů,

připomínek, verzování dat, schvalovacích procesů apod., konkrétní využívání funkcionality systému

CDE k proj ektovému řízení bude ustaveno v dokumentu BEP po zavedení systému CDE,

Plnění služeb BIM koordinátora v reali:ačnífá:i

a) řídí se a implementuje procesy BIM, ustanovené v dokumentech EIR (Employer’s Information

Requirements — ve volném překladu „Požadavky objednatele / zadavatele na informace") a BEP (BIM

Execution Plan — ve volném překladu „plán realizace BIM“) a DS (datový standard) do realizační fáze

stavby,

b) seznamuje všechny účastníky realizační fáze stavby s procesy BIM ustanovenými v dokumentech EIR,

BEP a DS,

0) upřesňuje a doplňuje dokumenty BEP a DS 0 požadavky správce budovy a softwaru / systému pro správu

budov na BIM dokumentaci skutečného provedení stavby V součinnosti s dodavatelem softwaru /

systému pro správu budov a správcem budovy,

d) v součinnosti sautorem dokumentu EIR dohlíží na zhotovitelem PD skutečného provedení stavby

vypracovávaný dokument BEP, V souladu s EIR,

e) v součinnosti s autorem dokumentu EIR odsouhlasuje zhotovitelem PD skutečného provedení stavby

předložený dokument BEP, V souladu s EIR,

f) projednává a odsouhlásuje všechny aktualizace a změny V dokumentech BEP a DS V průběhu

projekčních prací

g) využívá vhodného softwaru a nástrojů pro přístup k BIM dokumentaci, zobrazení BIM dokumentace a

sloučení jednotlivých BIM modelů,

h) využívá benefity BIM dokumentace v realizační fázi stavby, zejména benefity vyplývající z možností

prostorové koordinace,

i) komunikuje s BIM koordinátory / BIM manažery zhotovitele PD skutečného provedení stavby,

popřípadě s dalšími účastníky realizační fáze stavby v souvislosti s procesy BIM,

j) komunikuje s dodavatelem nebo správcem softwaru / systému pro správu budov za účelem

implementace BIM dokumentace do softwaru / systému pro správu budov,

k) organizuje koordinační schůzky týkající se procesů BIM,

l) účastní se všech koordinačních schůzek, kontrolních dnů výrobních výborů apod. týkající se procesů

BIM,

m) koordinuje procesy BIM V souladu s dokumenty EIR, BEP a DS,

n) dohlíží na dodržování procesů BIM V souladu s dokumenty EIR, BEP a DS,
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o) posuzuje a kontroluje rozsah a jakost BIM dokumentace skutečného provedení stavby v průběhu

projekčních prací z hlediska dodržení požadavků na BIM dokumentaci skutečného provedení stavby

ustanovených v dokumentech EIR, BEP a DS,

p) posuzuje a kontroluje BIM dokumentaci z pohledu implementace do softwaru / systému pro správu

budov v průběhu projekčních prací,

q) posuzuje a kontroluje rozsah a jakost předané BIM dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska

dodržení požadavků na BIM dokumentaci skutečného provedení stavby ustanovených v dokumentech

EIR, BEP a DS,

r) posuzuje a kontroluje jakost předané BIM dokumentace z pohledu implementace do softwaru/ systému

pro správu budov,

s) seznamuje všechny účastníky realizační fáze stavby s přístupem do systému CDE pro ukládání dat,

sdílení dat, komunikaci a projektové řízení,

t) pro objednatele spravuje a zastává roli administrátora systému CDE dle zřizovatelem CDE svěřených

práv a kompetencí v systému CDE a procesů ustanovených v dokumentech EIR a BEP, zřizovatelem a

provozovatelem CDE bude dodavatel projektové dokumentace DUSP, DPS, DSP a také CDE, který

poskytne BIM koordinátorovi na straně správce stavby potřebné kompetence, práva a roli v systému

CDE pro výkon správce stavby — BIM koordinátora, popis kompetencí, prav a role BIM koordinátora na

straně správce stavby, v systému CDE, bude ustanovena v dokumentu BEP.

u) využívá systému CDE pro ukládání dat, výměnu dat a komunikaci mezi všemi účastníky realizační fáze

stavby,

V) využívá funkcionality systému CDE kprojektovému řízení vrealizační fázi stavby formou úkolů,

připomínek, verzování dat, schvalovacích procesů, sběr informací, a především evidenci vad a

nedodělků, konkretní využívání funkcionality systemu CDE k projektovému řízení bude ustaveno

v dokumentu BEP po zavedení systému CDE,

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na

staveništi, včetně zpracování plánu BOZP

(trvale delegován v týmu správce stavby v průběhu předrealizační a realizační fáze)

Jedná v rozsahu pověření project managerem, přičemž vykonává zejména (ovšem ne výhradně) níže uvedené

činnosti:

Plnění služeb koordinátora be:pečnosti a ochrany :dravípři práci na staveništi (dále také jen „ koordinátor

BOZP“) v předreali:ačnífá:i

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších platných

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení

délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických postupů a

stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

Dílo - Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a

provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi,

postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích
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prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými právními předpisy, zejména V souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve znění pozděj ších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Správce stavby bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele a kontrolních

orgánů V průběhu projekční přípravy stavby. Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště stavby v případě potřeby.

Plnění služeb koordinátora BOZP v realizaénifdzi

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátor BOZP:

a) vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb. a doručí ho příslušnému orgánu.

Koordinátor BOZP předá příkazci před termínem předání staveniště stavby zhotoviteli stavby kopií

oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu,

b) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby 0 bezpečnostních a zdravotních rizicích, která mohou

vzniknout na staveništi během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke

stavbě,

c) koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví

při práci,

d) provede aktualizaci a zabezpečí předání Plánu BOZP všem zhotovítelům stavby a v průběhu realizace

stavby bude provádět jeho aktualizace dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele

stavby, Plán BOZP bude v průběhu aktualizace projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele

stavby nebo jej ich zástupci, aktualizovaný Plán BOZP V požadovaném rozsahu bude příkazci předán

vždy nejpozději do 2 dnů od změny podmínek na staveništi, a to ve 2 (dvou) vyhotoveních V tištěné

podobě,

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup

nepovolaným fyzickým osobám,

f) průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat

přiměřená opatření,

g) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž

prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto

nedostatky odstraněny,

h) oznamuje příkazci případy podle bodu f) tohoto odstavce, nebyla—li zhotovitelem stavby neprodleně

přijatá přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

i) účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1x týdně),

j) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence
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rizik a činnosti prováděné na staveništi současně V těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických

osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

k) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací,

které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou

bezprostředně navazovat,

l) spolupracuje s obj ednatelem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací

nebo činností,

m) sleduje provádění prací na staveništi, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy, která musí být

provedena bez zbytečného odkladu (provedení kontroly za účelem dodržování plánu BOZP na

stavbě min. 5 hodin týdně),

n) vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,

o) spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a s příslušnými odborovými organizacemi,

p) navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi za účasti

zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,

q) účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního

předpisu,

r) vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého budou

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

zejména pak tyto skutečnosti: seznámení s plánem BOZP na staveništi, zápisy z pravidelných

kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP jednotlivých

zhotovitelů stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů stavby s cílem vyloučení

bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na staveništi, originál

bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci,

s) sleduje, zda zhotovitele stavby dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření

a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“)

(občasně /tj. dle potřeby/ delegován V týmu správce stavby V průběhu předrealizační fáze, trvale V průběhu

realizační fáze)

Jedná V rozsahu pověření project managerem, přičemž vykonává zejména (ovšem ne výhradně) níže uvedené

činnosti:

Plnění služeb technickeho d0:0ru stavebníka v předrealímční fá:1'

a) posuzuje a kontroluje PD, dokumenty zpracované projektantem, včetně zpracování připomínek k jejímu

obsahu a případných návrhů na její vylepšení.

Plnění služeb technickeho d0:0ru stavebníka v realí:ační fá:1'

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem dokumentace

uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy, obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, stejně jako

s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále s obsahem sdělení, ohlášení, stavebních

povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě, TDS se zavazuje dodržovat všechny podmínky

z těchto dokumentů vztahující se k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy a poskytovat součinnost při

plnění podmínek z uvedených dokumentů ze strany objednatele,

b) předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení zahájení stavby

podle podmínek sdělení, ohlášení nebo stavebního povolení,
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c) výkon odborného technického dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) při realizaci všech prací

na stavbě, spočívající V provádění fyzické kontroly stavby v min. rozsahu 2 hodiny denně po dobu

provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem stavby, sledování postupu provádění díla,

v rámci každé fyzické kontroly stavby bude proveden zápis TDS do stavebního deníku, který bude mimo

jiné obsahovat čas příchodu a odchodu ze stavby, rozsah kontroly a zhodnocení závěrů z provedené

kontroly,

d) protokolární předání základních vytyčovacích prvků zhotoviteli stavby,

e) účast na kontrolním zaměření térénu zhotovitelem stavby před zahájením práci,

i) poskytuje součinnost při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádně provádění a dokončení

díla;

g) poskytuje součinnost při projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných

ploch, a to včetně poskytovaní součinnosti a kontroly zhotovitele stavby při zajištění dopravního značení

k dopravním omezením, jejich údržby a přemisťování a následného odstranění;

h) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. l a 3 stavebního zákona,

i) provádí výkon stálého stavebního dozoru stavebníka ve smyslu § 153 odst. 3 a 4 č. 183/2006 Sb.,o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

j) provedení kontroly projektové dokumentace stavby z hlediska jéj ího souladu s podmínkami stavebního

povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, s podmínkami smlouvy o dílo a předpisy

a normami vztahujícími se k příslušným částem díla (ve spolupráci s autorským dozorem), posuzování

a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektu nebo postupů výstavby

v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla, předložení

návrhu na konečné rozhodnutí příkazci, v případě rozporů o tom informuje project managera a

odsouhlasuje postupy pro jej ich odstranění,

k) kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby,

1) svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracovaní zápisů z kontrolních dnů (zápis bude

zpracován V textovém editoru a zaslán objednateli nej později do 3 pracovnich dnů od konání kontrolního

dne, min. lx týdně),

m) prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků pro investiční

výstavbu,

n) v případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněprace svolávání a vedení jednání včetně

zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řéšéní změn,

o) zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace s objednatelem,

kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů objednateli k odsouhlasení, TDS

jako člen týmu správce stavby bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za formální, číselnou,

věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech,

p) kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárné prováděných prací a dodávek, a to V souladu

s projektovou dokumentaci stavby a smluvními podmínkami stavby,

q) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací a dodávek

zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a technologických prací a dodávek,

kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrola správného zpracovaní stavebních hmot, v

případě potřeby odebírání vzorků hmot a materiálů, kontrola provádění předepsaných zkoušek, v případě

zjištěných závad a porušení smluvních povinností provedení zápisu do stavebního déníkú včetně

negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných

závad,

r) spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření

na odstranění případných závad projektu stavby,

s) projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty výstavby nebo

zhoršují parametry stavby, k tomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem stavby vypracovány změnové

listy včetně položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud TDS jako člen týmu správce stavby s návrhem

změny projektu stavby předloženým zhotovitelem stavby nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně
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odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení, řešení navržené ze strany TDS musí být pro objednatele

ekonomicky výhodné při zachování celkové kvality a jakosti díla,

t) vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou a evidence faktur,

u) kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně upozornění

zhotovitele stavby a obj ednatele na nedodržení termínů a včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí,

v) kontrola dodržení podmínek uvedených ve sdělení, ohlášení nebo stavebních povoleních pro stavbu a

kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

w) kontrola dodržení technologických postupů,

x) kontrola nad systematickým doplňováním projektové dokumentace stavby a evidence dokumentace

dokončených částí stavby, provedení kontroly proj ektové dokumentace skutečného provedení z hlediska

úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a pokynů objednatele,

y) odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů V souladu s postupem výstavby

a finančními možnostmi objednatele,

z) spolupráce se zhotovitelem stavby pří odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnýmí

událostmi,

aa) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními předpisy a

v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, zapsání stanovisek technického dozoru a průběžné

předávání kopií těchto zápisů objednateli,

bb) organizační zabezpečení povinností objednatele při předepsaných zkouškách a účast na těchto

zkouškách,

cc) kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a kontrola

dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),

dd) kontrola technického stavu a kvality těch částí stavby, které budou V dalším postupu zakryty nebo se

stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

ee) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

ft) provádí kontrolu zhotovitele díla při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na

skládku V souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;

gg) součinnost při realizaci přeložek inženýrských sítí vyvolaných stavbou jinými dodavateli,

hh) hlášení případných archeologických nálezů,

ii) organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby nebo její části,

zjištění vad, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola správnosti a úplnosti dokladů,

které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na těchto řízeních a včetně

vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

jj) vypracování žádostí o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních, obstarání

rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů,

kk) zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacího řízení,

ll) zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (vypracování a podání žádostí pro kolaudační řízení vč.

příloh, apod.), zajištění příslušných kolaudačních souhlasů ve spolupráci se zhotovitelem stavby a

objednatelem, koordinace závěrečných kontrolních prohlídek stavby včetně účasti na nich, kompletace

a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na kolaudačních řízeních,

mm) předání kolaudačního souhlasu včetně všech souvisejících dokumentů objednateli do l4—ti kalendářních

dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů,

nn) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s objednatelem,

oo) zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve spolupráci

se zhotovitelem stavby a objednatelem včetně zajištění všech příslušných dokladů,

pp) kontrola vyklízení staveniště,

qq) zajištění právních kroků k odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení,

rr) spolupráce s objednatelem při vedení reklamačního řízení se zhotovitelem stavby V průběhu záruční

doby,

ss) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic specifikovaných

objednatelem v průběhu plnění této smlouvy,

tt) kontrola fakturačních podkladů a zjišťovacích protokolů (vzor je přílohou č. 3 této smlouvy), které bude

TDS potvrzovat svým podpisem, TDS jako součást týmu správce stavby bude plně zodpovídat za
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číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních podkladů

zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně provedených

prací, vše v souladu se vzorem zjišťovacího protokolu, který je přílohou č. 3 této smlouvy) a bude

provádět kontrolu jejich souladu s položkovým rozpočtem stavby a podmínkami sj ednanými ve smlouvě

o dílo se zhotovitelem stavby, dále bude provádět kontrolu faktur zhotovitele stavby (včetně případného

uplatňování zádržneho), odsouhlasení faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě příkazci,

uu) kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH v souladu s §92a a ostatními

ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

vv) zajištění vypořádání všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, včetně přípravy

návrhů smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich podpisů (t.j. předávací

protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, geometrické plány, znalecké posudky,

apod.),

W) V průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona o daních z

příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

XX) V průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí objednatele č. 2/2007 pro evidenci

majetku, v aktuálním znění, ato dle článku 5 „Pokyn pro zavedení pořízených investic do maj etku“ (tj.

předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření skutečného provedení

stavby, apod.), spravce stavby prohlašuje, že je s touto směrnicí seznámen,

yy) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace stavby,

zz) v případě potřeby pro zajištění zhotovení stavby zajistí obnovu vyjádření dotčených orgánů a organizací,

aaa) v případě potřeby pro zajištění zhotovení stavby zajistí prodloužení platnosti vydaných rozhodnutí a

stavebních povolení,

bbb) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před zakrytím

prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu.
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Prlloha c. 2 ke smlouve c. . 3129/2022/OI/VZ

V .

Pocet stran. 1

o PROVEDENÝCH PRACiCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledowané obdobi: číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo namesti 8, 729 30 Ostrava

Bankomi ústav:

Číslo účtu :

IČO:

DIČ:

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč

Rozpis cen);

Cena - bez DPH

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ze dne ........... práce za období viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE

. „ od zahájení do konce , , od zahájení do konce , , .
popis polozk y předchozího o b do bí ve sledovanem obdobi sledovaného o 17 do bí zbyva k fakturaci

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč #ODKAZ!

dílčí faktura období ča'stka pozna'mka

Uhrazena' dílčí plnění včetně tohot 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem. Pro účely určení zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předání a převzetí dílčího plnění.

Tímto předa'ním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Poznámka objednatele:

Za TDS:

jméno:

funkce.“ datum: podpis:

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce.“ datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:
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