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Smlouva o dílo: „Rekonstrukce montážních kanálů II“ 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20221917 

Číslo smlouvy zhotovitele: 220230 

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla 

 
 

 

V Ostravě dne  
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xxx 

Harmonogram stavebních prací

Rekonstrukce montážních kanálů II

Popis
Doba trvání

(v kal. dnech)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Převzetí staveniště - zahájení realizace -

Zřízení zařízení staveniště, přípravné práce 7

SO 10 Stavebně konstrukční řešení 85

SO 20 Elektroinstalace 85

Ostatní související práce, VRN 95

Dokončovací práce, úklidy 10

Likvidace zařízení staveniště 5

Předání stavby - dokončení realizace -

Celková délka realizace v kalendářních dnech: 95 pozn. 01 Doba realizace díla (Celková délka realizace v kalendářních dnech) je závazná pro hodnotící kritérium dle ZD

Maximální délka realizace dle ZD: 120 dní pozn. 02 Harmonogram stavebních prací bude v návaznosti na potřeby uživatele a provoz areálu detailně upřesněn a aktualizován před zahájením stavby 

2022 / 2023

Počet kalendářních dnů od zahájení realizace


