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CD Česká televize
č. smlouvy: 1083113/2234

SMLOUVA O DÍLO
„Rekonstrukce a modernizace režie KH3“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

ITES spol. s r.o.
IČO: 47539801, DIČ CZ47539801 
sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 19069 
zastoupena: Ing. Václavem Hrabákem, jednatelem

Ing. Tomášem Seidlem, ředitelem společnosti, prokuristou 
Ing. Zlatuší Kolčavovou, prokuristkou 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 380374329/0800 
tel.: 

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany" či jednotlivě jako 
„smluvní strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva".

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE
Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem dne 21. 3. 2017 pod 
názvem „Rekonstrukce a modernizace režie KH3“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 17. 3. 2017 
a s nabídkou Zhotovitele ze dne 11.4.2017.
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Rekonstrukce 

a modernizace režie KH3“, IDEC: 216/842/37057/4000 (dále jen „Dílo“) specifikované touto 
Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této 
smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace 
Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3.

1.2 Místem plnění je staveniště, tj. Hlavní budova KH, m. č. 201, 202, 203 a 205, objekt 503, 
sektor E v areálu ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 (dále jen 
„Staveniště“). Staveniště je blíže vymezeno přílohou č. 3 této Smlouvy.

1.3 Součástí Díla je zejména:
a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace 

vypracované zhotovitelem , , KZK Group, 
spol. s r.o., Zelený Pruh 52/1294, 147 08 Praha 4, IČO: 48033201 (dále jen 
„projektová dokumentace"),

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních

* prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. 
zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celého Díla,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace 
skutečného provedení u profesí elektroinstalace silnoproudá, EPS a MaR (případně 
dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je/jsou rovněž:
a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných 

škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností 
Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku,

c) zajištění účinných protiprašných opatření,
d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
e) zajištění ostrahy Díla a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí,
f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních 
nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla 
(zejména doklady a certifikáty k použitým materiálům, protokoly k EPS, doklady o 
měření u profesí akustika, VZT, MaR, revize elektrických zařízení). Příslušná 
dokumentace se předává v českém jazyce,

g) ekologická likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení 
vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, Zhotovitel 
předloží Objednateli doklad o ekologické likvidaci odpadu

h) uvedení všech povrchů dotčených Dílem do původního stavu. V případě potřeby 
provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činností a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel 
vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
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1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením 
části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla 
třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a 
za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní 
úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které 
jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové 
anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale 
Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, 
vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na 
prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české 
normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. 
zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a 
položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět 
a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít 
za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

1.12 Zhotovitel se zavazuje dodávaný software předat s otevřeným zdrojovým kódem. Zhotovitel 
prohlašuje a garantuje, že Objednatel je oprávněn veškerý dodaný software užívat způsobem 
a v rozsahu nezbytném k obvyklému užívání zařízení, jehož bude součástí.

2. DOBA PLNĚNÍ
2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště dne 2. 6. 2017. O předání a převzetí Staveniště 

vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání 
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

2.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré práce v místnosti 205E (stojanovna SR2) nejpozději 
do 3. 7. 2017 a předat je v tomto termínu Objednateli. Za den předání této části Díla se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného předávacího protokolu.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo - s výjimkou dopojení strukturované a telefonní kabeláže 
do tří technologických stolů, pokládky koberců a odstranění případných drobných vad a 
nedodělků nebránících instalaci a zkušebnímu provozu televizní technologie - nejpozději do 
14. 7. 2017 a předat je v tomto termínu Objednateli. Za den předání Díla v rozsahu dle tohoto 
odstavce se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného předávacího 
protokolu.

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dopojení strukturované a telefonní kabeláže do tří 
technologických stolů dle projektové dokumentace, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode 
dne, který stanoví Objednatel v samostatné výzvě jako požadovaný okamžik zahájení tohoto 
plnění.
Zhotovitel se zavazuje provést pokládku koberců dle projektové dokumentace, a to ve lhůtě 
5 kalendářních dnů ode dne, který stanoví Objednatel v samostatné výzvě jako požadovaný 
okamžik zahájení tohoto plnění.
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Výzvy Objednatele dle tohoto odstavce budou učiněny po provedení části díla dle čl. 2 odst.
2.3 Smlouvy a s ohledem na stav dodávky a instalace televizní technologie, nejméně však 2 
pracovní dny před požadovaným okamžikem zahájení plnění dle tohoto odstavce.
Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli dopojování strukturované a telefonní kabeláže a 
pokládku koberců nejpozději od 16. 8. 2017.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní Dílo Objednateli bez jakýchkoli vad a 
nedodělků nejpozději do 21. 8. 2017. Za den předání celého Díla se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu Závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a 
nedodělků (dále též „Závěrečný protokol“).

2.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu s výše uvedenými lhůtami a 
termíny. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší 
Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele 
respektovat.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA
3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro 

provedení Díla:
a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;
a) všechny předané podklady překontroloval,
b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 

s oprávněnými zástupci Objednatele,
c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle 

této Smlouvy,
e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, 

které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ
4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor 

určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem. Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na 
vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v 
souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě 
stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
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4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií á tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude 
potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna 
do stavebního deníku.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 

Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního 

materiálu nebo odpadu z provádění Díla a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni 
podpisu Závěrečného protokolu. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního 
stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto Závěrečného protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 

i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a 
dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti 
práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází 
v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo 
vydávat pokyny zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a 
jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel 
právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené 
náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na 
kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební 
deník (dále jen „Deník"), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě provádění Díla, 
nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro 
posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis 
v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s 
tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu 
této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit součinnost a kooperaci s dodavateli televizní technologie, 
scénické osvětlovací techniky a dalšího zařízení, které budou dodávány a instalovány ve 
shodných prostorách a ve shodném časovém období. V případě vzniku rozporů mezi 
Zhotovitelem a dodavateli rozhoduje Objednatel. S ohledem na uvedené skutečnosti je rovněž 
nezbytné, aby Zhotovitel prováděl činnosti v termínech dle čl. 2 této Smlouvy.
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5.5 Veškeré „práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. 
Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. 
Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě 
potřeby okamžitě přeruší práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního 
klidu a v noci (bude se jednat zejména o hlučné práce).

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu 
provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Díla, které bude svolávat 
Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. 
Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu 
z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání 
nelze měnit Smlouvu.
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení 
Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel 
právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a 
v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a místě provádění Díla případné hosty.

m

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv 
osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele 
zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo 
jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě 
nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná 
z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:
a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. 

jakosti,
• bez vad,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,
c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací 

a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků 
je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla 
dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout 
s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na místě provádění Díla i případným dalším 
kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli 
seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u 
všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu 
trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu 
jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění 
Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data 
zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a 
dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
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h) , v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních
předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně 
uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu 
Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. 
Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve 
k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel 
přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel 
je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména 
dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli 
kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele,

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci 
Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů 
a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na 
Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních 
norem a podle předmětu plnění.

5.10 Objednatel se zavazuje:
a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na 

provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních 
předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 

nebezpečných prací,
d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 

provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní 

nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel 
neodpovídá.

5.11 Technický dozor u Díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení Díla dle této Smlouvy poskytne Objednateli 

součinnost, aby Objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů 
podílejících se na provádění Díla.
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6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu 

provádění Díla; celková cena Díla činí 7.244.511,- Kč (slovy: sedm milionů dvě stě čtyřicet 
čtyři tisíc pět set jedenáct korun českých) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z 
přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu 
přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, 
v platném znění (dále jen „zákon o DPH"). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je 
v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, 
tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování 
odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, 
poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího 
okolí v případě jeho znečištění realizací Díla a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj 
cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné 
po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných 
poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném
souhlasu Objednatele.

0

6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě Závěrečného protokolu; Závěrečný 
protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a 
dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem Závěrečného 
protokolu. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce 
včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 
435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, 
je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší 
plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné 
faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Díla byla dohodnuta Smluvními stranami 
na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný 

svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním 
styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije 
možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e- 
mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:
- fakturv@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Na 
Hřebenech II 1132/4, Praha 4 PSČ: 140 70;
Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e- 
mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. 
Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat 
stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání 
opravných daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou 
Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
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6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na 
vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit 
Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:
a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy, má Objednatel 

právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč za každý 
i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč za každý 
i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2 odst. 2.5 Smlouvy, má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč za každý 
i započatý kalendářní den tohoto prodlení

d) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury -  daňového dokladu, 
má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z částky 
za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

e) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo 
odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat 
po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení.

f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý případ 
takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních 
dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní 
pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při 
plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části 
sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky 
a práce.

6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla bez vad a nedodělků delším než 

15 dnů,
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů 

v rozporu s touto Smlouvou,
• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
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c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého 
byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.
Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se 
odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

C D  Česká televize
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7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA
7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení 

a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je 
dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od 
počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Díla přechází na Objednatele řádným a úplným 
předáním a převzetím Díla.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací 
realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení jeho části alespoň 
3 pracovní dny předem. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla 
(respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a 
úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady 
shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla nebo jeho části dle 
této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě 
požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel 
oprávněn přejímku Díla nebo jeho části přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá 
dokumentace musí být předána v českém jazyce, 2x v tištěné podobě a v případě 
dokumentace skutečného provedení navíc 1x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, 
.xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou část Díla, í před 
termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 Předpokladem zahájení přejímky části Díla dle čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy je současně předání 
dokumentace skutečného provedení v profesích elektroinstalace silnoproudá, EPS a MaR, 
revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady, dokladu o 
ekologické likvidaci odpadu a ostatních dokumentů požadovaných Objednatelem v této 
Smlouvě (vše v českém jazyce). Pokud při přejímce části Díla dle čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy 
budou zjištěny drobné vady a nedodělky, které nebrání instalaci a zkušebnímu provozu 
televizní technologie, budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s dohodnutými termíny 
jejich odstranění.

7.6 Předpokladem zahájení přejímky kompletního Díla bez vad a nedodělků je provedení prací na 
výzvu Objednatele (dopojení strukturované a telefonní kabeláže, pokládka koberce) 
a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí části Díla dle 
čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy. Pokud při přejímce budou zjištěny další vady nebo nedodělky, sepíší 
o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro 
jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude podepsán Závěrečný 
protokol a přejímací řízení bude ukončeno. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) 
Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo 
jeho části).
Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle 
tohoto odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady
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na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu 
Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 36 měsíců s 
výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel 
poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně 
však 24 měsíců. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání 
Závěrečného protokolu oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v 
kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá? Poté, co 
Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje 
záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady 
se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a 
technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí 
osoby uvedené v čl. 1 odst. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel 
odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé 
škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí 
své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné 
výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad bránících provozu do 2 hodin od 
doručení písemné reklamace Zhotoviteli e-mailem a ostatních vad do 24 hodin od doručení 
písemné reklamace Zhotoviteli e-mailem. Vady bránící provozu je Zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 1 kalendářního dne od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s 
Objednatelem jinak. Ostatní vady je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle předchozího odstavce 
nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této 
Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e- 
maílové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ
8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění 10.000.000,- Kč (slovy: deset 
milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva 
bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční 
doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou 
smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na 
vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich 
plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména 
živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto 
případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu 
nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.

Česká televize
č. smlouvy: 1083113/2234
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Česká televize
č. smlouvy: 1083113/2234

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:
a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:
, vedoucí centrálního nákupu 

 
e-mail: 

Za věci technické:
, technik stavební přípravy 

tel. , 
e-mail:

, technik hospodářské správy
tel. 
e-mail: 

, vedoucí provozu a správy majetku
tel. 
e-mail: 

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením 
rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokoly vč. 
Závěrečného protokolu je za Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy majetku.
Za věci bezpečnosti:

e-mail: 

Tel.: 
e-mail: 

b) Na straně Zhotovitele:

Tel.:  
e-mail: 

 
Tel.:  
e-mail: 

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za Objednatele a 
, za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) 

vykonává za Objednatele .

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují 
právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s 
realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
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8.6 V případě,, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto 
poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, 
Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a 
k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem 
činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo 
Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv 
Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní 
licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou 
předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software 
s níže uvedenými čísly verzí:
WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,
AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.
Adobe Reader
Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém 
zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl 
(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla 
podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. 
Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně 
projektové dokumentace) týkající se bezpečností provozu Díla. Smluvní strany se dále 
zavazují:
a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou 

obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním 

této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným 
osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout 
účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby 
považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní 
strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,- 
(slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran 
zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž 
zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na 
základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a čl. 8 odst. 8.4 Smlouvy lze 
měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ
9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 

pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na Staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě

C D  Česká televize
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Objednatele, za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na 
Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů 
Objednatele pouze vstupem Severní vrátnice a Jižní vrátnice a dále jsou povinni pohybovat se 
v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě 
Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Díla a Staveniště, je povinen předat oprávněné 
osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. 
Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a 
zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 109,33 Kč/hod bez DPH za 
jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví 
Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v 
prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je 
umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci 
bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení 
nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby 
Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve 
vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách 
Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele 
za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve 
venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na 
svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem 
Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 
Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho 
subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět 
Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení 
Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných 
právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. 
Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná 
kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné 

dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za 
změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na 
změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu 
vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku.

10.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
10.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou 

vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
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10.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na 
pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je 
Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel 
povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

10.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který 
nebude bezdůvodně odepřen.

10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. 
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně 
příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro 
zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají 
výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla 
písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se 
adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování 
odstoupení od Smlouvy.

10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její 
části třetí osobě.

10.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského 
zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této 
smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí 
se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na 
platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení 
či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný 
obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému 
ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno 
autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto 
smyslu měnit.

10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a 
jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy 
v tomto smyslu u soudu.

10.12 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle 
uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde 
pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

Česká televize
č. smlouvy: 1083113/2234
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10.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající 
ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po 
celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání 
součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména 
sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní 
poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.17 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
PŘÍLOHY:
Příloha č. 1: Výkaz výměr - oceněný,
Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,
Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby - samostatná příloha,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že sl tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být 
smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by 
způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze 
své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize * ITES spol. s r.o.

o  Česká televize
č. smlouvy: 1083113/2234

Funkce: generální ředitel Funkce: prokuristka

Místo: Praha Místo: Kladno
Datum: 1 9 *05* 2017 Datum: ■) t) -Qij- 2017

Objednávka v SAP č.: 4500788007
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Rekonstrukce a modernizace režie studia 3
Česká televize - Kavčí Hory, Praha 4
Elektroinstalace - Slaboproud

Slaboproudé rozvody

č.p. Popis položky Referenční
typ

Referenční
výrobce druh

MJ
počet MJ Cena za 1 ks Cena celkem

1. Datové rozvody

1.1 Maska nosná pro dvě komunikační zásuvky ks 15 100 Kč 1 500 Kč
1.2 Kryt komunikační dvojzásuvky ks 15 18 Kč 270 Kč
1.3 Montáž komunikační dvojzásuvky ks 16 247 Kč 3 952 Kč
1.4 Demontáž komunikační dvojzásuvky ks 1 75 Kč 75 Kč
1.5 Maska nosná pro jednu komunikační zásuvku ks 4 119 Kč 476 Kč
1.6 Kryt komunikační zásuvky ks 4 18 Kč 72 Kč
1.7 Montáž komunikační zásuvky ks 4 163 Kč 652 Kč
1.8 Krabice KU68 pod zásuvkový modul ks 20 5 Kč 100 Kč

1.9 Keystone modul nestíněný, kat 5e, samozářezový ks
204 120 Kč 24 480 Kč

1.11 Patch panel 19" 24xRJ45 UTP, kat.5e neosazený ks 9 697 Kč 6 273 Kč
1.12 Instalace patch panelu ks 9 2 021 Kč 18 189 Kč
1.13 19" vyvaž.kovový panel, 5xvelké kovové oko, 1U ks 3 309 Kč 927 Kč
1.14 Instalace vyvazovacího panelu ks 3 32 Kč 96 Kč
1.15 Záslepka do patch panelu sada 10 ks ks 2 1 187 Kč 2 374 Kč
1.16 Patchcord nestíněný, litá ochrana, UTP, kat.5e, 1m ks 102 30 Kč 3 060 Kč

1.17
Montážní lišta pro patch panel do 19" rámu - velikost 32U

ks
1 1 204 Kč 1 204 Kč

1.18 Úprava lišty (řezání) a montáž do konstrukce stolu ks 1 1 337 Kč 1 337 Kč
1.19 Kabel UTP kat 5e 4x2x0,5 bezhalogenový m 5000 6 Kč 30 000 Kč
1.20 Instalace kabelu m 5000 11 Kč 55 000 Kč

1.21
Demontáž stávajících rozvodů v kapacitě nové 
instalace a jejich ekologická likvidace kpl

1 28 239 Kč 28 239 Kč

2. Telefonní rozvody

2.1 Zářezová svorkovnice LSA 2/10 ks 6 107 Kč 642, Kč
2.2 Instalace svorkovnice ks 6 468 Kč 2 808 Kč
2.3 Instalační krabice s víkem pro LSA 2/10 KT 250 ks 3 715 Kč 2 145 Kč
2.4 Maska nosná pro telefonní zásuvku ks 26 214 Kč 5 564 Kč



Rekonstrukce a modernizace režie studia 3
Česká televize - Kavčí Hory, Praha 4

2.5 Kryt telefonní zásuvky ks 26 51 Kč 1 326 Kč
2.6 Montáž telefonní zásuvky ks 26 126 Kč 3 276 Kč
2.7 Demontáž telefonní svorkovnice ks 1 174 Kč 174 Kč
2.8 Krabice KU68 pod zásuvkový modul ks 26 5 Kč 130 Kč
2.9 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 70 6 Kč 420 Kč
2.10 Instalace kabelu m 70 29 Kč 2 030 Kč
2.11 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 35 8 Kč 280 Kč
2.12 Instalace kabelu m 35 29 Kč 1 015 Kč

2.13
Demontáž stávajících rozvodů v kapacitě nové 
instalace a jejich ekologická likvidace kpl.

1 1 053 Kč 1 053 Kč

3. Rozvody ROS

3.1 Koncová dvojzásuvka ROS 1dB ks 13 209 Kč 2 717 Kč
3.2 Montáž koncové dvojzásuvky ks 13 74 Kč 962 Kč
3.3 Pasivní rozbočovač ( 2výstupy ) 4dB ks 1 107 Kč 107 Kč
3.4 Instalace rozbočovače ks 1 184 Kč 184 Kč
3.5 Pasivní rozbočovač ( 4výstupy ) 4dB ks 1 115 Kč 115 Kč
3.6 Instalace rozbočovače ks 1 221 Kč 221 Kč
3.7 Zakončovací odpor 75 ohmů ks 1 54 Kč 54 Kč

3.8 Koaxiální kabel 17 dB/862 MHz
Betacavi
N48 m

220 18 Kč 3 960 Kč

3.9 Instalace kabelu m 220 29 Kč 6 380 Kč

3.10
Demontáž stávajících rozvodů v kapacitě nové 
instalace a jejich ekologická likvidace kpl.

1 1 295 Kč 1 295 Kč

4. Rozvody ACS

4.1 Řídící jednotka ACS REA-MP ks 1 23 968 Kč 23 968 Kč
4.2 Instalace řídící jednotky ks 1 237 Kč 237 Kč
4.3 Bezkontaktní čtečka H-PRO ks 3 7 021 Kč 21 063 Kč
4.4 Instalace čtečky ks 3 295 Kč 885 Kč
4.5 Podložka pod čtečku PAD-PRO ks 3 194 Kč 583 Kč
4.6 Montáž podložky ks 3 95 Kč 285 Kč

4.7
Elektromechanický zámek dveřní Abloy - 

2105 RR ks
3 2 179 Kč 6 537 Kč
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4.8 Montáž zámku ks 3 947 Kč 2 841 Kč
4.9 Kabel W4+2 m 300 19 Kč 5 700 Kč
4.10 Instalace kabelu m 300 29 Kč 8 700 Kč
4.11 Programování systému ACS kpl, 1 17 311 Kč 17 311 Kč

5. Rozvody Jednotný čas

5.1 Digitální hodiny podružné DV1 ks 5 7 384 Kč 36 920 Kč
5.2 Instalace hodin ks 5 471 Kč 2 355 Kč
5.3 Instalační krabice KU100 ks 5 333 Kč 1 665 Kč
5.4 Kabel JYTY 4x1 m 100 12 Kč 1 200 Kč
5.5 Instalace kabelu * m 100 29 Kč 2 900 Kč
5.6 Kabel JYTY 0,5 m 15 19 Kč 285 Kč
5.7 Instalace kabelu m 15 29 Kč 435 Kč

5.8
Zmapování stávajícího zapojení a určení připojovacího 
místa kpl

1 800 Kč 800 Kč

5.9
Částečná demontáž rozvodů po určení připojovacího bodu 
a jejich ekologická likvidace kpl.

1 947 Kč 947 Kč

6. Společné kabelové trasy

6.1

Trubka instalační průměr 20 mm, elektroinstalační 
trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 
20mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý 
materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku m

200 38 Kč 7 600 Kč

6.2 Instalace ohebné trubky m 200 25 Kč 5 000 Kč

6.3

Trubka instalační průměr 16 mm, elektroinstalační 
trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 
16 mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně 
stálý materiál, pro vnitřní Instalaci do stěn pod m

100 34 Kč 3 400 Kč

6.4 Instalace ohebné trubky m 100 25 Kč 2 500 Kč

6.5

Kabelový drátěný rošt o rozměru 150x60 mm včetně 
montážního a upevňovacího materiálu pro pokládku 
hlavní kabelové trasy mezi pracovišti režie a 
Studiovým rozvodem 2 m

30 179 Kč 5 370 Kč >
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6.6 Instalace kabelového roštu m 30 172 Kč 5 160 Kč

6.7

Kabelový drátěný rošt o rozměru 100x60 mm včetně 
montážního a upevňovacího materiálu pro pokládku 
hlavní kabelové trasy mezi pracovišti režie a 
Studiovým rozvodem 2 m

20 142 Kč 2 840 Kč

6.8 Instalace kabelového roštu m 20 200 Kč 4 000 Kč

7. Ostatní náklady

7.1 Dodavatelská dokumentace kpl 1 8 353 Kč 8 353 Kč
7.2 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 8 474 Kč 8 474 Kč
7.3 Výchozí revize kpl 1 3 158 Kč 3 158 Kč
7.4 Funkční zkouška systémů SLB kpl 1 2 526 Kč 2 526 Kč
7.5 Zaškolení obsluhy kpl 1 1 579 Kč 1 579 Kč
7.6 VRN (doprava, ubytování...) kpl 1 6 053 Kč 6 053 Kč

cji kji i c j  rcrcrcrrrr: l u -uui m  uiu » rm u i uuu^uon ---------

zadávacích podmínek. Všechna el.zařízení, systémy 
a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně 
funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích 
prvků, podpor, prostupů apod. Ceny obsahují 
náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě,

416 763,00

I
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Slepý rozpočet stavby Datum: 15 5 2017

Stavba : 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

Objednatel: IČO :
DIČ :

Zhotovitel : ITES, spol. s r.o. IČO : 47539801
DIČ : CZ47539801

Za zhotovitele : Za objednatelem

R o zp oč tové  náklady

Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 7 244 511,00
DPH 21 % 1 521 347,00
Cena celkem za stavbu 8 765 858

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
%

DPH celkem %

01 Studio 3 3 963 454 0 3 275 582 687 872 45,2
02 ZTI 35 431 0 29 282 6 149 0,4
03 Prostorová akustika 956 298 0 790 329 165 969 10,9
04 Slaboproud 768 600 0 635 207 133 393 8,8
05 Měření a regulace 152 864 0 126 334 26 530 1,7
06 Vzduchotechnika 747 878 0 618 081 129 797 8,5
07 Elektroinstalace 2 1 4 1  332 0 1 769 696 371 636 24,4
Celkem za stavbu 8 765 858 0 7 244 511 1 521 347 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15%
Základ DPH 21

%
DPH celkem %

01 17010101 - Rekonstrukce a modernizace režie S 3 963  454 0 3 275 582 687 872 45,2
02 17010102 ekonstrukce a modernizace režie Stud 35 431 0 29 282 6 149 0,4
03 17010103 Rekonstrukce a modernizace režie Stí 956 298 0 790 329 165 969 10,9
04 17010104 Rekonstrukce a modernizace režie Str 768 600 0 635 207 133 393 8,8
05 17010105 Rekonstrukce a modernizace režie Stí 152 864 0 126 334 26 530 1,7
06 17010106 Rekonstrukce a modernizace režie Stí 747  878 0 618 081 129 797 8,5
07 17010107 Rekonstrukce a modernizace režie Stí 2 1 4 1  332 0 1 769 696 371 636 24,4
Celkem za stavbu 8 765 858 0 7 244 511 1 521 347 100,c

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS|
3 Svislé a kompletní konstrukce 1,1 0 0 76 584 0 (
61 Úpravy povrchů vnitřní 2,8 0 0 198 970 0 (
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,2 0 0 16 156 0 (
64 Výplně otvorů 3,0 0 0 217 115 0 i
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Celkem ;

Izolace tepelné 0,5 0 0 35 109 0
Izolace akustické a protiotřesové + pros 11,0 0 0 793 725 0
Vnitřní kanalizace 0,1 0 0 8 825 0
Vnitřní vodovod 0,3 0 0 20 457 0
Konstrukce tesařské 1,0 0 0 74 783 0
Konstrukce truhlářské 3,8 0 0 271 893 0
Konstrukce zámečnické 5,7 0 0 410 355 0
Obklady keramické 0,1 0 0 5 129 0
Nátěry 0,1 0 0 8 100 0
Malby 0,2 0 0 13 779 0
Ostatní 19,3 0 0 1 390 135 0
Lešení a stavební výtahy 0,3 0 0 19 127 0
Dokončovací konstrukce na pozemních 0,4 0 0 31 793 0
Bourání konstrukcí 3,8 0 0 270 547 0
Prorážení otvorů 0,1 0 0 4 650 0
Staveništní přesun hmot 0,6 0 0 43 609 0
Přesuny suti a vybouraných hmot 1,9 0 0 133 501 0
Elektromontáže 24,6 0 0 1 769 696 0
Montáž sdělovací a zabezp. techniky 8,8 0 0 635 207 0
Montáže vzduchotechnických zařízení 8,6 0 0 618 081 0
Montáže měřících a regulačních zařízei 1,8 0 0 126 334 0

'.a  stavbu 100,0 0 0 7 193 660 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 2 350
Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 43 000
Provoz investora 5 500
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
autorský dozor 0
Celkem za stavbu 50 850
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 17010101  - R e k o n s tru k c e  a m o d e rn iz a c e  režiE JKSO
Objekt SKP
01 Studio 3 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R
N

HSV celkem 820 052 Ztížené výrobní podmínky 2 350
PSV celkem 2 212 680 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 3 032 732 Zařízení staveniště 43 000
Provoz investora 5 500

HZS 192 000 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 3 224 732 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 3 275 582 Ostatní náklady celkem 50 850
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 3 275 582 Kč
DPH 21,0 % 687 872 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 963 455 Kč

Poznámka :
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/ [  Stavba : 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010101
1 Objekt: 01 Studio 3 - Rekonstrukce a modernizace režie Stu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kom pletní konstrukce 76  584 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 198  970 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 156 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 2 1 7  115 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 19 127 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozem ních stavb 31 7 9 3 0 0 -  0 0

96 Bourání konstrukcí 7 8  547 0 0 0 192 000
97 Prorážení otvorů 4  6 5 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hm ot 4 3  6 0 9 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 35  109 0 0 0
714 Izolace akustické a protiotřesové 0 3 396 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 74  783 0 0 0
766 Konstrukce truh lářské 0 271 893 0 0 0
767 Konstrukce zám ečnické 0 4 1 0  355 0 0 0
781 O bklady keram ické 0 5 129 0 0 0
783 Nátěry 0 8 100 0 0 0
784 Malby 0 13 7 7 9 0 0 0
799 Ostatní 0 1 3 9 0  135 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hm ot 133  501 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 820 052 2 212 680 0 0 192 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 2 350 0 2 350
Oborová přirážka 0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0 0
Zařízení staveniště 43 000 0 43 000
Provoz investora 5 500 0 5 500
Kompletační činnost (IČD) 0 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0 0
autorský dozor 0 0 0

CELKEM VRN 50 850
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Slepý rozpočet

I S ta v b a : 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010101
' O b je k t: 01 Studio 3 - Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342 24 1 162R00 Příčky z  c ihe l p lných C P 29  tl. 140 m m  | m2 90,18 618,00 55 733,84

4 ,38*(6 ,43+ 1 ,32+1 +1 ,65+2 ,37+1 ,85*2+1 ,57+0 ,6+1 ,95 ) 90,18

2 342 26 1 112R00 Příčka sádrokarton . oce l.kce , 1x oplášť. tl. 100 m m m2 1,98 670,00 1 326,60

0,6*3,3 1,98

3 342261212RT1 Příčka sádrokarton . oce l.kce , 2x oplášť. tl. 125 m m  desky 
standard tl. 12,5 m m , izol. m ine r tl.7 ,5cm  

např.typ R ig ips 3 .40.05

m 2 19,10 856,00 16 346,00

3,45*(1 ,25*2+3,035) 19,10

4 317120025R A A O sazení přek ladů ke ram ických , o tvo r š. do 105 cm  vče tně  
dodávky překl. Poroth 125 x  14,5 x  14,5 cm kus 4,00 267,00 1 068,00

5 317120025R AB O sazení přek ladů ke ram ických , o tvo r š. do 105 cm  vče tně  
dodávky překl. Poro therm  125 x 23 ,8  x  7 cm kus 4,00 334,00 1 336,00

6 317120026R A A O sazení p řekladů ke ram ických , o tvo r š. do 180 cm  vče tně  
dodávky překl. Poro therm  175 x 23 ,8  x  7 cm kus 2,00 387,00 774,00

Celkem za 3 Svislé a kom pletní konstrukce 76 584,44
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

7 6 1 1421431R00 O prava váp .om ítek  stropů do 50%  p lochy - štukových m 2 185,70 248,00 46  053,60
8 612401391R00 O m ítka  m alých  p loch vn itřn ích  stěn do 1 m2 

odhad m nožství

kus 50,00 360,00 18 000,00

9 612403399R 00 Hrubá výp lň  rýh ve stěnách m altou 

odhad m nožství

m2 50 ,00 | 282 ,00 | 14 100,00

10 612421431R00 O prava vápen.om ítek  stěn do 50 % pl. - štukových 

odhad m nožství,bude upřesněno po dem ontážích

m2 288,00 229 ,00 | 65 952,00

11 612472181R00 O m ítka  stěn, jád ro  m íchané, š tuk  ze suché sm ěsi m 2 163,29 278,00 45 393,62

4 ,38*(6 ,43+ 1 ,32+1+1 ,65+2 ,37+1 ,85*2+1 ,57+0,6)*2 163,29

12 784 pro tip rašný ná těr strop  m 2 185,70 51,00 9 470,70

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 198 969,92
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
13 632902211R00 Příprava za tvrd lého  povrchu s p řísadou PVAC m2 185,70 28,00 5 199,60
14 632907777 Š tě rkování be tonového povrchu oprava po dem ontážích

m2 185,70 59,00 10 956,30

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 155,90
Díl: 64 Výplně otvorů
15 642100021RA0 V ybour.o tvoru  100/785, překlad, osaz.okna, parapet kus 1,00 7 410,00 7 410,00
16 642101012RAO V ým ěna  okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety kus 1,00 2 465,00 2 465,00

17 642200011RA0 Vybour. otvoru dveře  1 kř, p řeklad, zárubeň, práh kus 3,00 4 960,00 14 880,00
18 6421 1 vs tupní dveře  ,ob ložk.zárubeň,R w 37 dB ,F A B ,A C S  

900/1970, D+M kpl 3,00 12 910,00 38 730,00

19- 64210 okno hlin ík d le PD 990/630 kpl 2,00 12 060,00 24 120,00
20 6422 2/P  vs tup .dve ře  plné .ob lož .zá rubeň,R w  37 dB .F A B  

900 /1970 ,D+M ks 1,00 12 410,00 12 410,00
21 6423 3 /P ,L  d řev.dve ře ,část p rosk l.,R w 37dB ,F A B  600/197 D+M

kpl 3,00 12 410,00 37 230,00

22 6424 4/P  in te r.dveře  p lné ,ob lož .zá rubeň ,F A B  800/1970 D+M kpl 1,00 9 210,00 9 210,00

23 6425 5/P  in te r.dveře  p lné ,ob lož .zá rubeň ,F A B  600 /1970 kpl 2,00 12 410,00 24 820,00
24 6426 6 D ř.dve řep lné ,ob lož .zá rubeň ,pož.od  E W 30-C  D P 3.FA B  

700/1970  .ovládáno EP S ,D+M kpl 1,00 12 210,00 12 210,00

25 6427 7 D ř.dve řep lné ,ob lož .zá rubeň .pož.od  E W 30-C  D P 3.FA B  
ovládáno E P S ,9 00 /1970 ,D+M kpl 1,00 12 210,00 12 210,00

26 6428 8 D ř.dve řep lné ,ob lož .zá rubeň ,pož.od  E W 30-C  D P3.FAB 
900 /1970 ,ov ládáno EPS kpl 1,00 12 210,00 12 210,00

27 6429 9 D ř.dveře p lné ,ob lož .zá rubeň ,F A B  7 00 /1970 ,D+M kpl 1,00 9 210,00 9 210,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010101
Objekt: 01 Studio 3 - Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Celkem za 64 Výplně otvorů 217 115,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
28 941955002R 00 Lešení lehké pom ocné, výška  pod lahy do 1,9 m m 2 185,70 103,00 19 127,10

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 19 127,10
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
29 952 90 1 111R00 V yč iš těn í budov o výšce  pod laží do 4 m | m 2 305,70 74,00 22 621,80

(120+185,7) 305,70

30 952902110R00 Č ištění zam etán ím  v m ís tnostech  a chodbách 10xplocha | m2 3 057,00 3,00| 9 171,00

10*305,7 3 057,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozem ních stavbách  31 792,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí
31 962031132R00 Bourání p říček c ihe lných  tl. 10 cm  | m2 38,21 82,00 3 133,06

(4 ,93+1 ,26+5,75)*3,2 38,21

32 962031133R00 Bourání p říček c ihe lných  tl. 15 cm  | m 2 98,46 99,00 9 747,94

4,93*3 ,2 15,78

(2 ,88+2+0 ,9+1+4 ,5+0 ,6+2 ,3+2+2+2 ,5)*3 ,2 66,18

(3 ,21+1 ,95)*3,2 16,51

33 968061125R00 V yvěšen í d řevěných dve řn ích  křídel pl. do 2 m 2 kus 13,00 11,00 143,00

34 9680624551 V ybourán í dveřn ích  zá rubn í pl. do 2 m 2 protipožárních m 2 1,00 325,00 325,00

35 900 P rostupy V Z T  a ,p ro tipožá rn í ucpávky p rostupů odhad kpl 1,00 52 000,00 52 000,00

36 962 bourán í pod lahy

m .č.204

m 2 7,70 473,00 3 642,10

37 966-1 D em ontáž podhledu a kry tiny  v p ředsíňce  do stud ia m 4,00 400,00 1 600,00

38 968062455R 00 V ybourán í kovových dveřn ích  zárubní pl. do 2 m 2 v předsíňce  
do stud ia m 2 12,00 163,00 1 956,00

39 9696 pro tip rašné zábrany .z tížení podm ínek 3 x nová v  průběhu 
stavby kpl 3 ,00 2 000,00 6 000,00

40 900 RT3 HZS 10 lid í*12 hod*8 víkendů P ráce v  ta rifn í třídě  6 ,soboty 
neděle h 960,00 200,00 192 000,00

10*12*8 960,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 270 547,09
Díl: 97 Prorážení otvorů
41 971033231R00 V ybourán í otv. zeď  cihel. 0 ,0225 m 2, tl. 15cm, M VC kus 5,00 35,00 175,00

42 974032167R 00 V ysekán í-obnova  d ila tace m 25,00 179,00 4 475,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 4 650,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
43 999281111R00 Přesun hm ot pro opravy a údržbu do výšky  25 m t 58,22 749,00 43 608,98

Celkem za 99 Staveništní přesun hm ot 43 608,98
Díl: 713 Izolace tepelné
44 713100832R 00 O dstr. tepe lné  izo lace  z  m in. desek tl. do 200 m m  | m2 

m eziprosto r nad režiem i

141 ,00| 14 ,001 1 974,00

45 713100040R A A Izo lace tepe lné  vo lně  po ložené Isover S tloušťka  6 cm  | m2 

m ezip rosto r nad režiem i

141,00 | 235,00 33 135,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 35109,00
Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové
46 714 izo lace  m ire lon  8 m m  za ša tn í skříňky  

m .č.2025

m 2 9,90 343,00 3 395,70

4 ,4*2 ,25  | 9,90 I
Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové 3 395,70

Díl: 762 Konstrukce tesařské
47 762520110 Pódium  vče tně  konstrukce m2 5,72 3 889 ,00 | 22 245,08
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Slepý rozpočet

Stavba : 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010101
Objekt: 01 Studio 3 - Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
m .č.202

48 762900 Z dvo j.pod laha  odklopení a po ložení pro rozvody m 55,00 226,00 12 430,00

49 7629000601 D em ontáž zdvo jených podlah m 2 182,00 152,00 27 664,00

50 7629000651 D em ontáž toč itého  schod iště  

m .č.2018

kpl 1,00 12 444,00 12 444,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské *  74 783,08
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
51 766410010R11 O bklad stěn truh lá ř T /1 2 | m 2 | 43 ,50 | 4 667 ,00 | 203 014,50 

m .č.2025+denn í m ís tnost
52 766900010 D em ontáž ob ložení stěn p ro tih lukových | m 2  

m .č .2 0 1 ,202,203

178,00 | 158 ,00 | 28 124,00

53 766900011 D em ontáž ob ložení stěn z  kovu | rn2 

chodba-m .č .2025

15,00| 158,00 | 2 370,00

54 766900014 D em ontáž ob ložení stěn truh lá ř 

chodba-m .č .2025

m 2 44 ,00 | 158 ,00 | 6 952,00

55 766900020 D em ontáž ob ložení podhledů vč .sv ítide l | m 2 174,63 1 8 0 ,0 0 1 31 432,95

0

6 ,5*8 ,45+5 ,75*4 ,89+6 ,38*8 ,5+2*3 ,25+1 ,65*(6 ,5+5,8+6,4) 174,63

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 271 893,45
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
56 767 Kovové atyp konstrukce  v podhledech oce lové  náběhy pro 

V Z T

m .č.201 d l.6 ,4m  

m .č .202  d l.5 ,7m  

m .č .203  d l.5 ,8 m

střižna -sv is lá  přepážka 1500x250m m

kpl 1,00 38 263,00 38 263,00

57 767-1 T V T  sto jany vč .dop lňků  a nátěrů 

m .č.201 1 ks 

m .č .203  1 ks 

m .č .205  4 ks

kpl 6 ,00 2 756,00 16 536,00

58 767-2 ocel p říčka zavěš, vč .kc í a tě sněn í,ná tě r 2400 x 499 m m  

m .č.205

kpl 1,00 5 463,00 5 463,00

59 767-3 D+M  sto jánek kom p le t(panenka)zdvo j.pod lahy pod kov rám y 
pod techn.s to jany ,v .pod lahy  vč ,desek 300m m  

m .č .2 0 5 ...14 ks 

m .č.201... 4 ks 

m .č .2 0 3 .....4 ks

ks 22,00 2 756,00 60 632,00

6 0 767-4 D+M kovový rám  1200x1 OOOmm pod techno l.s to jany  vč. 
p ryž .pod ložky tl. lO m m

m .č.205 ...v iz  v .č .16

ks 2,00 2 756,00 5 512,00

61 767-5 D+M  kovový rám 600x700m m  pod T V T  s to jan  vč.pryž. 
pod ložky tl. lO m m

m .č .2 0 1 ...1 ks 

m .č .2 0 3 ...1 ks

ks 2,00 1 560,00 3 120,00

62 7671300611 Podhled , desky s rovnou hranou ,akustické  Ecophon G edlna 
E +E cophon extra  bass m 2 122,80 1 416,00 173 884,80

63 7671300612 Podhled desky  s rovnou hranou akustické  desky  E cophode 
G edina E m 2 60,20 1 133,00 68 206,60

64 7671300613 Podhled V Z T  m řížky p last m 2 23,76 1 138,00 27 038,88

(22+20+24)*0 ,6 *0,6 23,76

65 7674200101 O p láštěn í rad iá to rů -tahokov d le  PD m 2 3,20 3 6 5 6 ,0 0 1 11 699,20
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Slepý rozpočet

Stavba : 
Objekt:

170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 
01 Studio 3

R o z p o č e t:  1 7 0 1 0 1 0 1  

-  R e k o n s tru k c e  a m o d e rn iz a c e  re ž ie  S tu d ia  3

P.č. Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (Kč)
denní m ís tnost

Celkem za 767 Konstrukce zám ečnické 410 355,48
Díl: 781 Obklady keramické
66 7811111311 V yp lněn í d ila tačn ích  spár tm e lem  vče tně  dodání m 25,00 158,00 3 950,00

67 781475114RA0 O bklad vn itřn í keram ., tm el, do 60 x 30 cm  vče tně  d ila tace  

denní m ís tnost-kuchyňka

m 2 1,26 936,00 1 179,36

Celkem za 781 Obklady keram ické 5 129,36
Díl: 783 Nátěry
68 783220010R A0 N átěr kovových dop lňkových  konstrukcí syn te tický  odhad 

potrub í apod. m2 50,00 162,00 8 100,00

Celkem za 783 Nátěry 8 100,00
Díl: 784 Malby
69 784450020R A0 M alba ze  sm ěsí R em al, penetrace  1x, bílá  2x m 2 228,81 51,00 11 669,21

3 ,3*(4 ,5*2+1,32*2+1,32*4+1 ,5*4*2+2 ,37*2+1 ,85*2+1 ,5*2+12*2+5*2+1 , 
65*4) 267,17

šedá:-38 ,36 -38,36

70 784450021RA0 M alba ze sm ěsi R em al, penetrace  1x, barevná 2x šedá | m 2 38,36 55,00 | 2 109,80

0,5*3*3 ,2*2 9,60

(6,5+7)*2*0,1 2,70

(6,4+5,8)*2*0,1 2,44

(6,4+8,5)*2*0,1 2,98

(2 ,3 *2+1 ,85)*3,2 20,64

Celkem za 784 M alby 13 779,01
Díl: 799 Ostatní
71 799-1 T e lev izn í k řes la  -výroba ,doprava ,m on táž kpl 5 ,00 11 529,00 57 645,00

72 799-2 In terié rový nábytek M ontáž+doprava kpl 1,00 57 889,00 57 889,00

73 799-3 S chody toč ité  atyp D+M kpl 1,00 40  588,00 40 588,00

74 799-4 Z dvo jená podlaha ZP  B plech D odávka+M ontáž bez dopravy
m2 151,00 1 764,00 266 364,00

75 799-5 Z dvo jená pod laha ZP  B an tis ta tik  D odávka+M ontáž bez 
dopravy m2 72,00 2 000,00 144 000,00

76 799-6 K oberec č tve rce  d le PD D+M m 2 151,00 1 345,00 203 095,00

77 799-21 T/1 techno log ický  s tů l-dodání ks 1,00 69 000,00 69 000,00

78 799-22 vozík pod PC dodání ks 1,00 2 000,00 2 000,00

79 799-23 T /3  ú ložná sestava-dodávka ks 2,00 18 778,00 37 556,00

80 799-24 T/4 kuchyňka  -dodávka kpl 1,00 72 444,00 72 444,00

81 799-25 T /6  s to lek  pro produkcí -dodávka ks 1,00 24 556,00 24 556,00

82 . 799-26 T /7  techno log ický  stů l pro s třih -dodávka ks 1,00 62 444,00 62 444,00

83 799-27 T /8  ú ložná sestava  -dodávka ks 1,00 109 111,00 109 111,00

84 799-28 T /1 1 skříňky  p ro osobní věc i-dodávka kpl 1,00 124 444,00 124 444,00

85 799-29 T /1 3 ú ložná sestava-dodávka kpl 1,00 87 222,00 87 222,00

86 799-7 N erez zábrad lí pód ium  D+M m 4,40 7 222,00 31 776,80

Celkem za 799 Ostatní 1 390 134,80
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
87 979011111R00 S vis lá  doprava  sutí a vybour. hm ot za 2 .N P  a 1 PP t 49 ,32 242,00 11 934,66

88 979081111R00 O dvoz su ti a vybour. hm ot na sk ládku do 1 km t 49,32 238,00 11 737,39

89 979081121R00 P říp la tek k odvozu za každý da lš í 1 km t 690,43 14,00 9 666,09

90 979082111R00 V nítrostaveníštn í doprava  sutí do 10 m t 197,27 189,00 37 283,48

91 979082121R00 P říp la tek k vn itros t. dop ravě  sutí za da lš ích  5 m t 197,27 21,00 4 142,61

92 979086112R00 N akládání nebo přek ládán í sutí a vybouraných  hm ot t 98,63 113,00 11 145,59

93 979086213R00 N akládání vybouraných  hm ot na dopravn í p rostředek t 49 ,32 597,00 29 442,11
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Slepý rozpočet

Stavba : 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010101
Objekt: 01 Studio 3 - Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č. Č íslo položky Název položky MJ m nožství cena /  MJ celkem  (Kč)
94 979999999R 00 Pop la tek za skladku 10 % přím ěsí - t 49 ,32 368,00 18 148,57

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hm ot 133 500,50
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 17010102 ekonstrukce a modernizace režie St JKSO
Objekt SKP
02 ZTI Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 29 282 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 29 282 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 29 282 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 29 282 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum : 

Podpis :

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 29 282 Kč
DPH 21,0 % 6 149 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 35 432 Kč

Poznámka :
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I Stavba: 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010102
Objekt: 02 ZTI ekonstrukce a modernizace režie Studia

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
721 Vnitřní kanalizace 0 8 825 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 20 457 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 29 282 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
-

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0, 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010102
Objekt: 02 ZTI ekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721176101R00 P otrubí PN 16 25 /3,5  mm m 7,00 205,00 1 435,00

2 721176102R 00 Potrubí P N 16 20/2,8 m 3,00 191,00 573,00

3 7211761O3R0O Potrubí PN 20 20/3,4 m 0,20 209,00 41,80

4 721273200RT1 S ouprava  ven tilačn í s třešn í HL souprava  vě trací h lav ice PP 
H L805 D 50 m m kus 1,00 630,00 630,00

5 721290111R0O Z kouška  těsností kana lizace  vodou DN 125 m 8,00 19,00 152,00

6 7212901211 Z kouška  těsnosti a funkčností sada 1,00 1 618,00 1 618,00

7 7211 Z edn ické  výpom oci kpl 1,00 3 474,00 3 474,00

8 7215 Izo lace m íre lon tl.9m m  D25 m 7,00 28,00 196,00

9 7216 Izo lace  m ire lon9  m m ,D 20 m 3,00 28,00 84,00

10 7217 Izo lace m íre lon tl20m m ,D 20 m 0,20 242,00 48,40

11 722 připo jen í na kana l.vsunu tí 70/70 kpl 1,00 573,00 573,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 8 825,20
Díl: 722 Vnitřní vodovod
12 722-1 uzavírací ventiM /2 ks 1,00 464,00 464,00

13 722175215R00 Potrubí z PP-R  80 PN 16, D 50 m m m 3,50 405,00 1 417,50

14 7221752161 Potrubí z PP -R  80 PN 16, D70 m m m 4,50 1 052,00 4 734,00

15 722290215R00 Z kouška  tlaku  potrubí přírub .nebo hrd lového DN 100 m 10,20 96,00 979,20

16 722290234R 00 P roplach a dez in fekce  vodovod .po trub í DN 80 m 10,20 24,00 244,80

17 722 stavební p řípom oce kpl 1,00 3 474,00 3 474,00

18 722-2 e l.p rů tok .oh řívač vody  10 I D+M kpl 1,00 4 163,00 4 163,00

19 722-3 připo jen í na stáv .s toupačku kpl 1,00 1 158,00 1 158,00

20 722-4 baterie  d řez s to j.,D +M kpl 1,00 2 547,00 2 547,00

21 722-5 zápach.uzávěra  d řez D+M kpl 1,00 811,00 811,00

22 722-6 rohový ventil D+M kpl 1,00 464,00 464,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 20 456,50

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 17010103 Rekonstrukce a modernizace režie ! JKSO
Objekt SKP
03 Prostorová akustika Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R

N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 790 329 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 790 329 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 790 329 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 790 329 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno:

Datum : 

Podpis:

Jméno:

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 790 329 Kč
DPH 21,0 % 165 969 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 956 299 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s Strana 1



II Stavba: 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010103
I I Objekt: 03 Prostorová akustika Rekonstrukce a modernizace režie Stud

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
714 Izolace akustické a protiotřesové 0 790 329 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 790 329 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s Strana 1



Slepý rozpočet

Stavba : 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010103
Objekt: 03 Prostorová akustika Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3,akustika

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové

1 714 P rostorová akustika  v příloze po ložkově kpl 1,00 790 329,00 790 329,00

Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové 790 329,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



SLEPÝ ROZPOČET
/Rozpočet 17010104 Rekonstrukce a modernizace režie ! JKSO
/Objekt SKP
04 Slaboproud Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
170101 Rekonstrukce a m odernizace režie Studia 3 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 635 207 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 635 207 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 635 207 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost. náklady+HZS 635 207 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 635 207 Kč
DPH 21,0 % 133 394 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 768 601 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s, Strana 1



Stavba: 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010104
Objekt: 04 Slaboproud________________________________________ Rekonstrukce a modernizace režie Stud}

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 6 3 5  2 0 7 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 635 207 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s Strana 1



Slepý rozpočet

Stavba : 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010104
Objekt: 04 Slaboproud R ekonstrukce  a m odern izace  režie Studia 3,SLP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

1 22 S laboproud po ložkově v  příloze kpl 1,00 394 877,00 416 763,00

2 221 EPS po ložkově v  p říloze kpl 1,00 208 231,00 218 444,00

Celkem za M22 M ontáž sdělovací a zabezp. techniky 635 207,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



SLEPÝ ROZPOČET
'ocet______

Objekt_________
05____________
Stavba
170101_________
Projektant________
Zpracovatel projektu
Objednatel________
Dodavatel_________
Rozpočtoval_______

17010105 Rekonstrukce a modernizace režie J K S O

S K P

Měření a regulace

Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j. 
Typ rozpočtu

Zakázkové číslo 
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

o

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 126 334 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 126 334 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 126 334 Ostatní náklady neuvedené 0
Z R N + o s t.n á k la d y + H Z S 126 334 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 126 334 Kč
DPH 21,0 % 26 530 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 152 865 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s Strana 1



Stavba: 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010105
O bjekt: 05 Měření a regulace__________________________________ Rekonstrukce a modernizace režie Stud

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 126 334 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 126 334 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mímostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s Strana 1



Slepý rozpočet

1 Stavba: 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 1 7 0 1 0 1 0 5

II Objekt: 05 Měření a regulace R ekonstrukce  a m odern izace  režie S tud ia  3,M aR

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

1 36 M ěření a regu lace po ložkově  v  příloze kpl 1,00 119 580,00 126 334,00

Celkem za M36 Montáže měřících  a regulačních zařízení 126 334,00

Zpracováno programem BUILDpower, ©  RTS, a.s. Strana 1



SLEPÝ ROZPOČET
/Rozpočet 17010106 Rekonstrukce a modernizace režie í JKSO
Objekt S K P

06 Vzduchotechnika Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 618 081 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 618 081 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 618 081 Ostatní náklady neuvedené 0
Z R N + o s t.n á k la d y + H Z S 618 081 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Jméno:

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 618 081 Kč
DPH 21,0 % 129 797 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 747 878 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s Strana 1



Stavba: 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010106
O bjekt: 06 Vzduchotechnika___________________________________Rekonstrukce a modernizace režie Stud

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 618 081 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 618 081 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno programem BUILDpower, ©  RTS, a.s Strana 1



Slepý rozpočet

Stavba : 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010106
Objekt: 06 Vzduchotechnika Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

1 24 V zducho techn ika  po ložkově v příloze kpl 1,00 587 324,00 618 081,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 618 081,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s Strana 1
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SLEPÝ ROZPOČET
počet 17010107 R ekonstrukce a m odernizace režie JKSO

Objekt SKP
Elektroinstalace Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek
170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NAKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 1 769 696 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 769 696 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 769 696 Ostatní náklady neuvedené 0
Z R N + o s t.n á k la d y + H Z S 1 769 696 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Jméno:

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 769 696 Kč
DPH 21,0 % 371 636 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 141 333 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s Strana 1



&

Stavba: 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 17010107
Objekt: 07 Elektroinstalace_________________________________Rekonstrukce a modernizace režie Stud

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 0 1 769 696 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 1 769 696 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s Strana 1



Slepý rozpočet

i  Stavba: 170101 Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3 Rozpočet: 1 7 0 1 0 1 0 7

|  Objekt: 07 Elektroinstalace Rekonstrukce a modernizace režie Studia 3,Elektro

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 21 E lektro ins ta lace  po ložkově  v  příloze kpl 1,00 1 680 511,00 1 769 696,00

Celkem za M21 Elektrom ontáže 1 769 696,00

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s Strana 1



Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
Název akce: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE REŽIE STUDIA 3 
IDEC: 2/16/842/37057/4000

.0 .1 .4 .A - Prostorová akustika 
SOUPIS PRACÍ a DODÁVEK

UPOZORŇUJEME, že obchodní značky a názvy výrobků uvedené v 
dokumentací jsou pouze orientační a slouží ke stanovení kvalitativních či 
technických požadavků. Dodavatel je oprávněn nabídnout jiná, technicky a 
kvalitně srovnatelná nebo lepší řešení.

P.č. Označení Místnost Technický popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena
celková

Akustické obklady stěn

1 NFR

Zvuková 
režie 201, 
obrazová 
režie 202, 
technická 
kontrola 

203, střižna

Nízkofrekvenční rezonátory (vysoký činitel zvukové pohltivosti zejména na nízkých 
kmitočtech) -  deska na bázi dřeva (MDF), tl. 16 mm, upevněná na nosném roštu hl. cca 
130 mm. V horní vodorovné, případně svislé obložce (přední stěna zvukové režie 201 -  
kraje střední vystouplé části) nebo v čelní lícové desce (přední stěna zvukové režie 201 -  
krajní části) je definovaná štěrbina šířky 40 mm. Na zadní straně štěrbiny je umístěna 
průzvučná tkanina v barvě dle projektu interiéru a bezprostředně za ní je přichycena 
minerální vata tl. 40-60 mm zabalená do mikrotenové fólie. Obklad je pod podhledem a 
okolo oken, dveří apod. olemován obložkou z desek na bázi dřeva šířky cca 150 mm (na 
tl. obkladu). V horní obložce pod podhledem je vyfrézovaná drážka o šířce cca 12 mm a 
hloubce cca 8 mm pro osazení zapuštěného pásku LED osvětlení. Povrchová úprava: 
dýha dle projektu interiéru, transparentní interiérový lak, index šíření plamene po povrchu 
max. 100 mm/s.
Další informace viz technická zpráva.

2m 31,70 3 941,0 124 930,-

2 NO

Zvuková 
režie 201, 
obrazová 
režie 202, 
technická 
kontrola 

203, střižna

Nízkofrekvenční akustický obklad (vysoký činitel zvukové pohltivosti na nízkých 
kmitočtech) -  deska na bázi dřeva (MDF), tl. 16 mm hladká, bez perforace, upevněná na 
nosném roštu hl. cca 130 mm. Do vzduchové mezery pod lícovou desku je umístěna 
minerální vata tl. 40-60 mm zabalená do mikrotenové fólie. Obklad je pod podhledem a 
okolo oken, dveří apod. olemován obložkou z desek na bázi dřeva šířky cca 150 mm (na 
tl. obkladu). V horní obložce pod podhledem je vyfrézovaná drážka o šířce cca 12 mm a 
hloubce cca 8 mm pro osazení zapuštěného pásku LED osvětlení. V místě svislých 
kabelových kanálů obklad odnímatelný a bez min.vaty. Povrchová úprava: dýha dle 
projektu interiéru, transparentní interiérový lak, index šíření plamene po povrchu max. 100 
mm/s.
Další informace viz technická zpráva. m2 84,50 4 470,0 377 715,-

3 SO

Zvuková 
režie 201, 
obrazová 
režie 202, 
technická 
kontrola 

203, střižna

Širokopásmový akustický obklad (vysoký činitel zvukové pohltivosti zejména na středních 
kmitočtech) -  deska na bázi dřeva (MDF), tl. 16 mm s definovanými otvory o průměru 12 
mm s roztečí 24 mm, upevněná na nosném roštu hl. cca 130 mm. Na rubu lícové desky 
je umístěna průzvučná tkanina v barvě dle projektu interiéru a bezprostředně za ní je 
přichycena minerální vata tl. 40-60 mm zabalená do mikrotenové fólie. Obklad je okolo 
oken, dveří apod. olemován obložkou z desek na bázi dřeva šířky cca 150 mm (na tl. 
obkladu). Povrchová úprava: dýha dle projektu interiéru, transparentní interiérový lak, 
index šíření plamene po povrchu max. 100 mm/s.
Další informace viz technická zpráva.

m2 58,10 3 941,0 228 972,-

4 Sokl

Zvuková 
režie 201, 
obrazová 
režie 202, 
technická 
kontrola 

203, střižna

Sokl pod akustickým obkladem zapuštěný o cca 50 mm proti rovině obkladu z desek na 
bázi dřeva (MDF), tl. 16 mm hladká, bez perforace, upevněná na nosném roštu hl. cca 80 
mm. Povrchová úprava: dýha dle projektu interiéru, transparentní interiérový lak, index 
šíření plamene po povrchu max. 100 mm/s.
Další informace viz technická zpráva.

m2 9,80 3 530,0 34 594,-

Akustické interiérové prvkv

5 AP

Technická 
kontrola 

203 - stůl 
vedle PC

Akustický paraván na stůl vedle pracoviště PC. Rozměry: šířka cca 1000 mm /šířka 
stolu), výška cca 1000 mm, hloubka cca 60 mm. Deska na bázi dřeva tl. 12-16 mm, po 
obvodu z jedné strany dřevěný rám hloubky cca 40 mm. Povrchová úprava desky (z 
viditelné strany) a rámu dýha dle projektu interiéru a transparentní interiérový lak. Do 
rámu je zasazena povrchově upravená deska z lisované minerální vaty tl. 40 mm v barvě 
dle projektu interiéru, olemovaná plastovým nebo plechovým lakovaným profilem v barvě 
dle projektu interiéru. Paraván je volně stojící na stole. Stabilitu paravánu zajištují 2 
kruhové podtsavce o průměru cca 300 mm např. z plechu tl. cca 2 mm nebo dřevěné 
desky tl.4-6 mm, přichycené zespoda k rámu paravánu. Povrchová úprava a barva 
podstavce dle projektu interiéru.

ks 1,00 10 000,0 10 000,-
Akustická měření

6 AM

Zvuková 
režie 201, 
obrazová 
režie 202

Měření doby dozvuku T podle ČSN EN ISO 3382-1 po dokončení akustických úprav ve 
zvukové režii 201 a obrazové režiie 202, včetně vypracování protokolu z měření a 
porovnání naměřených a požadovaných hodnot. Doporučeno je alespoň 1 kontrolní 
etapové měření v rozpracovanosti cca 50-70% pro případnou korekci akustické úpravy 
(bez protokolu). kpl 1,00 14 118,0 14 118,-

D.1.4.A - PR O STO R O VÁ  A K U S TIK A  CELKEM  (bez DPH) 790 329,-



trukce a modernizace režie studia 3
á televize, Kavčí Hory, objekt E 

C: 2/16/842/37057/4000

~ £ p ~ Popis položky druh Množství
MJ dle PD

1 ROZVADĚČE
1.1 | Stávající rozvaděč rsn4Up/504  ks 1

Využití stávající přístrojové náplně:
• jistič 3x40A (vývod č. 8) - 1x
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení 

1.2 1 Stávající patrový rozvaděč RSN 2p-503 ks 1
Doplnění přístrojové náplně dle výkresové části PD
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení

1.3 Nový patrový rozvaděč RO 5.1/503/S ks j 1
Oceloplechový, skříňový, 1 pole, IP40/20, š/v/h: 800x600x2000 (vč. soklu 100mm)
Zkratová odolnost přístrojové náplně: 10kA
Celkové provedení vč. přístrojové náplně dle výkresové části PD

Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení

1.4 Nový podružný rozvaděč R1 | ks 1
Oceloplechový, skříňový, 1 pole, IP55/20, š/v/h: 600x600x2000 (vč. soklu 100mm)
Skříň bez předních dveří (volný přístup), barevné provedení: matná černá
Zkratová odolnost přístrojové náplně: 10kA
Celkové provedení vč. přístrojové náplně dle výkresové části PD

Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení

1.5 Stávající podružný rozvaděč RSD-T  | ks 1
Doplnění přístrojové náplně dle výkresové části PD
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení

1.6 I Stávající patrový rozvaděč RSD-U  ks 1
Doplnění přístrojové náplně dle výkresové části PD
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení

1.7 I Stávající patrový rozvaděč RCH-A  ! ks 1

1.8

Doplnění přístrojové náplně dle výkresové části PD
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení

Dodavatelská dokumentace včetně vnitřního zapojení rozvaděčů ks 1

2 KABELY
2.1 Kabel CYKFY-D 4x16 m 125
2.2 Kabel CYKFY-0 2x2,5 m 950
2.3 Kabel CYKFY-0 2x1,5 m 300
2.4 Kabel CYKY 3x2,5 m 415
2.5 Kabel CYKY 3x1,5 m 355
2.6 Kabel 1-CXKH-V- 3x1,5, P30R, B2ca,s1,d0 m 95
2.7 Kabel UTP cat. 5e m 55
2.8 DALI sběrnice m 400
2.9 Pásek Cu 30x3, vč. značení se žlutozelenými pruhy m 95
2.10 Vodič CYA 25 zž m 5
2.11 Vodič CYA 16 zž m 10
2.12 Vodič CYA 6 zž m 50
2.13 Vodič CYA 4 zž m

ks
550

602.14 Krabicová rozvodka ACIDUR, vč. popisového štítku v barvě napájecí sítě dle standardu CŤ
2.15 Svorka spojovací, Cu 30x3, měděná ks 95
2.16 Ukončení veškeré silové kabeláže kpl 1
2.17 Ukončení veškeré datové kabeláže koncovkami RJ45 ks 6
2.18 Označení kabelů popisovými štítky ks 1

3 KABELOVĚ TRASY
3.1 Využití stávajících kabelových tras (kabelová lávka, stoupací žebřík) pro přiložení kabeláže m

m
20
253.2 Mřížový žlab 150/60, vč. příslušenství a nosného materiálu

3.3 Mřížový žlab 100/50, vč. příslušenství a nosného materiálu m 5
3.4 Plastový žlab 100/50, vč. příslušenství a nosného materiálu m 15
3.5 Parapetní plastový kanál 140x70, dvoukomorový, vč. oddělovací stínící přepážky, víka, 

příslušenství a nosného materiálu, komplet
m 5

3.6 Kabelová oříchvtka oro svazek 0  8+30 mm. komplet ks 350
3.7 Instalační trubka bezhaloaenová 0  16+32 mm. ohebná, komplet m 225
3.8 Požární utěsnění kabelových prostupů (požární ucpávky) kpl 1
3.9 Identifikace kabelových tras a jednotlivých kabelů ks 1
4 SVÍTIDLA
4.1

4.2 

4 3

A1: Vestavné LED svítidlo s mikroprismatickou optikou, určené do rastrového podhledu 
600x600mm, optika vhodná pro pracoviště s displeji dle EN 12464-1 na základě omezení 
jasu, světelný tok ze svítidla 4000lm, příkon max. 40W, náhradní teplota chromatičnosti 
4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 50.000 hod při teplotě okolí do 25°C, 
tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, výška svítidla 22mm, 
krytí svítidla IP40, se stmívatelným předřadníkem s rozhraním DALI, vč. 1,5m flexi 
šňůry ukončené vidlicí
Referenční typ: Trilux Arim oS M73 CDP LED4000-840 ETDD(3995 Im; 40.0 W)
A2: Vestavné LED svítidlo s mikroprismatickou optikou, určené do rastrového podhledu 
600x600mm, optika vhodná pro pracoviště s displeji dle EN 12464-1 na základě omezení 
jasu, světelný tok ze svítidla 4000lm, příkon max. 40W, náhradní teplota chromatičnosti 
4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 50.000 hod při teplotě okolí do 25°C, 
tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, výška svítidla 22mm, 
krytí svítidla IP40, s elektronickým předřadníkem, vč. 1,5m flexi šňůry ukončené vidlicí 
Referenční typ: Trilux Arim oS M73 CDP LED4000-840 ET(3995 Im; 40.0 W)

ks

ks

27

12

A3: Stropní/nástěnné LED svítidlo, čirá prismatická krycí vana z PMMA, světelný tok ze svítidla 
3300lm, příkon 26W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita 
LED L80 35.000 hod. při okolní teplotě do 25°C, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno 
bílou barvou, krytí svítidla IP40, s elektronickým předřadníkem 
Referenční typ: Trilux Montigo 1500 P  3300-840 E  Montigo (3299 Im; 26.0 W)

ks 2

4.4 B1: Vestavné bodové svítidlo, stropní výřez průměr 68mm, vestavná hloubka menší 
než 80mm, světelný tok 750lm, příkon svítidla 9W, náhradní teplota chromatičnosti 
4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 35.000hod při teplotě do 25°C, 
rámeček svítidla z tlakového odlitku, třída ochrany II, IP20, s elektronickýám předřadníkem, 
vč. 1,5m flexi šňůry ukončené vidlicí

ks 9

D.1.4.D -  Elektroinstalace - silnoproud
Výkaz výměr

cena / m.j. cena / pol.

316,00 Kč 316,00 Kč

6 177,00 Kč 6 177,00 Kč

74 241,00 Kč 74 241,00 Kč

88 163,00 Kč 88 163,00 Kč

2 863,00 Kč

2 863,00 Kč

746,00 Kč

2 632,00 Kč

205.00 Kč
84.00 Kč
73.00 Kč
45.00 Kč
39.00 Kč
52.00 Kč
34.00 Kč
44.00 Kč

430.00 Kč
83.00 Kč
63.00 Kč
42.00 Kč
37.00 Kč

309.00 Kč
220.00 Kč 

9 104,00 Kč
95.00 Kč 

6 096,00 Kč

91.00 Kč
350.00 Kč
287.00 Kč
170.00 Kč 

1 177,00 Kč

36.00 Kč
45.00 Kč 

12 632,00 Kč
1 579,00 Kč

6 354,00 Kč

5 734,00 Kč

4 640,00 Kč

1 173,00 Kč

2 863,00 Kč

2 863,00 Kč

746,00 Kč

2 632,00 Kč

25 625,00 Kč 
79 800,00 Kč 
21 900,00 Kč 
18 675,00 Kč 
13 845,00 Kč 
4 940,00 Kč
1 870,00 Kč

17 600,00 Kč 
40 850,00 Kč

415.00 Kč
630.00 Kč

2 100,00 Kč 
20 350,00 Kč
18 540,00 Kč 
20 900,00 Kč

9 104,00 Kč
570.00 Kč 

6 096,00 Kč

1 820,00 Kč 
8 750,00 Kč
1 435,00 Kč
2 550,00 Kč 
5 885,00 Kč

12 600,00 Kč 
10 125,00 Kč 
12 632,00 Kč 

1 579,00 Kč

171 558,00 Kč

68 808,00 Kč

9 280,00 Kč

10 557,00 Kč
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strukce a modernizace režie studia 3 
á televize, Kavčí Hory, objekt E 

C: 2/16/842/37057/4000

D.1.4.D -  Elektroinstalace - silnoproud
Výkaz výměr

Referenční typ: Trilux SncPoínt 905 C01 BR-FL LED700-840 ET 01
4.5 K1: Přisazené/nástěnné LED svítidlo, pro svislou nebo vodorovnou montáž, světelný tok ze svítidla ks 1 4 724,00 Kč 4 724,00 Kč

1000lm, příkon svítidla 8,3W, náhradní teplota chromatičností 4000K, index podání barev Ra>80, 
kvalita LED L80 50.000 hod. při teplotách do 25°C, tělo svítidla z hliníku, práškově lakováno bílou 
barvou, IP20, s elektronickým předřadníkem 
Referenční typ: Trílux Acuro LED1000nw E T  01

ks4.6 T1: Přisazené zářivkové svítidlo 1x58W, s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, IP20, 
elektronický předřadník (stejný typ jako stávající v místnosti SR2)
Referenční typ: Philips TCS160 U TL-D 58W  HFP A (1.000)

2 1 152,00 Kč 2 304,00 Kč

4.7 C1: Zářivkové svítidlo 1x58W, světelný tok nastavitelný seřiditelnými lamelami, 4000K, 
IP20, na lankovém závěsu, stmívatelný předřadník s rozhraním DALI, ovladač stmívání 
součástí svítidla
Referenční typ: ArtLíte C 1-U 58-4000-20-D

ks 1 11 520,00 Kč 11 520,00 Kč

4.8 C2: LED svítidlo s klapkami, do montážní lišty, 14W, 1060lm, 3000K, IP20, stmívatelný předřadník 
s rozhraním DALI

ks 19 16 962,00 Kč 322 278,00 Kč

Referenční typ: ArtLíte C2-14-3000-20-D
4.9 C3: LED návěstidlo ON AIR, hliníkový profil, plexisklo s laserem vypáleným nápisem, podsvícení 

LED diodami
ks 4 3 513,00 Kč 14 052,00 Kč

Referenční typ: ELEKTRONIKA RG40-ONA
4.10 N1: Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem (šířky min. 25mm), 220V DC ks 7 1 142,00 Kč 7 994,00 Kč

4.11
Referenční typ: Modus Panorama - Kč
N2: Nouzové LED svítidlo 3W, 250lm, vestavné, nesymetrická chararakteristika C, 220V DC ks 3 2 088,00 Kč 6 264,00 Kč
Referenční typ: Modus Lovato P, LVPX3SE 3

4.12 LED pásek, 14W/m, 2000lm/m, 4000K m 84 556,00 Kč 46 704,00 Kč
4.13 Napájecí zdroj pro LED pásek, 230V/24V, 240W, se vstupem 1-10V stmívání ks 7 1 814,00 Kč 12 698,00 Kč
4.14 Napájecí montážní lišta pro svítidla C2, závěsná, IP20, délka 2m, z litého hliníku, černá ks i  \ 36 623,00 Kč 36 623,00 Kč
4.15 Napájecí montážní lišta pro svítidla C2, závěsná, IP20, délka 3m, z litého hliníku, černá ks 4 54 935,00 Kč 219 740,00 Kč
4.16 Napájecí montážní lišta pro svítidla C2, závěsná, IP20, délka 4m, z litého hliníku, černá ks 1 73 247,00 Kč 73 247,00 Kč

Poznámka: svítidla budou dodána komplet, včetně m ontážní sady, závěsů a zdrojů

5 K O N C O V É  PR V K Y

5.1 Jednopólový vypínač, pod omítku, kompletní ks 7 166,00 Kč 1 162,00 Kč
5.2 Schodišťový přepínač, pod omítku, kompletní ks 2 179,00 Kč 358,00 Kč
5.3 Tlačítkový ovladač s orientační doutnavkou, pod omítku, kompletní ks 7 213,00 Kč 1 491,00 Kč
5.4 Pohybové čidlo PIR se spínacím modulem (reléový výstup 230V/10A), úhel pokrytí 120°, poloměr 

zachycení min 3m, IP20, kompletní
ks 2 1 266,00 Kč 2 532,00 Kč

5.5 Tlačítkový ovladač s funkcí stmívání (DALI), kompletní ks 26 2 665,00 Kč 69 290,00 Kč
5.6 Přesun tlačítka TotalSTOP v rozvodně SR2 -1  m ks 1 180,00 Kč 180,00 Kč
5.7 Zásuvka jednonásobná, 230V/16A (barva bílá), zapuštěná, s rámečkem, kompletní ks 17 201,00 Kč 3 417,00 Kč
5.8 Zásuvka jednonásobná, 230V/16A (barva bílá), IP44, přisazená, kompletní ks 49 221,00 Kč 10 829,00 Kč
5.9 Zásuvka jednonásobná, 230V/16A (barva červená), přisazená, kompletní ks 7 280,00 Kč 1 960,00 Kč
5.10 Zásuvka dvojnásobná, 230V/16A (barva bílá), zapuštěná, s rámečkem, kompletní ks 4 225,00 Kč 900,00 Kč
5.11 Zásuvka dvojnásobná, 230V/16A (barva červená), zapuštěná, s rámečkem, kompletní ks 4 250,00 Kč 1 000,00 Kč
5.12 Zásuvka dvojnásobná, 230V/16A (barva žlutá), zapuštěná, s rámečkem, kompletní ks 2 250,00 Kč 500,00 Kč
5.13 Zásuvka dvojnásobná, 230V/16A (barva žlutá), přisazená, kompletní ks 2 316,00 Kč 632,00 Kč
5.14 Podlahová krabice čtvercová (4 pozice), náplň: 2x zásuvka 230V/16A (barva žlutá) ks 6 2 452,00 Kč 14 712,00 Kč
5.15 Podlahová krabice čtvercová (4 pozice), náplň: 2x zásuvka 230V/16A (barva žlutá), 1x zásuvka 

230V/16A (barva červená)
ks 1 2 668,00 Kč 2 668,00 Kč

5.16 Skříňka pro vyrovnání potenciálů MX ks 3 545,00 Kč 1 635,00 Kč
5.17 Popisky na koncové prvky (ovladače osvětlení, zásuvky, krabice ACIDUR) ks 150 26,00 Kč 3 900,00 Kč
5.18 Instalační a přístrojové krabice kpi __ i 2 323,00 Kč 2 323,00 Kč

Poznámka: referenční typ koncových elementrů: ABB Tango

6 O S T A T N Í M A T E R IÁ L  A  M O N T Á Ž N Í PR Á C E

6.1 Demontáž stávající elektroinstalace (demontáž kabelových rozvodů v celé své délce) 
vč. ekologické likvidace

kpl 1 45 474,00 Kč 45 474,00 Kč

6.2 Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů i s 5 132,00 Kč 660,00 Kč
6.3 Barva ve spreji zelená ks 1 182,00 Kč 182,00 Kč
6.4 Barva ve spreji žlutá ks 1 182,00 Kč 182,00 Kč
6.5 Barva ve spreji červená ks 1 182,00 Kč 182,00 Kč
6.6 Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (3% z materiálu) kpl f 8 421,00 Kč 8 421,00 Kč
6.7 Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost, pronájem plošin, lešení kpl 1 3 158,00 Kč 3 158,00 Kč
6.8 Oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, výchozí revíze kpl | 1 12 632,00 Kč 12 632,00 Kč

7 IN Ž E N Ý R S K Á  Č IN N O S T

7.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace ks 1 2 105,00 Kč 2 105,00 Kč
7.2 Dokumentace skutečného provedení ks 1 1 263,00 Kč 1 263,00 Kč
7.3 Autorský dozor hod 35 526,00 Kč 18 410,00 Kč

Poznámka *
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového cená celkem 1 769 696,00 Kč
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. bez DPH
Pn zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí 
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
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Výkaz výměr

Rekonstrukce a modernizace režie studia 3 
televize, Kavčí Hory, 140 00 Praha 4______

Česká Elektrická požární signalizace

P .č . Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č)

Demontáže
1 D em ontáž a zpětná m ontáž au tom atického h lásiče včetně 

soklu ks 22,00 584,00 12 848,00

2 D em ontáž a zpětná m ontáž s igna lizačn ího  svítid la ks 16,00 495,00 7 920,00

3 D em ontáž kabelové trasy m 400,00 28,00 11 200,00

4 D em ontáž a zpětná m ontáž vzo rkovací kom ory vče tně  h lásiče
ks 4,00 1 258,00 5 032,00

5 D em ontáž zpětná m ontáž dve řn ího  m agnetu s protikusem  a 
tlačítkem ks 1,00 869,00 869,00

6 Průraz požárně dě lící konstrukcí vče tně  začíštění ks 8,00 605,00 4 840,00

Celkem 42 709

Dodávka, montáž a UDP
1 A utom atický op tickokouřový h lás ič  FD 0241 ks 2,00 3 119,00 6 238,00

2 Sokl FDB 221 ks 2,00 435,00 870,00

3 Přídavný sokl na povrch FDB 291 ks 2,00 227,00 454,00

4 V stupně výstupní m odul FDCIO  222 ks 1,00 10 194,00 10 194,00

5 Svítid lo FD AI-92 vče tně  rám ečku A I-330 ks 2,00 1 064,00 2 128,00

6 Štítek k h lásič i FDBZ 291 (x10) ks 1,00 578,00 578,00

7 Přídržný m agnet G EZE s p rotikusem  a držákem  pro 
jednokříd lé  dveře ks 2,00 2 855,00 5 710,00

8 P řerušovací tlačítko T 6S 1A ks 4,00 443,00 1 772,00

9 Kabel JY(ST)Y 2x0,8 m 580,00 30,00 17 400,00

10 Kabel JXFE- V  2x0,8 m 50,00 45,00 2 250,00

11 Kabel C H K E -V  2Ax1,5 m 200,00 49,00 9 800,00

12 Trubka tuhá p last. 021m m m 490,00 104,00 50 960,00

13 Trubka tuhá 023m m  v lastnostm i B2ca, s1,d1 m 100,00 175,00 17 500,00

14 K abelová příchytka se zaručenou in tegritou č inností pří 
požáru ks 220,00 27,00 5 940,00

15 P růraz požárně dě lící konstrukcí vče tně  začiš těn í hm otou 
Intum ex 30 m inut ks 4,00 605,00 2 420,00

16 S W  úprava v  ústředně č .1 13 32 adres set 1,00 4 842,00 4 842,00

17 S W  dop lnění do M M 8000 32 adres +2 m apy set 1,00 7 263,00 7 263,00

18 Koord inační č innost při kom plexním  vyzkoušení všech 
návazností k osta tním  systém ům set 1,00 21 789,00 21 789,00

Celkem  168108

Činnost projektana
1 A uto rský dozor občasný - 2 návštěvy set 1,00 3 632,00 3 632,00

2 Skreslení sku tečného stavu 3x dokum etnace, 2x ve form átu 
A3, 2x CD + AD set 1,00 3 995,00 3 995,00

Celkem  7 627

I------------- —Ti------------l Celkem 218 444



VÝKAZ VYM ER

Akce : REKONSTRUKCE A MODERNIZACE REŽIE STUDIA 3 
IDEC: 2/16/842/37057/4000

Část: MĚŘENÍ A REGULACE - VÝKAZ VÝMĚR

Kod Zkratka
Drof. Označení URSPSV Položka

Výrobce (doplní uchazeč - líší-lí se 
nabízený prvek od referenčního)

Typ (doplní uchazečliší-lí se nabízený 
prvek od referenčního) Jednotka Množství Jednotková

cena Celková cena Poznámka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERIFÉRIE MaR

TZB MaR MaR_1

•

Snímač teploty s korekcí ks 2 1 184 Kč 2 368 Kč Ovl.1

TZB MaR M aR_2 Prostorové čidlo C02 ks 2 4 636 Kč 9 272 Kč C 02 .1 .2

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

TZB MaR M aR_3 Analogový vstupní modul ks 1 10 065 Kč 10 065 Kč

KABELY

TZB MaR MaR_4 Silový kabel (3x2,5) m 250 43 Kč 10 750 Kč

TZB MaR M aR_5 Sdělovací kabel (4x1) m 1250 33 Kč 41 250 Kč

NOSNÝ A OSTATNÍ MONTÁŽNÍ 
MATERIÁL

TZB MaR MaR_6 Kabelový žlab vč. víka (50x62) m

*

50 153 Kč 7 650 Kč

TZB MaR MaR_7 Instalační trubka m

___________

100 37 Kč 3 700 Kč



VÝKAZ VÝMĚR

Kod Zkratka
-Prqf-

Označení URS PSV Položka Výrobce (doplní uchazeč - liší-li se 
nabízený prvek od referenčního)

Typ (doplní uchazečlíší-lí se nabízený 
prvek od referenčního) Jednotka Množství Jednotková

cena Celková cena

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TZB MaR MaR_8 Instalační trubka m 100 40 Kč 4 000 Kč

TZB MaR MaR_9 Svorková krabice ks 6 111 Kč 666 Kč

ROZVODNICE

TZB MaR MaR_10

•

Rozvodnice MR428 - doplněni ks 1 7 158 Kč 7 158 Kč

TZB MaR M aR_11 Napájecí zdroj 24V ks 1 505 Kč 505 Kč

OSTATNÍ

TZB MaR MaR_12
Zpracování uživatelských programů - řídící 
jednotky kpt 1 6 105 Kč 6 105 Kč

TZB MaR MaR_13
Zpracování uživatelských programů - 
dispečink "XBSi"

kpt 1 4 842 Kč 4 842 Kč

TZB MaR MaR_14
Oživení, nastaveni regulace a provedení 
zkoušky hod 10 474 Kč 4 740 Kč

TZB MaR MaR_15 Autorský dozor hod 4 684 Kč 2 736 Kč

9

I

strana 2 / 3



Zkratka Označení URS PSV Položka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DOKUMENTY

TZB MaR MaR_16 Projekt skutečného vyhotovení, 3.paré kpt 1 4 211 Kč 4 211 Kč

TZB MaR MaR_17 Engineering kpt 1 2 105 Kč 2 105 Kč

TZB MaR MaR_18 Revizní zprávy, 3.paré
%

kpt 1 4 211 Kč 4 211 Kč

MaR SUMA 126 334 KČ

i
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Akce : Rekonstrukce a modernizace režie studia 3
objekt 503, sektor E, m.č. 201, 202, 203, 204, 205 
Česká televize Praha, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 

Část: VZDUCHOTECHNIKA - V Ý K A Z  V Ý M Ě R

Zkratka
prof.

Značení
objektu

Položka
č.

U R S

PSV Popis položky Výrobce Typ
Odkaz na 

specifikaci Jednotka Množství
Jednotková

cena Celkem

1 2 3 4 5 ,0 0 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

Z a ř í z e n í  č . 1 8  -  V ě t r á n í  r e ž i í  s t u d i a  3  -  m . č .  2 0 1 ,

2 0 2 ,  2 0 3

TLUMÍCÍ VLOŽKA

VZT ČT-KH3 800x500 délka 100mm 18.005 ks 4,00 1 943,00 7 772 Kč

VZT ČT-KH3 600x500 délka 100mm 18.006 ks 2,00 1 644,00 3 288 Kč

BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 

s děrovaným plechem

VZT ČT-KH3 200x500x1000 s náběhy na obou koncích tlumiče 18.011 ks 51,00 822,00 41 922 Kč

KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU

VZT ČT-KH3 0  100 délka 2000mm 18.012 ks 2,00 2 874,00 5 748 Kč

REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU

VZT ČT-KH3 400x200mm 18.021 ks 2,00 13 378,00 26 756 Kč

VZT ČT-KH3 0  125 18.022 ks 2,00 5 605,00 11 210 Kč

DÝZA S DALEKÝM DOSAHEM

VZT ČT-KH3 0  200 18.041 ks 23,00 2967,00 68 241 Kč

STĚNOVÉ MŘÍŽKY UZAVŘENÉ

VZT ČT-KH3 325x125 18.051 ks 6,00 654,00 3 924 Kč

HLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ 

DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 

IZOLACE POTRUBÍ DESKOU 

ZMIŇ. PLSTI

POLEP. AL FOLIÍ NA TRNY

VZT ČT-KH3 tl. 40 mm 18.081 m2 115,00 426,00 48 990 Kč

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 

DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:

IZOLACE DESKOU Z KAMENNÉ VLNY POJENÁ 

ORGANICKOU PRYSKYŘICÍ, S POLEPEM HLINÍKOVOU 

FÓLIÍ SE SKLENĚNOU MŘÍŽKOU

VZT ČT-KH3 tl 40 mm 18.082 m2 195,00 388,00 75 660 Kč

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY 1. 

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

VZT ČT-KH3 Trouby rovné se stranou do 250 mm 18.101 m2 28,00 341,00 9 548 Kč

VZT ČT-KH3 Trouby rovné se stranami nad 250 mm m2 149,00 341,00 50 809 Kč

VZT ČT-KH3 Tvarovky se stranou do 250 mm m2 9,00 483,00 4 347 Kč

VZT ČT-KH3 Tvarovky se stranami přes 250 mm m2 91,00 483,00 43 953 Kč

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

VZT ČT-KH3 Trouby rovné do průměru 125mm, 20% tvarovek 18.201 bm 7,00 199,00 1 393 Kč

V ě t r á n í  s t u d i o v é h o  r o z v o d u  S R 2  -  m . č .  2 0 5  -

ú p r a v a  t r a s v

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY 1. 

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

VZT ČT-KH3 Trouby rovQé se stranou do 250 mm SR2.101 m2 4,00 341,00 1 364 Kč

VZT ČT-KH3 Tvarovky se stranou do 250 mm m2 1,00 483,00 483 Kč

Z a ř í z e n í  s p o l e č n é

VZT ČT-KH3 Montáž ks 1,0 110198,00 110 198 Kč

VZT ČT-KH3 Demontáž ks 1,0 31474,00 31 474 Kč

VZT ČT-KH3 Montážní materiál ks 1 ,0 20179,00 20179 Kč

VZT ČT-KH3 Doprava ks 1 .0 25411,00 25 411 Kč

VZT ČT-KH3
Měření výkonových parametrů a zaregulování VZT zařízení, 
komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu

ks 1,0 25411,00 25 411 Kč

CENA CELKEM (bez DPH):_______________________________________________________________________________________________________________ ________________________618 081 Kč|



K o o p erativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistník a pojištěný: ITES spol. s r.o.
Sídlo: Stochov, Jaroslava Šípka č.p. 486, PSČ 273 03
IČO: 47539801

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ
Potvrzení o platností pojistné smlouvy

Potvrzujeme, že jsme s pojístníkem a pojištěným ITES spol. s r.o. uzavřeli pojistnou smlouvu 
č. 7721034981. Tato pojistná smlouva je uzavřena od 08.04.2017 do 07.04.2018. Pojistník a 
pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby 
nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel 
nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou 
formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.

Pojištění se vztahuje na případy odpovědnosti za újmu vzniklou jinému dle Zvláštních 
pojistných podmínek ZPP 600/14 pro pojištění odpovědnosti za újmu a Všeobecných 
pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPP P-100/14. Pojištění se 
vztahuje i  na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které 
pojištěný převzal, nebo které pojištěný oprávněně užívá.

Pojištění se vztahuje na ty případy odpovědnosti za újmu a za újmu způsobenou vadou 
výrobku a vadou práce po předání, kdy škodní událost nastala na území ČR, a to:

• na roční pojištění s Limitem pojistného plnění ve výši 40.000.000,- Kč
• se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě a dle Všeobecných pojistných podmínek pro 
pojištění majetku a odpovědnosti (VPP P-100/14), Zvláštních pojistných podmínek (ZPP P- 
600/14) a doložek.

Toto osvědčení se vystavuje na základě žádosti pojištěného




