Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.11.2022
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2022/01/028
SMLUVNÍ STRANY

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
	adresa:			Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná
	zastoupena		Mgr. Pavlem Pezdou, MBA, ředitelem organizace
	jednání ve věcech:
1. smluvních:                     Mgr. Pavel Pezda, MBA
1. technických:	                 Ing. Tomáš Kovalovský
	telefon:			558 993 711						
	e-mail:			XXX
	IČ:			00600954		
	DIČ:			neplátce		
	bankovní spojení:	XXX		
číslo účtu:		XXX
(dále jen „Objednatel“)

a

Jindřich Bura	 			
		se sídlem:	Zámecká 962/3, 733 01, Karviná - Fryštát			
		IČ: 	62340182
		DIČ: 	CZ6106150490			
		telefon:	XXX
		bankovní spojení:	XXX		
		č. účtu:   	XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany uzavřely dne 01.11.2022 smlouvu o dílo č. 2022/01/028 na „Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec“. V průběhu realizace díla došlo ke změnám, a to zejména v méněprácích a víceprácích.
Během zasekávání nových elektrických kabelů, došlo na několika místech k poškození kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému (EZS). K tomu poškození došlo zejména z důvodu, že objednatel neměl k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by bylo patrné, kudy jsou stávající kabely mezi jednotlivými čidly vedeny. Po konzultaci vzniklé situace s firmou Moravia Security, která systém EZS využívá k zajištění ostrahy celého objektu, bylo objednateli doporučeno i vzhledem k probíhající rekonstrukci el. Instalace, provést i rekonstrukci kompletních rozvodů kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému. Jelikož tedy původní projekt vůbec nepočítal s úpravou rozvodů EZS, vznikly tímto objednateli nepředvídatelné vícepráce.
Další vícepráce vznikly vyspravením rovinatosti jednotlivých stěn, kdy bylo nutno škrabat vrstvu stávající malby a následně štukovat povrch většího množství stěn, než se kterým bylo počítáno v původním rozpočtu. 

· odpočet položek			   	   - 5.757,00 Kč
· dopočet chybějících položek			+ 47.619,00 Kč

2. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2022/01/028 na „Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec“ ze dne 01.11.2022 takto:

Článek V Odst. 1 smlouvy se upravuje takto:

	Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. V této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena díla					 479.288,00 Kč
Dodatek č. 1					   41.862,00 Kč
Cena celkem					 521.150,00 Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
3. Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:
· Protokol o změně díla (změnový list)
· Soupis méněprací 
· Soupis víceprací



V Třinci dne 12.12.2022						V Třinci dne 12.12.2022 

za objednatele							za zhotovitele



					
Mgr. Pavel Pezda, MBA	                        	Jindřich Bura
ředitel organizace				

