
 

DOHODA O NAROVNÁNÍ 
 

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

 
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska 

se sídlem:  Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín 

zastoupené: xxxxxxxxxxxxxx, výkonným ředitelem Sdružení 

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12223 

IČ:  68149468 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., Praha, Radlická 333/150,  

zastoupená pobočkou Třinec, Lidická 1264, 739 61, číslo účtu xxxxxxxxxxxxx 

Neplátce DPH 

(dále jen „Správce FMP“) 

 

a 

 

Město Český Těšín 

se sídlem: náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín 

zastoupené: xxxxxxxxxxxxxx, starostou 

IČ: 00297437 

DIČ: CZ00297437 

Plátce  DPH  

 
 (dále jen „Konečný uživatel“) 
 
 
na straně druhé. 

 
 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 
 

 

 

 

 

I. 
 

1. Shora jmenované smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 7. 2022 spolu uzavřely 
dodatek č.  1 ke smlouvě o financování projektu č. 10/067 (dále jen „dodatek č. 1 smlouvy“), jehož 
předmětem je změna doby realizace projektu „Český Těšín a Cieszyn společně“, reg. č. 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580 (dále jen „projekt“). 

 

 

2. Předmětem a účelem této dohody o narovnání je prostá oprava zjevně chybně uvedených údajů 

v dodatku č. 1  smlouvy. 
 

 



 

 

 

 

II. 
 

1. Smluvní strany se tímto dohodly na opravě chybného údaje uvedeného v článku 1.) dodatku č.1 

smlouvy, přičemž opravené ustanovení článku 1) dodatku č. 1 smlouvy  zní následovně: 
 

 

Doba realizace předmětu Smlouvy 

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 5. 2021 

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2022 

Termín ukončení fyzické realizace projektu může být na základě odůvodněné žádosti Konečného uživatele 

prodloužen, přičemž doba realizace projektu nesmí přesáhnout 18 měsíců. 

Výdaje jsou způsobilé (kromě výdajů na přípravu projektu typu A) od data zahájení fyzické realizace 

projektu, nejdříve však ode dne následujícího po dni evidence Žádosti v informačním systému MS2014+. 

Výdaje na přípravu projektu u projektu typu A jsou způsobilé od 1. 1. 2014.  

Konečný termín způsobilosti výdajů je dán termínem ukončení fyzické realizace projektu  

a zároveň musí být uhrazen do data předložení Soupisky dokladů, tj. max. do 30 dnů od ukončení realizace 

projektu. 

 

 

III. 
 

1. Ve všem ostatním zůstávají ustanovení dodatku č.1 smlouvy nedotčena. 
 

2. Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 

jednom. 
 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné a oprávněné k uzavření této dohody a že tato 
dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými 
podpisy svých oprávněných zástupců. 
 

 

V Českém Těšíně, dne xxxxxxxxxxxx        

 

Za poskytovatele dotace:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

       xxxxxxxxxxxx, výkonný ředitel Sdružení 

 

V Českém Těšíně, dne xxxxxxxxxxxxx 

 

Za Konečného uživatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

    xxxxxxxxxxx, starosta  

Schváleno usnesením Rady města Český Těšín čísl. 170/3./RM dne 16.12.2022. 


