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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 12. 2021 

 
Registrační číslo objednatele: S/20/2021/0095 
Registrační číslo zhotovitele:  

 
uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) 
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

 
      I. 
       Smluvní strany  

 
Objednatel: Městská část Praha 20 
 Jívanská 647, 193 21  Praha – Horní Počernice  
 IČ 00240192 
 DIČ: CZ00240192 
 bankovní spojení: 
 číslo účtu: 
 oprávněný zástupce:  Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20 
 oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických: 

Ing. Zdeněk Vavruška, tel.:
Ing. Aleš Lada, tel.:

(dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel: EUbuilding a.s.  
sídlo: Pištín 91, 373 46 Pištín  
IČ: 24179876  
DIČ: CZ24179876  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíle B vložka 
2392  

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený/á: Lucie Čabanovová, statutární ředitelka,
ve věcech realizačních a technických:  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S/20/2021/0095 ze dne 27. 12. 2021 na 
dílo „Výstavba bytového domu Náchodská – Horní Počernice“ následovně: 
 
Termín plnění se v článku III. Odstavci 1 mění takto: 
 
Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 28.02.2023 
 
 
 
 Posun termínu dokončení díla byl upraven z následujících důvodů: 
 
1) objekt je připojen na sítě nacházející se na protilehlé straně ulice Náchodská. Bylo nutné provést 
protlak pod komunikací Náchodská a tím omezit provoz komunikace. Z důvodu probíhající 
„optimalizace tratě“ v Horních Počernicích a tím uzavření některých komunikací v Horních 
Počernicích, došlo ze strany MHMP k odložení povolení pro zhotovitele k realizaci prací a tím 
zpoždění v realizaci prací na to navazujících.  
2) v průběhu realizace došlo ze strany objednatele ke změně stavby před dokončením v terénních 
úpravách a parkovacích místech pro bytový dům a tím k posunutí termínu v jejich realizaci. 
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Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 
 
DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího 
schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 5. 1.  2023 usnesením 
č. RMC/8/2/0146/23. 
 
 
 
V Praze dne 9. 1. 2023 
 
 
 
 
 
 
       
Za objednatele:                                                                          Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
………….…..…..……………        …………....………………….. 
      Mgr. Petr Měšťan                                                   Lucie Čabanovová 
  starosta MČ Praha 20                                       statutární ředitelka 

 
 


