
 

Metrostav a.s. DODATEK &. 1

 

SM1600000962-1

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. objednatele: SM1600000962, č. smlouvy zhotovitele: DZ 16010456

na provedeni prací na stavbě „Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2"

uzavřené dne 15. 11. 2016 (dále jen „Smlouva")

l. §mluvni strany

Objednatel: Městská část Praha 11

se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 „

Zastoupena: lng. Petrem Jiravou, starostou MC Praha 11

IČO: 00231126

DIČ: czoozimi

V záležitosti technických

 

Zastoupena společností: Jihoměstská majetková a.s.

Se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka

12900

Zastoupenou: ředitelem, lng. Vladimírem Červíčkem

IČO: 28199081

DIČ: C228199081

Na straně jedné — dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Spisové značka: B 758 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupena: lng. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné

moci ze dne 20.10.2016

IČO: 00014915

DIČ: 0200014915

 

na strané druhé — dále jen „ zhotovitel“

uzavřeli tento dodatek č. 1 Smlouvy

 

Stavební zakázka: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 84412 1 l3

 



 

Metrostav a.s. DODATEK č. 1

SM1600000962-1

II. Předmět ggdgtku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, které spočívá vprovedení

dodatečných stavebních prací (víceprací), tak jak jsou specifikovány vrekapitulaci

změnových listů. Rekapitulace a změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Vzhledem knutnosti provedení dodatečných prací se smluvní strany dohodly na

následujících změnách, které se týkají doby plnění dle harmonogramu, který tvoří přílohu

č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

A. Článek II. (Předmět smlouvy): se doplňuje o odstavec d, a to takto:

Zhotovitel provede dodatečné stavební práce (vícepráce) tak, jak jsou specifikovány

v rekapitulaci změnových listů. Rekapitulace a změnové listy tvoří přílohu č. 1 Dodatku

č. 1.

B. Článek IV. (Termíny): v odstavci 1 se méni termin dokončení prací zhotovitelem, a to

takto:

Dokončení prací zhotovitelem: 200 kalendářních dní od zahájení prací zhotovitelem

C. Článek IV. (Cena díla): odstavec 1 se navyšuje o cenu dodatečně provedených prací, dle

přílohy č. 1 Dodatku č. 1:

Celková cena díla činí: 72 298 144,48 Kč (bez DPH)

Původní cena díla: 67 114 914,48 Kč (bez DPH)

Cena prací dle Dodatku č. 1:

Vícepráce: + 5 805 432,— Kč (bez DPH)

Méněpráce - 622 202,- Kč (bez DPH)

Celkem vícepráce: + 5 183 230,- Kč (bez DPH)

Z toho

1. Zateplení pláště budovy + VZT rekuperace bude navýšena o 308 106 Kč bez DPH

2. Modernizace a oprava interiéru bude navýšena o 4 875 124 Kč bez DPH

Celková hodnota:

1. Zateplení pláště budovy + VZT rekuperace bude 26 783 414,91 Kč bez DPH

2. Modernizace a oprava interiéru bude 45 514 729,57 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platných právních předpisu.

D. Článek XIII. (Závěrečná ustanovení) :

odstavec 10, příloha č. 1 se rozšiřuje o rekapitulaci a změnové listy ze dne 9. 5. 2017,

tj. o přílohu č. 1 Dodatku č. 1

odstavec 10, příloha č. 2 se rozšiřuje o harmonogram ze dne 9. 5. 2017, tj. o přílohu č. 2

Dodatku č. 1
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Metrostav a.s. DODATEK č. 1
 

SM1600000962-1

’v'r 'n' u' dn'ní

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM1600000962 ze dne 15. 11. 2016 nedotčené tímto

Dodatkem č. 1 zustavaji v platnosti beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

(1) Rekapitulace a změnové listy ze dne 9. 5. 2017

(2) Harmonogram postupu prací ze dne 9. 5. 2017

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva

a zhotovitel jeden stejnopis.

5. Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající

občanským zákoníkem.

6. Smluvni strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vule

přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

7. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve

smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisu.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 včetně smlouvy jako celek

bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

9. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku č. 1 vyplývající na třetí

stranu bez souhlasu objednatele.

10. Doložka dle zákona 0 hl. m. Praze: Tento Dodatekc. 1 byl schválen v RMČ dne 16. 5. 2017

číslo usnesení 0536/19/R/2017 a kjeho podpisu je oprávněn Ing Petr Jirava, starosta MČ

Praha 11 na základě směrnice ÚMC Praha 11 číslo S 2017/01-—Podpisový řád, v platném

a účinném znění.

V Praze dne V Praze dne

ZL -05- 2017

Za objednatele: Za zhotoví

 

   

 

  

  

Petr Jirav

starosta MČ Práh

Ing. Jaroslav Heran

ředitel divize 1

Metrostav a.s.

na základě plné moci
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Technický list změny (TLZ) č.: ZL 1

Datum předložení TLZ:

 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 20.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: UT - potrubí

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele:NesouIad projektové dokumentace s výkazem výměr v délce potrubí a počtu kusů otopných těles.

Rozpor ve VV projednán 5 GP na KS GD a TDS dne 16.3.2017. Doplnění nosných nožiček radiátorů v prostorách TEV — nelze

je instalovat na závěsné kotvy do fasády.
 

Vyjádření projektanta: Došlo k nepřesnosti v počtu kusů otopných těles a výměr délky potrubí. Obě položky budou

fakturovány dle skutečnosti provedené na stavbě. Se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení s přeměřením.

 

Změna má vliv do následujících profesí:
 

Bez vlivu do dalších profesí
 

Přílohy:
 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

, _ _ . „. , bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu rešem:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: -18 599

Přípočet: 837 010

Celkem: 818 411

 

Jméno Datum Podpis Razítko
 

  



 

 

REKAPITULACE ZL 1

 

 

 

Stavba : Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

Zl. Popis

2L1 UT-

ZL1 UT—

Celkem 818 411

 

 

 

 



 

 

 

  

  

 

    

  
  

    

  

      

 
 
 

   

  

 

  
   
 

Zl. 1 — UT potrubí, otopná tělesa SOD Zl. 1

P.č. Kod Popis položky rn.). množství ].c. celkem D;:ÉŽÍ/ _1.:. celkem

92 310000001 Přípomoce pro ústřední topení soub 1.000 28 500.00 28 500,00 1.000 11 400.00 11 400,00

24 733222202 Potrubí měděné polotvrdé 0 15x1 m “ 310,000 243.00 196 330,00 .. 35.000 243.00 -11 505,00

25 733222203 Potrubí měděné polotvrdé 0 18x1 m 525,000 273,00 225 225,00 890,000 273,00 242 970,00

26 733222204 Potrubí měděné polotvrdé D 22x1 m 330,000 299.00 98 670,00 85,000 299.11) 25 415,00

27 733222205 Potrubí měděné polotvrdé 0 28x1 m 390,000 332.00 129 480.W 104,000 332.00 34 528,00

28 733222206 Potrubí měděné polotvrdé D 35x1,5 m 405,000 504,00 204 120.00 152,000 504.00 76 608,00

32 733223207 Potrubí měděné tvrdé D 42x1.5 m 240.000 612.00 146 830.00 69.0w 612,m 42 228,00

30 733223208 ,Potrubí měděné tvrdé 0 54x2 m 195,000 998,00 194 610,00 79,000 998,00 78 842,00

:1 7332232094“;P01.rubi měděné tvrdé 0 mz m 265,000 1 157.00 306 005.00 57.000 1 157.00 05 949,00

90 7333901054411101300 po1yoty1en o 1a/ 13 rn 010,000 59,00 47 790,00 35.000 59.00 -2 065,00

90 733390105'144'201300 polyetylen D 10 I 13 m 025,000 59,00 40 675,00 090,000 59,00 52 510,00

9:: zblaco polyetylen D 22. 13 m 330,000 59,00 19 470,00 05.000 59,00 5 015,00

96 zolace polyetylen D 28/13 m 390.000 59,00 ZJ 010,00 104,000 59.00 6 136,00

96 2olace polyetylen D 35/ 19 m 405.000 59,00 23 895,00 152,000 59,00 8 9611,00

96 733390105 , zulace polyetylen D 42/ 19 m 240,000 59,00 14 160,00 69,000 5900 4 071,00

96 733390105" >flzolaco polyetylen D 54/ 19 m 195.000 59,00 11 505.00 79.000 59.00 4 001.00

90 7333901057101000 polyatyion D 70 / 25 m 205.000 59.00 15 635,00 57.000 59.00 3 363,00

998733101“- 763m hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m V. 0.000 0,00 0,00 6,830 988,00 6 797,44

49 ŠOtopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 400/400 mm ku; 1,011) 1 064 1 064,00 1,000 1 064,00 1 064,00

3 Otopné těleso panelové Korado Radlk Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/400 mm kus 10.000 1 252 12 520,00 1.000 1 252,00 1 252,00

51 Otopné těleso panelové Korado Radlk Ventll Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/800 mm ku; 12 2 202 26 424.11) 2,000 2 202,00 4 404,00

40 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 900/700 mm kus 4 2 328 9 312,00 -1.000 2 328,00 >2 328,00

62 735152452 Otopné těleso panelové Korado Radlk Ventll Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/500 mm kus 1 2 005 2 005,00 4,000 2 005,00 -2 005,00

41 735152455 0topné těleso panelové Korado Radlk Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka E(X)/800 mm kus 1 2 527 2 527.00 5,000 2 527.00 12 635,00

66 735152457 Otopné tělem panelové Korado Radlk Ventll Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1000 mm kus 5 2 898 14 490,00 19,000 2 898,00 SS 062,00

44 735152498 ÍOtopné tělem panelové Korado Radlk Ventll Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/1100 mm kus 3 3 696 11 088,00 -1,000 3 696,00 -3 696,00

91 . “ P'eson limo! tonážm' pro otopná tělesa v objektech v do 12 rn % 2,270 Z 144,61 2.270 66 388,00 1 792,48

6 734221002 :Termosxallcké hlavice kapalinová do 1100 otopných těles vx kus 312 233 72 090,00 25.000 233,00 5 025,00

7 734201400 0:65.th přlpolovací přímá o 1/2x18 PN 10 do 1100 radlátorů typu v11 plus pár stmých kus 311 247 76 817.00 25000 247.00 a 175.00

lmubonl na mGď

R10000001 73%00000Ueííurímle : krytkou kus 34000 557,00 10 930,00

R10000002 734000000 ' . "* ' př" ke ' " — srovnání „ “ ' * kus 17.000 400,00 6 800,00

810000003 734000000 mí ucpávky - bude účtováno dle skutečnosti soubor 1.000 51 200,00 51 200,00

93 998734202 A ;řesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m % 2,270 403,69 2.270 88 938,00 2 401,33

Cena celkem 1 900 551 .30 01s 411.24

přípočty 837 010,24

odpočty -18 599,00



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 2

Datum předloženíTLZ:

SoD č.; DZ 16010456

Ze dne: 07.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Kanalizace v atriu

 

Vyjádření zhotovitele: Při demontáži původní kanalizace v atriu se pod potrubím nacházela cca 30 centimetrová

vrstva betonového podkladu. Ten se musel vybourat aby se nová kanalizace mohla podbetonovat a byl dodržen

původníspád kanalizace.

 

Vyjádření projektanta: Tato skutečnost nemohla být zjištěna v průběhu projektování, se změnovým listem souhlasíme.

 

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:
 

Při sejmutí dlažby byly zjištěny betony ve výkopu kanalizace - změna oproti projektové dokumentaci.

Přílohy:

 

 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

, _ _ , „ _ , bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu resem:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: -70 644

Přípočet: 207 159

Celkem: 136 515

 

Jméno Datum _ _Podpis Razítko
  

  



 

 

REKAPITULACE ZL 2

 

 

 

Stavba : Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZL Popis

ZL 2 Kanalizace atrium -

ZL 2 Kanalizace atrium -

Celkem 136 515

 

 

 



121 -

122 -

R20000001

R20000002

kód

175111101

583312800

899623181

899623181

452311171

113107132

997006511

997013512

997013510

997013801

132212201

174101101

132212201

564732111

899623181

175111101

583312800

871235201

286133830

997013512

997013510

997013801

Kanalizace - atrium - ZL 2

název položky

v atriu

ručně uloženou do 3 m

materiál

v atriu

vně atn'a

beton V :|. 10 cm

betonu 15-30 cm kanaljl 20:m

jam, šachet rýh nebo kolem objektů :ypaninou se zhuměm'm

suti na skládku do 1 km

k odvozu suti ZKD lkm lkm

za uložení betonového

600 do 2000 mm

šachet a

na

z vlbrovane'ho štěrku frakce 0—63 (l 100 mm

ručně bez uloíenou do 3 m

materiál

kanalizačního z DN 75

kanalizační DN 75

suti na skládku do 1 km

k odvozu suti ZKD 1km lkm

za uloženi na skládce skládkovné

3

26 768,91 82,526

 136

207 153.53

-70 643,68



 

Technický list změny (TLZ) č.: 2L 3

Datum předložení TLZ:

 

 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 04.05.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Zemní práce v atriu

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitelezPři provádění demontáže dlažby v atriu, bylo zjištěno, že dlažba je uložena v betonovém loži .Tato

vrstva musela být sejmuta a odvezena. V zadání v PD nebylo s betonem počítáno.

Vyjádření projektanta: Skutečně zjištěné podkladní vrstvy v atriu jsou odlišné od předpokladů v PD. Skutečné vrstvy

nebylo možné v průběhu projektování ověřit. Se změnovými listem souhlasíme.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:
 

Bez vlivu do dalších profesí
 

Přílohy:
 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

., , _ _ , „ _ . bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodmmu reseni:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: -188 020

Přípočet: 363 271

Celkem: 175 251

__ * Jméno É Datum _ _ _ Podpis Razítko
 

 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

 



 

 

REKAPITULACE ZL 3

 

 

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZI. Popis

ZL 3 Staveništní

ZL3 Od ornice

a likvidace u - beton v atriu -

175 251

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
      
 

ZL 3 SoD ZL 3

p.č. kód název položky m] množství ].c. celkem 12:22:? Le. celkem

Neprovedené práce - sejmutí ornice

Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s

129 - A 121112112 vodorovným přemístěním do 50 rn m3 616,46 135,00 83 222,51 -616,46 135,00 -83 222,10

Odvoz zeminy na skládku do 1 km s naložením a se

154 - A 997013511 složením m3 616,46 80,00 49 317,04 -616,46 80,00 -49 316,80

156 - A 997013805 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovne') m3 616,46 90,00 55 481,67 -616,46 90,00 -55 481,40

-188 020,30

Odvoz a likvidace betonu, v tl. 10-15 cm

997006511 vodorovná doprava vybouraných hmot do 50 m t 454,168 42,40 19 256,72

157 - A 997013512 odvoz suti na skládku do 1 km t 142,95 160,00 22 871,52 454,168 160,00 72 666,88

158 - A 997013510 příplatek k odvozu suti 2K0 1km přes lkm t 2 144,21 5,60 12 007,55 6358,352 5,60 35 606,77

159 - A 997013801 poplatek za uložení betonového odpadu t 95,30 110,00 10 483,00 454,168 110,00 49 958,48

127 -A 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 163,28 27,00 4 408,59 454,168 27,00 12 262,54

189 751,39

Řezání žlvlce kolem objektu, není zahrnuto v PD a rozpočtu

23000001 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 18 109,00 1 962,00

Z3000002 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm - r m2 10 81,20 812,00

23000003 113107131 Odstranění podkladu pI do 50 m2 z betonu prostého tl 1 m2 10 499,00 4 990,00

Z3000004 997006511 vodorovná doprava vybouraných hmot do 50 m t 4,2 42,40 178,08

Z3000005 997013512 odvoz suti na skládku do 1 km t 4,2 160,00 672,00

23000006 997013510 příplatek k odvozu suti ZKD 1km přes lkm t 58,8 5,60 329,28

23000007 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na t 4,2 125,00 525,00

23000008 460650083 Zřízení podkladnívrstvy vozovky a chodníku z betonu pr m2 10 533,00 5 330,00

23000009 76111325R0 Zřízení živičného povrchu LA, tl. 3 cm m2 10 352,00 3 520,00

23000010 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m ': 4,2 27,00 113,40

18 431,76

Naloz'ení, doprava a rozprostřenl substrátu v atriu

23000011 181301105 Rozprostření substrátu v atriu m2 109,8 32,00 3 513,60

23000012 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 301 160,00 48 160,00

23000013 162701105 Vodorovná doprava do 10 000 m m3 301,5 257,00 77 485,50

23000014 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění za každé 1 km m3 1507,5 17,20 25 929,00

155 088,10

Celkem 237 791,87 175 250,95

Odpočty -188 020,30

Přípočty 363 271,25

 



 

Technický list změny (TLZ) č.: Zl. 4

Datum předložení TLZ:

 

500 č.: DZ 16010456

Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Elektroinstalace

 

Popis změny:

Vyjádření zhotovitelezNesoulad mezi projektovou dokumentaci a výkazem výměr. Předložený rozpor výkazu výměr byl

projednán a odsouhlasen projektantem části silnoproudu panem Fialou dne 23.4.2017

 

 

Vyjádření projektanta: Došlo k nepřesnosti ve výkazu výměr, se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDl: Doporučuji k odsouhlasení s přeměřenim

 

Změna má vliv do následujících profesí :

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, _ _ . _ , bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu rešeni:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: O

Přípočet: 1 084 587

Celkem: 1 084 587

.“ __ _ _— Jméno Datum " * Podpisý „* Razítko
 

 

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za zhotovitele:

 

Za projektanta:

 

  



 

REKAPITULACE ZL 4

   

 

  

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZI. Popis

ZL4 SILNOPROUD

Celkem 1 084 587

  



celkem

12 160

74 BOD

136 960

25 920

2 184

2 750

10 292

135 1003
3
3
3
3
3
3
3

660

3
3

Mtž hromosvod drát+podpěra D ~10mm vč. nových spojek a

Demontáž drobných věcí elektro na fasádě světla, spínače, čidla 1 680 1 084 587



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 5

Datum předložení TLZ:

_.uwu—c—

  

_AM—n- L’s-.1 ..ur ...—.n..- ,. , if *

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne; 11.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Změna parametrů výtahu - úspora

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Změna parametrů výtahu oproti PD

 

Vyjádření projektanta: Na návrh Zhotovitele bylo přistoupeno k drobné změně parametrů nákladního výtahu a tím došlo

k úspoře finančních prostředků. Změna byla konzultována s profesi Gastro. Se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDl: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí :
 

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

 

 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

, . . . - .. . bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu resem: —17-11 V __ __ ,_

s dopadem;

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: -40 000

Celkem: -40 000

Jméno Datum Podpis Razítko
 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

REKAPITULACE ZL 5

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

   

ZI. Popis Celkem

ZL5 Změna ' —40

Celkem

 



ZLS

parametrů výtahu

č.p. kod položky celkem
přípočetl

odpočet

195 nového 652 -1 40000 ‘40

].c. celkem

 



Technický list změny (TLZ) č.: ZL 5

Datum předložení TLZ:

; inks-.1 =*! wax um v., :,z; “_ 2:1,;4 .. .- ml mm.—.-:WLKŠ-x-Lcuz' -.r- , aw 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž prosklených stěn v prostoru recepce

 

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Demontáž prosklených stěn v prostoru recepce. Stěny se nacházely v místě nově vyzdívaných

parapetů. PD neřešila jejich demontáž.

 

 

Vyjádření projektanta: Se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí :

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, . _ , _, _, , bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu reseni: _ _ —--————— „, _ _

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 3 564

Celkem: 3 564

Jméno Datum Podpis Razítko
 

 

Za objednavatele:

    

   

   

 

Za TDI:

 

Za zhotovitele:

Za projektanta:

 



 

REKAPITULACE ZL 6

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

   

ZI. Popis

ZL 6 Demontáž stěn -v rostoru rece

Celkem

 



Demontáž

č.p. kód

112811

1111R00

121R00

07R00

1955001R00

R00

191101R00

195112R00

stěn - ZL 6

název položky

stěn

suti a . hmot na skládku do 1 km

k odvozu za ' další 1 km

za skládku suti- směs belonu,cíhel,dřeva,PVC

lehké do 1.2 rn

maleb v mlslnostl H do rn

univerzálnl Primalex 1x

tekutá Primalex 2 x

415,63

7 896,97

415,63

770.00

18 474,00

7 910 17

7 79

přlpočet/

odpočet

42

celkem

  



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 7

Datum předložení TLZ:
L;1_m_nulzý*m_ruumz 23...: go‘s—n: “:11".- . ... uni] g.— —„ ., .: u'r”

 

 

 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Vyzdění parapetů v prostoru recepce, m.č. 018.08

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Provedení parapetů v prostoru nové recepce pro školníka včetně materiálu nebylo

specifikováno ve výkazu výměr.

 

Vyjádření projektanta: Uvedený prostor nebyl v rámci zpracování PD řešen. Se změnovým listem souhlasíme.

 

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:
 

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

 

 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

, _ _ , .. , bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodnlmu rešeni: ——— - , - _ , _ i*

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 12 508

Celkem: 12 508

Jméno , Datum i * Podpis *? V * Razítko

 

 

Za objednavatele:

 

Za TDl:

 

Za zhotovitele:

 

Za projektanta:

 

  



 

 

REKAPITULACE Zl. 7

 

 

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZL Popis

ZL 7

Celkem

12

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
  

Demontáž stávajících prosklených stěn - ZL 7 SOD ZL 7

č.p. kód název položky m] množství ].c. celkem fáma? j.c. celkom

21 341272731 Lehčené Zdivo,11. 300 mm m2 3.82 1 280,00 4 889,60

36 611481211RT3 D+M perlinky m2 4 466.33 198,00 884 333.34 8.00 198,00 1 584,00

37 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva. MVC. šluková m2 924,21 257 237 521.97 8 257 2 056,00

128 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 7 910,17 5,00 39 550,85 8,00 5,00 40,00

129 7841951121200 Malba tekutá Primalex Standard, bllá, 2 :( m2 7 372,79 26,00 191 692,54 8.00 26,00 208,00

22 766694113 [Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šiň<y do 30 cm délky do 2.6 m m 3.80 222,00 843,60

23 603941030 Deska parapelni dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0.3 x 1 m m 3.80 378.00 1 436,40

Z4 R70000001 Doprava, přesun hmot ks 1 1450 1 450,00

Celkem 1 353 098,70] 12 507,60

 

 



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 3

Datum předložení TLZ:
_- _:„w . _ ,' „„ ___ ___

500 č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž podhledů - m.č. 015.03

 

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Demontáž podhledu FEAL a provedem’ omítky stropu v místě zdemontovaného

podhledu. V PD v půdorysu stávajícího stavu 1.NP objektu B nebyl podhled zakreslen.

 

 

Vyjádření projektanta: Demontáž podhledu FEAL byla v PD opomenuta, se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

 

 

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

 

 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

  

 

„ , _ _ , .. _ , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodmmu resem: » < _

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 10 116

Celkem: 10 116

* Jméno * , Datum „ __ Podpis; T: “if Řazítkor * V *
 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

 



 

REKAPITULACE ZL 8

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

   

ZL Popis

ZL 8 Demontáž ů - m.č. 018.03

Celkem

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
     

IDemontáž podhledů v m.č. 013.03 - ZL B SOD ZL 8

. přlpočt/o
č.p. kód název polozky m] množství ].c. celkem dpočet ].c. celkem

109 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel m2 2 332.12 36.00 83 956.32 19.00 36.00 684,00

110 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 2 332.12 9.00 20 989,08 19.00 9.00 171.00

196 979082111R00 Vnitroslaveništní doprava suti do 10 m 1 415.63 153.80 63 923.89 0.02 153.80 2.77

197 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1 8 312.60 17.60 146 301,76 0.36 17.60 6,34

198 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek [ 415.63 473.40 196 759.24 0.02 473,40 8,52

199 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmol na skládku do 1 km t 415,63 193,90 80 590.66 0.02 193.90 3,49

200 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1 7 896,97 11,30 89 235,76 0,34 11.30 3,86

201 979990107R00 Poplatek za skládku sun — směs betonu,cihe|,dřeva,PVC komplet 1 415.63 135.00 56 110.05 0.02 135.00 2.43

36 611481211RT3 D+M pedinky m2 4 466.33 198.00 884 333,34 19.00 198.00 3 762,00

37 612421637R00 Ornitka vnitřnl zdiva, MVC. štuková m2 924.21 257,00 237 521.97 19.00 257.00 4 883,00

128 7841911011200 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 7 910,17 5,00 39 550,85 19.00 5,00 95,00

129 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard. blla'. 2 x m2 7 372.79 26,00 191 692.54 19.00 26.00 494,00

Celkem 2 090 965.46] 10 116,41

 

 



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 9

Datum předložení TLZ:

 w:x1‘u-m:x.\ zav—.=: mruz.mmmm ., z'NW —— < 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž obložení tělocvičny

 

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Demontáž obkladu sloupů z dřevěných palubek o tl. 18 mm v úrovni 2.NP v prostoru

pochozich lávek. Dle PD se měl obklad na této straně tělocvičny demontovat pouze do výšky 1900 mm.

 

Vyjádření projektanta : Změna oproti zadání a oproti PD byla dohodnuta na kontrolním dni stavby, se

změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI : Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:
 

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

 

 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

„ , _ _ , _ „ , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodmmu reseni: W~W~WW _

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: -11 553

Přípočet: 69 681

Celkem: 58 129

i i * Jméno it" DEE: v i v i * Podpis Razítko
 

 

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za zhotovitele:

 

Za projektanta:

 

  



 

REKAPITULACE ZL 9

   

 

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

  

ZI. Popis Celkem

ZL 9 Demontžá obložení 69

ZL 9 Demontáž roštu v TV -11

Celkem

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
 

Demontáž obložení v TV - ZL 9 SOD It. 9

. přlpočet/
. . d á m 1 .c. celkem .c. celkemč p kó n zev polozky ] množstv ] odpočet ]

102 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 608.03 135.00 82 084.05 55.17 135.00 7 447,95

196 979082111R00 Vnitrostaventštnl doprava suti do 10 m 1 415.63 153.80 63 923.89 38.62 153.80 5 939,76

197 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1 8312.6 17.60 146 301.76 772.40 17.60 13 594.24

198 9790862131200 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 415.63 473.40 196 759.24 38.62 473.40 18 282.71

199 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ! 415.63 193.90 80 590.66 36.62 193.90 7 488.42

200 979081 1 21 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7896.97 11,30 89 235.76 579.30 11.30 6 546,09

201 979990107R00 Poplatek za skládku suti — směs betonu.cihel,dřeva,PVC komplet 1 415,63 135.00 56 110.05 38.62 135.00 5 213,70

105 766411822R00 Povrchová úprava stávajícího roštu m2 606.03 8.50 5 168,26

105 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 608.03 19.00 11 552.57 4508.03 19,00 -11 552,57

Celkem 726 557,98 58 128,55

69 681,12

-11 552,57

 

 

 



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 1o

Datum předložení TLZ:
'"LIr *" _ ; umi.-..“ . E. „. .. „ __., .. __ ___ř __ ,ý_,_ý_,

500 č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž PVC - schodiště, podesty

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Odstranění PVC z pomocných podest nacházející se v prostoru schodiště v úrovni podlaží.

 

Vyjádření projektanta: Dle zadání schodiště nebyla v PD řešena. Se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

 

 

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„, , _ _ , _ , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodnimu rešenl:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet: 1 130

Celkem: 1 130

7—7- 7 7 7 77 _Jmšo , Datum _ „*Podpis 7 ; _ říííqíě' 7

 

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za zhotovitele:

 

Za projektanta:

 

  



 

REKAPITULACE ZL 10

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

   

ZL Popis Celkem

ZL 10 Demontáž PVC - 1

Celkem

  



 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

Demontáž PVC - schodiště, podesty - ZL 10 Sob 21. 10

kód název položky m] množství ].c. celkem pnpoč-et/ i.c. celkem

odpocet

776511810RT3 Odslranéni PVC lepených s podložkou m2 5 126,90 69,00 353 756.10 15,84 69,00 1 092,96

979082111R00 anlrostavenlštní doprava sull do 10 m 1 415,63 153,80 63 923,89 0,02 153,80 3,69

979082121R00 Přlplatek k vnilrost. dopravě sull za dalších 5 m t 8 312,60 17,60 146 301,76 0.48 17,60 8,45

979086213R00 Nakládání vybourany'ch hmot na dopravní prostředek 1 415,63 473.40 196 759,24 0.02 473,40 11,36

979081111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km 1 415,63 193.90 80 590,66 0,02 193,90 4,65

979081121R00 Pfiplatek k odvozu za každý další 1 km 1 7 896,97 11,30 89 235,76 0,46 11,30 5,15

979990107R00 Poplatek za skládku suti — směs betonu,cihel,dřeva,PVC komplet 1 415,63 135.00 56 110.05 0.02 135.00 3,24

Celkem 986 677,46 1 129,51   
 

 

 



Technický list změny (TLZ) č.:

Datum předložení TLZ:

v.v.nuaq—„szzvaz '— , ,.: , ,.: ,g __; : >zx‘_;:x z-z„z—

500 č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Odstranění PVC a koberce

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Rozdíl v množství odstraněných povlakových krytin mezi výkazem výměr a projektovou

dokumentací.

 

Vyjádření projektanta: Po provedení kontrolního přepočtu se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí
 

Přílohy:
 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

. . . . - _. . bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu reseni: ff - fv—v—n 7W

5 dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: O

Přípočet: 35 802

Celkem: 35 802

Jméno Datum Podpis Razítko
 

 

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za zhotovitele:

Za projektanta:

 



 

REKAPITULACE Zl. 11

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

   

ZI. Popis Celkem

ZL 11 í PVC a koberce 35

Celkem

 



kód

1810RT3

1181ORT2

11R00

21R00

3R00

111R00

121R00

PVC

koberců

k vnitrost.

PVC a koberce - ZL 11

název položky

bez

suti do 10 m

suti za dalších 5 m

hmot na

suti a „ hmot na skládku do 1 km

k odvozu za další 1 km

za skládku suti - směs

SoD

přípočet/odp

očet

m2 5 126.90 353 189

m2 137.53 46.00 6 462.

415.63 153.80 63

8312.6 17 146 19

415.63 473, 196 0,95

415 1 80

11 89

41 135 56

993

m] množstvl ].c. celkem

ZL 11

I.:. celkem

69 13

46.00 21

1 1

17.60

473. 45

1

11

1

  



Technický list změny (TLZ) č.: * ZL 12

Datum předložení TLZ:
S:r‘n~m\~. . r » ___ , > . zal has, . L ... „ ...;. "*'»Ti"u1'l „ » ,i „ —_ ž_——f———— -_ _ „

 

SOD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž dveří, zedníck úprava

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Vybourání dvojkřídlích dveří, zazdění otvoru včetně úpravy povrchu. Jedná se o dveře z

místnosti č. 01A.49 do chodby č. 01A.34. Tyto dveře nebyly zakresleny v původním stavu.

 

Vyjádření projektanta: Po prověření uvedených skutečnosti se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDl: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

 

 

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

 

 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

, . . . . v ,
bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodnlmu resení: - ,_,„ f * _

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 5 222

Celkem: 5 222

Jméno Datum Podpis Razítko

 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

REKAPITULACE ZL 12

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

   

ZL Popis Celkem

ZL 12 Demontáž zednické - ' 5

Celkem

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     

Demontáž dveří, zednlcká úprava - ZL 12 SoD Zl. 12

č.p. kód název položky mj množství ].c. celkem 11:2? ].c. celkem

153 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 40 17,60 704.00 1.00 17 60 17,60

155 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 66.60 176.90 11 781.54 3.36 176.90 594,38

20 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr kotvarni na hmožd. m 308,94 131,50 40 625.61 4.20 131,50 552,30

23 342241162R00 Příčky Z cihel plných CP29 tI 140 mm m2 3,3 618.00 2 039,40 3.36 618.00 2 076,48

37 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 924.21 257.00 237 521,97 672 257.00 1 727,04

128 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Pn'malex 1x m2 7 910.17 5.00 39 550,85 6.72 5.00 33,60

129 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá. 2 x m2 7 372.79 26.00 191 692,54 6.72 26,00 174,72

196 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 415,63 153.80 63 923.89 0.03 153.80 4,61

197 979082121R00 Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m 1 8 312.60 17.60 146 301.76 0.60 17.60 10.56

198 979086213R00 Nakládání vybouraných hrnot na dopravnl prostředek ( 415,63 473,40 196 759,24 0.03 473,40 14,20

199 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 415.63 193.90 80 590.66 0.03 193.90 5.82

200 879081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1 7 896.87 11.30 89 235.76 0.57 11.30 6,44

201 979990107R00 Poplatek za skládku suti — směs belonu.cihel.dfeva.PVC komplet 1 415.63 135.00 56 110.05 0.03 135.00 4,05

Celkem 1 156 837,27 5 221,81

 

 

 



Technický list změny (TLZ) č.: * V ZL 13

Datum předložení TLZ:
:zrmmw :„x , \ wry—u _r :o- .v:;_.r.,:_:_n'— tmm—Lux. v_x. „m...—1.. .n«..y—. 77* ý,____ř * , ,_

500 č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž SDK příčky

 

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Jedná se o demontáž SDK příčky, která rozdělovala původní místnost č. 01A.15 v 1.NP

objektu A a nebyla zakreslena v PD. Z důvodu nové změny dispozice musela být příčka odstraněna.

 

 

Vyjádření projektanta: Po prověření uvedených skutečnosti se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_, , _ _ , _ . bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodnlmu rešenl:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 2 868

Celkem: 2 868

Jméno Datum Pod pis Razítko

 

 

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za zhotovitele:

 

Za projektanta:

 

 



 

REKAPITULACE ZL 13

   

 

 Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2  

ZL Popis Celkem

ZL 13 Demontáž 01A.1S 2

Celkem

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
      

Demontáž SDK příčky - objekt A - I.NP, 0111.15 - ZL 13 SOD ZL 13

č.p. kód název položky rn] množství LC. celkem [:;ng I.:. celkem

DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěná 12.5 mm m2 19.84 110.70 2 196,29

196 979082111R00 Vnitrostavenišlni doprava suti do 10 m 1 415.63 153.80 63 923.89 0.44 153.80 68,08

197 979082121R00 Příplatek k vnilrosl. dopravě suli za dalších 5 m l 8 312,60 17,60 146 301.76 8.85 17,60 155,81

198 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 415,63 473.40 196 759,24 0,44 473,40 208,30

199 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1 415,63 193,90 80 590.66 0.44 193,90 85,32

200 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1 7 896.97 11.30 89 235.76 8.36 11.30 94.47

201 979990107R00 Poplatek za skládku suti — směs belonu.clhel.dřeva,PVC komplet 1 415,63 135.00 56 110.05 0.44 135.00 59,40

Celkem 632 921,36 2 867,65]

 



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 14

Datum předložení TLZ:

iflmwyx 7.. ;x;;\:~x;mrx:alr :* urge__»z .::. Zn.—1 :: —<r: ;._z_rumz.--.A =*: » _). 7-7-4
  

 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Bourání betonového soklu v atriu

 

Vyjádření zhotovitel: Po demontáži fasády bylo zjištěno, že původní betonový sokl je polorozpadlý a nelze na

něho aplikovat nově navržený sokl z XPS, proto doporučujeme sokl zbourat.

Vyjádření projektant: Degradace betonu a nesoudržnost s nosnou konstrukcí neumožňuje provedení KZS na

tento podklad. Musí dojít k otlučení betonového soklu.

 

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

„ , _ _ , _ _ , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodmmu resem:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet; 48 971

Celkem: 48 971

Jméno Datum Podpis Razítko
 

 

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za zhotovitele:

 

Za projektanta:

 

 



 

REKAPITULACE ZL 14

   

 

  Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZL Popis

ZL 14 Bourání betonového soklu

 

Celkem



Bouránl soklu v atrlu - ZL 14

nálev položky

betonu stěn, do 80 mm

suti do 10 rn

k vnitrosl. suli za dalších 5 m

hmot na

suti a . hmot na skládku do 1 km

k odvozu za další 1 km

za skládku suti - směs

m] množství

415.63

a 312.60

415.63

415

7

41

1 63

17.60 146

473,40 196

1 80

1 1 89

1 56

přípočetlodp

očet

38,35

13,90

 



Technický list změny (TLZ) č.: Zl. 15

Datum předložení TLZ:
=v;=..— „: .. , _ -<m\—,.c_,u—f.mmn.nv _! ».;.,_:.v.r :2: a;. * x11, fimx—IA < , ,7

 

 

 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Vyzdění zídky - m.č. 028.08

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Provedení zídky na sociálce ve 2.NP objektu B včetně materiálu nebylo specifikováno ve

výkazu výměr.

 

Vyjádření projektanta: Po prověření uvedené skutečnosti se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, _ _ . „ „. _ bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu resem: _, „-,—___—

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 6 684

Celkem: 6684

ň * W i * rým Jmeno i Datum . llíodpiš , i i i ; Razítko * ři
  

 

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za zhotovitele:

 

Za projektanta:

 

 



 

REKAPITU LACE ZL 15

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2    

Zl. Popis Celkem

ZL 15 i - m.č. 028.08 6

 

Celkem



- m.č. 023.08 - ZL 15 SOD

kód název položky mnolstvl I.:. celkem

13113 tl150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu třv C 8/10 - u. 150 mm

11481211RT3 4 466.33 1 884

12421637R00 vnitřní zdiva, MVC. štuková 924.21 257 237 521

191101R00 univerzální Primalex 1x 7 910.17 39

195112R00 tekutá Primalex 2 x 7 79 191

108R00 hmot a údržbu do 12 m 454 43 162

1 515

 



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 15

Datum předloženíTLZ:

 
 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Změna napojení topného R/s

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Projednaná úprava ROZDĚLOVAČE/SBĚRAČE ÚT mezi GD stavby (a jeho dodavatelem) s

projektantkou ÚT s vymezením přesného počátku prací na přívodním potrubí ÚTv rozvodně ÚT. Tuto změnu PD

nezahrnuje. Změna byla projednána na KS a KD dne 16.3.2017
 

Vyjádření projektanta: Úpravy ve výměníku ÚT nebyly předmětem zadání. Po projednání s profesí ÚT a s

dodavatelem ÚT GD konstatujeme, že uvedené práce je nutné provést a se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:
 

Bez vlivu do dalších profesí
 

Přílohy:
 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

. _ _ , _ „ . bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu reseni:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 31 916

Celkem: 31 916

Jméno Datum Podpis Razítko

 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

 

REKAPITULACE ZL 16

 

 

 Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZL Popis

ZL 16

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

       
 

    

SOD 2.1. 16

. připočetlodpoč

kod polo/ozky MMM Leem „„ . . „_ „Mm ,. „_ „Mm

R160000001 Potrubí ocelové, čamú svařované DN 150, základni nálěr,vč.ko|an a pfimb m 8 1353 10 824,00

R160000002 Tape! izolace pro ocel potrubí DN 150 : kamannú vlny 5 AL polapem tl 100mm m 8 543 5 154.00

734193118 mapka uxavírací KL150 - mezipřírubováyč lúsnňni a spojovacího maluriálu ks 2 5510 11 020,00

734291123 Kohout plnícl a vypnušlčci VK DN 15 ks 154 157 24 178,00 2 157 314,00

998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v ubiektech v do 12 m % 0,27 0.00 027 27342 73,82

msooouooa Požární ucpávky . odhad. ' po předání PER) kpl 1 4500 4 500,00

CELKEM 24 178,00 31 915,82   
 



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 17

Datum předložení TLZ:

 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 05.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Sekční uzávěry

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Nutné doplnění úsekových armatur nově prováděného rozvodu studené vody z PPR v prostorách

1.PP dle požadavku GP ZTI p. Rosenberga projednaného dne 23.3.2017. Úsekové armatury mají být situovány na pozicích

původních úsekových armatur. Úsekové armatury slouží pro uzavírání studené vodyjednotlivých objektů.

 

Vyjádření projektanta: Po konzultaci s profesí ZTI bylo rozhodnuto o instalaci sekčních uzávěrů SV z důvodů lepšího

komfortu případné údržby zařízeníZTl. Se změnovým listem souhlasíme.
 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:
 

Bez vlivu do dalších profesí
 

Přílohy:
 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

, _ _ , _ . bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu rešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 63 166

Celkem: 63 166

Jméno Datum Podpis Razítko
 

 

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za zhotovitele:

 

Za projektanta:

 

 



 

 

REKAPITU LACE ZL 17

 

 

 Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhof'fova 844/2

 

ZL Popis

ZL 17 Sekční

Celkem

63

 

 

 



 

přípočetlodp

 

 

 

 

 

        
 

 

č.p. kod položky 1.PP - sekční uzávěry na studené vodě ml množství l.c. celkem oček 1x. celkem

Z1 722240125 Kulový kohout DN 40 ks 1 626 626

Z2 722220235 DG plechod 50/6/4" ks 2 590 1 180

Z3 722240126 Kulový kohout DN 50 ks 12 943 11 316

Z4 722220236 DG přechod 63/2" ks 24 856 20 544

Z5 722240127 Kulový kohout DN 60 ks 4 2 615 10 460

ZG 722220237 DG přechod 90/3" ks 5 2 380 19 040

Celkem ZL 17 63 166  
 

 



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 18

Datum předložení TLZ:

 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhof'fova 844/2

Název změny: Přívod vody - fontána

 

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Přívod studené vody z materiálu PPR vč. nosného korýtka a uzaviracich + vypouštecí armtur v

PD ZTI řeší stávající rozvod + dopojení pouze v exteriéru. Stávající rozvod v 1.PP nelze použít.

Vyjádření projektanta: Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající přívod pro fontánu v 1.PP nelze z technických důvodů

použít. Se změnovým listem souhlasíme.

 

 

VyjádřeníTDI: Doporučují k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, _ _ , - . bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu rešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 5 228

Celkem: 5 228

Jméno Datum Podpis Razítko

 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

 



 

REKAPITULACE ZL 18

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2    

ZL Popis Celkem

ZL 18 Přívod -fontána 5

Celkem

 



celkemkod položky Fontána-přívod vody

vodovodní PPr - mm 2

PPr d+m

trublce roum PPr

knhnu DN 20

kohout DN 15

hmot vnitřní vodovod v v do 12 m

 



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 19

Datum předložení TLZ:

 
 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 24.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Odvzdušnění Iapolu

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Nutné odvětrání lapače tuků umístěného v 1.PP objektu "A", PD kanalizace odvětrání

neuvažuje. Sjednáno s P ZTI p.Rosenbergem na KS GD dne 23.3.2017

 

Vyjádření projektanta: Po dohodě s dodavatelem ZTI bylo nutné doplnit odvětrání lapače tuků. Se změnovým listem

souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:
 

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

 

 

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

„ , _ _ , _ , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodmmu rešem:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 10 382

Celkem: 10 382

Jméno Datum Podpis Razítko

 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

 



 

REKAPITULACE ZL 19

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhořfova 844/2    

ZI. Popis

ZL 19 ušnění

 

Celkem

 



kod položky Odvzdušněni Iapqu-odlučovače tuků
«:21ka Palit/0

93 19 4

celkem

kanalizační 1 PP svodné HT DN 110

kanalizaci

2

2

1

1

  



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 20

Datum předložení TLZ:

 

SoD č.: DZ 16010456 .

Ze dne: 26.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Doplnění linkrusty, nátěr linkrusty, nátěr zárubní

 

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: V PD ani ve výkazu výměr není uvažováno s doplěním chybějící linkrusty. nátěrem linkrusty a

nátěrem zárubní

 

 

Vyjádření projektanta: Nátěr linkrusty a zárubní nebyl předmětem zadání, po zhodnocení aktuálního stavu před

zahájením prací bylo dohodnuto, že tyto práce je nutné z estetických důvodů provést. Se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDl: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . „, „. . bez dopadu

Časovy dopad oprotl puvodmmu resem:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: -14 784

Přípočet: 177 737

Celkem: 162 953

Jméno Datum Podpis Razítko
 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

 



 

REKAPITULACE ZL 20

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2   

ZI. Popis

ZL 20

ZL 20 Nátěr [cl

 

Celkem 162 953



 

 

 

 

 

 

 

      
      
 

SoD ZL 20

Číslo . . . ři očetl .
| 'k Kod polozky mnoistv: 1.c. celkem %dpočet 1.c. celkem

po OZ y Cenová nabídka na provedení venkovni plochy ze zámkové dlažby tl. 6 cm m.j. P

784660101 784660101 Linkursta - napouštění, línkursiace, nátěr m2 125 340.00 42 500,00

784660101 784660101 Nátěr stávající likursly m2 403 150,00 60 450.00

Z1 783124121RT3 Nátěr zámbní ks 291 257,00 74 787 OD

ZZ 784195312R00 Malba tekutá Primalex Fomsimo, bílá, 2 )( m2 20 512,02 28.00 574 336,56 —528 28.00 ~14 784,00

574 337 162 953,00

Přípočet 177 737,00

Odpočet —14 784,00

 



Technický list změny (TLZ) č.: A V ZL 21 ;

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Bourání betonového soklu po obvodu školy

Popis změny: * _________ __ _____ , __4________ 7_ __ , __ ___“w

Vyjádření zhotovitele: Po demontáži fasády bylo zjištěno, že původní betonový sokl je polorozpadlý a nelze na

ného aplikovat nové navržený sokl z XPS.

 

 

Vyjádření projektanta: Degradace betonu a nesoudržnost s nosnou konstrukci neumožňuje provedení KZS na

tento podklad. Musí dojít k otlučení betonového soklu.
 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

  

 

 

  

v , _ _ , .. „ , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodnlmu resem: „ _ _

V __ „M „___„m __

Orientační cenový dopad: Odpočet: * , _ _ _ _ _ i W , , *

Přípočetzí z..- _ “A.“ , _ , _ v 63 357

Celkem: 63 357

* Jméno iDflm; , fodpls Razítko

 

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za zhotovitele:

 

Za projektanta:

 

  



 

REKAPITULACE ZL 21

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

   

ZI. Popis

ZL 21 Bouráníbetonového soklu obvodu b

Celkem

  



Bourání betonového soklu - vněišl obvod budovy školy - ZL 21

 

 

 

 

 

 

 

      
    

SOD ZL 21

kód název položky m] mnolstvl Ln. celkem Přípťlčgt/Odp ].c. celkem

289902121R00 Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm m 51,90 725.00 37 627,50

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ! 415,63 153,80 63 923,89 16,90 153,80 2 598,60

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8 312,60 17,60 146 301,76 337,92 17,60 5 947,39

979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 415,63 473,40 196 759,24 16.90 473,40 7 998,57

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1 415,63 193,90 80 590,66 16,90 193,90 3 276,13

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 896.97 11.30 89 235,76 321.02 11.30 3 627,57

979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs belonu.cihel,dřeva,FVC komplet t 415,63 135,00 56 110,05 16.90 135.00 2 280,96

Celkem 632 921,36 63 356,73 
 

 

 



Technický list změny (TLZ) č.: ZL 22

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 22.03.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž, dodávka a montáž oken

Popis změny: _! __ , _ _, __

Vyjádření zhotovitele: Z důvodu předsazení oken (zlepšení tepelně—technických vlastností) bylo nutné

demontovat původní vzorová dvojokna a vyměnit za okna nové. Stavájicí okna nelze osadit zpět, protože se

rozměrově nevejdou mezi stávající nosníky konstrukce.

 

Vyjádření projektant: Vzorová okna, osazena předcházejícím zhotovitelem, musí být demontována a nahrazena

novými, protože neodpovídají konstrukčnímu řešení nově osazovaných oken.

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesi :
 

Bez vlivu do dalších profesí
 

Rekapitulace, rozpočet
 

bez dopadu
 

Časový dopad oproti původnímu řešení: , _ / f *

s dopadem:
 

Orientační cenový dopad: Odpočet:
 

M
43 736

,7 u;.aw

Celkem: 43 736

 

Jméno Datum Podpis Razítko
 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

REKAPITULACE ZL 22

   

 

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

  

Zl. Popis

ZL 22 dodavka a montaž oken

Celkem

  



D+M oken

kód

72051

1 3814193

108

13814193

14

14

12

03

143592 B

101

60-2222

název položky

Iemovací

Pz ll 1

rámů oken 4 m2 vč,

hmot a údržbu do ' 12 m

+M ' z vé.rth'1 rš 400

Pz !| 1,00 mm,

hmot konstr.. ' do 12 m

oken do 450 m2

' sestav PVC

okno ost rov ext a int. zábrana

desek š do 30 do 160 cm

interiér š. 150 mm s nosem

dělené 120x240 cm 08/5 01

hmot truhlářské konstr ' do 12 m

a montáž konstrukce oken

za zinkováni

hmot zámečnické konstr do 12 rn

ml množství

m

T

m2

I

m

t

%

4 461 35

1 19

1

207.80

767.45

2.85

1.80

430,00

815,15

4 556.92

10

00

1

].C-

28 177

1

350.00

271 80

24 654,60

13 99

2 397,

75,

6

73 41

00

připočítat/odp

out

223 067 1

423

136

72

208

70

13

celkem celkem

61

60

2 406 71

73

262

107

23

 



Technický list změny (TLZ) č.: ZL23

Datum předložení TLZ:

fv—1W'&>:'<—W' suv—_ 7, ,,, , 1. x , _____,_, x-,——.Lu— Lu: 7; an; , , .1)" n; .)" *z') * Vf

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 05.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Hydrantové připojení v 1.PP

 

Popis zmény:
 

Vyjádřenízhotovítele: Sjednaná úprava nutného propojení stávajícího rozvodu požárních hydrantů - mezi uzavírací

armaturou stoupacího potrubí hydrantu a ležatým rozvodem studené vody z PPR v prostoru 1.PP - PD tuto úpravu

nezahrnuje. Daná úprava byla projednána na KS GD dne 23.3.2017 5 GP a odsouhlasena p. Rosenbergem.

Vyjádření projektanta: Po zahájení prací bylo zjištěno, že propojení stoupacích potrubí k hydrantům a ležatým rozvodem

vody nenívyhovující, po konzultaci s profesí ZTl bylo přistoupeno k výměně. Se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí :

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„, , _ _ , _ .. , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodmmu resení: __ _ _ vý * _ i

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 52 105

Celkem: 52 105

_Jméno Datum Podpis ,7, i , Razítko
 

 

 

Za objednavatele.

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

 

REKAPITULACE ZL 23

 

 

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZI. Popis

ZL 23

Celkem

52

 

 

 

 



připolení

kohout DN 50

63/2"

vodovodni PPr S3 16 - 63x85 mm

trubice muru PFr

rozvodů

v

Celkem

 

17 424,00

celkem

52 105,40



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 24

Datum předloženíTLZ:
v___r___„ _„Í ""7471; —--x 

500 č.: DZ 16010456

Ze dne: 05.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Ležatá kanalizace

 

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Nevyhovujlcí průměr potrubí ležate kanalizace od svodu 51 + D1 vč. napojení sociálky

zamněstnanců gastra v prostorách 1.PP objektu A. Nutná demontáž ležatého rozvodu kanalizace z kameniny v prostorách

1.PP gastro do kterého se svádí nová kanalizace. Úpravy projednány na K3 GD s TDS a zástupcem poddodavatele dne

4.4.2017.

Vyjádření projektanta: Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny v průběhu provádění stavby, se změnovým listem

souhlasíme.

 

 

 

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_, , _ _ , _ , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodnímu rešení: ___

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet:
31 519

Celkem: 31 519

Jméno Datum Podpis Razítko
 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

 

REKAPITULACE ZL 24

 

 

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZI. Popis

ZL 24 Ležatá kanalizace

Celkem

31 5

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        
  

1.PP obj. "A" ležaté kanalizace k novým svodům D1 +81 So!) an

. . !

č.p. kod položky ( puvodní dimenze nevyhovule lll ) ml mnoha/I [.c. celkem pflpo Žiadnu I.:. cglkem

118 358215114 Demontáže stávající ležaté kanalizace m 123 558 68 834 14 558 7 812

99 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné syslém HT DN 125 m “H.000 280 28 ZBO 2 280 580

101 721174003 Polrubi kanalizační z PVC svndné Systém KG DN 200 rn 12 419 5 028 14 419 5 866

Z1 286116100 Čistící kus z PVC KG DN 200, dim ks 1 1 250 1 250

Z2 358215114 Demontáž ležaté kanalizace v kamenlné, DN 250 mm m 12 558 6 696

162 970251100R00 Řezání betonu. tl 150 mm m 11.40 469 5 345 12 469 5 627

23 342241162R00 ‘Fodezdéni m2 3,3 61B 2 039 S 51B 3 708

Celkem 109 327 31 519  
 

 

 



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 25

Datum předložení TLZ:

mlmwzx—ňA'umu:q;1'mw‘-xi;s.Ynmmah 1; . "r— rr’r'. I'H'Trmfxrztfm:rrn:_wr—

500 č.: DZ 16010456

Ze dne: 11.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Ležatá kanalizace

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Doporučená výmněna rozvodu ležaté kanalizace v prostoru 1.PP objektu B ze stávajícího provedení

(materiál litina) na nový rozvod z materiélu KG. Úprava projednána na KD dne 6.4.2017

 

Vyjádření projektanta: Po zahájení prací byla zjištěna část kanalizačního potrubí z litiny, byla dohodnuta jeho výměna. Se

změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDl: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí :
 

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, _ _ , . . bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu rešem: »— _

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet:
25 068

Celkem: 25 068

Jméno Datum _ Podpis Razítko
   

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

 



 

REKAPITULACE ZL 25

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

   

ZI. Popis

ZL 25 Ležatá kanalizace -

 

Celkem

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       
  

1.PP obj. "B" ležatá dešťová kanalizace 500 21.25

č.p. kod poloiky ( původní litinové potrubí je netěsné Hl ) m] množství ].c. celkem "invazí" ].c celkem

99 721174005 P " * ,' ležaté dešťové kanalizace m 123 558 58 634 23 558 12 034

100 721174007 ‘Pouubi‘ " ' 'z Pvc svodnó systém KG DN 150 m 186 320 15 320 5 760

Z1 286116080 Čistící kus 2 PVC KG DN 160 ks 2 425 850

101 721174000 Powbi' " * 'z PVC svodnú syslům KG DN 200 m 12 419 5 028 5 419 2 095

22 286116100 Clsucl kus 2 PVC KG DN zoo ks 1 1 250 1 250

23 342241162R0qstavební pfipomace % 10 2 279 2 279

Celkem 25 068  
 

 

 



Technický list změny (TLZ) č.:

Datum předloženíTLZ:

 

ZL 26

 

 

_ m~m,u ,vrrJ- _ -

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Interiérové dveře

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Z důvodu značného poškození stávajících dveří a rozšíření PBŘ objektu je nutné značnou část

interiérových dveří vyměnit

 

Vyjádření projektanta: Výměna dveří nebyla předmětem zadání, po zhodnocení aktuálního stavu před zahájením prací

bylo dohodnuto, že je nutné poškozené interiérové dveře vyměnit. Dále bylo upřesněno požárně bezpečnostní řešení

stavby, se kterým výměna některých dveří též souvisí. Se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:
 

Bez vlivu do dalších profesí
 

Přílohy:
 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

  

, _ _ , _ , bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu rešení: -— ———— »—- — —————~

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: -241 553

Přípočet: 875 346

Celkem: 633 794

A i i _ _“ Jméno Datum _ Pod—m?" * „„ _ Bazítko žmřá
 

 

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za zhotovitele:

 

Za projektanta:

 

  



 

 

REKAPITULACE ZL 26

 

 

 Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZI. Popis

ZL 26 Dveře

ZL 26 Dveře

Celkem

875 346

—241 SS3

 

 

 

 



p Kod položky

vč zárubně a kování dle PD

vč zárubně a kování día PD

vč zárubně a kování día PD

vč zárubně a kování dle PD

vč. zámbné a kování dIe PD

včzámbné a kování dle PD

vč. zárubně a kování cíle PD

vč. zárubně a kování dla PD

vč.zárubné a kování día PD

vč„zárubné a kování día PD

04

6.06 Slim

07

OB E130

10

1112

1 14

1516

17

19

m-i množství

1400

].c.

25

91

22

7187

4

421

421

421

421

751

7 1

ZL 26

pflpocetl

odpočet

351 25

82 9 1

158 22

14 37

4

33

80

29

16

15

celkem Metrostav

Přípočet

Odpočet

B75

633 
875 345.25

-241 552,60

 



Technický list změny (TLZ) č.: ZL 27

Datum předložení TLZ:

_-u-u;«mh~ a. .;.. , ,u— r. : „ "Ju , m. 1'n1.  

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 11.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Interaktivní tabule

 

Popis změny:
 

Vyjádřenízhotovitele: Doplnění přípravy pro kabeláž interaktivních tabulí ve třídách základní školy. Celkem 24ks

 

Vyjádření projektanta: Dodatečný požadavek Zadavatele.

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

 

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

, _ _ . _ , bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu rešenl: 7__._„_„______„____ _ W" , f * „_

s dopadem:

Orientačnícenový dopad: Odpočet: * _ „ ___ř _ _ _ _ _ *

Přípočet: 114 248

Celkem: 114 248

___—V * * W Jméno jibštunT— líodpis Í "mm““
 

 

Za objednavatele:

Za TDI'.

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

 

REKAPITULACE ZL 27

 

 

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZL Popis

ZL 27 Interaktivní tabule

Celkem

114

 

114 248

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

SOD Zl. 27

č.p. kod položky Připrava pro Interaktlvní tabule m] množství ].c. celkem přípočet/ ].c. celkem

odpočet

Z1 R27000001 Parapetní žlab 130x50 m 72 558 40 176,00

22 R27000002 Koleno parapetního žlabu ks 24 258 6 192,00

23 R27000003 Koncovka parapetního žlabu ks 24 130 3 120,00

24 R27000004 Trubka ohebná půměr 32mm rn 270 39 10 530,00

25 R27000005 Vysekání rýhy pro trubku 2x32mm, sádrování m 98 138 13 524,00

26 R27000006 krab.přlstroiová (1901; KP 68; K2 3) bez zapojení ks 48 56 2 688,00

Z7 R27000007 krab.cdbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. ks 24 141 3 384,00

2 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 8 560 16 136960 125 16 2 000,00

ZB R27000008 Kabel UTP cats m 60 24 1 440,00

29 R27000009 Trubka ohebná průměr 23mm m 60 29 1 740,00

210 R27000010 Zásuvka iednonásobná do par. žlabu 45x45 ks 48 191 9 168,00

211 R27000011 HLS Technik koordinace změny hz 10 600 6 000,00

212 R27000012 Zakreslení do skutečného provedení kzs 5 780 3 900,00

213 R27000013 Stavebnl přípomoce % 10 10 386,00

Celkem 136960 114 248,00      

 



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 28

Datum předložení TLZ:
 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Doplnění sádrokartonových konstrukcí

 

Popis změny:

Vyjádření zhotovitele: Jedná se o doplněni sádrokartonových konstrukci, které nejsou vyznačeny ve výkrese a nejsou

vykázány -ve výkazu výměr.

Vyjádření projektanta: Vzhledem k drobným změnám a pňzpůsobeni vedení rozvodů VZT a jiných aktuálnímu stavu

bylo dohodnuto, že sádrokartonové zakryty budou fakturovány dle skutečně provedených výměr na stavbě.

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení s přeměřenim.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, _ . , . . ,_ _? bez dopadu _ _"wv

Časovy dopad oproti puvodmmu resem. s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: -37 050

Přípočet: 477 747

Celkem: 440 697

Jméno Datum Podpis Razitko
 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

REKAPITULACE ZL 28

 

 

 Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

konstrukce

 

Celkem

-37

 

 

 



Číslo

položky

21

Kod položky

R28000001

3422640515?“

konstrukce

X

v ,vyška1,35m, 1x RB12,5mm, D.

1x ALU roh

kasllk "L" - rozvin cca 0,8 m -1xRB 12.5 mm, bez Tl — odhad

kaslik “U" — rozvin cca O m - 1xRB 1 5 mm, bez TI - odhad

na zavěšenou ocel. konstr.

SDK kasliky - navrhujeme fakturovat dle skutečnosti

přlpočetl

odpočet

množství [.c. celkem

Připočet

Odpočet

].c. celkem

152

so

90

174

-37

440

 

477 747

-37 050



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 29

Datum předloženíTLZ:

500 č.: DZ 16010456

Ze dne: 11.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Rozvody ZTI

 

Popis zmény: , _ _,

Vyjádření zhotovitele: Úprava stoupacího potrubí rozvodů vody + části kanalizace (SV, TV, cirkulace) a ležatého rozvodu v

1.PP od hlavních, stávajících větví v rekonstruovaném objektu (kmenové učebny, mateřinka) — PD nezahrnuje.

 

Vyjádření projektanta: Po otevření šachet pro stoupací potrubí vody a kanalizace bylo zjištěno, že některá potrubí

technicky nevyhovují aje třeba provéstjejich výměnu. Výměna stoupacích potrubí nebyla v zadání, dle informací

Zadavatele byla stoupací potrubí měněna v minulosti. Se změnovým listem souhlasíme.

 

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, _ _ , „ „ , bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu reseni: —- ,

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 396 206

Celkem: 396 206

Jméno Datum Podpis Razitko
 

 

   

   

Za objednavatele:

Za zhotovitele:



 

 

REKAPITULACE ZL 29

 

 

 Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZL Popis

ZL 29 ZTI

Celkem

396

396 206

 

 

 

 



722173105

R29000001

72218121

722170804

722173104

R29000001

722173105

722230101

722170884

722170804

722173105

722173104

R29000002

vodovodnl

vodovodnl

vodovodnl

vodovodni

Rozvody 211

PPr 53 2 15 - 20x28 mm

PFr 1e - mm

PP! 53.2

PPr D 20

lrublcn rumu PPr

vodovodní PPr

PPr 20

uunlco mum PPr

DN 15

rozvodů

vodovodni

vodovodni

PPr 1B - mm

PPr 53,2 18 - 25x15 mm

PPrD 20

PP!

mum PPr

lrublca PPr

vodovodni

vodovodni

vodovodni

PPr 18 - mm

PPr $3 18 - mm

PPr B - 32x. 4 mm

PPr

PPr D 25

PP! D 32

mum PP!

ruuru PPr

hubice PPr

kohoul DN 15

kohout

kohout DN 25

vodovodni

vodovodni

Rozvody ZTI cel

stavba

ZTI

PPr

FPr 53.2

PP! D 20

PP! D 25

kem

$
Š
Ě
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
5
3
3
3
3
3
3
3
3

*
Š
Š
Š
E
B
E
B
S
E
B
E
B
B
B
E
Š
E
E
S
E

x
n
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

*
G
B
B
E
B
E
B
B
B

celkem

2 179 798

celkom

 
396 206

 



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 30

Datum předloženíTLZ:

 

 ,;:mz

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Sportovní podlaha

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Úprava skladby sportovní podlahy - tato skladba řeší akustiku místností, které jsou umístěny pod

tělocvičnami. Skladba je doplněna roštem, tepelnou izolací, dvouvrstvým záklopem z OSB desek.

 

Vyjádření projektanta: Po konzultaci s provozovatelem školy bylo přistoupeno k návrhu podlahy s lepšími akustickými

parametry ve vztahu k okolním místnostem, konkrétně pod tělocvičnami. Se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDl: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vliw do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

, . . . - . bez dopadu

Časovy dopad oprotrpuvodmmu rešení: ***—___ » , , „

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 223 529

Celkem: 223529

___ A - H .? Jméno 4 ,, Datum „„ř Podpis ARE-20kt; > *
 

 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

REKAPITULACE ZL 30

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

   

ZL Popis Celkem

ZL 30 223 5

Celkem 223 529

  



n „ : >z: . .n. .

' ..

mlnurálnl vlny.

* podlahy (podlaha s jednoduchým roštem na „ ' d.” , “ “ * ‘1 s " .“ , hluku, do roštu vložena izolace z

z OSB desek, na s celkovou konstrukční 66 mm
         

mnobtvl ].c. celkom ].c. celkem

mm -

100 .1 4 .

na podloflm'ch s útlumem kmčejováho hluku, vložená izolace. dvouvrstvý záklap z 572 87 610 00 349 450

mezi TV a schodištěm, bourání betonu, doplněni nového betonu, 29

 



TechnkkýHstuněny(TLZ)č:

Datum předložení TLZ:

 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Demontáž gajgrů, D+M nových gajgrů

 

1,1: ;).-x 'n'—x K'.J_x.:;1! y 1__mntv—u X'm'm 'm:

ZL31

 

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Z důvodu změny výškové úrovně atria, nevyhovujícího stavu a neprůchodnosti litinových geigerů

byla dohodnuta jejich výměna za geigery plastové.
 

Vyjádření projektanta: Po obnažení stávajících lapačů střešních splavenin byl zjištěn jejich dožilý stav a byla dohodnuta

jejich výměna. Se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:
 

Bez vlivu do dalších profesí
 

Přílohy:
 

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

, _ _ , _ _ , bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodnlmu reseni: — ~—

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 7 410

Celkem: 7 410

Jméno , Datum Podpis ___ _ Razítko
 
 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

 

REKAPITULACE ZL 31

 

 

 Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

ZI. Popis

ZL31 Demontáž

Celkem

7 4

 

 

 

 



SoD ZL 31

přlpočetl .
množství Í-C' celkem odpočet J

' včetně odvozu a likvidace 3

Kod položky Popis

597103 Demontáž

28697141 Dodání včetně

597103 včetně

R3100000 na kanalizaci

3

kladu obetonování 3

3

  



Technický list změny (TLZ) č.: ZL 32

Datum předložení TLZ:

! xx-=gmu,z nxt—_“ L'x.;gu;u ;. i _ „- ...-11 ,A;_, 

 

 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Doplnění pákových ovladačů

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Doplnění pákových ovladačů na okennívýplně v prostoru schodišť z důvodu možnosti

odvětrání únikových cest.

 

Vyjádření projektant: Nutnost doplnit z důvodu požárně bezpečnostního řešení.

 

VyjádřeníTDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

, _ _ , _, _ _ bezdopadu

Časovy dopad oproti puvodmmu reseni:

sdopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: O

Přípočet: 102 576

Celkem: 102 576

"ff " 4 Esfiérié”, _ _řííťu—rí', ŽL; 505st Í Eh}?

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

REKAPITULACE ZL 32

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2   

ZI. Popis Celkem

ZL 32 ' ovladačů u oken 102

 

Celkem 102 576

 



přípočetl

odpočet

Popis Pákové ovladače množství ].c. celkem ].c. celkem

budova E — ' ovladač, D+M, včetně 2,00 7 863,00 15

budova E - ' ' D+M včetně 3 7

budova B - ' ovladač, D+M včetně 4 7 31 45

budova D ' včetně 4 7 31 4

budova D ovladač, D+M, včetně ušenství 4 3 15 964

102

  



 

Technický list změny (TLZ) č.: z|_ 33

Datum předloženíTLZ:
“__n*:._J—x_k— : „ ,;,r , 

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhořfova 844/2

Název změny: Demontáž staticky narušených sloupků

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Z důvodu narušení statiky sloupků v 1.PP doporučujeme sloupky zdemontovat.

 

Vyjádření projektanta: Po zahájení prací bylo zjištěno statické narušení sloupků pro podporu kanaliazačních potrubí v

1.PP a bylo dohodnuto jejich odstranění. Se změnovým listem souhlasíme.

 

VyjádřeníTDl: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:
 

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

 

 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

, . . . .. .. . bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodnlmu resem: __—_____ý__ý *

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 12 612

Celkem: 12 612

Jméno Datum Podpis Razítko
 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

 



 

 

REKAPITULACE ZL 33

 

 

 Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

 

Zl. Popis

ZL33 Demontáž

Celkem

12

 

 

 

 



URGO

310024RAO

1111

111

121

11

11

staticky narušených sloupků v1.PP ' mnoutvl

VIPP

suti a hmat

suti a .hmul na skládku do 1 km

k odvozu za další 1 km

suti do 10 m

k vnitmsl. suti za dalších 5 m

suti na skládku bez

za skládku stavební sutí

].c.

 

příponu
nikom odpočn

33

50

56 178,71

40

18

35



 

Datum předložení TLZ:

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 34

ť—ÍÉ' „ , -x zn.:—,m-u-„a-„Hr f:; (fm-„— 17mmmzrir __! . r :-_? 4—4— .. __.ýřýý,

SoD č.: DZ 16010456

Ze dne: 25.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: D+M PVC

 

Popis změny:
 

Vyjádření zhotovitele: Rozdíl v množství D+M nových PVC ve výkazu výměr.

 

Vyjádření projektanta: Po přepočítání výměr byl zjištěn nesoulad mezi PD a W, viz. ZL10. Se změnovým listem

souhlasíme.

 

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.
 

Změna má vliv do následujících profesí :
 

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

 

 

Rekapitulace, rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

, _ _ , „ _, , bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodnlmu resení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: O

Přípočet: 357 069

Celkem: 357 069

Jméno Datum Podpis Razítko
 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

REKAPITULACE ZL 34

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2   

ZL Popis Celkem

ZL 34 D+M PVC 357 069

 

Celkem 357 069

 



Č.p, polozky . . . . . celkom

119 zPVC sckllk 272

122 slámou Unlmvnal 84

  



 

Technický list změny (TLZ) č.: ZL 35

Datum předložení TLZ:

_fzm' x. I"Ax:,

 

w",<,a'--clr.1.v>'-4 , _— 

 

500 č.: DZ 16010456

Ze dne: 26.04.2017

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2

Název změny: Doplnění izolace atik

Popis změny:
 

 Vyjadrenl zhotowtel: Po demontaZI stavajicmo obvodoveho plaste, bylo ZjIStenO, ze v urovni atlkyje puvodni

tepelná izolace zdegradovaná nebo chybí. Tak aby nedocházelo k tepelným mostům, musí se stavajici izolace

doplnit.

Vyjádření projektant: Stávajlci skelná vata je ve špatném stavu a musí dojit k její výměně.

 

Vyjádření TDI: Doporučuji k odsouhlasení.

 

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. . . , ., ., , bez dopadu

Časovy dopad oproti puvodnlmu reseni: * i

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet: 0

Přípočet: 45 902

Celkem: 45 902

* * if A * Jméno ___ _ * Datum Podpis _ _ , Razítkoýrřáá—
 

 

Za objednavatele:

Za TDI:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

  



 

REKAPITULACE ZL 35

   

 

Stavba: Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2   

ZL Popis Celkem

ZL 35 izolace atik 45

Celkem

  



Kod položky

3131135

1482100

R00000001

178 979011111

179 979081111

180 979081121

181 11

182

111

184 979990001

Doplnúnl izolace atlk tepelnou izolaci

Montáž izolace

Deska izolač víceúčel min vata ll 100mm

Svislá suti a hmol

suti a hmot na skládku do 1 km

k odvozu za další 1 km

Vnilrostavenlštni suu' do 10 m

k vnitrost. sun“ za dalších 5 m

Uložení suti na skládku bez zhutněnl

za skládku stavební suLi

množstvl Le. celkem
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