
 

Stránka 1 z 3 

 
 

1 

 

Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2489/2021 

"Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:              107-64825900257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Integra stavby a.s. 

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec 

IČO: 25014391 

DIČ: CZ25014391 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Ondřej Hušek, zástupce při výkonu funkce člena 

správní rady: OPTILEAD s.r.o., IČO: 11880651, se sídlem Mašov 249, 511 01 Turnov 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 43-3778870297/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955 

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/2489/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu s názvem „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“, a dále dne 9. 5. 2022 

dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z 

něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 422.161,45 Kč bez DPH, tj. 510.815,35 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  106.976.038,58 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce 

       786.391,45 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

       364.230,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

107.398.200,03 Kč 

DPH   22.553.622,01 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

129.951.822,04 Kč 
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4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.     

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2098/22/RK ze dne 6. 12. 2022. 

 

V Liberci dne 9. 1. 2023 V Liberci dne        

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Mgr. Ondřej Hušek 

náměstek  hejtmana  zástupce při výkonu funkce  

člena správní rady: 

OPTILEAD s.r.o., 

IČO: 11880651 

                                                                                                                                                    





1/6 

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“, která 

byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 

SO_201.02 NV - Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537 

Odůvodnění víceprací: 

V rámci zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) došlo k upřesnění množství betonářské 

výztuže v daných konstrukcích.  

Zmíněná vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Vícepráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

317365  
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R) 
T 0,001 34 000,00 34,00 

  Vícepráce celkem    34,00 

SO_201.03 ZH - Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832 

Odůvodnění víceprací: 

V rámci zpracování RDS došlo k upřesnění množství betonářské výztuže v daných konstrukcích.  

Zmíněná vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Vícepráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

317365  
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R) 
T 0,062 34 000,00 2 108,00 

  Vícepráce celkem    2 108,00 

SO_201.04 ZH - Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297 

Odůvodnění méněprací: 

V rámci zpracování RDS došlo k upřesnění množství betonářské výztuže v daných konstrukcích.  

Zmíněná méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

317365  
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R) 
T -0,648 34 000,00 -22 032,00 

  Méněpráce celkem    -22 032,00 
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SO_201.05 ZH - Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777 

Odůvodnění méněprací: 

V rámci zpracování RDS došlo k upřesnění množství betonářské výztuže v daných konstrukcích.  

Zmíněná méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

327365  

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R) 

T -0,687 34 000,00 -23 358,00 

  Méněpráce celkem    -23 358,00 

SO_201.06 ZH - Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975 

Odůvodnění méněprací: 

V rámci zpracování RDS došlo k upřesnění množství betonářské výztuže v daných konstrukcích.  

Zmíněná méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

327365  

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R) 

T -0,008 34 000,00 -272,00 

  Méněpráce celkem    -272,00 

SO_201.07 ZH - Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431 

Odůvodnění víceprací: 

V rámci zpracování RDS došlo k upřesnění množství betonářské výztuže v daných konstrukcích. 

Zmíněná vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Vícepráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

317365  
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R) 
T 0,055 34 000,00 1 870,00 

  Vícepráce celkem    1 870,00 

SO_201.08 ZH - Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563 

Odůvodnění méněprací: 

V rámci zpracování RDS došlo k upřesnění množství betonářské výztuže v daných konstrukcích.  

Zmíněná méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

317365  
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R) 
T -0,093 34 000,00 -3 162,00 

  Méněpráce celkem    -3 162,00 
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SO_201.09 ZH - Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704 

Odůvodnění méněprací: 

V rámci zpracování RDS došlo k upřesnění množství betonářské výztuže v daných konstrukcích.  

Zmíněná méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

327365  

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R) 

T -0,034 34 000,00 -1 156,00 

  Méněpráce celkem    -1 156,00 
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Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 

SO_101.1 ZH - Světlá p. Ještědem – Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150 

Odůvodnění víceprací: 

Od doby zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) do doby realizace 

došlo k vzrůstu náletových křovin podél stavby, a tak bylo při provádění přípravných prací na kácení a 

mýcení upřesněn celkový rozsah křovin a počet stromů na pozemcích Lesů ČR, s.p., které bude nutné pro 

potřebu stavby pokácet (odstranit). Dále bude nutné také odstranit pařezy, které zůstaly v záboru stavby po 

kácení stromů, které provedly Lesy ČR, s.p. na své náklady a nemusel kácet Zhotovitel. 

Výše uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel je nemohl s odpovídající péčí 

předvídat. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

112228  
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 0,9M, ODVOZ DO 

20KM 
KUS 120,00 1 750,00 210 000,00 

111208  ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 1 500,00 241,00 361 500,00 

  Vícepráce celkem    571 500,00 

Odůvodnění méněprací: 

Od doby zpracování projektové dokumentace PDPS do doby realizace došlo k vzrůstu náletových křovin 

podél stavby, a tak bylo při provádění přípravných prací na kácení a mýcení upřesněn celkový rozsah křovin 

a počet stromů na pozemcích Lesů ČR, s.p., které bude nutné pro potřebu stavby pokácet (odstranit). Dále 

bude nutné také odstranit pařezy, které zůstaly v záboru stavby po kácení stromů, které provedly Lesy ČR, 

s.p. na své náklady a nemusel kácet Zhotovitel. 

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel je nemohl s odpovídající péčí 

předvídat. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

11202  
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S 

ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
KUS -120,00 2 500,00 -300 000,00 

  Méněpráce celkem    -300 000,00 

SO_101.3 ZV - Světlá p. Ještědem – Výpřež, Sjezdy - obnova stávajících 

Odůvodnění víceprací: 

Od doby zpracování projektové dokumentace PDPS do doby realizace došlo k obnově sjezdu lesní cesty na 

příjezdovou komunikaci k č.p. 6 Světlá pod Ještědem, část obce Křižany z důvodu těžby na lesních 

pozemcích a byl zde i ukončen dlážděný příkop s propustem v km 1,600. Voda z příkopu a propustu již nejde 

svést podél příjezdové komunikace, a proto je potřeba upravit trasu, délku a dimenzi propustu, tak aby došlo 

k zajištění odvodu vody mimo příjezdovou komunikaci k objektu č. p. 6. 

Výše uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel je nemohl s odpovídající péčí 

předvídat. 
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Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

014102  POPLATKY ZA SKLÁDKU T 153,150 10,00 1 531,50 

11332  
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 
M3 16,800 490,00 8 232,00 

13273  HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 59,775 790,00 47 222,25 

17581  
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 26,390 790,00 20 848,10 

18110  
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ 

TŘ. I 
M2 42,000 21,00 882,00 

451314  
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C25/30 
M3 0,800 2 990,00 2 392,00 

465512  DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,800 7 350,00 5 880,00 

467314  
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z 

PROSTÉHO BETONU C25/30 
M3 0,240 3 990,00 957,60 

56333  
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM 
M2 42,000 135,00 5 670,00 

56354  
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY 

TL. DO 200MM 
M2 42,000 100,00 4 200,00 

56360  
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 

MATERIÁLU 
M3 5,600 190,00 1 064,00 

9183C3  PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M 26,500 3 200,00 84 800,00 

9182C  
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY 

PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM 
KUS 1,000 27 200,00 27 200,00 

  Vícepráce celkem    210 879,45 

Odůvodnění méněprací: 

Od doby zpracování projektové dokumentace PDPS do doby realizace došlo k obnově sjezdu lesní cesty na 

příjezdovou komunikaci k č.p. 6 Světlá pod Ještědem, část obce Křižany z důvodu těžby na lesních 

pozemcích a byl zde i ukončen dlážděný příkop s propustem v km 1,600. Voda z příkopu a propustu již nejde 

svést podél příjezdové komunikace, a proto je potřeba upravit trasu, délku a dimenzi propustu, tak aby došlo 

k zajištění odvodu vody mimo příjezdovou komunikaci k objektu č.p. 6. 

Výše uvedení změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel je nemohl s odpovídající péčí 

předvídat. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

9183B3  PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M -7,500 1 900,00 -14 250,00 

  Méněpráce celkem    -14 250,00 



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

„Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“ 

6/6 

Souhrn 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2784 Světlá pod 

Ještědem – Výpřež“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : Integra stavby a.s. Mgr. Ondřej Hušek 
 

………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………… 

Projektant/AD  : ADVISIA, s.r.o.  Ing. Miroslav Větrovský 
 

………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………… 

TDI : 
REALSTAV MB 

spol. s r.o. 
Bc. Jaroslav Postl 

 

………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………… 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Ing. Martin Verner 
 

………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………… 

 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 4 zákona 4 012,00 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 4 zákona -49 980,00 Kč 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona 782 379,45 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona -314 250,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 odst. 4 

zákona 
53 992,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 odst. 6 

zákona 
1 096 629,45 Kč 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 4 zákona) 0,06 % 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 6 zákona) 1,13 % 
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Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2 - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. 

etapa
Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč]  107 398 200,03

OC + DPH [Kč]  129 951 822,04

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady  2 151 000,00  451 710,00  2 602 710,00

 451 710,00 2 151 000,00SO 000 Všeobecné a ostatní náklady  2 602 710,00

SO_101.1 ZH Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150  33 590 545,74  7 054 014,61  40 644 560,35

 7 054 014,61 33 590 545,74SO_101.1 ZH Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 

0,700-3,150

 40 644 560,35

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 9  328 515,00 57 015,00 271 500,00

SO_101.2 ZH Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace  2 104 685,55  441 983,97  2 546 669,52

 441 983,97 2 104 685,55SO_101.2 ZH Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace  2 546 669,52

SO_101.3 ZV Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících  1 477 678,28  310 312,44  1 787 990,72

 310 312,44 1 477 678,28SO_101.3 ZV Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících  1 787 990,72

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 10  237 921,63 41 292,18 196 629,45

SO_101.4 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště  369 124,80  77 516,21  446 641,01

 77 516,21 369 124,80SO_101.4 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště  446 641,01

SO_101.5 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany  234 676,13  49 281,99  283 958,12

 49 281,99 234 676,13SO_101.5 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v 

K.Ú. Křižany

 283 958,12

SO_101.6 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246  2 417 877,99  507 754,38  2 925 632,37

 507 754,38 2 417 877,99SO_101.6 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic 

III/2784 a III/27246

 2 925 632,37

SO_101.7 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305  7 630 035,99  1 602 307,56  9 232 343,55

 1 602 307,56 7 630 035,99SO_101.7 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 

0,017-0,700 a km 3,150-3,305

 9 232 343,55

SO_151.01 NV Propustek č.1 km 0,076 00  41 827,96  8 783,87  50 611,83

 8 783,87 41 827,96SO_151.01 NV Propustek č.1 km 0,076 00  50 611,83

SO_151.02 NV Propustek č.2 km 0,144 53  238 853,26  50 159,18  289 012,44

 50 159,18 238 853,26SO_151.02 NV Propustek č.2 km 0,144 53  289 012,44

SO_151.03 NV Propustek č.3 km 0,377 85  278 490,63  58 483,03  336 973,66

 58 483,03 278 490,63SO_151.03 NV Propustek č.3 km 0,377 85  336 973,66

SO_151.04 NV Propustek č.4 km 0,533 02  299 792,50  62 956,43  362 748,93

 62 956,43 299 792,50SO_151.04 NV Propustek č.4 km 0,533 02  362 748,93

SO_151.05 ZH Propustek č.5 km 1,088 57  1 118 779,29  234 943,65  1 353 722,94

 234 943,65 1 118 779,29SO_151.05 ZH Propustek č.5 km 1,088 57  1 353 722,94

SO_151.06 ZH Propustek č.6 km 1,248 00  39 294,00  8 251,74  47 545,74
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Stavba: I-ROP_18.1 O2-2 - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. 

etapa
Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč]  107 398 200,03

OC + DPH [Kč]  129 951 822,04

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 8 251,74 39 294,00SO_151.06 ZH Propustek č.6 km 1,248 00  47 545,74

SO_151.07 ZH Propustek č.7 km 2,683 13  717 223,74  150 616,99  867 840,73

 150 616,99 717 223,74SO_151.07 ZH Propustek č.7 km 2,683 13  867 840,73

SO_151.51 ZH Vyústění příkopu č.1 km 1,544 52  144 334,84  30 310,32  174 645,16

 30 310,32 144 334,84SO_151.51 ZH Vyústění příkopu č.1 km 1,544 52  174 645,16

SO_151.52 ZH Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54  140 840,42  29 576,49  170 416,91

 29 576,49 140 840,42SO_151.52 ZH Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54  170 416,91

SO_151.53 ZH Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20  118 505,30  24 886,11  143 391,41

 24 886,11 118 505,30SO_151.53 ZH Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20  143 391,41

SO_151.A ZH Propustek č.A v km 0,839 00  177 071,95  37 185,11  214 257,06

 37 185,11 177 071,95SO_151.A ZH Propustek č.A v km 0,839 00  214 257,06

SO_151.B ZH Propustek č.B v km 1,430 00  163 405,94  34 315,25  197 721,19

 34 315,25 163 405,94SO_151.B ZH Propustek č.B v km 1,430 00  197 721,19

SO_151.C ZH Propustek č.C v km 2,359 50  224 970,64  47 243,83  272 214,47

 47 243,83 224 970,64SO_151.C ZH Propustek č.C v km 2,359 50  272 214,47

SO_151.E ZH Propustek č.E v km 2,576 00 pod sjezdem  99 845,77  20 967,61  120 813,38

 20 967,61 99 845,77SO_151.E ZH Propustek č.E v km 2,576 00 pod sjezdem  120 813,38

SO_181.ZV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  634 400,00  133 224,00  767 624,00

 133 224,00 634 400,00SO_181.ZV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  767 624,00

SO_201.02 NV Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537  2 663 199,45  559 271,88  3 222 471,33

 559 271,88 2 663 199,45SO_201.02 NV Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537  3 222 471,33

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 1  628 317,91 109 046,91 519 271,00

Dodatek č.2ZBV 11  41,14 7,14 34,00

SO_201.03 ZH Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832  3 618 003,61  759 780,76  4 377 784,37

 759 780,76 3 618 003,61SO_201.03 ZH Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832  4 377 784,37

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 12  2 550,68 442,68 2 108,00

Dodatek č.1ZBV 2  862 107,82 149 622,02 712 485,80

SO_201.04 ZH Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297  16 971 243,64  3 563 961,16  20 535 204,80

 3 563 961,16 16 971 243,64SO_201.04 ZH Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297  20 535 204,80

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 13 -26 658,72-4 626,72-22 032,00

Dodatek č.1ZBV 3  4 032 875,91 699 920,61 3 332 955,30

SO_201.05 ZH Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777  8 222 037,24  1 726 627,82  9 948 665,06



3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 3Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2 - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. 

etapa
Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč]  107 398 200,03

OC + DPH [Kč]  129 951 822,04

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 1 726 627,82 8 222 037,24SO_201.05 ZH Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777  9 948 665,06

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 14 -28 263,18-4 905,18-23 358,00

Dodatek č.1ZBV 4  1 884 923,60 327 135,50 1 557 788,10

SO_201.06 ZH Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975  3 930 469,70  825 398,64  4 755 868,34

 825 398,64 3 930 469,70SO_201.06 ZH Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975  4 755 868,34

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 15 -329,12-57,12-272,00

Dodatek č.1ZBV 5  774 421,54 134 403,74 640 017,80

SO_201.07 ZH Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431  2 173 062,26  456 343,07  2 629 405,33

 456 343,07 2 173 062,26SO_201.07 ZH Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431  2 629 405,33

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 16  2 262,70 392,70 1 870,00

Dodatek č.1ZBV 6  526 027,29 91 293,99 434 733,30

SO_201.08 ZH Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563  3 727 663,73  782 809,38  4 510 473,11

 782 809,38 3 727 663,73SO_201.08 ZH Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563  4 510 473,11

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 17 -3 826,02-664,02-3 162,00

Dodatek č.1ZBV 7  891 316,49 154 691,29 736 625,20

SO_201.09 ZH Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704  11 679 259,68  2 452 644,53  14 131 904,21

 2 452 644,53 11 679 259,68SO_201.09 ZH Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704  14 131 904,21

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 18 -1 398,76-242,76-1 156,00

Dodatek č.1ZBV 8  2 659 375,27 461 544,47 2 197 830,80
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Čas: 16:05:0321.11.2022Datum:3.6.1.10

Kč 40 644 560,35Cena s daní:

Kč 7 054 014,61DPH:

Kč 33 590 545,74Cena celková:

Kč 33 319 045,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_101.1 ZH

Objekt: SO_101.1 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 16:05:0321.11.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 435,600  10,00  24 356,00

pročištění příkopů dle položky č.12931  

82,5*2=165,000 [A]  

zemina z rýh pro trativody  

2419*0,25*2=1 209,500 [B]  

seříznuté krajnice  

3537*0,15*2=1 061,100 [D]  

  

A+B+D=2 435,600 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  8 391,000  10,00  83 910,00

Odkop pro aktivní zónu, DLE POL.Č.12373

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

4 195,500 *2,0=8 391,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  5 599,300  10,00  55 993,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí, dle pol.č.11332

podklad - kamenivo - (  2 799,650)* přepočet 2=5 599,300 [B]        dle položky 11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 999,750  10,00  19 997,50

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol.č. 11333

viz. pol.  11333  

vrstvy s asf. pojivy  

799,9*2,5=1 999,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Čas: 16:05:0321.11.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  184 256,500

Zemní práce1

 40 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  0,000  241,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  1 500,000  361 500,00

aktuální množství  361 500,00 1 500,000

 5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  132,000  2 500,00  330 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

132=132,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:    

- poražení stromu a osekání větví    

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování    

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace    

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:    

- vytrhání nebo vykopání pařezů    

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů    

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace    

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9 -120,000 -300 000,00

aktuální množství  30 000,00 12,000
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Čas: 16:05:0321.11.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  0,000  1 750,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  120,000  210 000,00

aktuální množství  210 000,00 120,000

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 799,650  490,00  1 371 828,50

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za skládku je uveden v položce 014112.1

plocha - vozovka - celá kce - (7215+1960*0,4) * tl. 0,35=2 799,650 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  799,900  990,00  791 901,00

bourání vozovky po frézování včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem 

(předpoklad 20km). Polatek za skládku je uveden v položce 014122

plocha - vozovka - celá kce - 7215* tl. 0,1+(1960*0,4)* tl. 0,1=799,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3 099,937  790,00  2 448 950,23

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

průměrná tl.AC dle diagnostiky je 0,25m
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha - vozovka - frézování - 10780* tl. 0,1=1 078,000 [A]  

   

plocha - vozovka - celá kce - 7215* tl. 0,25=1 803,750 [B] ODFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V MÍSTĚ PLNÉ KCE  

  

plocha - lokální opravy (25%) - (10780*0,253)*tl. 0,08=218,187 [D]  

  

Celkem: A+B+D=3 099,937 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 126,542  490,00  552 005,58

sejmutí ornice s uložením v místě stavby nebo na mezideponii (předpoklad do 

5km),vč.dopravy

vč. sejmutí ornice pro SO 151 Propustky, vč. všech podobjektů

7510,28*0,15=1 126,542 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4 195,500  490,00  2 055 795,00

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, odkop pro aktivní 

zońu vč. odvozu přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 

20 km). Poplatek za skládku je uveden v položce 014112.2

uložení zeminy na skládku je v pol.č. 17120.2

vozovka - celá kce - (7215+1960*0,6) *0,5=4 195,500 [A] plocha vozovky pod kcí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 126,542  190,00  214 042,98

ornice pro ohumusování, vč. SO151, zpětné natěžení ornice ze zemníku

vč. manipulace a dopravy na stavbu

(9548,7-(1651,7+386,72))*0,15=1 126,542 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  3 537,000  100,00  353 700,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km), poplatek za 

skládku uveden v položce 014102

3537=3 537,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.    

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  330,000  490,00  161 700,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km). Polatek za 

skládku je uveden v položce 0141102

délka ze sit. 330=330,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.    

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4 195,000  10,00  41 950,00

uložení vykopané zeminy pro aktivní zónu na skládku

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora,

4195=4 195,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 126,542  10,00  11 265,42

uložení sejmuté ornice na skládku (i na dočasnou) a odkopané zeminy

1126,542=1 126,542 [A]  dle pol.č.12110 sejmutá ornice

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4 195,500  490,00  2 055 795,00

aktivní zóna, položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora.

dle ČSN 73 6133, zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133 nebo  drcené 

kamenivo a ŠD (dle výběru geologem na stavbě)

vozovka - celá kce - (7215+1960*0,6) * 0,5=4 195,500 [A]  

  

Celkem: A=4 195,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  294,000  190,00  55 860,00

dosypávky NENAMRZAVOU zeminou vhodnou dle ČSN 73 6133

1960*0,15=294,000 [A] délka hran plné kce * prům. plocha z řezů

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  8 381,000  21,00  176 001,00

vč. zkoušek zhutnění

EDEF,2= min. 70 MPa

vozovka - celá kce + celá kce na krajích vozovky - 7205+1960 * 0,6=8 381,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  7 510,280  50,00  375 514,00

rozprostření ornice a lesní půdy po provedených zemních pracech

zahrnuje i ornici pro stavební objekt SO 151 Propustky- všechny poddobjekty

plocha ze sit. - (9548,7-(1651,7+386,72))=7 510,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  7 510,280  24,00  180 246,72

zahrnuje i trávník pro stavební objekt SO 151 Propustky- všechny poddobjekty
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz položka č.18222 - 7 510,280=7 510,280 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  11 448 055,431

Základy2

 21 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  2 350,000  390,00  916 500,00

HDPE, PROFILOVANÝ, KRUHOVÁ PEVNOST SN8, PERFOROVANÝ S PLNÝM 

DNEM, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl.0,10m (při sklonu <1,0% na lože z podkladního 

betonu), zaústění/ vyústění do horských vpustí, propustků a otevřených příkopů

vč.dodání, ŠP lože, osazení, obsypu drenážním zásypem (z hrubozrnného 

materiálu- nadsítný zbytek při třídění štěrkopísku, štěrkopísek frakce 8-32 ).), vč. 

příp. T-kusů, napojení a vyústění, příp. seříznutí

vč. zásypu  ŠD fr.32-63

vč. výkopu rýhy hl.1,30m

2350=2 350,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:    

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu    

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu    

- obsyp trativodu předepsaným materiálem    

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL    

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 22 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  9 219,100  28,00  258 134,80

netkaná geotextilie zajišťující seperační a filtrační funkci, 400g/m2, v místě výměny 

zeminy aktivní zóny.

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora v pípadě výměny 

zeminy v aktivné zóně.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8381*1,1=9 219,100 [A] vč. technologického přesahu

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie    

- úpravu, očištění a ochranu podkladu    

- přichycení k podkladu, případně zatížení    

- úpravy spojů a zajištění okrajů    

- úpravy pro odvodnění    

- nutné přesahy    

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 174 634,802

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  8 381,000  180,00  1 508 580,00

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32, GE

plocha - vozovka - 7205 + 1960*0,6=8 381,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  7 793,000  100,00  779 300,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 7205 + 1960*0,3=7 793,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  3 355,860  100,00  335 586,00

hutněná krajnice z asf. recyklátu,, vč. zhutnění

plocha - krajnice 3355,86=3 355,860 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení     

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 763,533  14,00  94 689,46

PI,C 1,0kg/m2

vozovka - celá kce - 6763,533=6 763,533 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  40 316,500  12,00  483 798,00

PS CP 0,35 kg/m2

vozovka -pod ACO   - 18435=18 435,000 [A]  

pod ACL 18631 =18 631,000 [E]  

lokální opravy -10835*0,3=3 250,500 [F]  

  

Celkem: A+E+F=40 316,500 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  18 435,000  275,00  5 069 625,00

ACO 11+,  PMB 45/80-65

plocha - vozovka - frézování - 10835=10 835,000 [A]  

plocha - vozovka - celá kce - 7205=7 205,000 [B]  

zpev. krajnice u OPZ  790*0,5=395,000 [D]  

  

Celkem: A+B+D=18 435,000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  18 680,500  305,00  5 697 552,50

ACL 16+, PMB 25/55-60

vozovka - celá kce - 7205+1960*0,05=7 303,000 [A]   1960= délka hran plné kce  

vozovka - fréza- 10835+2950 * 0,05=10 982,500 [B]     2950= délka hran frézovaných úseků  

zpev. krajnice u OPZ  790*0,5=395,000 [D]  

  

Celkem: A+B+D=18 680,500 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  2 708,750  195,00  528 206,25

ACP 22+, 50/70

lokální sanace krytu a reprofilace sklonu 10835 * 0,25=2 708,750 [A]   25% plochy krytu

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  7 796,000  225,00  1 754 100,00

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - celá kce - 7205+1960 * 0,1=7 401,000 [A]  

  

zpev. krajnice u OPZ  790*0,5=395,000 [D]  

  

Celkem: A+D=7 796,000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  16 251 437,215

Potrubí8

 32 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  10,000  480,00  4 800,00
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dělené chráničky z HDPE

dl. 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 33 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M  10,000  100,00  1 000,00

viz položka č. 87727 - 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

pojízdná sedla (objímky)    

případně předepsané utěsnění konců chráničky    

nezahrnuje dodávku potrubí

 34 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  16,000  1 500,00  24 000,00

startovací šachty na trativodech a v mezilehlých úsecích mezi propustky, DN 600

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru    

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  29 800,008

Ostatní konstrukce a práce9

 35 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  650,000  990,00  643 500,00

podél mělkého rigolu jako opěra, lože ze zavlhlého betonu (třída C 16/20 XF1) tl. 

min.100 mm

podél mělkého rigolu - 650=650,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  2 499,100  30,00  74 973,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

řezání středové spáry dl. 3340m. Součástí položky je likvidace vzniklého odpadu.

49,1=49,100 [A]  

středová spára dl.2450=2 450,000 [B] hlavní trasa  

  

Celkem: A+B=2 499,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  2 499,100  50,00  124 955,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

řezání středové spáry dl. 3340m. Součástí položky je likvidace vzniklého odpadu.

řezání asfaltu - 49,1=49,100 [A]  

středová spára dl.2450=2 450,000 [D]  

  

Celkem: A+D=2 499,100 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě    

nezahrnuje těsnící profil
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  3 356,820  1 090,00  3 658 933,80

drobné kostky z přírodního kamene (žula) o velikosti hrany 100mm do betonového 

lože C20/25nXF3 tl.100mm

příkop šíř. 1,35m - 1770 * 1,35 *1,16=2 771,820 [A] plocha ze situace x přepočet šikmosti stěn   

příkop šíř. 0,8m - 650*0,9=585,000 [B]  

  

Celkem: A+B=3 356,820 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce    

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce    

- úpravu napojení a ukončení    

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu    

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  4 502 361,809

 33 590 545,74Celkem:
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Kč 1 787 990,72Cena s daní:

Kč 310 312,44DPH:

Kč 1 477 678,28Cena celková:

Kč 1 281 048,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_101.3 ZV

Objekt: SO_101.3 ZV

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,104  10,00  41,04

poplatky za uložení vybouraných betonovýck kcí - stávající propustky - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

bourání propustků dle položky č.966346, hmotnost 0,304kg/m  

13,5*0,304=4,104 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  66,350  10,00  663,50

poplatky za uložení zemin - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

hloubení rýh dle položky č.13273  

33,175*2=66,350 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  153,150  1 531,50

ZBV 10 - (16,8 + 59,775) *2

aktuální množství  2 195,00 219,500

 4 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  574,016  10,00  5 740,16

Odkop pro aktivní zónu

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

dle pol.č. 12373- odkop pro aktivní zónu  

287,008 * 2,0=574,016 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  196,280  10,00  1 962,80

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí, dle pol.č.11332
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz položka č. 11332 - 98,140* přepočet 2=196,280 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  9 939,000

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  98,140  490,00  48 088,60

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za skládku je uveden v položce 014112.1

sjezdy - lesní cesty + nezp. odpočívací plocha -(155,15+90,2)* tl. 0,40=98,140 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  16,800  8 232,00

ZBV 10 - 28*2*0,3

aktuální množství  56 320,60 114,940

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  85,800  790,00  67 782,00

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

frézování - 429* tl. 0,2=85,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  287,008  490,00  140 633,92
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odkop pro aktivní zońu vč. odvozu  na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, odkop pro aktivní 

zońu vč. odvozu přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 

20 km). Poplatek za skládku je uveden v položce 014112.2

plocha - sjezdy 574,015* tl. 0,5=287,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  33,750  790,00  26 662,50

hloubení rýh pro zatrubnění, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem 
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

definované vzdálenosti (předpoklad do 20 km)

poplatek za skládku je uveden v položce č. 014102

45*1*0,75=33,750 [A] dl.potrubí *š.rýhy *hl.rýhy

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  59,775  47 222,25

ZBV 10 - 28*1,5*1,2+2,5*2,5*1,5

aktuální množství  73 884,75 93,525

 9 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  33,750  10,00  337,50
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení vykopané zeminy na skládku

dle pol.13273   33,75=33,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  287,000  10,00  2 870,00

uložení vykopané zeminy pro aktivní zónu

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora,

287=287,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  287,008  490,00  140 633,92

aktivní zóna, položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora.

dle ČSN 73 6133, nenamrzavé drcené kamenivo a ŠD

plocha - sjezdy - 574,015* tl. 0,5=287,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,250  790,00  8 887,50

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

 frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha dle řezu bez potrubí* délka   

0,25*45=11,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  26,390  20 848,10

ZBV 10 - 27*(1,2*0,9-0,3*0,3*3,14)

aktuální množství  29 735,60 37,640

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  584,580  21,00  12 276,18

úprava pláně dle projektové dokumentace, vč. zhutnění na požadovaný parametr 

Edef,2=70Mpa
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha - sjezdy v plné konstrukci 584,58=584,580 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  42,000  882,00

ZBV 10 - 28*1,5

aktuální množství  13 158,18 626,580

Zemní práce  525 356,471

Vodorovné konstrukce4

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,417  2 990,00  10 216,83

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lože pod dlažbu z lomového kamene  

34,17*0,1=3,417 [B] plocha dle pol.č.465512 x tl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  0,800  2 392,00

ZBV 10 - 2*2*0,2

aktuální množství  12 608,83 4,217

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,834  7 350,00  50 229,90

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75,

Opevnění čel zatrubnění nebo svahů u zatrubnění.

odláždění u zatrubnění  -  plocha (4,23 + 3,5 + 5,3 + 4,93 + 4,94 + 5,27+6)* tl. 0,2=6,834 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  0,800  5 880,00

ZBV 10 - 2*2*0,2

aktuální množství  56 109,90 7,634
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,250  3 990,00  4 987,50

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

(0,25*0,5*1,0)*10=1,250 [B] š. x výška x dl. prahu x počet

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  0,240  957,60

ZBV 10 - 1*0,8*0,3

aktuální množství  5 945,10 1,490

Vodorovné konstrukce  74 663,834
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  584,580  135,00  78 918,30

tl. konstrukční vrstvy 150mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

sjezdy - celá kce - 429,4+155,18=584,580 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  42,000  5 670,00

ZBV 10 - 28*1,5

aktuální množství  84 588,30 626,580

 18 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  584,580  100,00  58 458,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

sjezdy - celá kce - 429,4+155,18=584,580 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  42,000  4 200,00

ZBV 10 - 28*1,5
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  62 658,00 626,580

 19 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  13,530  190,00  2 570,70

obnova stávající odpočívkové plochy v km 2,050

plocha - odpočívka v km2,050 - 90,2* tl. 0,15=13,530 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení     

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  5,600  1 064,00

ZBV 10 - 28*2*0,1

aktuální množství  3 634,70 19,130

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  584,580  14,00  8 184,12

PI,C 1,0kg/m2

sjezdy - plná kce - 584,58=584,580 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  767,390  12,00  9 208,68

SVODIDLA SE SPODNÍ PÁSNICÍ

vč.osazení odrazek do svodnice, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO,
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

sjezdy - plná kce - 429,4+155,18=584,580 [A]  

sjezdy -pouze obrus - 182,81=182,810 [B]  

Celkem: A+B=767,390 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 22 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  767,390  275,00  211 032,25

ACO 11+,  PMB 45/80-65

sjezdy - plná kce - 429,4+155,18=584,580 [A]  

sjezdy - pouze obrus (stávající sjezdy) - 182,81=182,810 [B]  

Celkem: A+B=767,390 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  590,426  305,00  180 079,93

ACL 16+, PMB 45/80-65

sjezdy plná kce - (429,4+155,18)*1,01=590,426 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  559 385,985

Potrubí8

 24 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  20,700  2 990,00  61 893,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

0,36*(17,5+14,5+7,5+10+8)=20,700 [A] plocha dle řezu x dl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  49,500  50,00  2 475,00

49,5=49,500 [A]
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  64 368,008

Ostatní konstrukce a práce9

 30 9182C VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 500MM

KUS  0,000  27 200,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  1,000  27 200,00

ZBV 10 - 1ks

aktuální množství  27 200,00 1,000

 26 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  57,500  1 900,00  109 250,00

zatrubnění sjezdů

plastové potrubí z PP, DN 400, SN16

celk. dl. - (17,5+14,5+7,5+10+8)=57,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10 -7,500 -14 250,00

ZBV 10 - odpočet 7,5

aktuální množství  95 000,00 50,000
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M  0,000  3 200,00  0,00

ZBV 10 - 26,5m

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  26,500  84 800,00

aktuální množství  84 800,00 26,500

 27 935712 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU M  11,600  2 500,00  29 000,00

svodnice na rozhraní sjezdu a lesní cesty

vč. bet. lože C20/25 XF3

6+5,6=11,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a uložení předepsaného svodnice v požadované kvalitě, tvaru a šířce    

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce    

- úpravu napojení a ukončení    

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

 28 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  13,500  590,00  7 965,00

bourání stávajících propustků pod sjezdy, vč. likvidace podkladu a zbytného 

materiálu

zahrnuje odvoz na skládku dle výběru zhotovitele (předpoklad 20km)

poplatek za skládku uveden v pol. č. 014112.1

8+5,5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů    

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  243 965,009

 1 477 678,28Celkem:
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Kč 3 222 471,33Cena s daní:

Kč 559 271,88DPH:

Kč 2 663 199,45Cena celková:

Kč 2 143 894,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.02 NV

Objekt: SO_201.02 NV

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  569,282  10,00  5 692,82

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 130,232*1,9*2=494,882 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (19,6+17,6)*2=74,400 [H]  

  

Celkem: A+H=569,282 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  51,920  10,00  519,20

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

(23,6)*2,2=51,920 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  6 212,020

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  37,200  490,00  18 228,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 40* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=19,600 [A]  

MZ - délka zdi 40* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=17,600 [B]  

  

a+b=37,200 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  23,600  990,00  23 364,00

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

AC - délka zdi 40* šířka 2,95* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=23,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  16,212  490,00  7 943,88

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ2 40*(1,93)=77,200 [A]  

a*1,05=81,060 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=16,212 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  58,380  190,00  11 092,20

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 58,38=58,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  130,232  490,00  63 813,68

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ2 39,5*(0,91+2,23)=124,030 [A]  

a*1,05=130,232 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    
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Stavba:

Objekt:
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SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  16,212  10,00  162,12

uložení ornice na deponii

pol. 12110 16,212=16,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  88,000  21,00  1 848,00

vč. zkoušek zhutnění

vozovka - 88=88,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  58,380  100,00  5 838,00

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

  

OPZ3 40*(1,39)=55,600 [A]  

a*1,05=58,380 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  132 289,881

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  5,693  2 990,00  17 022,07

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=5,693 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 1  6,590  164 091,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  164 091,00 6,590

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 1  12,900  70 305,00

aktuální množství  70 305,00 12,900

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  206,800  1 500,00  310 200,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

  

OPZ2 44=44,000 [A]  

a*(4,70)=206,800 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  82,720  1 500,00  124 080,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ2 44=44,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=82,720 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  124,080  1 500,00  186 120,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ2 44=44,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=124,080 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 1  107,500  284 875,00

aktuální množství  284 875,00 107,500

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  21,550  6 700,00  144 385,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ2 21,55=21,550 [A]
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,586  34 000,00  87 924,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

21,55*0,120=2,586 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 389 002,072

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  11,290  14 000,00  158 060,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ2 11,29=11,290 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,032  34 000,00  69 088,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

11,29*0,180=2,032 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 11  0,001  34,00

aktuální množství  69 122,00 2,033
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 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  21,550  9 500,00  204 725,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ2 21,55=21,550 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,233  34 000,00  109 922,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

21,55*0,150=3,233 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  541 829,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,800  2 990,00  23 322,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

  

OPZ2 7,8=7,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  51,312  790,00  40 536,48

výplně za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ2 39,5*(0,38*1,94+1,0*0,5)=48,869 [A]  

a*1,05=51,312 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  63 858,484

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  98,000  170,00  16 660,00

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 40*2,45=98,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  88,000  100,00  8 800,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 40*2,2=88,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  108,000  14,00  1 512,00

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 40*2,70=108,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  236,000  12,00  2 832,00

PS CP 0,35 kg/m2

plocha - vozovka -2* 40*2,95=236,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  118,000  305,00  35 990,00

ACL 16+, PMB 25/55-60

plocha - vozovka - 40*2,95=118,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  1,600  4 800,00  7 680,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

40*0,04=1,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  108,000  305,00  32 940,00

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 40*2,70=108,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  106 414,005
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Přidružená stavební výroba7

 30 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  78,960  50,00  3 948,00

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ2 40*(0,88+0,5+0,5)=75,200 [A]  

a*1,05=78,960 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 31 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  58,000  250,00  14 500,00

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=58,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 32 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  12,000  350,00  4 200,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=12,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  22 648,007

Potrubí8

 33 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  42,000  290,00  12 180,00
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drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*1,05=42,000 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 34 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  5,400  790,00  4 266,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ2 2=2,000 [A]  

a*2,7=5,400 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    
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- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  16 446,008

Ostatní konstrukce a práce9

 35 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  43,000  8 900,00  382 700,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ3 40+3=43,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 36 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,150  12 000,00  1 800,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ2 2=2,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  384 500,009
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 663 199,45Celkem:
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Kč 4 377 784,37Cena s daní:

Kč 759 780,76DPH:

Kč 3 618 003,61Cena celková:

Kč 2 903 409,81Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.03 ZH

Objekt: SO_201.03 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  774,480  10,00  7 744,80

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 176,4*1,9*2=670,320 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (52,08)*2=104,160 [H]  

  

Celkem: A+H=774,480 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  66,528  10,00  665,28

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

30,24*2,2=66,528 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  8 410,080

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  52,080  490,00  25 519,20

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 56* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=27,440 [A]  

          délka zdi 56* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=24,640 [B]  

  

a+b=52,080 [C]
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  22,697  490,00  11 121,53

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ3 56*(1,93)=108,080 [A]  

a*1,05=113,484 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=22,697 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  80,160  190,00  15 230,40

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 80,16=80,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  176,400  490,00  86 436,00

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ3 56*(0,86+2,14)=168,000 [A]  

a*1,05=176,400 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  22,697  10,00  226,97

uložení ornice na deponii

pol. 12110 22,697=22,697 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  80,156  120,00  9 618,72

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

  

OPZ3 54,92*(1,39)=76,339 [A]  

a*1,05=80,156 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  148 152,821
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 9 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  7,970  2 990,00  23 830,30

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=7,970 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 2  9,042  225 145,80

aktuální množství  225 145,80 9,042

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 2  17,700  96 465,00

aktuální množství  96 465,00 17,700

 10 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  310,200  1 500,00  465 300,00

kompletní provedení miktropilot
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Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ  

  

OPZ3 66=66,000 [A]  

a*(4,70)=310,200 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 11 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  124,080  1 500,00  186 120,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ3 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=124,080 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 12 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  186,120  1 500,00  279 180,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ3 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=186,120 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 2  147,500  390 875,00

aktuální množství  390 875,00 147,500

 13 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  30,800  6 700,00  206 360,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ3 30,8=30,800 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    
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Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 14 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,696  34 000,00  125 664,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

30,8*0,120=3,696 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 998 940,102

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  16,100  14 000,00  225 400,00
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Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ3 16,1=16,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,898  34 000,00  98 532,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

16,1*0,180=2,898 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12  0,062  2 108,00

aktuální množství  100 640,00 2,960

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  29,610  9 500,00  281 295,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ3 29,61=29,610 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,992  34 000,00  135 728,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

26,61*0,150=3,992 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  743 063,003
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,100  2 990,00  33 189,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

  

OPZ3 11,1=11,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  130,859  790,00  103 378,61

výplně za rubem zdi
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56*(0,35*4,93+1,0*0,5)=124,628 [A]  

a*1,05=130,859 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  136 567,614

Přidružená stavební výroba7

 21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  108,780  50,00  5 439,00

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56*(0,85+0,5+0,5)=103,600 [A]  

a*1,05=108,780 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 22 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  81,200  250,00  20 300,00

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=81,200 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 23 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  16,800  350,00  5 880,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=16,800 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
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provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  31 619,007

Potrubí8

 24 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  58,800  290,00  17 052,00

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*1,05=58,800 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 25 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  8,100  790,00  6 399,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ3 3=3,000 [A]  

a*2,7=8,100 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    
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- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  23 451,008

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  59,000  8 900,00  525 100,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ3 56+3=59,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 27 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,225  12 000,00  2 700,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ3 3=3,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,225 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    
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zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  527 800,009

 3 618 003,61Celkem:
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Kč 20 535 204,80Cena s daní:

Kč 3 563 961,16DPH:

Kč 16 971 243,64Cena celková:

Kč 13 660 320,34Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.04 ZH

Objekt: SO_201.04 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 790,679  10,00  17 906,79

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 676,494 * 1,9=1 285,339 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (133,13+119,54)*2=505,340 [H]  

  

Celkem: A+H=1 790,679 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  429,882  10,00  4 298,82

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

195,401*2,2=429,882 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  22 205,610

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  252,672  490,00  123 809,28

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 271,69* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=133,128 [A]  

MZ - délka zdi 271,69* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=119,544 [B]  

  

a+b=252,672 [C]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  195,481  990,00  193 526,19

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

odstranění stávající kce:  

 délka zdi 271,69* šířka 2,95* *tloušťka vrstvy tl. 0,07=56,104 [A]  

 délka zdi 271,69* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,09=66,021 [B]  

  

 délka zdi 271,69* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,1=73,356 [D]  

  

  

a+b+d=195,481 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  94,141  490,00  46 129,09

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ4 271,69*(1,65)=448,289 [A]  

a*1,05=470,703 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=94,141 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  470,700  190,00  89 433,00

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 470,7=470,700 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  676,494  490,00  331 482,06

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ4 273*(0,63+1,73)=644,280 [C]  

c*1,05=676,494 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

Čas: 16:05:0321.11.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  94,140  10,00  941,40

uložení ornice na deponii

pol. 12110 94,14=94,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  597,720  21,00  12 552,12

vč. zkoušek zhutnění

vozovka - 597,72=597,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  470,703  120,00  56 484,36

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ4 271,69*(1,65)=448,289 [A]  

a*1,05=470,703 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  854 357,501

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  38,669  2 990,00  115 620,31

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ4 271,69=271,690 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=38,669 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č.1ZBV 3  42,297  1 053 195,30

aktuální množství  1 053 195,30 42,297

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 3  82,800  451 260,00

aktuální množství  451 260,00 82,800

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  1 395,900  1 500,00  2 093 850,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ4 297=297,000 [A]  

a*(4,70)=1 395,900 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  558,360  1 500,00  837 540,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ4 297=297,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=558,360 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  837,540  1 500,00  1 256 310,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ4 297=297,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=837,540 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 3  690,000  1 828 500,00

aktuální množství  1 828 500,00 690,000

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  150,130  6 700,00  1 005 871,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 150,13=150,130 [A]
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  18,016  34 000,00  612 544,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

150,13*0,120=18,016 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    
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SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  9 254 690,612

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  78,550  14 000,00  1 099 700,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 78,55=78,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  14,139  34 000,00  480 726,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

78,55*0,180=14,139 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13 -0,648 -22 032,00

aktuální množství  458 694,00 13,491
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 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  117,850  9 500,00  1 119 575,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 117,85=117,850 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  17,678  34 000,00  601 052,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

117,85*0,150=17,678 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  3 279 021,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  54,250  2 990,00  162 207,50

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 54,25=54,250 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  249,386  790,00  197 014,94

výplně za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273 * (0,20*1,85+1,0*0,5)=237,510 [A]  

a*1,05=249,386 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  359 222,444

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  665,641  170,00  113 158,97

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 271,69*2,45=665,641 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  597,718  100,00  59 771,80
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vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 271,69*2,2=597,718 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  733,563  14,00  10 269,88

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 271,69*2,70=733,563 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  733,563  12,00  8 802,76

271,69*2,7=733,563 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  10,868  4 800,00  52 166,40

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

271,69*0,04=10,868 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  733,563  305,00  223 736,72

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 271,69*2,70=733,563 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  467 906,535

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  484,439  50,00  24 221,95

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273*(0,69+0,5+0,5)=461,370 [A]  

a*1,05=484,439 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  395,850  250,00  98 962,50

nátěry říms
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dle situace a VPŘ  

OPZ4 273=273,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=395,850 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  81,900  350,00  28 665,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273=273,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=81,900 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  151 849,457

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  286,650  290,00  83 128,50

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ4 273=273,000 [A]  

a*1,05=286,650 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  37,800  790,00  29 862,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ4 14=14,000 [A]  

a*2,7=37,800 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  112 990,508

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  276,000  8 900,00  2 456 400,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273+3=276,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  1,050  12 000,00  12 600,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ4 14=14,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=1,050 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  2 469 000,009

 16 971 243,64Celkem:
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Kč 9 948 665,06Cena s daní:

Kč 1 726 627,82DPH:

Kč 8 222 037,24Cena celková:

Kč 6 687 607,14Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.05 ZH

Objekt: SO_201.05 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 039,500  10,00  10 395,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173  424,316*1,9=806,200 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (61,46+55,19)*2=233,300 [H]  

  

Celkem: A+H=1 039,500 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  111,758  10,00  1 117,58

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

50,799*2,2=111,758 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  11 512,580

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  116,650  490,00  57 158,50

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 125,43* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=61,461 [A]  

          délka zdi 125,43* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=55,189 [B]  

  

a+b=116,650 [C]
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Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  50,799  990,00  50 291,01

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

  

délka zdi 125,43* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,15=50,799 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  53,207  490,00  26 071,43

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ5 125,43*(2,02)=253,369 [A]  

a*1,05=266,037 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=53,207 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  266,004  190,00  50 540,76

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 266,004=266,004 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

Čas: 16:05:0321.11.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  424,316  490,00  207 914,84

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ5 125,5*(0,94+2,28)=404,110 [A]  

a*1,05=424,316 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:
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SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  53,210  10,00  532,10

uložení ornice na deponii

pol. 12110 53,21=53,210 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  338,661  21,00  7 111,88

vč. zkoušek zhutnění na požadovaný parametr Edef,2=70MPa

vozovka -délka zdi 125,43* šířka 2,70=338,661 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  266,037  120,00  31 924,44

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ5 125,43*(2,02)=253,369 [A]  

a*1,05=266,037 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  431 544,961

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  17,862  2 990,00  53 407,38

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=17,862 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 4  19,769  492 248,10
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  492 248,10 19,769

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 4  38,700  210 915,00

aktuální množství  210 915,00 38,700

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  672,100  1 500,00  1 008 150,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ5 143=143,000 [A]  

a*(4,70)=672,100 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  268,840  1 500,00  403 260,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ5 143=143,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=268,840 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  403,260  1 500,00  604 890,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ5 143=143,000 [A]]  

a*(4,70)*0,6=403,260 [B]]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě I

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 4  322,500  854 625,00

aktuální množství  854 625,00 322,500

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  69,000  6 700,00  462 300,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 69=69,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  8,280  34 000,00  281 520,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

69*0,120=8,280 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    
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Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  4 371 315,482

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  36,140  14 000,00  505 960,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 36,14=36,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,505  34 000,00  221 170,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

36,14*0,180=6,505 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  70,230  9 500,00  667 185,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 70,23=70,230 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  10,535  34 000,00  358 190,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

70,23*0,150=10,535 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -0,687 -23 358,00

aktuální množství  334 832,00 9,848

Svislé konstrukce  1 729 147,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  24,900  2 990,00  74 451,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 24,9=24,900 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  131,775  790,00  104 102,25

výplně za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*1,05=131,775 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  178 553,254

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  307,304  170,00  52 241,68

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 125,43*2,45=307,304 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  275,946  100,00  27 594,60
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 125,43*2,2=275,946 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  338,661  14,00  4 741,25

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 125,43*2,70=338,661 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  338,661  12,00  4 063,93

125,43*2,7=338,661 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  5,000  4 800,00  24 000,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

125*0,04=5,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  338,661  305,00  103 291,61

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 125,43*2,70=338,661 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  215 933,075

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  250,373  50,00  12 518,65

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5*(0,90+0,5+0,5)=238,450 [A]  

a*1,05=250,373 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  181,975  250,00  45 493,75

nátěry říms
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=181,975 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  37,650  350,00  13 177,50

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*(0,150+0,150)=37,650 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  71 189,907

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  125,500  290,00  36 395,00

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ5 125,5=125,500 [A]]  

a*1,0=125,500 [B]] včetně přirážky na ohyby a výškové zlom

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  18,900  790,00  14 931,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ5 7=7,000 [A]  

a*2,7=18,900 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  51 326,008

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  128,500  8 990,00  1 155 215,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ5 125,5+3=128,500 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,525  12 000,00  6 300,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ5 7=7,000 [A]]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,525 [B]]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  1 161 515,009

 8 222 037,24Celkem:
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Kč 4 755 868,34Cena s daní:

Kč 825 398,64DPH:

Kč 3 930 469,70Cena celková:

Kč 3 290 723,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.06 ZH

Objekt: SO_201.06 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  780,513  10,00  7 805,13

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 362,786*1,9=689,293 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (24,03+21,58)*2=91,220 [H]  

  

Celkem: A+H=780,513 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  58,260  10,00  582,60

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

26,482 *2,2=58,260 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  8 387,730

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  45,608  490,00  22 347,92

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 49,04* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=24,030 [A]  

MZ - délka zdi 49,04* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=21,578 [B]  

  

a+b=45,608 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  26,482  990,00  26 217,18

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

  

ACP - délka zdi 49,04* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,20=26,482 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  33,882  490,00  16 602,18

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ6 49,04*(3,29)=161,342 [A]  

a*1,05=169,409 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=33,882 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  169,410  190,00  32 187,90

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 169,41=169,410 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  362,786  490,00  177 765,14

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ6 49,5*(2,5+4,48)=345,510 [A]  

a*1,05=362,786 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa
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Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  33,880  10,00  338,80

uložení ornice na deponii

pol. 12110 33,88=33,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  132,408  21,00  2 780,57

vč. zkoušek zhutnění

vozovka -132,408=132,408 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  169,409  120,00  20 329,08

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ6 49,04*(3,29)=161,342 [A]  

a*1,05=169,409 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  298 568,771

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  7,045  2 990,00  21 064,55

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=7,045 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 5  8,122  202 237,80
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aktuální množství  202 237,80 8,122

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 5  15,900  86 655,00

aktuální množství  86 655,00 15,900

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  258,500  1 500,00  387 750,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ6 55=55,000 [A]  

a*(4,70)=258,500 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  103,400  1 500,00  155 100,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ6 55=55,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=103,400 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  155,100  1 500,00  232 650,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ6 55=55,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=155,100 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 5  132,500  351 125,00

aktuální množství  351 125,00 132,500

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  27,230  6 700,00  182 441,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 27,23=27,230 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,268  34 000,00  111 112,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

27,23*0,120=3,268 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 730 135,352

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  14,230  14 000,00  199 220,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 14,23=14,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,561  34 000,00  87 074,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

14,23*0,180=2,561 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  49,500  9 500,00  470 250,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 49,5=49,500 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  7,425  34 000,00  252 450,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

49,5*0,150=7,425 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15 -0,008 -272,00

aktuální množství  252 178,00 7,417

Svislé konstrukce  1 008 722,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  49,500  2 990,00  148 005,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 49,5=49,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  158,680  790,00  125 357,20

výplň za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5*(1,11*2,3+1,0*0,5)=151,124 [A]  

a*1,05=158,680 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  273 362,204

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  121,275  170,00  20 616,75

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 49,5*2,45=121,275 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  108,900  100,00  10 890,00
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plocha - vozovka - 49,5*2,2=108,900 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  133,650  14,00  1 871,10

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 49,5*2,70=133,650 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  133,650  12,00  1 603,80

49,5*2,7=133,650 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  1,980  4 800,00  9 504,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

49,5*0,04=1,980 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  133,650  305,00  40 763,25

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 49,5*2,70=133,650 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  85 248,905

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  135,135  50,00  6 756,75

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5*(1,60+0,5+0,5)=128,700 [A]  

a*1,05=135,135 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  71,775  250,00  17 943,75

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=71,775 [B]
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Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  14,850  350,00  5 197,50

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*(0,150+0,150)=14,850 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  29 898,007

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  51,975  290,00  15 072,75

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*1,05=51,975 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  8,100  790,00  6 399,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ6 3=3,000 [A]  

a*2,7=8,100 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  21 471,758

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  52,500  8 990,00  471 975,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5+3=52,500 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,225  12 000,00  2 700,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ6 3=3,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,225 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  474 675,009

 3 930 469,70Celkem:
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Kč 2 629 405,33Cena s daní:

Kč 456 343,07DPH:

Kč 2 173 062,26Cena celková:

Kč 1 736 458,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.07 ZH

Objekt: SO_201.07 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  270,495  10,00  2 704,95

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 110,534*1,9=210,015 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (15,93+14,31)*2=60,480 [H]  

  

Celkem: A+H=270,495 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 704,950

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  30,244  490,00  14 819,56

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 32,52* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=15,935 [A]  

         - délka zdi 32,52* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=14,309 [B]  

  

a+b=30,244 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  13,727  490,00  6 726,23

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ7 32,52*(2,01)=65,365 [A]  

a*1,05=68,633 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=13,727 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  546,000  190,00  103 740,00

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 546=546,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  110,534  490,00  54 161,66

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ7 33*(0,93+2,26)=105,270 [A]  

a*1,05=110,534 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  13,730  10,00  137,30

uložení ornice na deponii

pol. 12110 13,73=13,730 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  68,633  100,00  6 863,30

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ7 32,52*(2,01)=65,365 [A]  

a*1,05=68,633 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  186 448,051

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,697  2 990,00  14 044,03

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=4,697 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 6  5,517  137 373,30

aktuální množství  137 373,30 5,517

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 6  10,800  58 860,00

aktuální množství  58 860,00 10,800

 9 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  155,100  1 500,00  232 650,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(4,70)=155,100 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 10 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  62,040  1 500,00  93 060,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=62,040 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 11 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  93,060  1 500,00  139 590,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=93,060 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 6  90,000  238 500,00
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  238 500,00 90,000

 12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  18,150  6 700,00  121 605,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 18,15=18,150 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,178  34 000,00  74 052,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

18,15*0,120=2,178 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 109 734,332

Svislé konstrukce3

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  9,500  14 000,00  133 000,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 9,5=9,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,710  34 000,00  58 140,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

9,5*0,180=1,710 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 16  0,055  1 870,00

aktuální množství  60 010,00 1,765

 16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  18,360  9 500,00  174 420,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 18,36=18,360 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,754  34 000,00  93 636,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

18,36*0,150=2,754 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  461 066,003

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,560  2 990,00  19 614,40

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 6,56=6,560 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  44,352  790,00  35 038,08

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33*(0,40*1,95+1,0*0,5)=42,240 [A]  

a*1,05=44,352 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  54 652,484

Přidružená stavební výroba7

 20 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  65,489  50,00  3 274,45
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33*(0,89+0,5+0,5)=62,370 [A]  

a*1,05=65,489 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 21 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  47,850  250,00  11 962,50

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=47,850 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 22 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  9,900  350,00  3 465,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=9,900 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  18 701,957

Potrubí8

 23 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  34,650  290,00  10 048,50

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*1,05=34,650 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 24 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  5,400  790,00  4 266,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ7 2=2,000 [A]  

a*2,7=5,400 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  14 314,508
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Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  36,000  8 990,00  323 640,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ7 33+3=36,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 26 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,150  12 000,00  1 800,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ7 2=2,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  325 440,009

 2 173 062,26Celkem:
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Kč 4 510 473,11Cena s daní:

Kč 782 809,38DPH:

Kč 3 727 663,73Cena celková:

Kč 2 994 200,53Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.08 ZH

Objekt: SO_201.08 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  491,236  10,00  4 912,36

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 202,256*1,9=384,286 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (53,475)*2=106,950 [H]  

  

Celkem: A+H=491,236 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 912,360

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  53,475  490,00  26 202,75

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 57,5* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=28,175 [A]  

           délka zdi 57,5* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=25,300 [B]  

  

a+b=53,475 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  25,113  490,00  12 305,37

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)
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Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ8 57,77*(2,07)=119,584 [A]  

a*1,05=125,563 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=25,113 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  125,560  190,00  23 856,40

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 125,56=125,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  202,256  490,00  99 105,44

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ8 57,5*(0,99+2,36)=192,625 [A]  

a*1,05=202,256 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  25,110  10,00  251,10

uložení ornice na deponii

pol. 12110 25,11=25,110 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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Čas: 16:05:0321.11.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  125,563  120,00  15 067,56

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ8 57,77*(2,07)=119,584 [A]  

a*1,05=125,563 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  176 788,621

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  8,184  2 990,00  24 470,16

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=8,184 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    
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Čas: 16:05:0321.11.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 7  9,348  232 765,20

aktuální množství  232 765,20 9,348

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 7  18,300  99 735,00

aktuální množství  99 735,00 18,300

 9 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  310,200  1 500,00  465 300,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ8 66=66,000 [A]  

a*(4,70)=310,200 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 10 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  124,080  1 500,00  186 120,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ8 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=124,080 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II
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Čas: 16:05:0321.11.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 11 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  186,120  1 500,00  279 180,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ8 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=186,120 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 7  152,500  404 125,00
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Čas: 16:05:0321.11.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  404 125,00 152,500

 12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  31,640  6 700,00  211 988,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 31,64=31,640 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,797  34 000,00  129 098,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

31,64*0,120=3,797 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    
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Čas: 16:05:0321.11.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  2 032 781,362

Svislé konstrukce3

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  16,500  14 000,00  231 000,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 16,5=16,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,970  34 000,00  100 980,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

16,5*0,180=2,970 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 17 -0,093 -3 162,00

aktuální množství  97 818,00 2,877

 16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  33,270  9 500,00  316 065,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 33,27=33,270 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,991  34 000,00  169 694,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

33,27*0,150=4,991 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  814 577,003

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,430  2 990,00  34 175,70

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 11,43=11,430 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  81,331  790,00  64 251,49

výplně za rubem zdí

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5*(0,43*1,97+1,0*0,5)=77,458 [A]  

a*1,05=81,331 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  98 427,194

Přidružená stavební výroba7

 20 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  116,524  50,00  5 826,20

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5*(0,93+0,5+0,5)=110,975 [A]  

a*1,05=116,524 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 21 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  83,375  250,00  20 843,75

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=83,375 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 22 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  17,250  350,00  6 037,50

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*(0,150+0,150)=17,250 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  32 707,457

Potrubí8

 23 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  60,375  290,00  17 508,75

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*1,05=60,375 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 24 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  5,400  790,00  4 266,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ8 2=2,000 [A]  

a*2,7=5,400 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  21 774,758

Ostatní konstrukce a práce9
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  60,500  8 990,00  543 895,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ8 57,5+3=60,500 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 26 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,150  12 000,00  1 800,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ8 2=2,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  545 695,009

 3 727 663,73Celkem:
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Kč 14 131 904,21Cena s daní:

Kč 2 452 644,53DPH:

Kč 11 679 259,68Cena celková:

Kč 9 482 584,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.09 ZH

Objekt: SO_201.09 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2-2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 473,533  10,00  14 735,33

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 600,312*1,9=1 140,593 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (166,47)*2=332,940 [H]  

  

Celkem: A+H=1 473,533 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  158,528  10,00  1 585,28

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

(72,058)*2,2=158,528 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  16 320,610

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  166,470  490,00  81 570,30

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 179* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=87,710 [A]  

          délka zdi 179* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=78,760 [B]  

  

a+b=166,470 [C]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  72,058  990,00  71 337,42

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

  

AC - délka zdi 177,92* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,15=72,058 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  75,100  490,00  36 799,00

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ9 177,92*(2,01)=357,619 [A]  

a*1,05=375,500 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=75,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  375,500  190,00  71 345,00

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 375,5=375,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  600,312  490,00  294 152,88

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ9 179*(0,93+2,264)=571,726 [A]  

a*1,05=600,312 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  75,100  10,00  751,00

uložení ornice na deponii

pol. 12110 75,1=75,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  483,300  21,00  10 149,30

vč. zkoušek zhutnění

vozovka 483,3=483,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  375,500  120,00  45 060,00

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ9 177,92*(2,01)=357,619 [A]  

a*1,05=375,500 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  611 164,901

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  25,477  2 990,00  76 176,23

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=25,477 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 8  27,892  694 510,80
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aktuální množství  694 510,80 27,892

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 8  54,600  297 570,00

aktuální množství  297 570,00 54,600

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  930,600  1 500,00  1 395 900,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ9 198=198,000 [A]  

a*(4,70)=930,600 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  372,240  1 500,00  558 360,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ9 198=198,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=372,240 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  558,360  1 500,00  837 540,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ9 198=198,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=558,360 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 8  455,000  1 205 750,00

aktuální množství  1 205 750,00 455,000

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  98,620  6 700,00  660 754,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 98,62=98,620 [A]
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  11,834  34 000,00  402 356,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

98,62*0,120=11,834 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  6 128 917,032

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  51,620  14 000,00  722 680,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 51,62=51,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  9,292  34 000,00  315 928,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

51,62*0,180=9,292 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  99,620  9 500,00  946 390,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 99,62=99,620 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  14,943  34 000,00  508 062,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

99,62*0,150=14,943 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 18 -0,034 -1 156,00

aktuální množství  506 906,00 14,909

Svislé konstrukce  2 491 904,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  35,560  2 990,00  106 324,40

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 35,56=35,560 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  240,576  790,00  190 055,04

výplně za rubem zdí

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179*(0,40*1,95+1,0*0,5)=229,120 [A]  

a*1,05=240,576 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  296 379,444

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  438,550  170,00  74 553,50

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 179*2,45=438,550 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  393,800  100,00  39 380,00
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plocha - vozovka - 179*2,2=393,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  483,300  14,00  6 766,20

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 179*2,70=483,300 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 056,100  12,00  12 673,20

PS CP 0,35 kg/m2

plocha - vozovka - 2*179*2,95=1 056,100 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  7,160  4 800,00  34 368,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

179*0,04=7,160 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    
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- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  483,300  305,00  147 406,50

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 179*2,70=483,300 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  315 147,405

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  355,226  50,00  17 761,30

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179*(0,89+0,5+0,5)=338,310 [A]  

a*1,05=355,226 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  259,550  250,00  64 887,50

nátěry říms
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2-2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=259,550 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  53,700  350,00  18 795,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=53,700 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  101 443,807

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  187,950  290,00  54 505,50

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*1,05=187,950 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  24,300  790,00  19 197,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ9 9=9,000 [A]  

a*2,7=24,300 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  73 702,508

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  182,000  8 990,00  1 636 180,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ9 179+3=182,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
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nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,675  12 000,00  8 100,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ9 9=9,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,675 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  1 644 280,009

 11 679 259,68Celkem:


