Dodatek č. 2
k příkazní smlouvě ze dne 26. 5. 2021 ve znění jejího dodatku č. 1

Smluvní strany
Město Velké Meziříčí
se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
IČO: 00295671
DIČ: CZ00295671
za které jedná: Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
kontaktní osoba: Mgr. Ivana Pacalová, e-mail: pacalova@velkemezirici.cz, tel.: 566 781 207
ID datové schránky: gvebwhm
(dále jen „příkazce“)

a
Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 1932 vedenou u Krajského soudu v Brně
se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava
IČO: 71294376
není plátcem DPH
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2502130496/2010
ID datové schránky: westzkg
za kterou jedná: Ing. Erika Šteflová, MBA, ředitelka
kontaktní osoba: Ing. Marek Bena, e-mail: bena@pkkv.cz, tel.: 604 119 057
(dále jen „příkazník“)
Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk22564924]Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26. 5. 2021 uzavřely příkazní smlouvu na realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí“ a dále dne 15. 10. 2021 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „smlouva“). Příkazník vypracoval pracovní verzi zadávací dokumentace na akci „Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí“. Příkazce následně rozhodl o změně rozsahu rekonstrukce zimního stadionu, v důsledku čehož je nezbytné přepracovat původní znění zadávací dokumentace.  
2. Z výše uvedených důvodů se tímto mění znění odst. I.1. smlouvy, jehož nové znění je následující:
„Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce obstarat jeho jménem a na jeho účet kompletní realizaci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce zimního stadionu Velké Meziříčí, I. etapa“.
3. Tímto dodatkem se mění znění odst. VI.1. smlouvy, jehož nové znění je následující:
„Za činnost dle této smlouvy náleží příkazníkovi odměna v celkové výši 116 200 Kč (slovy: jedno sto šestnáct tisíc dvě stě korun českých), z čehož částka ve výši 16 800 Kč je odměna za přepracování zadávací dokumentace ve smyslu dodatku č. 2 smlouvy“.

4. Tímto dodatkem se dále mění znění odst. VI.3. smlouvy, jehož nové znění je následující:
„Příkazce nebude příkazníkovi poskytovat žádné zálohy. Příkazce uhradil část odměny ve výši 45 000 Kč po odevzdání pracovní verze zadávací dokumentace „Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí“. Zbývající část odměny uhradí příkazce po uzavření smlouvy mezi příkazcem a vybraným dodavatelem, popř. po zrušení zadávacího řízení.“

Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí příkazce.
3. [bookmark: _GoBack]Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom z nich.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

za příkazce:	za příkazníka:
Ve Velkém Meziříčí dne 20. prosince 2022	V Jihlavě dne …………..


……………………………………………  …………………………………………
Ing. arch. Alexandros Kaminaras	Ing. Erika Šteflová, MBA	
starosta	ředitelka
Město Velké Meziříčí	Projektová kancelář Kraje Vysočina,	příspěvková organizace
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