č.j. SPU 611485/2015

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 983-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 08. 06. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.9. 2014,  dodatku č. 2 ze dne 28.11. 2014 a dodatku č. 3 ze dne 29.5. 2015 (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami

1. O b j e d n a t e l:  
    ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
    Pobočka Cheb
Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
tel. xxxxxxxxxx   e-mail: xxxxxxxxxx
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774                                                       
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx                                                 
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
     
Kontaktní spojení:
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Živná, odborný referent
E-mail: xxxxxxxxxx
Číslo telefonu:  xxxxxxxxxx
 
       (dále jen „objednatel“)
      
       a

2.  Z h o t o v i t e l: 
     Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r. o..
Adresa: Petra Bezruče 1110, Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01
Zastoupený: Ing. Miroslavou Závrskou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx
IČ: 27493989
DIČ: CZ 27493989
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxxxxxx


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22233.
  

	
(dále jen „zhotovitel“)



V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4  Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

Čl. 1
Vymezení rozsahu změn

1) Změna termínů dokončení fakturačních celků

Ke změně termínů dokončení dílčích fakturačních celků, 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a 2.3. - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, dochází v důsledku vydání nesouhlasného stanoviska ke zpracovanému návrhu plánu společných zařízení, konkrétně k dokumentaci Posouzení rozhledových poměrů od Policie České republiky – Dopravního inspektorátu Cheb. Z důvodu návaznosti prací na dalších etapách se mění i termíny dokončení dílčích fakturačních celků 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Vzhledem k této skutečnosti a na základě žádosti zhotovitele (evidované Objednatelem pod č.j. SPU 611729/2015 ze dne 23.11.2015) se mění termín odevzdání FC 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty, 2.3. - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

Termín dokončení dílčích fakturačních celků 2.1., 2.2., 2.3., 2.5. a 2.6. - Přílohy ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

Původní údaj:

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín 
ukončení

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	548
	430
	235 640
	30.11. 2015

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	ha
	20,9
	1100
	22 990
	30.11.2015

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	ha
	0
	0
	0
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	ha
	20,9
	1000
	20 900
	30.11.2015

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	531
	330
	175 230
	31.5.2016

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10300
	30 900
	31.7.2016









Nový údaj:

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín 
ukončení

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	548
	430
	235 640
	30.4.2016

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	ha
	20,9
	1100
	22 990
	30.4.2016

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	ha
	0
	0
	0
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	ha
	20,9
	1000
	20 900
	30.4.2016

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	531
	330
	175 230
	31.8.2016

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10300
	30 900
	31.10.2016




Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č.3 zůstávají beze změn.


Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.                                       
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.



V Chebu dne:  26.11.2015		                                       V Ledči nad Sázavou dne: 26.11.2015





……………………………………                              ……………………………………
Ing. Vratislav Vaigelt                                                   Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Cheb                                                 jednatelka společnosti
Státní pozemkový úřad,                                                
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,          
Pobočka Cheb                                                               	
