DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

číslo smlouvy objednatele č.1:  A-002757-00
číslo smlouvy objednatele č.2:  S1241/16
číslo smlouvy zhotovitele:         16094-01
smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky evidované ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: 638640 (dále jen „zadávací řízení“)
Název stavby: „Sušice – Volšovská ulice“
I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice

statutární orgán: Bc. Petr Mottl, starosta města

IČO: 00256129
DIČ: CZ00256129

e-mail: podatelna@mususice.cz
datová schránka: i7ab4sa

telefon: 376 540 111

kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Jan Vošalík, tel. +420 724 181 599, e-mail: jvosalik@mususice.cz (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)
dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 

IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu
datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických: 

Radek Kadlec, tel.: +420 376 333 920, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

obchodní firma: Silnice Klatovy a.s.

zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy




zastoupený (jméno, funkce): Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.



IČO: 45357307


DIČ:CZ45357307
datová schránka: tqasgee



tel. 376 311 209
kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Bureš, vedoucí stavební výroby, tel.: 777 705 477,                    e-mail: zakazkado@silnice-klatovy.cz  (dále jen „kontaktní osoba zhotovitele“)
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  viz. výše
dále jen „zhotovitel“


         
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – PŘEDMĚT DODATKU  
2.1. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s odst. 3.10 smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo ze dne 22.09.2016 mění a doplňuje následovně: 

1) Předmět smlouvy (díla) se rozšiřuje o provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě těchto víceprací se jedná o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny). 
Předmět smlouvy se na základě požadavku objednatele č.1 rozšiřuje o provedení autobusové zastávky (nástupiště) a místa pro přecházení u točny autobusů (ve směru od Červených Dvorců) a zároveň o dodávku a montáž nového přístřešku autobusové zastávky na točně autobusů.

2) Na základě požadavku na změnu rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo dle dodatku č.2 smlouvy o dílo se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění navyšuje o částku 241 815,75 Kč bez DPH. 

3) Termín dokončení díla se prodlužuje z 8 na 10 měsíců od předání staveniště, tj. stavba bude dokončena nejpozději do 15.7.2017.


III. ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO 

3.1 Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. II. PŘEDMĚT DÍLA – odst.2.2., nové znění odst. 2.2. zní: 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem: K Letišti 441/II, 339 01 Klatovy, IČO: 28057198, zpracovanou II/16 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; resp. aktualizovanou verzí projektové dokumentace (z IV/17);
b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy; doplněným o soupis víceprací;
c) pravomocným stavebním povolením č.j.: 1972/16/DOP/Pa ze dne 1.6.2016 vydaným Městským úřadem v Sušici, odborem dopravy a silničního hospodářství; (toto stavební povolení se týká stavebních objektů SO 101 a SO 103; stavební objekt SO 105 a SO 401 stavební povolení nevyžaduje; 
d) stavební povolení nebo územní souhlas k realizaci stavebních objektů SO 102, SO 104, SO 402 a SO 501, které bude objednatelem zajištěno a zhotoviteli předáno až po uzavření této smlouvy.  
(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

3.2. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. III. CENA DÍLA – odst.3.1., nové znění odst. 3.1. zní: 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení, doplněného rozpočtem víceprací a činí:

a) Celkem za dílo bez DPH:


        ………………………… 26 714 606,10 Kč
dále jen „cena díla“
b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH………………………… 13 885 112,20 Kč
c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH………………………… 12 829 493,86 Kč
3.3. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. IV.TERMÍNY PLNĚNÍ – odst.4.2., nové znění odst. 4.2. zní: 
4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do deseti (10) měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 15.7.2017.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění. 
4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 22.09.2016. 

4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

4.4.  Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku. Tento smluvní dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
4.6.  Dodatek č.2 byl schválen radou města dne 3.5.2017, usnesením č. 272.
6. PŘÍLOHY
Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto smluvního dodatku a smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

Změnový list č. 2 – Autobusová zastávka ve směru od Červených Dvorců do Sušice – u točny autobusů a nový přístřešek autobusové zastávky na točně autobusů (položkový rozpočet/oceněný soupis prací včetně výkazu výměr) 
objednatel č. 1 :





zhotovitel:

V Sušici dne 10.5.2017




V Klatovech dne  11.5.2017
___________________________



___________________________

Město Sušice





Silnice Klatovy a.s.

Bc. Petr Mottl





Ing. Ladislav Koláčný

starosta města 





předseda představenstva a.s.

objednatel č. 2 :


V Plzni dne 15.5.2017
_____________________________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
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