
Příloha č. 2 – Plnění provedené Zhotovitelem od 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022 

Pokyn k 

realizaci 

Bod Popis Předávaná část Díla Zápis Datum zápisu  Faktura 

18 2 Rekonstrukce EKV na trase A, C 

a CD 

Výměna ŘJ EKV na stanicích Bořislavka a 
Nádraží Veleslavín 

Výměna ŘJ EKV na stanicích Petřiny a 
Nemocnice Motol 

471/22/O-OME 

 

555/22/O-OME 

30. 8. 2022 

 

4.10.2022 

21033919 

 

22030068 

19 6 Realizace Jednotné integrační 
platformy (JIP) pro integraci (sběr 
stavů a ovládání) pro systémy 
technické ochrany metra (EZS, 
ACS, EPS, CCTV) 

Jednotná integrační platforma (JIP) – Změnový 
příkaz č. 9, část 4 

303/22/O-OME 25. 5. 2022 21032812 

 

21 1 Realizace rádiové sítě v tunelech, 
stanicích a soupravách metra na 
trase A, B a C 

Ruční a základnové radiostanice SŘP – ZTC3, 

RD 

Ruční a základnové radiostanice SŘP – 

Českomoravská 

VKV instalace vyzařovacího kabelu 1. a 2. kolej, 
mezistaniční úseky HO, SK, SR, ZE, FL, JP, 
NM, MUA 

VKV instalace na CD – Kombinéry, Dofakturace 

dle ZP 6 k P 21 z 10.9.2021 

Dispečerské řízení ve služební rádiové síti 
160MHz – IP dotykové ovládací pracoviště a 
ruční radiostanice pro službu elektrotechnika –  

I. část 
VKV ve stanicích Karlovo náměstí, Anděl, 
Smíchovské nádraží, Radlická, Jinonice – 

Slaboproud – Dofakturace 

Realizace rádiové sítě v tunelech, stanicích a 
soupravách metra na trase A, B a C – stanice 

trasy B: Florenc B, Náměstí Republiky, Můstek 
B, Národní třída – Dofakturace 

280/22/O-OME 

 

361/22/O-OME 

 

371/22/O-OME 

 

 

507/22/O-OME 

dofa 

560/22/O-OME 

 

 

 

627/22/O-OME 

dofa 

 

629/22/O-OME 

dofa 

 

 

9. 5. 2022 

 

27. 6. 2022 

 

30. 6. 2022 

 

 

31. 8. 2022 

 

30. 9. 2022 

 

 

 

31.10.2022 

 

 

31.10.2022 

 

 

 

21032668 

 

21033181 

 

21033303 

 

 

21033959 

 

21034281 

 

 

 

22030233 

 

 

22030232 

 

 

 



VKV instalace vyzařovacího kabelu 1. a 2. kolej, 
mezistaniční úseky CM, RZ, HL, KL, VS, CE, 
PA 

VKV Kombinéry 

605/22/O-OME 

 

 

630/22/O-OME 

31.10.2022 

 

 

31.10.2022 

22030229 

 

 

22030228 

22 1 Rekonstrukce EZS ve stanicích 
ZE, DE, LA, FRC, VY, BD, HA, 

RD (mezistaniční VŠ), RD 
(Technické centrum), SN, IN a 

CM 

Realizace EZS větrací šachty VS58TC 

Realizace EZS větrací šachty VS59OK – 

Smíchovské nádraží 
Realizace EZS větrací šachty VS58PR 

233/22/O-OME 

416/22/O-OME 

 

547/22/O-OME 

9. 5. 2022 

3. 8. 2022 

 

30. 9. 2022 

21032672 

21033787 

 

21034342 

24 1 Rekonstrukce PTV a doplnění 
trasy A, B, C a v depech DH, DZ, 

DK 

Rekonstrukce přenosů PTV a příprava PZS: 
Dofakturace položek dle předávacího protokolu 
a ke stanicím Smíchovské nádraží a Křižíkova 

Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice 

Hlavní nádraží, 1. část 
Rekonstrukce přenosů PTV – Depo Zličín 
silnoproud – dofakturace dle ZP18 

Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice 

Můstek B, Národní třída, Nádraží Holešovice,   
1. část 
Realizační dokumentace DPS „Dokumentace pro 
provedení stavby PTV + PZS trasa B – 

k připomínkám“ 

Rekonstrukce přenosů PTV a příprava PZS – 

stanice Florenc C, Hlavní nádraží, Vyšehrad, I.P. 
Pavlova 

Rekonstrukce přenosů PTV s přípravou PZS 
stanice Anděl, Karlovo náměstí 1. část 
Rekonstrukce přenosů PTV + PZS: Dofakturace 
položek ke stanicím – GeViSoft, G-Health, 

Sdružovač, Nástěnné rozvaděče, licence 

Rekonstrukce přenosů PTV s přípravou PZS – 

stanice Želivského 

281/22/O-OME 

dofa 

 

278/22/O-OME 

1č  

279/22/O-OME 

dofa ZP18 

305/22/O-OME 

 

 

379/22/O-OME 

 

 

406/22/O-OME  

 

 

479/22/O-OME 

 

506/22/O-OME 

dofa 

 

559/22/O-OME 

 

9. 5. 2022 

 

 

9. 5. 2022 

 

9. 5. 2022 

 

31. 5. 2022 

 

 

27. 6. 2022 

 

 

14. 7. 2022 

 

 

16. 8. 2022 

 

30. 8. 2022 

 

 

30. 9. 2022 

 

21032669 

 

 

21032670 

 

21032671 

 

21032887 

 

 

21033194 

 

 

21033384 

 

 

21033788 

 

21033920 

 

 

21034341 

 



Rekonstrukce přenosů PTV+PZS: Dofakturace 
položek ke stanicím – Mikromodul ESSER 

500kBd, převodník Hirschmann 

628/22/O-OME 

dofa 

31.10.2022 22030234 

2 Rádiová síť TETRA pro zajištění 
pokrytí radiové signalizace ve 
všech depech metra a dalších 
definovaných objektech a 

prostorách DPP 

Rozšíření systému TETRA – Změnový příkaz č. 
13 k pokynu č. 24 – 10711 Brunclíkova – 

Břevnov, 1085 K Závěrce – Smíchov 

Rozšíření systému TETRA – Změnový příkaz   
č. 13 k pokynu č. 24 

304/22/O-OME 

 

 

376/22/O-OME 

 

25. 5. 2022 

 

 

27. 6. 2022 

 

21032810 

 

 

21033191 

 

 


