
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ  

Č. 8 K POKYNU K REALIZACI Č. 23 ZE DNE 28.8.2018 

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen 
„Smlouva“), mezi   

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
IČO: 000 05 886 
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847 
zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Markem Kopřivou 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
AŽD Praha s.r.o. 
IČO: 480 29 483 
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616 
zastoupený Ing. Romanem Juříkem 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně také jako „smluvní strany“) 
 

I.  

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující 
změně Smlouvy: 

Identifikace změny: 
 
 
 
 
 

Realizace mobilní části vlakového zabezpečovače na trati B 

Kategorizace změny 
(dle metodiky)1: 
 

4 – Nezbytná změna 
 

Shrnutí odůvodnění 
změny: 
 
 
 
 
 

Zhotovitel provede přípravu změny 7 vlaků 81-71M pro instalaci LZA z 
provedení MARS na provedení LZA. Následně proběhne samotná instalace 
mobilní části LZA v souladu s Pokynem č. 23, bod 7. 
Jednotková cena za přípravu 1 vlaku činí 11 900 000,00 ,- Kč bez DPH. 
 
Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i 
Objednatelem oboustranně schválena. 

Dopad změny na 
cenu a harmonogram 
plnění: 
 

Cena: Ano, navyšuje se o 83 300 000,00 Kč 
 
Harmonogram: Ano, první vlak do 9 měsíců od předání vozidla, každý 
další do 5 měsíců od předání vozidla 

                                                           
1 Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci 
investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 

společnost“. 

 



 

II.  

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Důvodová zpráva ke změnovému příkazu  
Č. 8 K POKYNU K REALIZACI Č. 23 ZE DNE 28.8.2018. 

Příloha č. 2 Dokladová část změny 

 A. Upravený oceněný Výkaz výměr 
  

 

 

V Praze dne  

 

___________________________        _____________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,           AŽD Praha s.r.o. 
akciová společnost               Ing. Roman Juřík, 
Ing. Petr Witowski,                  jednatel 

předseda představenstva 

 

 

______________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 
Ing. Marek Kopřiva,  
člen představenstva 

 


