
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 5 K POKYNU K REALIZACI Č. 11 ZE DNE 29.4.2015 

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen 
„Smlouva“), mezi   

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
IČO: 000 05 886 
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847 
zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Markem Kopřivou 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
AŽD Praha s.r.o. 
IČO: 480 29 483 
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616 
zastoupený Ing. Romanem Juříkem 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně také jako „smluvní strany“) 
 

I.  

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující 
změně Smlouvy: 

 

Identifikace změny: 
 
 
 
 
 

Změna se týká bodu 8.  
 
Realizační dokumentace EZS 25 větracích šachet a odstavné koleji ve 
st. ZE. 
 
Na základě požadavků Objednatele se bude vytvářet projektová 
dokumentace k realizaci dalších 36 větracích šachet. 
 
 
Jedná se o změnový příkaz k projektování. 

Kategorizace změny 
(dle metodiky)1: 
 

5 – Změna de minimis 

Shrnutí odůvodnění 
změny: 
 
 
 
 
 

Na základě požadavků Objednatele se bude vytvářet projektová 
dokumentace k realizace následujících větracích šachet: 
 
1. VŠ 06 SK - Skalka 
2. VŠ 09 FL - Flora 
3. VŠ 10 JP - Jiřího z Poděbrad 
4. VŠ 11 NM - Náměstí Míru 
5. VŠ 11 CS - Náměstí Míru: Čechovy Sady / Mezistaniční VŠ 

                                                           
1 Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci 
investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost“. 

 



6. VŠ 11 AC - Náměstí Míru: ulice Vocelova / Spojka A/C 
7. VŠ 15 MA - Malostranská 
8. VŠ 15 MN - Malostranská / Mezistaniční VŠ 
9. VŠ 16 HR  - Hradčanská 
10. VŠ 51 ZL - Zličín 
11. VŠ 52 SD - Stodůlky 
12. VŠ 52 VO - Stodůlky / Mezistaniční VŠ 
13. VŠ 53 LK - Luka 
14. VŠ 54 LZ - Lužiny 
15. VŠ 55 HU - Hůrka 
16. VŠ 57 JI - Jinonice 
17. VŠ 60 AN - Anděl 
18. VŠ 60 14 - Anděl / Mezistaniční VŠ 
19. VŠ 61 KN - Karlovo Náměstí 
20. VŠ 62 NA - Národní Třída 
21. VŠ 63 MS - Můstek 
22. VŠ 64 NR - Náměstí Republiky 
23. VŠ 65 FR – Florenc 
24. VŠ 65 BC-Florenc B/C 
25. VŠ 68 PA - Palmovka 
26. VŠ 71 KL - Kolbenova 
27. VŠ 72 HL - Hloubětín 
28. VŠ 73 RZ - Rajská Zahrada 
29. VŠ 73 LE - Lehovec 
30. VŠ 12 MU - Muzeum  
31. VŠ 13 MS - Můstek 
32. VŠ 14 ST - Staroměstská 
33. VŠ 56 VO - Nové Butovice / Mezistaniční VŠ 
34. VŠ 58 RD - Radlická 
35. VŠ 66 KR - Křižíkova 
36. VŠ 70 VS – Vysočanská 
 
 
Odhadovaná cena následné realizace: 135 000 000,00 Kč 
 
 

Dopad změny na 
cenu a harmonogram 
plnění: 
 

Cena: Ano, navyšuje se o 3 350 605,00 Kč 
Harmonogram: Ano. 

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 5 k pokynu k realizaci č. 11 ze 
dne 29.4.2015 

  
 

 

Cena za Realizační dokumentaci bude vycházet z celkové hodnoty Díla vyprojektované na základě 
tohoto změnového příkazu v souladu s ustanovením bodu 1,18 Smlouvy. Objednatel stanovuje 
zatřídění projektových prací následovně: 



 

3.5.11 Kategorie Spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo III. Protože je požadována 
jednostupňová dokumentace, bude odměna počítána dle UNIKA 2012 „Rozsah projektu pro provedení 
stavby DPS s výkazem výměr. Cena projektu dle UNIKA 2012, dle bodu 3.3.1, tj. 

dle realizační ceny. 

 

 

V Praze dne  

 

___________________________        _____________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,           AŽD Praha s.r.o. 
akciová společnost               Ing. Roman Juřík, 
Ing. Petr Witowski,                  jednatel 

předseda představenstva 

 

 

______________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 
Ing. Marek Kopřiva,  
člen představenstva 

 


