
	Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Přístaviště Roudnice nad Labem
Projekt/stavba:	Správce stavby přístavišť na Dolním Labi a Vltavě

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest Č, Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
xxxxxxxxxxxxxxxxx

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dodatek smlouvy o změně termínu úplného dokončení všech činností pro zajištění plnění smlouvy se zhotovitelem podle požadavku OBJEDNATELE.

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	SoD č. S/ŘVC/022/R/PřS/201 8 vč. dodatků 1 - 4 , Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby 
„Přístaviště Roudnice nad Labem“

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	 
	19.12.2022

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Sdružení "Garnets-Beting" provádí činnost Správce stavby k akci ,,Přístaviště Roudnice nad 

	Labem".  Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k prodloužení doby realizace díla zaviněné třetí stranou, čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby.                             

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice 
č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku. Smlouva se Správcem stavby, byla uzavřena (10.1.2019), VZ byla ale zahájena ještě před pokynem Ministerstva dopravy k uzavírání smluv dle vzoru FIDIC.                           

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní                  

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -  je irelevantní

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -  je irelevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  je irelevantní                                                        

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                            

	b) nemění celkovou povahu zakázky    

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  je irelevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  je irelevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -  je irelevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  je irelevantní                                                                                    

	VLIV NA  CENU (ceny 
	jsou uváděny bez 	ANO	NE
DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:
Ano, prodloužení dokončení činností Správce stavby nejpozději do 30.06.2023 (předpoklad)

	Cena SoD před změnou	900 000,-
183 000,-
Cena SoD po změně	1 083 000,-
	

	
	

	VYJÁDŘENÍ SS: nebylo sjednáno

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
nebylo sjednáno

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
Nemá vliv na cenu zakázky

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.

	číslo smlouvy : S/ŘVC/022/R/PřS/2018
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu : 
	183 000
	2022
	20 000,-

	
	
	2023
	163 000,- 

	garant smlouvy: xxxxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..



