	Příloha Změnového listu č. 3

	Správce stavby - Štětí - Dodatek č. 5

	
	
	
	
	

	Předpoklad realizace zakázky - 8 měsíců
	
	
	

	Zahájení prací realizační fáze 04/2022

	Předpoklad dokončení realizační fáze 01/2022

	Dokončení realizační fáze 05/2023
	
	
	

	Rozdíl oproti předpokladu provádění prací 4 kalendářní měsíce  
	
	

	Platba za 1 měsíc realizační fáze - 49 800,- kč bez DPH

	Požadované vícepráce za 4 kalendářní měsíce 109 000,- Kč bez DPH 

	Cena za 1 měsíc požadovaných víceprací 27 250,- Kč bez DPH

	Zhotovitel poskytuje objednateli slevu ve výši 22 250,- Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc

	
	
	
	
	

	
	SoD
	Dodatek č. 5
	Cena vč. Dod. Č. 5

	
	
	Kč bez DPH
	%
	

	
	
	
	
	

	Roudnice nad Labem navýšení činnosti SpS o 4 kalendářní měsíce 

	únor 23
	 
	27 250,00 Kč
	 
	 

	březen 23
	 
	27 250,00 Kč
	 
	 

	duben 23
	 
	27 250,00 Kč
	 
	 

	květen 23
	 
	27 250,00 Kč
	 
	 

	Činnost Správce stavby
	600 000,00 Kč
	109 000,00 Kč
	18,17 
	 

	Celkem:
	600 000,00 Kč
	109 000,00 Kč
	18,17 
	709 000,00 Kč



