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PŘÍLOHA 
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 
Název díla: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, Plavební komora Vrané nad Vltavou – zhotovitel stavby Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky. 
 
	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	Technické zadání 
	1.1.2 
	Projektová dokumentace neobsahuje samostatnou část technické specifikace. Zadavatel VZ odkazuje na adresář ZD A_pruvodni_zprava_DPS, B_souhrná zpráva_DPS,  

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC) 

	Název a adresa Objednatele 
	1.1.4 
	Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

	Název a adresa Zhotovitele 
	1.1.5 
	Železničářská 1385/29, 400 03  Ústí nad Labem 

	Datum zahájení prací 
	1.1.7 
	14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 

	Doba pro dokončení 
	1.1.9 
	1. Varianta 
Zadavatel VZ zde uplatňuje právo stanovení termínu pro dokončení stavby nejpozději do 30. 6. 2023, ale to jen v případě, že Smlouva S/ŘVC/152/R/SoD/2022 nabyde účinnosti, včetně zveřejnění v registru smluv, nejpozději do 31. 12. 2022. 
 
2. Varianta 
V případě, že Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 nabyde účinnosti, včetně zveřejnění v registru smluv, od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023, bude termín dokončení stavby nejpozději do 31. 7. 2023. 
 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	Sekce 
	1.1.25 
	Ne 

	Faktura 
	1.1.27 
	Faktura musí obsahovat číslo a celý název 
ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy. 
Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele. 

	Záruční doba 
	1.1.30 
	60 měsíců 

	Doba pro uvedení do provozu 
	1.1.37 
	Zadavatel VZ zde uplatňuje právo stanovení termínu pro uvedení stavby do provozu po 22 týdnech od výzvy k zahájení realizace. 

	Hierarchie smluvních dokumentů 
	1.3 
	(a) Smlouva o dílo 
(b) Příloha 
(c) Zvláštní podmínky 	 
(d) Obecné podmínky 	 
(e) Technická specifikace 
(f) Výkresy                                                
(g) Nabídková projektová dokumentace 
Výkaz výměr        

	Právo  
	1.4 
	právo České republiky 

	Komunikace 
	1.5 
	Čeština 

	Sociální odpovědnost 
	1.7 
	ANO 
Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
	a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve 
Smlouvě - ano 
b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění – ano 
 
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla: 
a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu - ne (nevhodný druh projektu z důvodu BOZP) 
b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu - ano 
c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce – ne (nevhodný druh stavby, vysoké riziko úrazu) 
d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - ano 
 

	Poskytnutí staveniště 
	2.1 
	Výzva k zahájení činnosti od správce stavby 
 

	Pověřená osoba zhotovitele 
	3.1 
	XXXXXXXX 

	Zástupce objednatele 
		3.2 	 
	XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX

	Obecné povinnosti 
	4.1.4 
	NE 

	Jmenovaní podzhotovitelé 
	4.3 
	NE 

	Zajištění splnění smlouvy 
	4.4 
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

	Zajištění kvality 
	4.5 
	Zhotovitel musí do 14 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
	odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele. 

	Záruka za odstranění vad 
	4.6. 
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % přijaté smluvní částky bez DPH 

	Projektová dokumentace Zhotovitele 
	5.1 
	 Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q10 a vyšší. 
Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. 
Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít. 
 

	Harmonogram 
	7.2 
	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace: 
a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 
[Postupné závazné milníky], 
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů, 
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest), 
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů, 
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí, 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
	f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 
g) průvodní zprávu obsahující: 
(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít, 
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a 
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle. 

	 
 
 
 
Postupné závazné milníky 
	 
 
 
 
7.5 
	Věcný milník č. 1 - realizace výstavby 
· Vypracování RDS zhotovitele do 5 týdnů od platnosti Smlouvy S/ŘVC/152/R/SoD/2022 včetně jejího zveřejnění v registru smluv. 
Věcný milník č. 2 realizace výstavby 
· V rámci realizace Díla bude realizována také část „pokládka chrániček“. Pro realizaci této části je Zhotovitel povinen zajistit nutnou koordinaci se společností STRABAG a.s., a to včetně vypůjčení části staveniště. Tuto část je Zhotovitel zároveň povinen realizovat nejpozději do dne 15. 3. 2023, včetně předání vypůjčené části staveniště zpět společnosti STRABAG a.s. O předání a převzetí této části staveniště je Zhotovitel povinen vypracovat předávací protokol. 

	Zkušební provoz 
	7.7 
	Ano. Zkušební a ověřovací provoz v trvání min. 5 dnů. 

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce 
	7.8 
	Zkušební a ověřovací provoz po dobu 5 dnů. 

	Oprávnění k Variaci 
	10.1 
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

	Cenová soustava 
	10.2 
	OTSKP – agregované položky. 

	Smluvní cena a oceňování díla 
	11.1 
	Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr. 
 

	Měsíční vyúčtování 
	11.2 
	Měsíční periodicita  



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
	Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4. 

	Průběžné platby 
	11.3 
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle 
Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 
30 % průběžné platby 

	 
	11.3 
	b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),  
30 % průběžné platby 

	 
	11.3 
	c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 
30 % průběžné platby 
 

	Měna  
	11.7 
	koruna česká 

	Zálohová platba 
	11.9 
	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.  
Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží 
(i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 
4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a 
(ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 
Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
	Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez 
Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla. 
Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním 
Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli. 
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“ 

	Výzisky 
	11.10 
	Zhotovitel je povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Technickém zadání tak, že vlastnická práva k vyzískanému majetku přechází ve smyslu Výkazu výměr po vytěžení na Zhotovitele, který je zodpovědný za další odvoz a nakládání v souladu s právními předpisy. Ve smyslu vyplněného formuláře 2.3.3. (Závazek odkoupení vyzískaného materiálu) Zhotovitel 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
	vytěžený materiál odkoupí od Objednatele za cenu stanovenou v tomto dokumentu. 
Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Technickém zadání. 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	12.5 a) 
	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu 	v 	souladu 	s 	Pod-článkem 	1.7 	(Sociální odpovědnost): 
[0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení 

	 
	Povinnost 	Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu 
 
 
	12.5 b) 
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti): 
[0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	12.5 c) 
	Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti): 
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	12.5 d) 
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Podčlánku 4.1 (Obecné povinnosti); 
[0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	12.5 e) 
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
(Subdodávky) 
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	12.5 f) 
	Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní: 
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	12.5 g) 
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení 
 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	12.5.h) 
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Podčlánku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v 
Příloze; 
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení 
 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	12.5 i) 
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 
[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	12.5 j) 
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 
[0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení 
 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	12.5 k) 
	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. 
[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	 
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Podčlánku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění): 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
	[0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení 

	Maximální celková výše smluvních pokut 
	12.5 
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

	Obecné požadavky na 
pojištění 
	14.2. 
	 
Obecné požadavky na pojištění 
 
 

	Pojištění 
	14.2 
	 
· pojištění okolního majetku  
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle 
 
Díla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již existujících objektů (do 100 mil. Kč): 
 
· pojištění okolního majetku s limitem plnění do výše Přijaté smluvní částky 
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle 
 

	Pojištění 
	14.2 
	Pojištění odpovědnosti 
Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu 

	Způsob rozhodování sporů 
	15 
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  

	Ostatní 
	 
	Správce stavby „Garnets – Beting“ 
 
	vedoucí člen sdružení: 	Garnets Consulting a.s. 
se sídlem:  	 	Čs. legií 445/4, 415 01 TepliceTrnovany 
	IČO:  	 	27349675 

	
	
		DIČ:  	 
	CZ27349675 

	
	
	zastoupený: 
	BROCKVILLE s.r.o., členem představenstva, při výkonu funkce zastoupený XXXXXXXX

	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
	bankovní spojení: UniCredit Bank CR and SK, a.s., č.ú. XXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B/1895 
 
člen sdružení:  	Beting s.r.o. 

	
	
	se sídlem:  	 
	Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 

	
	
	00 Praha 3 
IČO:   
	26418321 

	
	
	DIČ:   
	CZ26418321 

	
	
	zastoupený: 	
	XXXXXXXX, jednatelem

	
	
	bankovní spojení: 
	MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 

	
	
	XXXXXXXX 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/80666 
 

	 
	 
	 


Datum:  
 
____________________________  	 			__________________________ STRABAG Rail a.s.  	 	 	 			STRABAG Rail a.s. 
XXXXXXXX, předseda představenstva 	XXXXXXXX, člen představenstva
PŘÍLOHA K NABÍDCE 
 
- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 
 
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.   
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.  
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).  
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.  
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  
 
 

	Změnový list (součást Přílohy k nabídce)  

	Název a evidenční číslo Stavby: 
  	 	  	 	 
	  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 	 	 	 
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
 	  
  
	Pořadové číslo  ZBV: ?. 

		  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):  	  
	  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 	  
	  Zhotovitel:  [doplňte] 	  

		
	 
	  	Přílohy Změnového listu: 	  
Rozpis ocenění změn položek 
  	 	  
  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	  
 
  	 	  
  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	  
 
  	 	  
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	
		  Paré č. 	 	Příjemce 	 	  
Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v 
elektronické verzi 
1 Intranet ŘVC ČR) 
2 Zhotovitel 
3 Projektant 
4 Supervize 
	  	 [doplňte dle potřeby] 	  
    	    	  	  	  





	  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] 	  
	  Popis Změny: 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    	    	  	  	  
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    	    	  	  	  


	   	 	 	 	 	 	 	Údaje v Kč bez DPH: 	 	 	  	  	 	 	 	  
	Cena navrhovaných Změn záporných  
	Cena navrhovaných Změn kladných 
	Cena navrhovaných 
Změn záporných a Změn kladných celkem 

	  
	  
	0,00 

	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu 
	 
	 


    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    	    	  	  	  	  

	Charakter změny  (nehodící škrtněte) 	 
	A 
	B 
	C 
	D 
	E 
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
 
 
  

	 
 
 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z 
BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření 



	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  
 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                       

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky            

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
                                                                                                                                                 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -   

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality              

	
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 	  	  	  	  	  	  	    	    	  	  	  	  

	  Projektant (autorský dozor) 	jméno 	  	datum 	  	Podpis 	  	  

	 	Vyjádření:  	 	 	 	 	 	 

	Garant smlouvy objednatele 	jméno 	  	datum   	  	Podpis 	    	  

	  Supervize 	jméno 	  	datum 	  	Podpis 	  	  

	Zástupce Objednatele (Správce 
  stavby) 	jméno 	  	datum   	  	Podpis 	  	  

	 	Vyjádření:  	 	 	 	 	 	 	 

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

	 
	číslo smlouvy: 
S/ŘVC/052/R/SoD/2022 
	předpokládaný výdaj v Kč 
	 
	Předpokládaný termín úhrady  
	 	 
 

	 
	týká se bodu:  
	Kč vč. DPH 
	 
	 	 
	 	 
 

	  

Objednatel  
		  	datum 	  
	  	  
Podpis 

	 
vedoucí oddělení garanta smlouvy: 
		  	datum 	  
	 	 
Podpis 

	 
J
příkazce operace: 	méno Ing. Lubomír 
Fojtů 
		  	datum 	  
	 	 
Podpis 

	 
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: 
		  	datum 	  
	 	 
Podpis 

	 
Statutární orgán – ředitel 	
		  	datum 	  
	 	 
Podpis 

	  Zhotovitel 	jméno 
		  	datum 	  
	Podpis 	    

	   
	  	 	 	 	  	 
	Číslo paré: 	 	  


 
 
 
Smlouva ev. č. zhotovitele S/ŘVC/152/R/SoD/2022 
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, Plavební komora Vrané nad Vltavou – zhotovitel stavby 
 
Smlouva ev. č. zhotovitele S/ŘVC/152/R/SoD/2022 
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, Plavební komora Vrané nad Vltavou – zhotovitel stavby 
 
Smlouva ev. č. zhotovitele S/ŘVC/152/R/SoD/2022 
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, Plavební komora Vrané nad Vltavou – zhotovitel stavby 
